Dodatek č. 1

k SoD
  č. 0835/2023

č. zhotovitele S24-014-0064

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických: xxx
technický dozor objednatele (TDO): xxx
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

IČ:


480 35 599

DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Martin Kolář, Lenka Frühaufová
ve věcech technických: xxx
ve věcech realizace a předání díla: xxx
stavbyvedoucí: xxx, ČKAIT: xxx
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0835/2023, resp. č. S24-014-0064 v platném znění uzavřené dne 04.09. 2023 takto:

Článek I.  

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění: 
Článek V. – Doba plnění- na základě realizace výměny uzávěrů vodovodních přípojek, kterou realizuje fima ČEVAK a.s., se prodlužuje termín dokončení prací o 10 kalendářních dní.  
 Po stanovení konečné ceny díla bude uzavřen dodatek č. 2.

 Po provedené změně bude článek V.- Doba plnění znít v plném znění takto:  
Článek V.- Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

25. 09. 2023
Dokončení prací: 
10. 11. 2023
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.
Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 je  vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
3. Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, 
č. 1029/33R/2023 ze dne 8.11. 2023.  
V Jindřichově Hradci dne 31.10. 2023
              V Jindřichově Hradci dne …………..  
Elektronicky podepsáno 15.11.2023

   Elektronicky podepsáno 14.11.2023
...........................................................

   ................................................................

               za zhotovitele:



                        za objednatele:
  Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec                       Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města   
  Lenka Frühaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací                                  
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