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Dodatek č .  3 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Mělník — ul. V Kroupovci, obnova vodovodu“
uzavřené dle 9 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-559/22-D3
Číslo zakázky: 21102421
Číslo smlouvy u zhotovitele: 01/2022

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a .s .

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednáni: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojeni: 

Číslo účtu: 0

Dále jen objednatel na straně jedné

a.

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 97015
IČO: _ 27110648
DIČ: ' , - CZ271 10648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednáni: 

Zmocněnec pro technická jednáni: 

Bankovníspojení: ;. -.: ;.: fn ._ .
Číslo účtu:  „ „ _ „ .;. . .

. “

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby.

Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí
změnového listu č .  1I2023, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 1 0  446 938,19 Kč

čna cen odatkem č. 1 576 176 0 Kč

Celková cena bez DPH 12 023 114,19 Kč
DPH 21 % 2 524 853,97 Kč

2 1 Cena celkem včetně DPH 14 547 968,16 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-559122 (Mělník — uI. V Kroupovci, obnova vodovodu),-

uzavřené dne 16.2.2022 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-559I22 (Mělník — uI. V Kroupovci, obnova vodovodu),
uzavřené dne 16.2.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-559I22 (Mělník — uI. V Kroupovci, obnova
vodovodu), uzavřené dne 16.2.2022.

3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

v Kladně dne 2 U. “ '  2023 v Mělníku dne 20; 11. 2023
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti
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