
DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo 

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

1. Národní filmový archiv 
zastoupený generálním ředitelem, PhDr. Michalem Bregantem 
sídlo: Malešická 2706/12, 130 00 Praha 3 
IC: 00057266 
DIC: CZ00057266 

datová schránka ID: tg8i2zg 
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
číslo účtu: 83337011/0710 
e-mail: e-podatelna ©nfa.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

2. AND, spol. s r.o. 
se sídlem: Petra Bezruče 925/25, Kobylisy, 182 00 Praha 8 
spisová značka: C 3489 vedená u Městského soudu v Praze 
IC: 40767141 

DIC: CZ40767141 

zastoupená: Ing. arch. Vratislavem Dandou, jednatelem 
datová schránka ID: kpjmfdu 
bankovní spojení: Komeréní banka, a.s. 
číslo účtu: 260240051/0100 

telefon: 
e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

Preambule 

1. Objednatel a Zhotovitel (dále jen „Smluvní strany“) uzavřeli dne 25. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále 
jen „Smlouva o dílo“. Učelem smlouvy je zhotovení projektových dokumentací, inženýrská činnost a 
výkon autorského dozoru pro akci s názvem „NFA Hradištko - Aklimatizační komory“. 

2. Dodatek se uzavírá z důvodů poskytnutí nezbytného času pro optimalizaci a vzájemnou koordinaci 
navržených řešení v jednotlivých specializacích a k vytvoření dostatečného prostoru pro konzultace 
s investorem v závěru prací na studii. 

III. 

Doba a místo plnění 

Článek III. se doplňuje o následující ustanovení: 

FÁZE VYPRACOVÁNÍ STUDIE 

M Lhůta plnění „Studie“ 

Lhůta plnění studie se prodlužuje o 26 dní



Dokončení „Studie“: Zhotovitel předá objednateli dokončenou studii do 106 kalendářních dnů 
od zahájení prací. Podmínkou je předání nezbytných podkladů Objednatelem a jeho 
operativní spolupráce. 

m celková doba plnění se prodlužuje o dobu nezbytnou pro zjištění výše uvedených skutečností 

a lhůtu vypracování Studie, tj o 196 dnů. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. 

9. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdrží po dvou z nich. 

V Praze V Praze 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Digitálně 

M C h a | Digitálné podepsal Ing. arch. podepsal Ing. 
Michal Bregant . arch. Vratislav 

Datum: 2023.11.14 Vratislav Danda 
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PhDr. Michal Bregant Ing. arch. Vratislav Danda 
generální reditel jednatel spolecnosti
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