DODATEK č. 01
ke smlouvě o dílo na Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) na FVE pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.
uzavřené dne 14.8.2023 mezi následujícími smluvními stranami
Objednatel:	Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Sídlo 	:	U Nemocnice 380, 377 01 Jindřichův Hradec
Zastoupen:	MUDr. Vítem Lorencem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členem představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:		26095157
DIČ:		CZ26095157
DIČ pro DPH	CZ699005400
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl D, vložka 1464
Zhotovitel:	TO SYSTEM s.r.o.
Sídlo:		V Brance 83, Příbram III, 261 01
Zastoupen:	Mgr. Jaroslavem Smejkalem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:		289 11 822
DIČ:		CZ28911822
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 152678
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tento Dodatek č. 01 (dále jen „Dodatek“) je uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
1.2. Dodatek je uzavřen na základě Smlouvy o dílo na Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) na FVE pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s, uzavřené dne 14.8.2023.


2. Cena díla, platební a fakturační podmínky
V důsledku vyžádaných změn v termínech plnění na straně objednatele se fakturační podmínky v Článku II. upravují následovně:
2.1. Původní znění
3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících podmínek v následujících částkách:
- 50 % z ceny za předmět díla této smlouvy po vypracování a předání projektové dokumentace ve stupni DSP, na základě předávacího protokolu;
- 50 % z ceny za předmět díla této smlouvy po vydání pravomocného stavebního povolení dle § 115 stavebního zákona;
2.2. Nové znění
3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících podmínek v následujících částkách:
- 90 % z ceny za předmět díla této smlouvy po vypracování a předání projektové dokumentace ve stupni DSP, na základě předávacího protokolu;
- 10 % z ceny za předmět díla této smlouvy po vydání pravomocného stavebního povolení dle § 115 stavebního zákona;
3. Termín plnění
[bookmark: _Hlk150334518]V důsledku prodlení při nezbytné součinnosti ze strany objednatele se termín plnění v Článku III. upravuje následovně:
3.1. Původní znění
1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:
- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. této smlouvy – projektová dokumentace ve stupni DSP – nejdéle do 2 měsíců od vstupu smlouvy v účinnost
- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. této smlouvy – požárně bezpečnostní řešení – nejdéle do 1 měsíce od předání projektové dokumentace ve stupni DSP
- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. této smlouvy – vyjádření hasičského záchranného sboru – do 1 měsíce od předání požárně bezpečnostní řešení
3.2. Nové znění
1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:
- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. této smlouvy – projektová dokumentace ve stupni DSP – nejdéle do 2 měsíců od vstupu smlouvy v účinnost
- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. této smlouvy – požárně bezpečnostní řešení – nejdéle do 1 měsíce od předání projektové dokumentace ve stupni DSP
- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. této smlouvy – vyjádření hasičského záchranného sboru – do 1 měsíce od předání požárně bezpečnostní řešení
- zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního povolení nejdéle do 14 kalendářních dní od předání dokumentace v rozsahu nezbytné součinnosti objednatele, zejména ale nikoliv pouze, statické posouzení dotčených budov a smlouvu o připojení elektrických zdrojů k distribuční soustavě, předání těchto dokumentů bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran.
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo neupravené tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
4.2. Tento dodatek je vyhotoven v originální elektronické podobě, jež je podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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