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Dohoda o narovnání / Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce bufetu a přilehlých prostor, ZČU-Fakulta strojní“
uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato dohoda (dále jen „dodatek“), resp. změna v ní sjednaná odpovídá nepodstatné změně smlouvy ve smyslu
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ a analogickém naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.
Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0391/23


Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Petr Beneš, kvestor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)
Zhotovitel:	STAWO Přeštice s. r. o.

Sídlo:	Komenského 75, Přeštice 334 01
IČO:	26406667	DIČ: CZ26406667
Banka:	UniCreditbank Číslo účtu:	2114439731/2700

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)


Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 7. 8. 2023 uzavřena smlouva o dílo na provedení stavby s názvem
„Rekonstrukce bufetu a přilehlých prostor, ZČU-Fakulta strojní“ (dále jen „SOD“);
b) dílo dle SOD (dotčené dále uvedenými změnami rozsahu SOD) bylo již řádně a kompletně provedeno (vč. instalace jednotek vzduchotechniky viz čl. 4.13 SOD), k jeho předání došlo dne 18.10. 2023;
c) mezi smluvními stranami došlo již v době před dokončením díla, resp. před uzavřením tohoto dodatku k neformální dohodě o změně rozsahu SOD, spočívající ve snížení původního rozsahu díla a současně i k provedení určitých víceprací nad rámec původního rozsahu díla);
d) objednatel vyhodnotil dodatečnou formální změnu rozsahu SOD jako možnou, resp. naplňující všechny nezbytné podmínky, aby taková změna mohla být v souladu s ust. § 222 ZZVZ považována za nepodstatnou (povolenou) změnu  a současně vyhodnotil tuto změnu  i jako spravedlivou ve vtahu    ke zhotoviteli, když zhotoviteli nelze přičítat větší míru zavinění na neuzavření formálního dodatku předem než objednateli;
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se smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD dohodly na následující změně SOD, resp. nastolení takového formálně právního stavu, který by odpovídal stavu faktickému, tj. na následující úpravě či narovnání smluvního vztahu, které zohledňuje všechny výše uvedené skutečnosti s cílem nastolit ve smluvním vztahu jistotu.
Smluvní strany se dále výslovně dohodly na tom, že nelze-li ujednání v tomto dodatku považovat s ohledem na čas jeho sjednání formálně právně za platný dodatek k SOD, má být toto ujednání považováno za dohodu
o narovnání ve smyslu § 1903 a násl. o.z.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací a méněprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě:	1 096 192,82 Kč bez DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě:	376 752,48 Kč bez DPH.
1.3 Původní ujednání o ceně díla dle SOD se mění následovně:
a) celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD (tj. 5 220 184,85 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 719 440,34 Kč bez DPH;
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 5 939 625,19 Kč bez DPH.
1.4 S ohledem na rozsah víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení původního termínu pro provedení podstatné částí díla (tj. 29. 9. 2023), a to do 27.10. 2023.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platnými uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – rozpočet Objednatel:	Zhotovitel:
Dne ……………….. (popř. viz el. podpis)	Dne	(popř. viz el. podpis)



……………………	…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni	STAWO Přeštice s. r. o.
Ing. Petr Beneš	xxxx
kvestor	xxxx
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Krycí list rozpočtu









Rozpočtové náklady v KčPoložek:
Konec výstavby:
Začátek výstavby:
26406667/CZ26406667
IČ/DIČ:
STAWO Přeštice s.r.o.
Zhotovitel:
parc.č.8424/26,8424/22 k.ú.Plzeň
Lokalita:
Druh stavby:	Projektant:	ARTERIAS s.r.o.	IČ/DIČ:
IČ/DIČ:
ZČU v Plzni
Objednatel:
Rekonstrukce bufetu a přilehlých prostor, ZČU-Fakulta strojní
Název stavby:

	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	
	Práce přesčas
	
	Zařízení staveniště
	57 111,78

	
	Montáž
	
	Bez pevné podl.
	
	Mimostav. doprava
	114 223,56

	PSV
	Dodávky
	
	Kulturní památka
	
	Územní vlivy
	

	
	Montáž
	
	
	
	Provozní vlivy
	57 111,78

	"M"
	Dodávky
	
	
	
	Ostatní
	

	
	Montáž
	
	
	
	NUS z rozpočtu
	

	Ostatní materiál
	
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	
	
	
	
	

	ZRN celkem
	5 711 178,07
	DN celkem
	
	NUS celkem
	228 447,12



	Základ 0%
	0,00
	

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	0,00
	Celkem bez DPH
	5 939 625,19

	Základ 21%
	5 939 625,19
	DPH 21%
	1 247 321,29
	Celkem včetně DPH
	7 186 946,48



	Projektant


Datum, razítko a podpis
	Objednatel


Datum, razítko a podpis
	Zhotovitel


Datum, razítko a podpis 10.10.2023



	Kód
	Zkrácený popis / Varianta
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Celkem
	Dopočty
	Odpočty

	
	Rozměry
	
	
	(Kč)
	
	
	

	11
	Přípravné a přidružené práce
	
	
	
	517,50
	

	113106121R00
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
	m2
	5,75
	90,00
	517,50
	
	



	12
	Odkopávky a prokopávky
	
	
	
	8 040,80

	122201101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
	m3
	9,20
	874,00
	8 040,80



	16
	Přemístění výkopku
	
	
	
	10 865,20

	162201203R00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
	m3
	9,20
	164,00
	1 508,80

	162201210R00
	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4
	m3
	27,60
	131,00
	3 615,60

	167101201R00
	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně
	m3
	9,20
	492,00
	4 526,40

	162401102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m
	m3
	9,20
	132,00
	1 214,40



	17
	Konstrukce ze zemin
	
	
	
	6 230,27

	171101101R00
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS
	m3
	31,95
	195,00
	6 230,27



	19
	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
	
	
	
	25 336,80

	199000005R00
	Poplatek za skládku zeminy 1- 4
	t
	15,64
	1 620,00
	25 336,80



	21
	Úprava podloží a základové spáry
	
	
	
	552,00

	215901101R00
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	m2
	46,00
	12,00
	552,00



	28
	Zpevňování hornin a konstrukcí
	
	
	
	1 844,60

	289971211R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m
	m2
	46,00
	40,10
	1 844,60



	34
	Stěny a příčky
	
	
	
	157 614,35
	

	347013111R00
	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm
	m2
	51,63
	880,00
	45 434,40
	

	346275112R00
	Přizdívky z desek Ytong tl. 75 mm
	m2
	45,13
	750,00
	33 847,50
	

	342013321RT1
	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm
	m2
	34,86
	1 480,00
	51 597,24
	

	
	izolace tloušťky 80 mm, EI 60
	
	
	
	
	

	341
	SDK kastlík v suterénu - na ocelové profily, deska 1xRB 12,5mm
	m2
	2,10
	1 320,00
	2 772,00
	

	R341
	Předstěna SDK,tl. 75 mm, vyztužená, vč. vložené OSB desky pro kotvení polic
	m2
	7,35
	1 330,00
	9 775,50
	9 775,50

	R342
	Příčka Ytong tl.150 mm, kotvení do bočních stěn/podlahy
	m2
	11,67
	973,00
	11 354,91
	11 354,91

	342013321RT1
	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm
	m2
	1,11
	1 480,00
	1 642,80
	1 642,80

	
	izolace tloušťky 80 mm, EI 60
	
	
	
	
	

	R343
	Dodatečné vložení OSB desky do příčky pro kotvení polic
	m2
	3,40
	350,00
	1 190,00
	1 190,00



	41
	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
	
	
	
	5 530,00

	411
	SDK průvlak v místnosti 1.03 - na ocelové profily, deska 1xRB 12,5mm
	kpl
	1,00
	5 530,00
	5 530,00



	59
	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
	
	
	
	21 396,50
	

	596811111R00
	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.
	m2
	34,50
	391,00
	13 489,50
	

	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
	bm
	19,50
	210,00
	4 095,00
	4 095,00

	RBET
	Chodníkový obrubník, výška 25cm, délka 50cm, přírodní
	ks
	40,00
	95,30
	3 812,00
	3 812,00



	61
	Úprava povrchů vnitřní
	
	
	
	250 605,98

	611421421R00
	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých
	m2
	93,13
	478,00
	44 516,14

	612421421R00
	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých
	m2
	207,95
	419,00
	87 130,84

	611
	Stěrka dekorativní, vzor pohledový beton, včetně přípravy podkladu, penetrace
	m2
	41,55
	1 780,00
	73 959,00

	612
	Stavební přípomoce pro řemesla (výplň rýh ve stěnách a v podlaze,
bandážování apod.) - odhad 45000 Kč
	kpl
	1,00
	45 000,00
	45 000,00



	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	39 612,27

	631312511RM1
	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15
	m3
	3,32
	5 600,00
	18 603,87

	
	z betonu prostého
	
	
	
	

	631362021R00
	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari
	t
	0,23
	51 000,00
	11 648,40

	631
	Provázání podlahy betonářskou výztuží dl. 30 cm
	kus
	52,00
	180,00
	9 360,00



	64
	Výplně otvorů
	
	
	
	102 343,90
	

	642942111RU4
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
	kus
	-1,00
	2 915,00
	0,00
	-2 915,00

	
	včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm
	
	
	
	
	

	642942214RT2
	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm
	kus
	2,00
	2 670,00
	5 340,00
	

	
	včetně dodávky zárubně 900/150
	
	
	
	
	

	642942214RT2
	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm
	kus
	-1,00
	3 950,00
	0,00
	-3 950,00

	
	včetně dodávky zárubně 1200/150
	
	
	
	
	

	641
	Dodávka a montáž sítí proti hmyzu
	m2
	32,09
	1 710,00
	54 873,90
	

	642
	Výplňová PIR deska 1000x1950 mm
	kus
	1,00
	7 560,00
	7 560,00
	

	643
	Dodávka a montáž výsuvného okna 1800x1200 mm
	kus
	1,00
	13 800,00
	13 800,00
	

	R6400
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
	kus
	2,00
	3 120,00
	6 240,00
	6 240,00

	
	včetně dodávky zárubně 100 x 197 x 16 cm
	
	
	
	
	

	R6410
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
	kus
	1,00
	4 720,00
	4 720,00
	4 720,00

	
	včetně dodávky zárubně 100 x 197 x 16 cm, s přípravou pro JIS
	
	
	
	
	

	R6420
	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm
	kus
	1,00
	3 430,00
	3 430,00
	3 430,00

	
	včetně dodávky zárubně 1000/100
	
	
	
	
	

	R6430
	Odstranění stávající výplně s VZT prostupy a zasklení izolačním dvojsklem
	kus
	1,00
	3 280,00
	3 280,00
	3 280,00

	R6431
	Výměna prasklé skleněné výplně, zasklení izolačním dvojsklem
	kus
	1,00
	3 100,00
	3 100,00
	3 100,00



	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	1 993,27

	713191100RT9
	Položení separační fólie
	m2
	41,53
	48,00
	1 993,27

	
	včetně dodávky PE fólie
	
	
	
	



	72
	Zdravotně technické instalace
	
	
	
	326 196,60
	

	721
	Díl vpusti spodní vputě bez límce - boční odtok DN75 pro COMPACT vpusť
	kus
	5,00
	1 970,00
	9 850,00
	

	722
	Sítko pro sifon Compact 100
	kus
	5,00
	660,00
	3 300,00
	

	723
	Sifon compact 100, průtok 1,7l/s
	kus
	5,00
	1 280,00
	6 400,00
	

	724
	Krabicový žlab š.200 mm, tl. 1,5 mm
	kus
	5,00
	17 650,00
	88 250,00
	

	725
	Mřížkový rošt š. 150 mm, 30/2 mm, 23x23 mm, protiskluz
	kus
	5,00
	7 250,00
	36 250,00
	

	726
	Úprava žlabu pro dlažbu (obě strany žlabu)
	kus
	4,00
	2 500,00
	10 000,00
	

	727
	(MN-E11) - R-úprava pro linoleum 2-4 mm - obě
	kus
	1,00
	2 500,00
	2 500,00
	

	721176222R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm
	m
	25,00
	470,00
	11 750,00
	

	721176115R00
	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm
	m
	5,00
	430,00
	2 150,00
	

	721176104R00
	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm
	m
	4,00
	365,00
	1 460,00
	

	721176103R00
	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
	m
	7,00
	285,00
	1 995,00
	

	721176101R00
	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm
	m
	2,00
	215,00
	430,00
	

	728
	Čisticí kus pro KG, svodné D 110
	kus
	1,00
	285,00
	285,00
	

	721273150R00
	Hlavice ventilační přivětrávací HL900
	kus
	7,00
	1 320,00
	9 240,00
	

	725860182R00
	Sifon pračkový HL405, D 40/50 mm
	kus
	2,00
	1 980,00
	3 960,00
	

	725534228R00
	Ohřívač elek. zásob. závěsný 200 l
	kus
	-1,00
	18 900,00
	0,00
	-18 900,00

	722172331R00
	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm
	m
	2,00
	308,00
	616,00
	



	722172332R00
	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm
	m
	24,00
	330,00
	7 920,00
	

	722172333R00
	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm
	m
	16,00
	385,00
	6 160,00
	

	722181212RT7
	Izolace návleková tl. stěny 9 mm
	m
	2,00
	33,00
	66,00
	

	
	vnitřní průměr 22 mm
	
	
	
	
	

	722181212RT8
	Izolace návleková tl. stěny 9 mm
	m
	24,00
	40,00
	960,00
	

	
	vnitřní průměr 25 mm
	
	
	
	
	

	722181212RU1
	Izolace návleková tl. stěny 9 mm
	m
	16,00
	44,00
	704,00
	

	
	vnitřní průměr 32 mm
	
	
	
	
	

	722202213R00
	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2
	kus
	21,00
	220,00
	4 620,00
	

	722202216R00
	Nástěnka MZD PP-R D 25xR1/2
	kus
	3,00
	275,00
	825,00
	

	722202512R00
	Ventil přímý PP-R D 20x1/2"
	kus
	19,00
	250,00
	4 750,00
	

	722202412R00
	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20
	kus
	2,00
	198,00
	396,00
	

	722202413R00
	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25
	kus
	3,00
	210,00
	630,00
	

	722264322R00
	Vodoměr bytový DN 15x110 mm, Qn 2,5
	kus
	1,00
	680,00
	680,00
	

	721140935R00
	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100
	kus
	3,00
	385,00
	1 155,00
	

	729
	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou, chrom, včetně
montáže
	kus
	2,00
	5 995,00
	11 990,00
	

	7210
	Baterie dřezová stojánková páková, ramínko 200 mm, chrom, včetně montáže
	kus
	2,00
	3 190,00
	6 380,00
	

	7211
	Baterie umyvadlová bez výpustí včetně montáže
	kus
	2,00
	2 400,00
	4 800,00
	

	7212
	Páka ovládací lékařská 35 mm, chrom včetně montáže
	kus
	4,00
	825,00
	3 300,00
	

	7213
	Páka ovládací lékařská 40 mm, chrom včetně montáže
	kus
	2,00
	895,00
	1 790,00
	

	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
	m
	42,00
	88,00
	3 696,00
	

	722290215R00
	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100
	m
	42,00
	55,00
	2 310,00
	

	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
	m
	43,00
	58,00
	2 494,00
	

	7301
	Výlevka
	kus
	1,00
	3 248,00
	3 248,00
	3 248,00

	7302
	Baterie pro výlevku
	kus
	1,00
	2 745,00
	2 745,00
	2 745,00

	722172331R00
	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm
	m
	30,00
	308,00
	9 240,00
	9 240,00

	722172332R00
	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm
	m
	24,00
	330,00
	7 920,00
	7 920,00

	722172333R00
	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm
	m
	66,00
	385,00
	25 410,00
	25 410,00

	7304
	Žlab podpěrný ZP-20
	m
	15,00
	129,00
	1 935,00
	1 935,00

	7305
	Žlab podpěrný ZP-25
	m
	14,00
	146,00
	2 044,00
	2 044,00

	7306
	Žlab podpěrný ZP-32
	m
	26,00
	168,00
	4 368,00
	4 368,00

	722202213R00
	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2
	kus
	2,00
	220,00
	440,00
	440,00

	722264323R00
	Vodoměr domovní DN 20 (1" závity)
	kus
	1,00
	680,00
	680,00
	680,00

	7307
	Kulový ventil 1"
	kus
	1,00
	395,00
	395,00
	395,00

	7308
	Rabovský objímka trubková s gumou prům.32 mm
	kus
	52,00
	21,30
	1 107,60
	1 107,60

	7309
	Montáž objímek vč. šroubů a hmoždinek
	kus
	52,00
	54,00
	2 808,00
	2 808,00

	7310
	PPR přechodka, zástřik
	kus
	6,00
	258,00
	1 548,00
	1 548,00

	721174043.PPL
	Potrubí kanalizační HT DN 50
	m
	2,50
	308,00
	770,00
	770,00

	721174005.PPL
	Potrubí kanalizační HT DN 100
	m
	14,00
	426,00
	5 964,00
	5 964,00

	7311
	Rabovský objímka prům. 110mm
	kus
	9,00
	168,00
	1 512,00
	1 512,00



	728
	Vzduchotechnika
	
	
	
	1 329 017,00
	

	1.1
	Rekuperační VZT jednotka s horními hrdly (Q = 5700 m3/h, p = 500
Pa,teplotní účinnost 78%) vč. el. ohřevu (12 kW) a digitálního regulátoru
	kus
	1,00
	573 170,00
	573 170,00
	

	1.2
	Dělená kuch. digestoř 2000š x 1200hl x 450v vč. tuk. filtrů a osvětlení
	kus
	1,00
	99 495,00
	99 495,00
	

	1.3
	Kuch. digestoř 1200š x 1400hl x 450v vč. tuk. filtrů a osvětlení
	kus
	1,00
	97 510,00
	97 510,00
	

	1.4
	Tuková filtrační kazeta do potrubí pr. 560
	kus
	1,00
	13 939,00
	13 939,00
	

	1.5
	Kouřové čidlo vč. trafa CTE 12/15W DC
	kus
	1,00
	14 138,00
	14 138,00
	

	1.6
	Klapka do potrubí pr.250 vč. serva
	kus
	-1,00
	3 259,00
	0,00
	-3 259,00

	1.7
	Klapka do potrubí pr.315 vč. serva
	kus
	-2,00
	3 640,00
	0,00
	-7 280,00

	1.8
	Klapka do potrubí pr.400
	kus
	-1,00
	1 822,00
	0,00
	-1 822,00

	1.9
	Přívod. vyústka do kruh. potrubí – 800x150 – 1ř. - R1
	kus
	-7,00
	3 216,00
	0,00
	-22 512,00

	1.10
	Odvod. vyústka - 400x100 – 1ř. – R1
	kus
	-1,00
	816,00
	0,00
	-816,00

	1.11
	Odvod. vyústka - 300x100 – 1ř. – R1
	kus
	-1,00
	780,00
	0,00
	-780,00

	1.12
	Odvod. vyústka - 200x75 – 1ř. – R1
	kus
	-1,00
	620,00
	0,00
	-620,00

	1.13
	Odvod. vyústka do kruh. potrubí - 200x100 – 1ř. – R1
	kus
	-1,00
	650,00
	0,00
	-650,00

	1.14
	Odvod. vyústka do kruh. potrubí – 300x100 – 1ř. - R1
	kus
	-1,00
	670,00
	0,00
	-670,00

	1.15
	Přívod. vyústka do kruh. potrubí – 200x100 – 1ř. – R1
	kus
	-1,00
	670,00
	0,00
	-670,00

	1.16
	Přívod. vyústka do kruh. potrubí – 400x75 – 1ř. - R1
	kus
	-1,00
	910,00
	0,00
	-910,00

	1.17
	Protidešťová žaluzie 800x500
	kus
	-1,00
	16 820,00
	0,00
	-16 820,00

	1.18
	Hadice SONOFLEX MI – pr. 560
	m
	-20,00
	1 135,00
	0,00
	-22 700,00

	1.20
	Přechod 800x500 x pr. 560/500
	kus
	-1,00
	1 420,00
	0,00
	-1 420,00

	1.21
	SPIRO 560vč. 100% tvarovek/2000
	kus
	-2,00
	6 970,00
	0,00
	-13 940,00

	1.22
	SPIRO 560 vč. 20% tvarovek/4000
	kus
	-1,00
	8 980,00
	0,00
	-8 980,00

	1.23
	SPIRO vč. 20% tvarovek/4000
	kus
	-1,00
	5 890,00
	0,00
	-5 890,00

	1.24
	SPIRO vč. 20% tvarovek/5000
	kus
	-1,00
	7 180,00
	0,00
	-7 180,00

	1.26
	SPIRO 180 vč. 20% tvarovek/5000
	kus
	-1,00
	3 116,00
	0,00
	-3 116,00

	1.27
	SPIRO 250/ vč. 20% tvarovek/9000
	kus
	-1,00
	6 820,00
	0,00
	-6 820,00

	1.28
	SPIRO 160 vč. 20% tvarovek/5000
	kus
	-1,00
	2 480,00
	0,00
	-2 480,00

	1.29
	SPIRO 315 vč.60% tvarovek/6000
	kus
	-1,00
	8 650,00
	0,00
	-8 650,00

	1.30
	SPIRO 560 vč. 30% tvarovek/17000
	kus
	-1,00
	39 900,00
	0,00
	-39 900,00

	1.31
	Potrubí 500x400 vč. 50% tvarovek/2000
	kus
	-1,00
	4 380,00
	0,00
	-4 380,00

	7281
	Demontáž stáv. vzduchotechniky
	hod
	70,00
	550,00
	38 500,00
	

	7282
	Zhotovení prostupů, likvidace suti, řezání žlb stěny pro VZT potrubí
	kpl
	1,00
	15 000,00
	15 000,00
	

	2.6
	Protidešťová žaluzie 620x1220, vč. ochranného síta
	kus
	1,00
	3 987,00
	3 987,00
	3 987,00

	2.7
	Tlumič hluku 1000x400/1000
	kpl
	6,00
	15 565,00
	93 390,00
	93 390,00

	2.8
	Odvodní výustka 300x200, jednořadá s regulací R1
	kus
	2,00
	903,00
	1 806,00
	1 806,00

	2.9
	Odvodní výustka 425x75, jednořadá s regulací R1
	kus
	3,00
	708,00
	2 124,00
	2 124,00

	2.10
	Talířový ventil odvodní d 160
	kus
	4,00
	472,50
	1 890,00
	1 890,00

	2.11
	Přívodní výustka do kruhového potrubí 425x125, jednořadá s regulací R1
	kus
	2,00
	1 287,00
	2 574,00
	2 574,00

	2.12
	Textilní výustka půlkruhová 560x280 s připojením 500x250, délka 3m, barva
RAL 7035, světle šedá
	kus
	2,00
	21 724,00
	43 448,00
	43 448,00

	2.13
	Regulační klapka ruční KSK 160
	kus
	4,00
	1 621,00
	6 484,00
	6 484,00

	2.14
	Regulační klapka RKM 500x250, ruční
	kus
	2,00
	2 272,00
	4 544,00
	4 544,00

	2.15
	Regulační klapka RKM 315x315, ruční
	kus
	3,00
	2 288,00
	6 864,00
	6 864,00

	2.16
	Regulační klapka RKM 250x250, ruční
	kus
	1,00
	1 940,00
	1 940,00
	1 940,00

	2.18
	Tepelná izolace přívodního potrubí K-flex 40 mm + Al folie
	m2
	14,00
	1 294,00
	18 116,00
	18 116,00

	2.19
	Tepelná a hluková izolace K-flex 20 mm + Al folie
	m2
	33,00
	1 120,00
	36 960,00
	36 960,00

	2.20
	Tepelná izolace venkovního potrubí K-flex 40 mm + Al Clad
	m2
	30,00
	2 122,00
	63 660,00
	63 660,00

	2.51
	Potrubí SPIRO 160
	bm
	10,00
	663,00
	6 630,00
	6 630,00

	2.52
	T kus 160/160
	kus
	4,00
	768,00
	3 072,00
	3 072,00

	2.53
	Nástavec na čtyřhranné potrubí průměr 160
	kus
	4,00
	1 089,00
	4 356,00
	4 356,00

	2.101
	VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I-rovné
	m2
	80,00
	1 110,00
	88 800,00
	88 800,00

	2.102
	VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I-tvarovky
	m2
	61,00
	1 420,00
	86 620,00
	86 620,00



	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	37 148,72

	762526110R00
	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm
	m2
	116,00
	195,00
	22 620,00

	762523104R00
	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken
	m2
	46,00
	218,00
	10 028,00

	762595000R00
	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah
	m3
	1,61
	2 800,00
	4 500,72



	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	7 235,00
	

	766661112R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
	kus
	-1,00
	872,00
	0,00
	-872,00

	766661122R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
	kus
	3,00
	947,00
	2 841,00
	

	766670021R00
	Montáž kliky a štítku
	kus
	4,00
	500,00
	2 000,00
	

	7661
	Repase stávajících dveří 1250x1970 mm včetně zárubně
	kus
	-1,00
	8 000,00
	0,00
	-8 000,00

	7662
	Dodávka a montáž baru - odhad 100 000 Kč
	kpl
	-1,00
	100 000,00
	0,00
	-100 000,00

	766661122R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
	kus
	2,00
	947,00
	1 894,00
	1 894,00

	766670021R00
	Montáž kliky a štítku
	kus
	1,00
	500,00
	500,00
	500,00



	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	12 820,00

	767649191R00
	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického
	kus
	1,00
	12 820,00
	12 820,00



	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	154 585,52
	

	771101101R00
	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
	m2
	93,13
	16,50
	1 536,65
	

	771101115R00
	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm
	m2
	93,13
	624,00
	58 113,12
	

	771101210R00
	Penetrace podkladu pod dlažby
	m2
	93,13
	84,00
	7 822,92
	

	771575109R00
	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
	m2
	93,13
	720,00
	67 053,60
	

	771475014R00
	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
	m
	65,07
	85,00
	5 530,95
	

	711191101
	Hydroizolační nátěr proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou
	m2
	93,13
	156,00
	14 528,28
	14 528,28



	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	161 359,26

	776101101R00
	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy
	m2
	218,61
	78,00
	17 051,58

	776101115R00
	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou
	m2
	218,61
	398,00
	87 006,78

	776521100RT1
	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren
	m2
	218,61
	240,00
	52 466,40

	
	pouze položení - PVC ve specifikaci
	
	
	
	

	776981112RT1
	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah
	m
	7,30
	315,00
	2 299,50

	
	profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm
	
	
	
	

	776421200R00
	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,na lišty
	m
	33,80
	75,00
	2 535,00



	781
	Obklady (keramické)
	
	
	
	185 534,38
	

	781101111R00
	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm
	m2
	108,01
	427,00
	46 120,70
	

	781101210R00
	Penetrace podkladu pod obklady
	m2
	147,82
	84,00
	12 416,96
	

	781475116R00
	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm
	m2
	147,82
	720,00
	106 430,40
	

	781101210R00
	Penetrace podkladu pod obklady
	m2
	25,58
	84,00
	2 148,72
	2 148,72

	781475116R00
	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm
	m2
	25,58
	720,00
	18 417,60
	18 417,60



	783
	Nátěry
	
	
	
	31 796,80

	783711101R00
	Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění
	m2
	123,28
	233,00
	28 724,24

	783222100R00
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný
	m2
	7,72
	398,00
	3 072,56



	784
	Malby
	
	
	
	31 426,07
	

	784191101R00
	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
	m2
	268,61
	22,50
	6 043,77
	

	784195212R00
	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x
	m2
	226,07
	85,00
	19 216,12
	

	784195222R00
	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x
	m2
	42,54
	92,00
	3 913,68
	

	7841
	Zakrývání povrchů a vybavení před malováním
	kpl
	1,00
	1 500,00
	1 500,00
	

	784191101R00
	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
	m2
	7,00
	22,50
	157,50
	157,50

	784195212R00
	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x
	m2
	7,00
	85,00
	595,00
	595,00



	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	62 363,08

	941955001R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
	m2
	216,37
	64,60
	13 977,77

	941941031R00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
	m2
	354,73
	65,90
	23 376,84

	941941111R00
	Pronájem lešení za den
	m2
	5 320,95
	1,80
	9 577,71

	941941831R00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
	m2
	354,73
	43,50
	15 430,76



	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
	
	
	
	47 927,04
	

	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	311,74
	96,00
	29 927,04
	

	951
	Příprava montážních ok pro stínění - odhad 4000 Kč
	kpl
	1,00
	4 000,00
	4 000,00
	

	952
	Výměna větracích mřížek v atriu - odhad 6000 Kč
	kpl
	1,00
	6 000,00
	6 000,00
	

	953
	Demontáž stávající mříže, odvoz a likvidace na skládce
	kus
	1,00
	5 000,00
	5 000,00
	

	952
	Výměna větracích mřížek v atriu - skutečnost 9000 Kč
	kpl
	1,00
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00



	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	23 146,24
	

	961031311R00
	Bourání základů cihelných na MV, MVC
	m3
	3,13
	1 220,00
	3 822,02
	

	962031116R00
	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm
	m2
	2,10
	150,00
	315,00
	

	962036112R00
	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm
	m2
	41,54
	92,00
	3 821,68
	

	962036992R00
	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolacetl. 50 mm, příčky
	m2
	41,54
	26,00
	1 080,04
	

	968072455R00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
	m2
	2,00
	400,00
	800,00
	

	965081713R00
	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2
	m2
	11,50
	223,00
	2 564,50
	

	965048150R00
	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%
	m2
	11,50
	110,00
	1 265,00
	

	968072455R00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
	m2
	7,00
	400,00
	2 800,00
	2 800,00

	R96010010
	Demontáž stávajícího dřev.obložení "bazénu
	m2
	45,00
	126,00
	5 670,00
	5 670,00

	R96010020
	Odstranění stávajících polepů prosklených stěn
	m2
	9,00
	112,00
	1 008,00
	1 008,00



	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	
	
	27 540,54

	978059231R00
	Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene nad 2 m2
	m2
	25,96
	515,00
	13 367,34

	978059531R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
	m2
	53,06
	220,00
	11 673,20

	979097011R00
	Pronájem kontejneru 4 t
	den
	10,00
	250,00
	2 500,00



	H99
	Ostatní přesuny hmot
	
	
	
	68 829,87

	999281148R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením
	t
	95,73
	719,00
	68 829,87



	S
	Přesuny sutí
	
	
	
	66 777,56

	979086112R00
	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
	t
	16,40
	179,00
	2 935,60

	979011221R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením
	t
	0,50
	255,00
	127,50

	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	16,40
	320,00
	5 248,00

	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	131,20
	108,00
	14 169,60

	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	16,40
	288,00
	4 723,20

	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	246,00
	16,60
	4 083,60

	979990110R00
	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky
	t
	2,08
	2 130,00
	4 424,01

	979990144R00
	Poplatek za skládku suti - minerální vata
	t
	0,05
	2 130,00
	95,85

	979999999R00
	Poplatek za skládku 10 % příměsí
	t
	14,54
	2 130,00
	30 970,20



	Ostatní materiál
	
	
	
	481 972,45

	583415054
	Kamenivo drcené frakce 8/16
	t
	11,73
	428,00
	5 020,44

	583414054
	Kamenivo drcené frakce 4/8
	t
	2,35
	458,00
	1 074,47

	583417054
	Kamenivo drcené frakce 0/32
	t
	40,24
	340,00
	13 681,32

	69366197
	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP
	m2
	52,90
	27,50
	1 454,75

	592453323
	Dlaždice betonová 30x30x5 cm hladká
	m2
	34,50
	390,00
	13 455,00

	283281461
	Podstavec šroubovací rektifikační 25-40 mm
	kus
	203,00
	67,00
	13 601,00

	611981895
	Hranol pod terasy Modřín sibiřský 45x70 mm
	m
	120,00
	108,00
	12 960,00

	611981859
	Prkno terasové dřevěné Modřín Sibiřský 27x145 mm
	m2
	48,30
	790,00
	38 157,00



 Elektroinstalace (slaboproud)



77 669,00
742330024
Montáž patch panelu 24 portů
kus
1,00
2 238,00
2 238,00
000900012
Patch panel 19" UTP 24 port CAT6
kus
1,00
1 685,00
1 685,00
742330101
Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu
kus
7,00
357,00
2 499,00
742330052
Popis portů patchpanelu
kus
1,00
74,00
74,00
742330051
Popis portu datové zásuvky
kus
7,00
19,00
133,00
R210990087
Demontáž stávajících slaboproudů
hod
16,00
640,00
10 240,00
000900050
Drobný elektromontážní materiál
kus
1,00
2 990,00
2 990,00
742124001
lišty
kus
700,00
32,90
23 030,00
000209407
kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý
m
700,00
12,00
8 400,00
741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem
m
75,00
93,00
6 975,00
000333101
lišta vkládací černá 20x10 vč. tvar prvků
m
30,00
37,00
1 110,00
000333102
lišta vkládací bílá 20x10 vč. tvar prvků
m
15,00
33,00
495,00
000333161
lišta vkládací bílá 40x40 vč. tvar prvků
m
30,00
83,00
2 490,00

741910301
Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná
jednostranná

m

-60,00

193,00
0,00
000363032
Žlab 100/50 GZ vč. závěsu, spojek a příslušenství
m
-60,00
275,00
0,00

741310263
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí
venkovní/mokré se zapojením vodičů

kus

9,00

180,00
1 620,00
000413001
přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44
kus
9,00
195,00
1 755,00

741310263
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí
venkovní/mokré se zapojením vodičů

kus

-2,00

180,00

0,00
000413001
přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44
kus
-2,00
195,00
0,00
742330045
Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku
kus
7,00
340,00
2 380,00
000421326
zásuvka 2xRJ45/cat.6 UTP
kus
2,00
420,00
840,00
000421391
rámeček krycí 1přístroj
kus
2,00
38,00
76,00
000421327
zásuvka 1xRJ45/cat.6 UTP
kus
3,00
320,00
960,00
000421391
rámeček krycí 1přístroj
kus
3,00
48,00
144,00
468081326
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do
0,09 m2 tl přes 75 do 90 cm
kus
2,00
995,00
1 990,00
468081324
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do
0,09 m2 tl přes 45 do 60 cm
kus
5,00
460,00
2 300,00
468081323
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do
0,09 m2 tl přes 30 do 45 cm
kus
5,00
320,00
1 600,00
468081415
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl
přes 60 do 75 cm
kus
1,00
1 645,00
1 645,00

-11 580,00
-16 500,00

-360,00
-390,00

28412245
28342451
61165003
61165004
61165613
54914624
54917045
59782320
59782302
59782302
54914624
61165005

Podlahovina PVC v rolích tl. 2,3 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm, třída
zátěže 34/43, reakce na oheň Bfl-s1, kluznost za mokra R10, kročejová neprůzvučnost 8 dB, odolnost vůči bodové zátěži 0,03 mm

m2

240,47

725,00

174 341,48

Lišta soklová PVC pro vinyl 58x11,8 mm
m
36,00
122,50
4 410,00

Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm
kus
-1,00
3 900,00
0,00
-3 900,00
Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x197 cm
kus
2,00
3 900,00
7 800,00

Dveře protipožární EI30 plné 120x197 cm CPL 0,2
kus
-1,00
12 630,00
0,00
-12 630,00
Dveřní kování objektové
kus
4,00
590,00
2 360,00

Zavírač dveří hydraulický - stříbrná
kus
1,00
1 930,00
1 930,00

Dlaždice keramická vnitřní protiskluzná - odhad 600 Kč/m2
m2
107,64
600,00
64 585,80

Obklad keramický vnitřní - odhad 600 Kč/m2
m2
162,60
600,00
97 561,20

Obklad keramický vnitřní - odhad 600 Kč/m2
m2
20,00
600,00
12 000,00
12 000,00
Dveřní kování objektové
kus
2,00
590,00
1 180,00
1 180,00
Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 100x197 cm
kus
4,00
4 100,00
16 400,00
16 400,00



























	Elektroinstalace (silnoproud)
	
	
	
	1 573 656,85

	741210004
	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg
	kus
	1,00
	3 575,00
	3 575,00

	000900155
	Rozvaděč R Kavárna dle výkresu a popisu v TZ
	kus
	1,00
	199 780,00
	199 780,00

	741320191
	Montáž jističů třípólových nn do 160 A bez krytu se zapojením vodičů
	kus
	1,00
	300,30
	300,30

	000436507
	Jistič 3pól In 160A Icu 25kA do RH v rozvodně vč. připopjovací sady
	kus
	1,00
	9 020,00
	9 020,00

	R219990052
	Práce v rozvaděčích
	hod
	145,00
	650,00
	94 250,00

	R219990113
	zjištění stávajícího stavu elektroinstalace
	hod
	40,00
	650,00
	26 000,00

	R210990169
	Zpracování výrobní dokumentace rozvaděčů
	hod
	60,00
	720,00
	43 200,00

	R210990087
	Demontáž stávající elektroinstalace
	hod
	140,00
	650,00
	91 000,00

	000900050
	Drobný elektromontážní materiál
	kus
	1,00
	35 000,00
	35 000,00

	741372152
	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů
	kus
	45,00
	695,00
	31 275,00

	000521012
	Svítidlo S2 dle specifikace
	kus
	10,00
	7 150,00
	71 500,00

	000521013
	Svítidlo S3 dle specifikace vč. závěsu
	kus
	13,00
	10 155,00
	132 015,00

	000521014
	Svítidlo S4 dle specifikace vč. závěsu
	kus
	22,00
	1 715,00
	37 730,00

	000552041
	Svítidlo N1 dle specifikace
	kus
	2,00
	4 390,00
	8 780,00

	741372062
	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes
0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
	kus
	11,00
	500,00
	5 500,00

	000521011
	Svítidlo S1 dle specifikace
	kus
	8,00
	3 890,00
	31 120,00

	000552043
	Svítidlo N3 dle specifikace
	kus
	3,00
	3 940,00
	11 820,00

	741372153
	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné se zapojením vodičů
	kus
	5,00
	485,00
	2 425,00

	000521015
	Svítidlo V1 dle specifikace
	kus
	3,00
	4 240,00
	12 720,00

	000552042
	Svítidlo N2 dle specifikace
	kus
	2,00
	4 240,00
	8 480,00

	741372053
	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové lištový systém
se zapojením vodičů
	m
	28,00
	493,00
	13 804,00

	000552041
	3F DALI lištový systém, černý, komplet
	m
	28,00
	1 540,00
	43 120,00

	741310263
	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí
venkovní/mokré se zapojením vodičů
	kus
	12,00
	178,80
	2 145,60

	000413001
	přepín 10A/250Vstř řazení6 IP44
	kus
	12,00
	185,90
	2 230,80

	
741310201
	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se
zapojením vodičů
	
kus
	
1,00
	
134,40
	134,40

	000409820
	spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So
	kus
	1,00
	117,30
	117,30

	000410101
	kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0
	kus
	1,00
	45,80
	45,80

	000420091
	rámeček pro 1 přístroj
	kus
	1,00
	28,60
	28,60

	
741310233
	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením
vodičů
	
kus
	
4,00
	
135,90
	543,60

	000409822
	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So
	kus
	4,00
	125,90
	503,60

	000410101
	kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0
	kus
	4,00
	45,80
	183,20

	000420091
	rámeček pro 1 přístroj
	kus
	4,00
	28,60
	114,40

	
741310502
	Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 25 A, 3 až 6 svorek se zapojením
vodičů
	
kus
	
1,00
	
328,90
	328,90

	000414231
	spínač 3p 400V/25A IP65
	kus
	1,00
	938,10
	938,10

	
741310512
	Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 63 A, 3 až 6 svorek se zapojením
vodičů
	
kus
	
10,00
	
443,30
	4 433,00

	000414232
	spínač 3p 400V/32A IP65
	kus
	10,00
	1 124,00
	11 240,00

	741313012
	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí
zapojení prostředí základní,vlhké se zapojením vodičů
	kus
	4,00
	193,00
	772,00

	000420006
	zásuvka 16A/250Vstř bezŠr clonk
	kus
	4,00
	145,90
	583,60

	000420091
	rámeček pro 1 přístroj
	kus
	4,00
	28,60
	114,40



 741313083
000423002
741313085
000425223
741112001
000311216
741112302
000312913
000312914
741110021
000321122
741110022
000321124
000321125
741110511
000333101
000333102
000333161
741910301
000363032
741120205
000173114
741120005
000171112
741120003
000171110
741120001
000171108
000171107
741120101
000173107
741231012
000199097
000563030
741122226
000101214
741122225
000101212
741122034
000101310
741122033
000101309
741122032
000101308
741122031
000101306
741122016
000101106
741122015
000101105
000101105
741120501
000160105
000160106
000160309
000160308
000160306
468081326
468081324
468081323
468081333
468101411
468101431
468101432
468081415
R219990055
741810003
741810011

Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení,
prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů
kus
31,00
164,50
5 099,50
zásuvka 16A/250Vstř IP44 clonky
kus
31,00
243,10
7 536,10
Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí
venkovní, mokré se zapojením vodičů
kus
2,00
236,00
472,00
zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44
kus
2,00
700,70
1 401,40
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová
kus
53,00
64,40
3 413,20
krabice přístrojová
kus
53,00
31,50
1 669,50
Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 170x170 mm
kus
30,00
321,80
9 654,00
krabicová rozvodka IP65 vč. svorkovnice do 16A
kus
26,00
407,60
10 597,60
krabicová rozvodka IP65 vč. svorkovnice do 63A
kus
4,00
607,80
2 431,20
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pod omítku
m
100,00
40,00
4 000,00
trubka ohebná PVC pr. 16mm
m
100,00
7,20
720,00
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku
m
150,00
44,40
6 660,00
trubka ohebná PVC pr. 25mm
m
50,00
9,30
464,75
trubka ohebná PVC pr. 32mm
m
100,00
14,30
1 430,00
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem
m
130,00
93,00
12 090,00
lišta vkládací černá 20x10 vč. tvar prvků
m
40,00
31,30
1 252,00
lišta vkládací bílá 20x10 vč. tvar prvků
m
40,00
26,90
1 076,00
lišta vkládací bílá 40x40 vč. tvar prvků
m
50,00
77,30
3 865,00
Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná
jednostranná

m

60,00

193,00
11 580,00
Žlab 100/50 GZ vč. závěsu, spojek a příslušenství
m
60,00
226,50
13 590,00
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 volně
(např. CY, CHAH-V)
m
12,00
47,20
566,40
vodič CYA 70 /H07V-R/
m
12,00
258,80
3 105,60
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např.
CY)

m

80,00

52,90
4 232,00
vodič CY 35 /H07V-R/
m
80,00
134,40
10 752,00
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např.
CY)

m

10,00

48,60
486,00
vodič CY 16 /H07V-U/
m
10,00
54,40
544,00
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např.
CY)

m

230,00

42,90
9 867,00
vodič CY 6 /H07V-U/
m
105,00
21,50
2 257,50
vodič CY 4 /H07V-U/
m
125,00
15,10
1 887,50
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2
zatažený (např. CY, CHAH-V)

m

150,00

32,90
4 935,00
vodič CYA 4 /H07V-K/
m
150,00
12,90
1 935,00
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná
kus
20,00
407,60
8 152,00
svorkovnice pospojování v instal. krabici IP44
kus
19,00
336,10
6 385,90
ekvi příp s krytem 13x 25-25mm2 1x 16-95mm2
kus
1,00
908,10
908,10
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený volně (např.
CYKY)
m
80,00
121,60
9 728,00
kabel 1kV CYKY-J 4x70
m
80,00
950,90
76 072,00
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně
(např. CYKY)

m

10,00

100,00
1 000,00
kabel 1kV CYKY-J 4x35
m
10,00
509,10
5 091,00
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35
mm2 (např. CYKY)
m
20,00
92,90
1 858,00
kabel CYKY-J 5x16
m
20,00
280,30
5 606,00
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2
(např. CYKY)
m
50,00
78,70
3 935,00
kabel CYKY-J 5x10
m
50,00
161,60
8 080,00
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2
(např. CYKY)
m
50,00
71,50
3 575,00
kabel CYKY-J 5x6
m
50,00
103,00
5 150,00
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5
mm2 (např. CYKY)

m

220,00

68,60
15 092,00
kabel CYKY-J 5x2,5
m
220,00
43,30
9 526,00
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6
mm2 (např. CYKY)

m

1225,00

54,30
66 517,50
kabel CYKY-J 3x2,5
m
1225,00
26,50
32 462,50
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2
(např. CYKY)
m
650,00
47,20
30 680,00
kabel CYKY-J 3x1,5
m
465,00
16,50
7 672,50
kabel CYKY-O 3x1,5
m
185,00
16,50
3 052,50
Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (např. CGSG)
m
260,00
42,90
11 154,00
šňůra CGSG 3x1,5
m
60,00
25,70
1 542,00
šňůra CGSG 3x2,5
m
30,00
40,10
1 203,00
šňůra CGSG 5x10
m
40,00
250,30
10 012,00
šňůra CGSG 5x6
m
40,00
148,70
5 948,00
šňůra CGSG 5x2,5
m
90,00
65,80
5 922,00
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do
0,09 m2 tl přes 75 do 90 cm
kus
5,00
995,00
4 975,00
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do
0,09 m2 tl přes 45 do 60 cm
kus
10,00
469,00
4 690,00
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do
0,09 m2 tl přes 30 do 45 cm
kus
20,00
322,00
6 440,00
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,09 do 0,25
m2 tl přes 30 do 45 cm
kus
5,00
638,00
3 190,00
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do
3 cm
m
250,00
93,00
23 250,00
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm
a š do 7 cm
m
190,00
135,00
25 650,00
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm
a š přes 7 do 10 cm
m
90,00
145,00
13 050,00
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl
přes 60 do 75 cm
kus
1,00
1 645,00
1 645,00
Demontáž a opětovná montáž podhledů
hod
80,00
650,00
52 000,00
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč
kus
1,00
18 000,00
18 000,00
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč
kus
1,00
8 000,00
8 000,00



	VÍCEPRÁCE - slabo/silnoproud
	
	
	
	99 369,45
	99 369,45

	Pracovní místo pro objednávky
	
	
	
	
	

	742330101
	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu
	kus
	4,00
	357,00
	1 428,00
	

	742330051
	Popis portu datové zásuvky
	kus
	4,00
	19,00
	76,00
	

	742124001
	lišty
	kus
	300,00
	32,90
	9 870,00
	

	000209407
	kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý
	m
	300,00
	12,00
	3 600,00
	

	000421326
	zásuvka 2xRJ45/cat.6 UTP
	kus
	2,00
	420,00
	840,00
	

	000421391
	rámeček krycí 1přístroj
	kus
	2,00
	48,00
	96,00
	



	741313012
	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí
zapojení prostředí základní,vlhké se zapojením vodičů
	kus
	4,00
	193,00
	772,00

	000420006
	zásuvka 16A/250Vstř bezŠr clonk
	kus
	4,00
	145,90
	583,60

	000311216
	krabice přístrojová
	kus
	4,00
	31,50
	126,00

	000101306
	kabel CYKY-J 5x2,5
	m
	25,00
	43,30
	1 082,50

	741122015
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2
(např. CYKY)
	m
	25,00
	47,20
	1 180,00



	TV
	
	
	
	
	

	742330101
	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu
	kus
	2,00
	357,00
	714,00

	742330051
	Popis portu datové zásuvky
	kus
	2,00
	19,00
	38,00

	742124001
	lišty
	kus
	165,00
	32,90
	5 428,50

	000209407
	kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý
	m
	165,00
	12,00
	1 980,00

	000421327
	zásuvka 1xRJ45/cat.6 UTP
	kus
	2,00
	320,00
	640,00

	000421391
	rámeček krycí 1přístroj
	kus
	2,00
	48,00
	96,00

	741313012
	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí
zapojení prostředí základní,vlhké se zapojením vodičů
	kus
	2,00
	193,00
	386,00

	000420006
	zásuvka 16A/250Vstř bezŠr clonk
	kus
	2,00
	145,90
	291,80

	000311216
	krabice přístrojová
	kus
	2,00
	31,50
	63,00

	000101106
	kabel CYKY-J 3x2,5
	m
	85,00
	26,50
	2 252,50

	741122015
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2
(např. CYKY)
	m
	85,00
	47,20
	4 012,00

	RTV01
	KabelHDMI 25 m od TV na chodbě k pokladně
	ks
	1,00
	1 576,90
	1 576,90



	Audio reproduktory

	RAR01
	Kabel SCY 2x2,5
	m
	205,00
	37,83
	7 755,15

	RAR02
	Montáž kabel Cu bezn ukončení pod omítku plný kulatý 2x2,5 mm2
	m
	205,00
	48,10
	9 860,50



	JIS - otevírání dveří do zásobování, čtečka u pokladny

	RJIS01
	Napájecí zdroj JIS 12V/2A
	ks
	1,00
	2 430,00
	2 430,00

	RJIS02
	Montáž napájecí zdroj pro JIS
	ks
	1,00
	474,00
	474,00

	RJIS03
	Akumulátor záložní 12V/7Ah
	ks
	1,00
	522,70
	522,70

	RJIS04
	Montáž Aku
	ks
	1,00
	109,20
	109,20

	RJIS05
	Modul hlavní JIS - modul E
	ks
	1,00
	11 796,00
	11 796,00

	RJIS06
	Montáž modul E
	ks
	1,00
	655,00
	655,00

	RJIS07
	Rozhranní JIS ovládací Modul AX05
	ks
	1,00
	1 432,80
	1 432,80

	RJIS08
	Montáž modul AX
	ks
	1,00
	618,80
	618,80

	RJIS09
	Čtečka karet JIS
	ks
	2,00
	6 290,00
	12 580,00

	RJIS10
	Montáž čtečka karet JIS
	ks
	2,00
	560,60
	1 121,20

	742124001
	lišty
	kus
	70,00
	32,90
	2 303,00

	000209407
	Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý
	m
	70,00
	12,00
	840,00

	RJIS11
	Kabel 2x2x0,8 - sběrnice JIS
	m
	45,00
	33,50
	1 507,50

	RJIS12
	Montáž kabel 2x2x0,8 - sběrnice JIS
	m
	45,00
	13,90
	625,50

	RJIS13
	Elektrický otevírač dveří
	ks
	1,00
	1 238,00
	1 238,00

	RJIS14
	Instalace el.otevírače dveří
	ks
	1,00
	2 695,00
	2 695,00

	RJIS15
	Pancéřová chránička
	ks
	1,00
	346,50
	346,50



	Úprava elektrického rozvaděče

	RER02
	Výměna - jistič 40/3 C - indukce
	ks
	1,00
	2 999,70
	2 999,70



	Úprava osvětlení v místnosti zázemí

	741310201
	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se
zapojením vodičů
	kus
	1,00
	134,40
	134,40

	000409820
	spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So
	kus
	1,00
	117,30
	117,30

	000410101
	kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0
	kus
	1,00
	45,80
	45,80

	000420091
	rámeček pro 1 přístroj
	kus
	1,00
	28,60
	28,60



	VÍCEPRÁCE - Odstranění sochy
	
	
	
	105 080,20
	105 080,20

	962042320
	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého
	m3
	6,20
	5 950,00
	36 890,00
	

	979086112
	Nakládání vybouraných hmot
	t
	13,60
	179,00
	2 434,40
	

	979082111
	Vnitrostaveništní doprava suti
	t
	13,60
	2 120,00
	28 832,00
	

	979081111
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku
	t
	13,60
	488,00
	6 636,80
	

	979990110
	Poplatek za skládku suti - beton
	t
	13,60
	1 775,00
	24 140,00
	

	631312511
	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15
	m2
	4,50
	448,00
	2 016,00
	

	776101115
	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou
	m2
	4,50
	398,00
	1 791,00
	

	776521100
	Epoxidová penetrace na uzavření vlhkosti do 4,5%
	m2
	4,50
	275,00
	1 237,50
	

	776521100
	Lepení povlak. podlah z pásů PVC
	m2
	4,50
	245,00
	1 102,50
	



	VÍCEPRÁCE - Logo, polepy, stínění
	
	
	
	63 350,00
	63 350,00

	RLP01
	3D logo 150 x 157 cm
	ks
	1,00
	11 370,00
	11 370,00
	

	RLP02
	Polep skel v šatně 66 x 115 cm + 121 x 115 cm
	kpl
	1,00
	1 250,00
	1 250,00
	

	RLP03
	Odstranění starých polepů z výloh na obou stranách kavárny
	kpl
	1,00
	3 480,00
	3 480,00
	

	RLP04
	Polep výlohy 176 x 66 cm nad vchody do kavárny
	kpl
	1,00
	2 460,00
	2 460,00
	

	RLP05
	Polep desek obložení 5 ks sloupů v interiéru
	kpl
	1,00
	25 960,00
	25 960,00
	

	RLP06
	Polep dvou stran nově budovaného sloupu 295 x 44 + 80,5 x 295 cm
	kpl
	1,00
	6 950,00
	6 950,00
	

	RLP07
	D + M stínící látky
	kpl
	1,00
	11 880,00
	11 880,00
	



	VÍCEPRÁCE - Elektrická požární signalizace
	
	
	
	103 893,00
	103 893,00

	REPS01
	Kompletní dodávka a montáž EPS dle přiloženého položkového rozpisu
	kpl
	1,00
	103 893,00
	103 893,00
	



VRN5 711 178,07
1 054 031,56
-362 262,00
691 769,56
-5 019 408,51
1 096 192,82
-376 752,48
719 440,34
691 769,56



0,00
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