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DODATEK č. 1 

 

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 04.06.2023 

(Č.j.: SOAT-2214/2023) 

 
 

Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni 
se sídlem: Husova 143, 379 01 Třeboň 

zastoupená: PhDr. Václavem Ramešem, ředitelem Státního oblastního archivu v Třeboni 

IČ: 70978956, DIČ: CZ70978956 (neplátce DPH) 

bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice, č. účtu:  

zástupce pro věci technické: Ing. , tel.: , e-mail: 

  

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

Roman Kučera 

se sídlem: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice 

IČ: 60823020, DIČ:  (plátce DPH) 

zastoupený: Roman Kučera (OSVČ) 

bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu:  

kontaktní osoba: Roman Kučera, e-mail: ; telefon:  

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.06.2023 

(Č.j.: SOAT-2214/2023), dále jen „Dodatek č. 1“: 

I. 
1. Smluvní strany uzavřely elektronicky dne 04.06.2023 Smlouvu o dílo (Č.j.: SOAT-2214/2023) jako výsledek 

zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (II. kategorie) s názvem „Zateplení 
fasády SOkA Č. Budějovice“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  

2. Zhotovitel následně dne 7.11.2023 na základě „Žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby ze dne 
07.11.2023“ informoval objednatele o potřebě (požadavku) prodloužení termínu řádného dokončení díla do 

15.12.2023 (prodloužení termínu dokončení díla o 15 dnů oproti Smlouvě o dílo), když zhotovitel tento 
požadavek odůvodňuje zejména tím, že obdržel „Sdělení k provedení stavebních úprav od Stavebního úřadu 
města České Budějovice“ až dne 31.10.2023, přičemž do té doby nebylo možno vykonávat další činnost, a to 
včetně nákupu potřebného materiálu, zejména minerální vlny (dále též jen „Žádost zhotovitele“),. Žádost 
zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby ze dne 07.11.2023 je jako příloha č. 1 nedílnou součástí 
tohoto Dodatku č. 1. 

3. Objednatel v návaznosti na Žádost zhotovitele konstatuje, že provedení stavebního záměru „Zateplení fasády 
SOkA Č. Budějovice“ vyžadovalo (ze strany objednatele) složitá a dlouhá jednání s vlastníkem sousedních 
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nemovitých věcí (pozemku parc. č. 106/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 729 m2 a dále též pozemku 
parc. č. 106/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 125 m2, zapsaných na LV č. 2363 pro obec České 
Budějovice, kat. území České Budějovice 6 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
České Budějovice), kterým je Hlásek, spol. s.r.o. (se sídlem Rudolfovská třída 71/42, 370 01 České 
Budějovice 6, IČ: 48204978); provedením výše uvedeného stavebního záměru (díla) má totiž mj. dojít i 
k přesahu tepelné izolace na výše uvedené sousední pozemky ve vlastnictví společnosti Hlásek, spol. s.r.o. (tj. 
má dojít k omezení vlastnického práva této právnické osoby), což je i v rámci rozhodovací činnosti 
příslušeného stavebního úřadu podmíněno vždy souhlasem dotčeného vlastníka sousedních pozemků. 
Vzhledem k tomu, že souhlas výše uvedeného vlastníka sousedních nemovitých věcí (Hlásek, spol. s.r.o.) se 

stavebním záměrem „Zateplení fasády SOkA Č. Budějovice“ se podařilo objednateli získat dne 30.10.2023 

(tento souhlas byl přitom ze strany vlastníka sousedních pozemků podmíněn i smluvně – zejm. smlouvou o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavíranou mezi objednatelem a Hlásek, spol. 
s.r.o.), Výše zmíněné prodlení objednatele mělo tedy přímý vliv i na provádění díla zhotovitele, neboť ten 

musel vyčkat před realizací stavebních prací (díla) na souhlas zmíněného vlastníka sousedních pozemků 

(podmíněný mj. i uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti), resp. (ex 

post) i na rozhodnutí (sdělení) příslušného stavebního úřadu.  
4. S ohledem na výše popsané skutečnosti tuto navrhovanou změnu Smlouvy o dílo objednatel akceptuje, 

přičemž tímto Dodatkem č. 1 dochází k úpravě Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže (v čl. II tohoto 
Dodatku č. 1). 

 

II. 
1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se ruší dosavadní znění čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo, když se jeho 

dosavadní znění nahrazuje tímto: 

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude řádně dokončeno (tj. bez vad a nedodělků) a předáno 
zhotovitelem objednateli nejpozději do 15.12.2023.“  

 

III. 
1. V ostatním zůstává Smlouva o dílo beze změny.  
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu (celý její obsah), jakož i tento Dodatek 
č. 1, v registru smluv uveřejní objednatel, a to po jejím (jeho) podpisu.  

3. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán toliko elektronicky. Datem uzavření se rozumí datum připojení 
elektronického podpisu té smluvní strany, která jej připojila na tuto smlouvu (Dodatek č. 1) později.  

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy (v rozsahu změn dle tohoto Dodatku č. 1), a 

že tuto uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
 

 

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby ze dne 07.11.2023 

 

V Třeboni dle elektronického podpisu             V Č. Budějovicích dle elektronického podpisu
   

Objednatel:   Zhotovitel: 

ČR-Státní oblastní archiv v Třeboni     Roman Kučera 

 

 

 

…………… .       

PhDr. Václav Rameš, ředitel       

Datum: 2023.11.17 



 

 

 

 

 

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ STAVBY 
 

Žádáme o prodloužení termínu řádného dokončení a předání díla "Zateplení fasády SOkA Č. 

Budějovice z důvodu obdržení Sdělení k provedení stavebních úprav od Stavebního úřadu města 

České Budějovice až dne 31.10.2023. 

Do té doby nebylo možno vykonávat další činnost, a to včetně nákupu potřebného materiálu, 

zejména minerální vlny. 

Termín uvedený ve SOD č. SOAT-2214/2023 Čl. 3 odst.2: 30.11.2023  

Nově navrhovaný termín: 15.12.2023 

 

Identifikační údaje žadatele 

 

Roman Kučera 

se sídlem: Strádova 1725/37,370 07 České Budějovice 

IČ: 608 23 020, DIČ: 

zastoupený: Roman Kučera-OSVČ  

kontaktní osoba: Roman Kučera 

e-mail:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 7.11.2023 

 

 

 

 ……………
 


