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DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-074, která nabyla účinnost

dne 5.4.2023
(SMVS: 107V082002317)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Meixner (technický dozor Objednatele)
tel.:
Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor Objednatele)
tel.:
Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb
AHNM)
tel.:
společně dále jen „technický dozor Objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

Arch.Design, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305
Sídlo: Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 25764314
DIČ: CZ25764314
Zastoupená: Ing. Ivo Kovalík - jednatel
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-0504190207/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

E-mail: archdesign@archdesign.cz
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: s7ucc2n
Adresa pro doručování: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
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společně dále jen „Smluvní strany“ 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2022-074  ze dne 4.4.2023, která nabyla účinnost dne 5.4.2023 na zhotovení inženýrsko-projektových 
prací pro stavbu  „Vyškov – hala č. 122 – rekonstrukce - PD“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na 
znění dodatku č. 1  Smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“): 

 

Článek 1  
Účel dodatku 

Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení 1. a 2. etapy Díla z důvodu časového 
prodlení při získávání technických specifikací a informací od uživatele týkajících se simulátoru a 
simulátorové technologie, která bude instalována v rekonstruované budově. 

 

Článek 2 
Předmět dodatku 

2.1.    Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2.  a 4. 3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 
 

    „4.2. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla Zhotovitel předá do 380 
             kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5   
      Smlouvy. 
 
     4.3.   Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla Zhotovitel předá do 470 
             kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5   
      Smlouvy.“ 

 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  
3.3.  Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní   

        strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými  
        podpisy. 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv. 

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou. 
 

  
 

 Za Objednatele:                                                                    Za Zhotovitele: 
 
          Mgr. Tomáš Urbánek                                                            Ing. Ivo Kovalík 
ředitel Odboru řízení staveb AHNM                                                     jednatel 
                                                                                                           Arch.Design, s.r.o. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                                   podepsáno elektronicky 
 
 
 
 

Ing. Ivo 
Kovalík

Digitálně podepsal 
Ing. Ivo Kovalík 
Datum: 2023.11.13 
15:07:25 +01'00'

Mgr. Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš Urbánek 
Datum: 2023.11.21 
08:15:10 +01'00'


