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Číslo jednací:  xxx

Dodatek č.1
Ke smlouvě o dílo č. SML301/001/2023
„NZM Čáslav– Výměna VO – 1.etapa“

Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
se sídlem: 	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO:	75075741
zastoupený: 	xxx
(dále jen "objednatel")
a
Zhotovitel: 	Filip Zavadil
se sídlem: 	Na Vyhlídce 483, 285 61 Žleby
IČO: 	04001699
zastoupený: 	xxx
(dále také jen „zhotovitel“)
(společné též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“).
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.
Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 22. 08. 2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML301/001/2023 (dále jen „Smlouva“).
Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření plnění se smluvní strany, v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3. Smlouvy, dohodly na následujících změnách smlouvy.
Doplňující a změnová ustanovení
Předmět díla vymezený v čl. II smlouvy se doplňuje o změny, které jsou specifikované ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
Výše uvedené změny mají vliv na čl. III. odst. 1. Smlouvy, cenu díla, která nově činí:
Cena celkem bez DPH:	302 755,00 Kč
DPH:	63 578,55 Kč
Cena celkem včetně DPH:	366 333,55 Kč
Cena toliko ve smyslu dodatku č. 1:	24 725,00 Kč bez DPH
Výše uvedené změny mají vliv na čl. III. odst. 5. Smlouvy, způsob fakturace, který nově zní:
Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli za skutečně provedené práce na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) a potvrzeného soupisu provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury za skutečně provedené práce. Konečnou fakturu uhradí objednatel zhotoviteli po předání díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště
Výše uvedené změny mají vliv na čl. IV. odst. 2 písmeno a) Smlouvy, termín dokončení díla, který nově zní:
dokončení díla: 	nejpozději do 12.12.2023.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.
4. Dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Přílohou č. 1 je změnový list.



	V Praze dne ………………..
	Ve Žlebech dne ………………..


	Objednatel


…………………………………………………………
Národní zemědělské muzeum s.p.o.

	Zhotovitel


……………………………………………………
Filip Zavadil

















	
	ZMĚNOVÝ   LIST
	1

	akce:
	NZM Čáslav - výměna areálového osvětlení - 1.etapa

	smlouva:
	SML 301/001/2023

	objednatel:
	Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

	zhotovitel:
	Filip Zavadil

	název ZL:
	Rozšíření prací z požadavku objednatele.

	předmět změny:
	 

	Záměna výložníku za výložník dvojitý u st.22, doplnění zemní šachty u st.04, odstranění stožáru st.02, napojení osvětlení reklamního baneru na bráně ze stožáru st.27 a příprava pro napojení reklamního nápisu ze stožáru st.01.

	zdůvodnění nezbytnosti změny:
	 

	Úprava řešení je nezbytná pro funkční dokončení realizované stavby. 

	zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:
	 

	Na žádost objednatele došlo k rozšíření a úpravě díla spočívající ve výše popsané změně.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
	 

	Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle SoD.

	vliv na cenu díla:
	 

	Vícepráce:
	bez DPH
	25 770,00
	Kč

	 
	21%DPH
	5 411,70
	Kč

	 
	celkem
	31 181,70
	Kč

	Méněpráce:
	bez DPH
	-1 045,00
	Kč

	 
	21%DPH
	-219,45
	Kč

	 
	celkem
	-1 264,45
	Kč

	Celkem:
	bez DPH
	24 725,00 
	Kč

	 
	21%DPH
	5 192,25 
	Kč

	 
	celkem
	29 917,25 
	Kč

	vliv na termín dokončení:
	 

	ANO
	 
	 
	 

	vliv na změnu PD :
	 

	NE
	 
	 
	 

	přílohy :
	 

	soupis prací
	 
	 
	 

	zhotovitel:
	 
	Podpis
	 

	Jméno:
	Filip Zavadil
	
	 

	Funkce:
	Zhotovitel
	Datum
	

	vyjádření TDI:
	 
	Podpis
	 

	Jméno:
	
	
	 

	Funkce:
	
	Datum
	

	vyjádření objednatele:
	Podpis
	 

	Jméno:
	
	
	 

	Funkce:
	Objednatel
	Datum
	06.11.2023
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