

DODATEK č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 732/2023
č. smlouvy zhotovitele:	/2023

Název díla:
„VD Janov, měrný profil na přítoku / odtoku – oprava ocelových konstrukcí“
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:
	
	tel: 
	e-mail: 
	

	
bankovní spojení:	
číslo účtu:
	
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ONERO s.r.o.
	Kosmonautů 477/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:	28671457
DIČ:	CZ28671457
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
	tel.: 
	e-mail: 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 26249. 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smlouva o dílo


Str. 1

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto finančního dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 732/2023 uzavřené dne 20.06.2023, dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 732/2023 uzavřené dne 27.09.2023 a dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 732/2023 uzavřené dne 27.10.2023, s ohledem na zjištěné skutečnosti – vznik víceprací (zjištění dalšího nepředpokládaného odpadního potrubí + převod vody z tohoto potrubí, nanesení většího množství PKO nátěru k dosažení potřebné ochrany PKO na žádost objednatele) 
Dodatkem č. 3 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:
Původní znění
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené vedené dílo „VD Janov, měrný profil na přítoku / odtoku – oprava ocelových konstrukcí“ v rozsahu poptávek a přijatých cenových nabídek zhotovitele ze dne 12. 05. 2023.
Nové znění
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené vedené dílo „VD Janov, měrný profil na přítoku / odtoku – oprava ocelových konstrukcí“ v rozsahu poptávek a přijatých cenových nabídek zhotovitele ze dne 12. 05. 2023.
V rámci MKD stavby dne 14.11.2023 byl projednán a odsouhlasen rozsah prací upravující předmět díla (viz nabídka ze dne  03.11.2023).
a) Měrný profil na přítoku

· Nanesení dodatečných 2 vrstev protikorozních ochranných povlaků ocelových konstrukcí v celkové ploše 13 m2 k zajištění dostatečné protikorozní ochrany na opotřebeném a členitém povrchu.
b) Měrný profil na odtoku
· Nanesení dodatečných 2 vrstev protikorozních ochranných povlaků ocelových konstrukcí v celkové ploše 8 m2 k zajištění dostatečné protikorozní ochrany na opotřebeném a členitém povrchu.
· Převedení vody vyústění nově nalezeného potrubí v měrném profilu odtoku a čerpání prosáklé vody (+ pohotovost čerpací stanice)

Původní znění    
Čl. IV. CENA
1. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena 	bez DPH	 		454 477,- Kč	

Rozpad ceny:
Cena dle SOD							431 075,- Kč bez DPH
Cena měrný profil přítok						 236 355,- Kč bez DPH
Zámečnické práce    	105 604,- Kč bez DPH
PKO nátěry							 130 751,- Kč bez DPH
Cena měrný profil odtok						 194 720,- Kč bez DPH
Zámečnické práce    	 106 696,- Kč bez DPH
PKO nátěry							   88 024,- Kč bez DPH
      Cena dodatku č.1							   23 402,- Kč bez DPH
	Převod vody							   11 122,- Kč bez DPH
	Čištění a příprava profilu					     5 280,- Kč bez DPH
	Epoxidové nátěry						     7 000,- Kč bez DPH

Cena je pevná celková a konečná. 
Nové znění
Čl. IV. CENA
1. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:


Celková smluvní cena 	bez DPH	 		490 317,- Kč	

Rozpad ceny:
Cena dle SOD							431 075,- Kč bez DPH
Cena měrný profil přítok						 236 355,- Kč bez DPH
Zámečnické práce    	105 604,- Kč bez DPH
PKO nátěry							 130 751,- Kč bez DPH
Cena měrný profil odtok						 194 720,- Kč bez DPH
Zámečnické práce    	 106 696,- Kč bez DPH
PKO nátěry							   88 024,- Kč bez DPH
      Cena dodatku č.1							   23 402,- Kč bez DPH
	Převod vody							   11 122,- Kč bez DPH
	Čištění a příprava profilu					     5 280,- Kč bez DPH
	Epoxidové nátěry						     7 000,- Kč bez DPH
Cena dodatku č.3							    35840,- Kč bez DPH
	Převod vody							    11 732,- Kč bez DPH
	Provedení nátěrů						    11 550,- Kč bez DPH
	Nátěrové hmoty (materiál)					    12 558,- Kč bez DPH


Cena je pevná celková a konečná. 
Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 732/2023, dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 732/2023 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 732/2023, se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 1) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy o dílo. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 3 smlouvy o dílo.



V Chomutově		dne ……………		V		dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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ředitel závodu Chomutov 		 		jednatel společnosti	
Povodí Ohře, státní podnik				ONERO s.r.o.











	
