~ HYV pfipojka a DPS BD Spolkova 8,
TEPLARNY BRNO 1V ol s DPS ro BD Spolkovd

DODATEK ¢. 1
ke Smlouvé o dilo ¢. O/23/718

uzaviené podle § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, v platném znéni

Cislo objednatele: O/23/718 D1
Cislo zhotovitele: M230911-1

|. Smluvni strany

1. Objednatel: Teplarny Brno, a.s., Okruzni 25, 638 00 Brno-Lesna
Zapsany u KS v Brné¢, oddil B, vlozka 786

IC: 46347534 DIC: CZ46347534

ID datové schranky: d7wgmag5

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo tétu: 32606621/0100

Zastoupeny: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generalnim feditelem

Kontaktni osoby:
ve vécech smluvnich: XXX
ve vécech technickych: XxX

2. Zhotovitel: MTc-stav s.r.o., Sluneéna 4, 634 00 Brno
Zapsany u KS v Brné¢, oddil C, vlozka 31646
IC: 25538543 DIC: CZ699002617
ID datové schranky: 8bzn3uv
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
Cislo tétu: 27-9623140297/0100
Zastoupeny: Mgr. Katefinou Nadeni¢kovou, jednatelkou

Kontaktni osoby:
ve vécech smluvnich: XXX
ve vécech technickych: XxX

II. Uvodni ustanoveni

1. Mezi smluvnimi stranami byla uzaviena smlouva o dilo ¢. objednatele: O/23/718 (dale jen
»Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazal provést pro objednatele dilo ,,HV pripojka a DPS pro
BD Spolkova 8, 11. Etapa, Brno“.

2. Smluvni strany uzaviraji tento dodatek z diivodu zmény doby plnéni smlouvy zpisobené
nepfipravenosti stavenisté budouciho odbératele tepla k zahajeni praci.
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TEPLARNY BRNO 1V ol s DPS ro BD Spolkovd

II1. Predmét dodatku

1. Dodatkem ¢. 1 se upravuje bod odstavce 2. ¢lanku II1. Doba a misto pInéni takto:
2.2. dokonceni montaze, provozuschopnost dila a predani

dokumentace nutné pro provoz dila do sedmi tydnl od zah4jeni praci
2.3. zapraveni dotcenych povrchii do dvou tydna od zprovoznéni dila
2.4. ptedani dila v¢. dalsich dokladi souvisejicich

s realizaci dila do ¢tyf tydni od zprovoznéni dila

IV. Zavérefna ustanoveni
1. Ostatni ustanoveni Smlouvy nejsou timto dodatkem dotcena a zlstavaji nezménéna.

2. Tento dodatek je sepsan ve dvou vyhotovenich s platnosti origindlu, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi jedno vyhotoveni.

3. Smluvni strany jsou si védomy, ze tento dodatek bude zvefejnén v Registru smluv v souladu se
zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv a zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, a to nejpozd&ji do 30 dnl ode dne jeho uzavieni. Pokud je smluvni stranou
subjekt povinny zvetejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvni strany se dohodly, ze tento
dodatek do Registru smluv vlozi Teplarny Brno. Za zvefejnéni tohoto dodatku si nebudou
smluvni strany nic platit ani nahrazovat ¢i poskytovat. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze
platnost tohoto ujednani zistava zachovana i v pfipadé zaniku nebo neplatnosti Smlouvy.

4. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem zvefejnéni v Registru smluv.

5. Ob¢ strany si dodatek piecetly, souhlasi s jeho obsahem a na ditkaz souhlasu pfipojuji své
podpisy.

V Brné dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Petr Fajmon, MBA Mgr. Katetina Néadenickova
generalni feditel jednatelka spole¢nosti
EaAE. AN A &

Stranka 2z 2

tayllorcox tayllorcox tayllorcox tayllorcox tayllorcox
150 9001 15027001 15014001 15050001 158 45001
Quaiity Management wfomatien Seaurity Envrgy ah Satey
Management. Mamagement

Emirsamental

aaaaaaaaa




