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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele:	xxx
Číslo smlouvy zhotovitele:	6422/2023

(dále jen „dodatek“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I
Smluvní strany

O b j e d n a t e l :			Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace

se sídlem:			Lípová 796/13, 415 01 Teplice
zapsaný:	v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl PR, vložka 392
IČO:				00361216
telefon:				+420 417 532 510, +420 606 476 726
bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:			102 32 999 86 / 5500
zastoupený:	na základě vnitřních předpisů: PhDr. Ivana Slunéčková, ředitelka
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	PhDr. Ivana Slunéčková
ve věcech technických:	PhDr. Ivana Slunéčková
techn. dozor staveb.:	Ing. Luděk Rudl


Z h o t o v i t e l :			MATURE TEPLICE s.r.o.

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24223 (je-li zapsán)

	se sídlem:		Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 
kontaktní adresa:  	Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 
	IČO:			60490420
	DIČ:			CZ60490420 			    (je-li plátce)
	telefon:			+420 417 531 704
	bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s. 
	číslo účtu:             	35-8913940247/0100
	zastoupený:		Ing. Petr Jonáš, prokurista / ředitel společnosti 
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Ing. Petr Jonáš
ve věcech technických:	Ing. Petr Jonáš
stavební dozor:		Ing. Michal Šupita
			

Článek II
Preambule
2.1. Mezi smluvními stranami došlo dne 1. 6. 2023 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“, část A. Podmínkou realizace smlouvy bylo schválení žádosti o dotaci z programu „Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027“. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo s číslem jednacím MMR-68591/2023-55/1 dne 10. 10. 2023 doručeno pod registračním číslem projektu CZ.06.04.04/00/22_016/0002937. 
2.2. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 resp. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

Článek III
Změna termínu zahájení a dokončení prací

3.1 Ve Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2023 byly sjednány termíny realizace tak, že realizace bude zahájena 3. 7. 2023 a dílo bude dokončeno do 31. 7. 2024. Vzhledem k pozdějšímu schválení podané žádosti o dotaci se mění termíny realizace následovně: 								Termín zahájení prací: 		13. 11. 2023
Termín dokončení prací: 	  8. 12. 2024.
Na základě těchto skutečností mění podpisem tohoto dodatku smluvní strany obsah čl. VI odst. 6.1 a 6.2 této smlouvy o dílo tak, že nové znění je: 
				6.1 Termín zahájení prací:	13. 11. 2023
6.2 Termín dokončení prací:	  8. 12. 2024.
3.2 Přílohou smlouvy je nový časový harmonogram plnění předmětu zakázky, který byl k 24. 10. 2023 přizpůsoben zahajování stavby v jiném období roku s odlišnými klimatickými podmínkami.	


 Článek IV
Závěrečná ustanovení

4.1  Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě.
4.2 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
4.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny
4.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
4.6 Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. ………./23 ze dne …………….



Přílohy: 
1. Harmonogram


V Teplicích, dne ……………..				V Teplicích dne 

Za objednatele:		                                    Za zhotovitele:	




..................................................			..................................................
PhDr. Ivana Slunéčková				Ing. Petr Jonáš 
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