
Dodatek č. 1 k Objednávce
Uzavřené dne 29.11.2021

Číslo objednávky: 06EU-005428 (uvádějte při fakturaci) 
Číslo dodavatele: 

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název zakázky:
Technická pomoc -  řešení ČOP v PK

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
Obchodní jméno: EKOLA group, spol. s r.o. 
Adresa: Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 63981378 
DIČ: CZ63981378 
Kontaktní osoba:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se domluvily na posunu termínu plnění do 30.11.2024.

Zdůvodnění:

Z důvodu nedočerpání finančních prostředků se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu 
plnění této objednávky. Jedná se o průběžné zajišťování podkladů pro řešení provozování 
nadlimitního zdroje hluku a souvisejícího řešení formou ČOP.

II.

Původní termín plnění:

Nově sjednaný termín plnění:

Změna termínu plnění:

do 30.11.2023

do 30.11.2024

III. Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se 
nemění a zůstávají v platnosti.
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Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál.

V případě akceptace Dodatku č.l objednatele, zhotovitel Dodatek č.l potvrdí prostřednictvím 
e-mailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY KNÍ 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace 
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
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