
Č. j. Objednatele: SPU 439391/2023/129/Str.     
Č.j. Zhotovite: 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou s částmi k.ú. Měchov a Bečov nad Teplou                                                                                          

 

DODATEK Č. 3 
 

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 1123-2021-529101 ze dne 23. 8. 2021, ve znění Dodatku č. 1 

ze dne 14.4.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 30.6.2023 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou s částmi k.ú. Měchov a Bečov nad 

Teplou (dále jen „KoPÚ“) uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Karlovarský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary  

Kontaktní údaje:  

Tel.: +420 602 420 536 

E-mail: kvary.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3  

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEO Hrubý spol. s r.o.  

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 

26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Plzni, oddíl C, vložka 10235.  

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým  

V technických záležitostech zastoupená: XXX XXX 

Kontaktní údaje:  

Tel.: XXX 

E-mail: XXX 

ID datové schránky: 7s47464  

Bankovní spojení: KB Plzeň  

Číslo účtu: 21106381/0100  

DIČ: CZ25227751  

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu 
Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro 
sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu 
tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno 
a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově 
podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

Dále dochází změně počtu skutečně zpracovaných měrných jednotek u dílčích částí 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 

a 6.4 oproti předpokladu, která nastala v důsledku zjišťování hranic obvodu KoPÚ a pozemků 

neřešených, z důvodů uvedených v odst. 17.6 Smlouvy.  

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 

Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s 

uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 
VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 
s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 
předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. 

2.3 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 
čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

h) Dokumentace nároků vlastníků – 6x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x 
každé příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení 
a 4x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů; 

i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 
1x každé příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
každé příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 
1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 
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(v) Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 4x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x každé příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 4x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x každé příslušné obci k uložení (v 
obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení 
návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 4x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – 2x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; a 
katastrálnímu úřadu 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv 
– 6x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x každé příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli.“ 

2.4.  Změna počtu měrných jednotek v Položkovém výkazu činností – Příloha ke Smlouvě - 

KoPÚ v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou s částmi k.ú. Měchov a Bečov nad Teplou.  

 

Dochází ke změně počtu měrných jednotek v souladu s čl. 3.2. Smlouvy, kde jsou navýšené počty 

měrných jednotek u fakturačního celku, dílčích částí 6.2.8., 6.3.1, 6.3.2 a 6.4.  

 

 

Původní údaj: 

Hlavní celek/dílčí část Hlavního celku MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

Termín předání 

k akceptačnímu 

řízení 

6.2  Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků ha 186 500,00 93 000,00 30.11.2023 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 529 500,00 30.11.2023 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 
Vypracování Plánu společných zařízení 

(PSZ) 
ha  186 900,00 167 400,00 30.5.2025 

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 

Zákona 

ha 186 800,00 148 800,00 30.11.2025 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 657 700,00  

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 186 500,00 93 000,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 93 000,00 31.12.2026 
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                      Rekapitulace kalkulace ceny 

1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč    529 500,00  

2. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč    657 700,00  

3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč    93 000,00  

Celková cena bez DPH v Kč    1 280 200,00  

DPH 21 % v Kč    268 842,00  

Celková cena Díla včetně DPH v Kč    1 549 042,00  

 

Nový údaj 

Hlavní celek/dílčí část Hlavního celku MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

Termín předání 

k akceptačnímu 

řízení 

6.2  Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků ha 188 500,00 94 000,00 30.11.2023 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 530 500,00 30.11.2023 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 
Vypracování Plánu společných zařízení 

(PSZ) 
ha  188 900,00 169 200,00 30.5.2025 

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 

Zákona 

ha 188 800,00 150 400,00 30.11.2025 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 661 100,00  

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 188 500,00 94 000,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 94 000,00 31.12.2026 

                      Rekapitulace kalkulace ceny 

1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč    530 500,00  

2. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč    661 100,00  

3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč    94 000,00  

Celková cena bez DPH v Kč    1 285 600,00  

DPH 21 % v Kč    269 976,00  

Celková cena Díla včetně DPH v Kč    1 555 576,00  

 

2.5. Změna článku 3, odstavce 3.1. Smlouvy – Cena díla: 

Rekapitulace kalkulace ceny Původní údaj Nový údaj 

1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 529 500,00 530 500,00 

2. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 657 700,00 661 100,00 

3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 93 000,00 94 000 

Celková cena bez DPH v Kč 1 280 200,00 1 285 600,00 

DPH 21% v Kč 268 842,00 269 976,00 

Celková cena Díla včetně DPH v Kč 1 549 042,00 1 555 576,00 
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2.6. Odůvodnění: 

K navýšení počtu měrných jednotek dochází v souladu s čl. 3.2. (ii) Smlouvy u dílčích částí 6.2.8 

Dokumentace k soupisu nároků, 6.3.1 Vypracování Plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.4 Mapové dílo, 

oproti předpokladu, ke kterému došlo v průběhu zjišťování hranic obvodu KoPÚ a po zápisu 

geometrických plánů do katastru nemovitostí a pozemků neřešených, z důvodů uvedených v odst. 

17.6 Smlouvy.  

Další změnou řešenou tímto dodatkem je způsob předávání digitálních částí Díla.   

Jedná se o Vyhrazenou změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. 17, odst. 17.6 Smlouvy, přičemž byla 

splněna podmínka uvedená v odst. 17.4. Smlouvy - celková hodnota plnění dle Smlouvy 

realizovaného na základě Vyhrazené změny nad rámec rozsahu díla nepřesáhla 20 % ceny díla 

bez DPH. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění. 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 

 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEO Hrubý spol. s r. o. 
Místo: Karlovy Vary Místo: Plzeň 
Dne: 21. 11. 2023                    Dne: 20. 11. 2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Šárka Václavíková  Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý 
Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj  Funkce: jednatel, GEO Hrubý spol s r. o. 

 

 

Příloha: 
Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností - aktualizovaný 


