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DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

    číslo smlouvy objednatele:   136/2023 

    číslo smlouvy zhotovitele:  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), 

 

 

1. 

 S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
1.1. Objednatel:  

Město Tábor 
 Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor 

 IČ: 00253014 

 DIČ: CZ00253014 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor 

 Číslo účtu: 20028-0701427349/0800 

    

 zastoupené společností 

 BYTES Tábor s.r.o. 

 Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 

 IČ: 62502573 

 DIČ: CZ62502573 

  

Osoby zmocněné jednat za objednatele: 

Mgr. Martin Mareda, místostarosta Města Tábor  – ve věcech podpisu smlouvy, 

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. 

xxxxxxx), 

Věci technické: 

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx 

(dále jen "objednatel") 

 

 

a 

 

 

1.2.     Zhotovitel: 

DS-DRYWALL s.r.o. 

Sídlo: Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor 

IČ: 02234891 

DIČ: CZ02234891 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu: 107 – 6037420217/0100         

Spisová značka: C 22176 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxx 

tel: / fax: xxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxx 

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: 

Věci smluvní: xxxxxxxxxx 

Věci technické: xxxxxxxxx 

(dále jen "zhotovitel") 
 

 

 

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 136/2023 dle článku 11 smlouvy 

o dílo. 
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2. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 
 

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla 

takto: 

  

Předmět smlouvy byl rozšířen o modelaci nadpraží oken, práce na plášti objektu jako jsou vyrovnání povrchu stěn po 

demontáži původního zateplení a tmelů, přísady do lepidla a omítky s odolnosti vůči nízkým teplotám, montáže 

atypických zámečnických konstrukcí > 5 -10kg (statistické zajištění MIV), tepelné izolační materiální konstrukce 

fasád, dále je předmět smlouvy rozšířen o práce na střeše a atikách zahrnující tepelnou izolaci střech. Konkrétní 

specifikace provedených prací je uvedena v příloze změnového listu, tj. v soupisu dodatečných stavebních prací, 

dodávek a služeb. 

 

3. 

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

 

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto: 

 

 Rekapitulace ceny díla: 

 Cena dle základní smlouvy      15 797 888,61 Kč bez DPH 

 Změnový list č. 1         1 198 519,20 Kč bez DPH 

 Celková cena dle dodatku č. 1     16 996 407,81 Kč bez DPH 

 DPH 15%          2 549 461,17 Kč 

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1   19 545 868,98 Kč s DPH 

 

4. 

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 
 

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti. 

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno 

zhotovitel. 

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

 

 

V Táboře dne 15.11.2023 V Táboře dne 15.11.2023 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

………………………..     ……………………… 

Mgr. Martin Mareda     xxxxxxxxxxx 

Místostarosta      Jednatel společnosti 

Město Tábor      DS-DRYWALL s.r.o. 

 


