DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/0475/2023/La uzavřené dne 10. 02. 2023 mezi těmito smluvními stranami:
 

PS BRNO, s.r.o.
se sídlem Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
IČO 25506820
DIČ CZ25506820
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 25578
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-8646230207/0100
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2108057446/2700
zastoupen Ing. Michalem Matyášem, jednatelem
osoba pověřena jednat ve věcech technických: XXXXX, výrobní ředitel
hlavní stavbyvedoucí: XXXXXXXXX
zástupce hlavního stavbyvedoucího: XXXXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“, na straně jedné 

a

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení ČNB 
Číslo účtu: 71234621/0710
zástupce ve věcech technických: XXXXXXXX
osoba pověřená výkonem technického dozoru investora: XXXXXXX a XXXXXXXXXXX
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.
dále jen „objednatel“, na straně druhé

Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 10. 02. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/0475/2023/La, v znění dodatku č. 1 ze dne 19. 07. 2023, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo stavební práce s názvem FN Brno – Rekonstrukce prostor pracoviště JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství, (dále jen „dílo“), které bylo obstaráno jako veřejná zakázka s názvem FN Brno – Rekonstrukce prostor pracoviště JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství, s evidenčním číslem Z2022-020307 (dále jenom „veřejná zakázka“) a zadána v souladu se zákonem  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „zákon“) a objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo ke skutečnostem, které měly za následek vznik potřeby realizaci dodatečných stavebních prací a na straně druhé část prací nerealizovat.
V souladu s postupem dle odst. 7.2 smlouvy požádal zhotovitel objednatele o změnu poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení k veřejné zakázce část kvalifikace.
Na základě výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
Předmět dodatku
Zhotovitel předložil objednateli žádost o záměnu poddodavatele, kterým prokazoval část technické kvalifikace v souladu s odst. 7.2 smlouvy, a to v následovném rozsahu:
Technik elektro – prokázané v nabídce Ing. XXXXXXXXXX, prostřednictvím poddodavatele EQUANS Services, a.s., IČO: 26121603, se sídlem: Lhotecká 793/3, 143 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka č. 6192
nahrazený: Ing. XXXXXXXXXXX
prostřednictvím subdodavatele Trade FIDES, a.s., IČO: 61974731, se sídlem: Dornych 57, Trnitá, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka č. 2988
Technik vzduchotechniky - prokázané v nabídce Ing. XXXXXXXXX, prostřednictvím poddodavatele AZ KLIMA a.s., IČO: 24772631, se sídlem: Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka č. 6471
[bookmark: _GoBack]nahrazený: Ing. XXXXXXXXX
prostřednictvím poddodavatele Technika budov, s.r.o., IČO: 60711825, se sídlem: Křenová 307/42, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka č. 15659.
Objednavatel prozkoumal žádost zhotovitele a doklady, kterými zhotovitel prokázal splnění podmínek technické kvalifikace, jak byly určeny zadávací dokumentací k veřejné zakázce, a zkonstatoval, že nový poddodavatelé splňují podmínky technické kvalifikace, proto z tohoto důvodu může záměnu povolit a povoluje ji.
Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla o vícepráce a zúžení díla o méně práce, tyto změny díla jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 01, 09, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, které tvoří přílohu č. 1A tohoto dodatku. Změnové listy zároveň doplňují přílohu č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet, a jako příloha č. 1A se stávají součástí smlouvy.
Smluvní strany se dohodli, že článek 9 odst. 9.1 se mění a má následující znění:
Celková cena díla při splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy (dále jen „cena díla“), sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí 52 102 753,69,-Kč bez DPH a skládá se z:
Cena díla dle smlouvy
Rozklad ceny díla podle stavebních objektů SO-01 a SO-02 a souborů IO-01 a VN+ON vymezených v příloze č. 2 smlouvy:
SO-01: 34 565 890,26 Kč bez DPH
SO-02: 7 149 069,00 Kč bez DPH
IO-01: 509 430,00 Kč bez DPH
VN+ON: 1 155 500,00 Kč bez DPH
Celkem spolu: 43 379 889,26 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1:
Hodnota změn: 6 776 260,25 Kč bez DPH, z toho:
Vícepráce: 6 987 820,03 Kč 
Méněpráce: -211 560,00 Kč 
Rozklad ceny díla (dle smlouvy včetně dodatku č. 1) podle stavebních objektů SO-01 a SO-02 a souborů IO-01 a VN+ON vymezených v příloze č. 2 smlouvy:
SO-01:	41 067 454,48 Kč bez DPH
SO-02:	7 423 765,03 Kč bez DPH
IO-01:	509 430,00 Kč bez DPH
VN+ON:	1 155 500,00 Kč bez DPH
Celkem spolu: 50 156 149,51 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 2:
Hodnota změn: 1 946 604,18 Kč bez DPH
Vícepráce: 2 748 930,56 Kč
Méněpráce: - 802 326,38 Kč
Rozklad ceny díla (dle smlouvy včetně dodatků č. 1 a 2) podle stavebních objektů SO-01 a SO-02 a souborů IO-01 a VN+ON vymezených v příloze č. 2 smlouvy:
SO-01:	42 524 131,29 Kč bez DPH
SO-02:	7 913 692,40 Kč bez DPH
IO-01:	509 430,00 Kč bez DPH
VN+ON:	1 155 500,00 Kč bez DPH
Celkem spolu: 52 102 753,69 Kč bez DPH

Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ujednání tohoto dodatku se vztahují i na právní poměry vzniklé mezi smluvními stranami od 1. 4. 2023 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto dodatku, což si tímto v písemné formě stvrzují.
Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1A – Změnové listy č. 01, 09, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

	V Brně dne	V Brně dne

	______________________	___________________
	za zhotovitele 	za objednatele	
	PS BRNO, s.r.o.	Fakultní nemocnice Brno	
	Ing. Michal Matyáš, jednatel 	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
	
		

                        
                    

