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 2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
 

1 Obecná ustanovení 

1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva  

1.1.1.1  Pod-článek 1.1.1.1 se nahrazuje tímto textem: 

„Smlouva“ je Smlouva o dílo, tyto Podmínky, Požadavky objednatele, 
Formuláře, Příloha k nabídce, a další dokumenty (pokud existují) uvedené ve 
Smlouvě o dílo. 

1.1.1.3  Pod-článek 1.1.1.3 se nahrazuje tímto textem: 

„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení Objednatele o výběru Zhotovitele, 
jakožto nejvhodnějšího dodavatele v zadávacím řízení Veřejné zakázky. 
Doručením Dopisu o přijetí nabídky Zhotoviteli nedochází k uzavření Smlouvy. 
Smlouva je uzavřena až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami. 

1.1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.1.4 se přidává text: 

Dopisem nabídky se rozumí též Nabídka Zhotovitele. 

1.1.1.6  První věta Pod-článku 1.1.1.6 se nahrazuje tímto textem: 

„Formuláře“ jsou dokumenty (nebo dokument) nazvané jako formuláře, 
připravené Zhotovitelem nebo Objednatelem a předložené Zhotovitelem v 
rámci Nabídky, tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. 

1.1.1.7  Pod-článek 1.1.1.7 se ruší bez náhrady. 

1.1.1.8  Pod-článek 1.1.1.8 se nahrazuje tímto textem: 

„Nabídka“ jsou všechny dokumenty, které Zhotovitel předložil Objednateli v 
průběhu zadávacího řízení Veřejné zakázky podle ZZVZ (tj. doklady prokazující 
kvalifikaci Zhotovitele, předběžné nabídky, nabídka a další dokumenty 
vyžadované ZZVZ nebo Objednatelem v průběhu zadávacího řízení Veřejné 
zakázky). 

1.1.1.9  Pod-článek 1.1.1.9 se nahrazuje tímto textem: 

„Příloha k nabídce“ je dokument nazvaný příloha k nabídce, který obsahuje 
konkrétní specifikace ve vztahu k těmto Podmínkám. 

1.1.1.10  Pod-článek 1.1.1.10 se nahrazuje tímto textem: 

 „Harmonogram plateb“ je zahrnutý v Příloze k nabídce. 

1.1.1.11  Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
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„Report“ je dokument v elektronické podobě, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy 
o dílo a jehož účelem je pravidelné informování Objednatele o plnění opatření 
a postupů směřujících k naplnění odpovědného přístupu k poskytování plnění 
podle Smlouvy a jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy o dílo. 

1.1.1.12  Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.12:  

„BIM Protokol“ je dokument tvořící přílohu Smlouvy o dílo. Součástí BIM 
Protokolu jsou následující přílohy: 

(i) Požadavky Objednatele na informace,  
(i.a) Datový standard staveb (DSS), 

(ii) Požadavky na Společné datové prostředí (CDE), 
(iii) Požadavky na Plán realizace BIM (BEP). 

1.1.1.13  Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.13: 

„Digitální model stavby“ je digitální reprezentace stavby podle přílohy BIM 
Protokolu Požadavky objednatele na informace. 

1.1.1.14  Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.14: 

„DNSH“ je zásada „do no significant harm“ neboli „významně nepoškozovat“, 
k jejímuž dodržování jsou komponenty a jednotlivá opatření (milníky a cíle) 
zavázány nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2021/241ze dne 12. 
února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. DNSH stanovuje, 
že žádné opatření v rámci Národního plánu obnovy nepoškodí 
environmentální cíle ve smyslu čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020, o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení EU 2019/2088. 

1.1.2 
Strany a osoby 

1.1.2.2  Pod-článek 1.1.2.2 se nahrazuje tímto textem: 

„Objednatel“ je osoba označená jako objednatel ve Smlouvě o dílo a právní 
nástupci této osoby. 

1.1.2.3  Pod-článek 1.1.2.3 se nahrazuje tímto textem: 

„Zhotovitel“ je osoba (nebo osoby) označená jako zhotovitel ve Smlouvě o 
dílo a právní nástupci této osoby (nebo osob). 

1.1.2.11  Přidává se nový Pod-článek 1.1.2.11: 

„Přímý dodavatel objednatele“ je osoba, s níž Objednatel uzavřel či uzavře 
smlouvu za účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, které s Dílem 
souvisí, nejsou však jeho součástí a nejsou ani předmětem Smlouvy, přičemž 
jde zejména o ty položky interiéru Stavby, které nejsou předmětem Díla. 

1.1.2.12  Přidává se nový Pod-článek 1.1.2.12: 

„Provozovatel“ je osoba (nebo osoby) označená jako provozovatel v Příloze k 
nabídce a právní nástupci této osoby (nebo osob). 
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1.1.3 
Data, zkoušky,  
lhůty a dokončení 

1.1.3.1  Pod-článek 1.1.3.1 se nahrazuje tímto textem: 

„Základní datum“ je datum 7 dnů před termínem pro předložení Nabídky. 

1.1.3.4 Na konec Pod-článku 1.1.3.4 se přidává tato věta: 

Přejímacími zkouškami se rozumí veškeré zkoušky specifikované v Požadavcích 

objednatele. 

1.1.3.7  Pod-článek 1.1.3.7 se nahrazuje tímto textem: 

„Záruční doba“ je lhůta pro oznámení vad Díla nebo Sekce (podle okolností) 

podle Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] 

tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-
článku 11.3 [Prodloužení záruční doby]), počítaná od data vydání Potvrzení o 

převzetí Díla nebo Sekce podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí]. Jedná se 

o lhůtu pro oznámení vad, za které Zhotovitel odpovídá podle Právních 

předpisů, i vad, na které se vztahuje záruka. Jde o dobu, po kterou bude Dílo 

způsobilé k použití pro sjednaný a obvyklý účel a zachová si sjednané a obvyklé 

vlastnosti. 

1.1.3.8  Pod-článek 1.1.3.8 se ruší bez náhrady. 

1.1.3.10  Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 

„Zkušební provoz“ je provoz nařízený stavebním úřadem podle Stavebního 

zákona. 

1.1.4 
Peníze a platby 

1.1.4.1  Pod-článek 1.1.4.1 se nahrazuje tímto textem: 

„Přijatá smluvní částka“ je částka uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a 

dokončení Díla a splnění všech povinností Zhotovitele dle Smlouvy. 

1.1.4.3  Pod-článek 1.1.4.3 se nahrazuje tímto textem 

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně, 

hospodárně, účelně a efektivně vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi 

nebo mimo ně, vždy však v přímé souvislosti s prováděním Díla, včetně režijních 

a podobných poplatků, nezahrnují však zisk. 

1.1.4.13  Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH. 

1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14: 

„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných Právních předpisů. 
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1.1.5 
Dílo a věci pro něj určené 

1.1.5.9 Přidává se nový Pod-článek 1.1.5.9: 

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní 

předpisy. 

1.1.6 
Další definice 

1.1.6.1 Pod-článek 1.1.6.1 se nahrazuje tímto textem: 

„Dokumenty zhotovitele“ jsou dokumenty vymezené v Pod-článku 5.2 

[Dokumenty zhotovitele].“ 

1.1.6.10  Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 

„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně 

přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších 

ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Požadavcích objednatele nebo 

ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak. 

1.1.6.11  Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 

„ZZVZ“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.1.6.12  Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.1.6.13  Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.13: 

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.6.14  Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.14: 

„ZDPH“ je zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.1.6.15  Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.15: 

„Veřejná zakázka“ je veřejná zakázka, k jejíž zadávací dokumentaci jsou 

přiloženy tyto zvláštní podmínky a která je identifikována v Příloze k nabídce; 

Veřejná zakázka byla v souladu se ZZVZ zadána Objednatelem Zhotoviteli, a to 

uzavřením Smlouvy o dílo. 

1.1.6.16  Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.16: 

„CDE“ je Společné datové prostředí zavedené Přímým dodavatelem 

objednatele sloužící jako primární forma komunikace Stran, Správce stavby a 
Přímých dodavatelů objednatele. „CAFM systém“ je nástroj pro správu a 
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údržbu zhotovené Stavby, který zřizuje Provozovatel. Jaké dokumenty a 

informace má Zhotovitel doplňovat rovněž do CAFM systému je uvedeno v 
Požadavcích objednatele. Bližší informace k CDE jsou uvedeny v BIM Protokolu. 

1.2 
Výklad 

V prvním odstavci Pod-článku 1.2 se pod-odstavec (d) nahrazuje tímto 

textem:  

(d)  „napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou, tištěný nebo zhotovený 

elektronicky s výsledkem trvalého záznamu, přičemž za výsledek 

trvalého záznamu se považuje rovněž záznam ve Společném datovém 

prostředí a 

Do prvního odstavce Pod-článku 1.2 se za pod-odstavec (d) přidává nový 

pod-odstavec (e): 

(e) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je 

přiměřeným ziskem částka rovnající se 5 % z Nákladů. 

Na konec Pod-článku 1.2 se přidává tento odstavec: 

Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se Smlouva řídí Právními předpisy 

Země, zejména Občanským zákoníkem. 

1.3 
Komunikační prostředky 

Pod-článek 1.3 se nahrazuje tímto textem: 

Kdykoli tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení, potvrzení, 

souhlasů, určení, oznámení a požadavků, musí být tato komunikace vedena v 

CDE.  

Pokud použití CDE podle předchozí věty není z objektivních důvodů možné, musí 

být tato komunikace:  

(a)  písemná a odevzdaná osobně (proti potvrzení o převzetí), odeslaná 

poštou nebo kurýrem nebo přenesená s použitím jakéhokoliv z 

dohodnutých systémů elektronického přenosu stanovených v Příloze k 

nabídce; a  

(b)  doručená, odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace 

uvedenou v Příloze k nabídce. Avšak:  

(i)  oznámí-li příjemce jinou adresu, komunikace musí být následně 

doručována na tuto jinou adresu; a  
(ii)  neuvede-li příjemce jinak při požadavku na schválení nebo 

souhlas, může být odeslána na adresu, ze které požadavek přišel.  

Schválení, potvrzení, souhlasy a určení nesmí být bez závažného důvodu 

zdržovány nebo zpožďovány. Jestliže je vydáno potvrzení jedné Straně, ten kdo 
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ho vydal, musí poslat kopii druhé Straně. Jestliže jedné Straně druhá Strana 

nebo Správce stavby vydá oznámení, kopie musí být zaslána Správci stavby 

nebo druhé Straně, podle okolností. 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že některé úkony Objednatele podléhají 

předchozímu schválení v orgánech Objednatele v souladu s Právními předpisy 
a interními předpisy Objednatele. 

Komunikace musí probíhat ve Společném datovém prostředí. 

1.5 
Hierarchie smluvních  
dokumentů 

Pod-článek 1.5 se nahrazuje tímto textem: 

Dokumenty tvořící Smlouvu a Nabídka se musí vnímat jako vzájemně se 

vysvětlující. Práva a povinnosti Stran vyplývají také z Nabídky a Zhotovitel je 

povinen při plnění této smlouvy dodržet všechny parametry nabízené 

v Nabídce, včetně Návrhu zhotovitele. Pro účely výkladu je určeno následující 

pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů: 

a) Smlouva o dílo, 
b) Příloha k nabídce, 
c) BIM Protokol, 
d) Zvláštní podmínky, 
e) Obecné podmínky, 
f) Požadavky objednatele včetně příloh, 
g) Projektová dokumentace 
h) Report 
i) Cenová doložka 
j) Formuláře 
k) Nabídka Zhotovitele (vyjma Přílohy k nabídce a Formulářů), 
l) veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy. 

Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Správce 

stavby vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn. 

1.6 
Smlouva o dílo 

Pod-článek 1.6 se nahrazuje tímto textem: 

Strany uzavřou Smlouvu o dílo ve lhůtě dle příslušných ustanovení ZZVZ. 

Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být vzorový dokument přiložený ke 

Zvláštním podmínkám. Výdaje na kolkovné a podobné poplatky (jsou-li takové) 

vyžadované právem v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo nese každá ze 

Stran ze svého. 
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1.7. 
Postoupení 

V Pod-článku 1.7 se pod-odstavec (b) ruší bez náhrady.  
 
Na konec Pod-článku 1.7 se přidává tento odstavec: 
 
Tímto ujednáním není dotčeno právo Objednatele svěřit Dílo po jeho převzetí 
k hospodaření Provozovateli. 

 

1.8 
Péče o dokumenty  
a jejich dodání 

Pod-článek 1.8 se nahrazuje tímto textem:  

Všechny Dokumenty zhotovitele musí být pod dohledem a v péči Zhotovitele, 

pokud a dokud nejsou převzaty Objednatelem. Není-li ve Smlouvě stanoveno 

jinak, Zhotovitel musí poskytnout Správci stavby všechny Dokumenty 

zhotovitele prostřednictvím CDE nebo, pokud jeho použití není z objektivních 

důvodů možné, prostřednictvím dohodnutého systému elektronického přenosu 

a ve dvou listinných kopiích. 

„Zhotovitel musí umožnit Personálu objednatele prostřednictvím Společného 

datového prostředí přístup ke kopii Smlouvy, Dokumentů zhotovitele (jsou-li 
nějaké), Výkresů a Variací a ostatní komunikace vedené podle Smlouvy. 

Personál objednatele musí mít v jakékoliv rozumné době právo přístupu ke 

všem těmto dokumentům. 

“Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, 

popřípadě jejich kopie, budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při 

výkonu jeho pravomoci podle Stavebního zákona. K dispozici bude rovněž 

stavební deník vedený Zhotovitelem podle příslušných Právních předpisů. 

Předávání informací v rámci informačního modelu stavby (BIM) je řešeno v BIM 

Protokolu. 

1.10 
Užívání dokumentů  
zhotovitele objednatelem 

Pod-článek 1.10 se nahrazuje tímto textem: 

Zhotovitel poskytuje Objednateli rozsahem ani způsobem užití neomezenou, 

postupitelnou a výhradní licenci k Dokumentům zhotovitele včetně jejich 

případných změn tak, aby byl Objednatel schopen zajistit plnou využitelnost 

Stavby po dobu její životnosti; k dokumentům popsaným v Pod-článku 5.7 

[Příručky pro provoz a údržbu] a softwarům systému měření a regulace a 
building management system (dále jen „MaR a BMS“) dle Pod-článku 7.1 

[Standard provedení] je licence nevýhradní. Zhotovitel prohlašuje, že 
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Dokumenty zhotovitele jsou vytvořeny jejich autorem či autory jakožto dílo 

zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na 

základě smluvního ujednání s jejich autorem či autory, a to v plném rozsahu dle 

Smlouvy. Tato licence: 

(a) je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských; 

(b) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových 

programů a jiného softwaru, dovoluje jejich používání na jakémkoli 

počítači na Staveništi a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, 

včetně případů jakýchkoliv vyměněných počítačů dodaných Zhotovitelem. 

Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať 

už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat 

podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn Dokumentaci zhotovitele 

zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně 

nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly, a to 

zejména pro účely vybavení, dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, 

oprav a demolic Stavby či dalších technologických systémů Objednatele, které 

na Dílo navazují. Objednatel je pro případ předčasného ukončení Smlouvy 

oprávněn použít Dokumenty zhotovitele k dokončení Díla a k pořízení interiéru 

Stavby, včetně vytvoření navazujících stupňů projektové dokumentace. 

Cena za poskytnutí licence, jakož i cena za oprávnění dle předchozího odstavce 

je zahrnuta v Přijaté smluvní částce. 

Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze 

zdrojového kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním 

související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 

předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 

k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších 

technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu 

všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 

Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:  

(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;  
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní 

jakoukoli vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění 

je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 

Zdrojový kód a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace budou 
po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uloženy ve 
schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace Objednatelem 
zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 

uzavření. Pokud bude zjištěno, že zdrojový kód a s ním související vývojové i 
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uživatelské dokumentace nejsou funkční, je zhotovitel povinen na vyzvání 

Objednatele do 10 pracovních dnů vydat aktuální zdrojový kód a s ním 

související vývojové i uživatelské dokumentace přímo Objednateli. 

Práva duševního vlastnictví ve vztahu k Informačním modelům jsou 

samostatně upravena v BIM Protokolu a jeho přílohách. 

1.13 
Soulad s právními  
předpisy 

V Pod-článku 1.13 se pod-odstavec (a) nahrazuje tímto textem: 
 

(a)  Objednatel získal společné povolení pro Stavbu, popsané v Požadavcích 
objednatele. Zhotovitel obstará pro Objednatele povolení potřebná pro 
uvedení Stavby do Zkušebního provozu, povolení případné změny stavby 
před dokončením, kolaudační rozhodnutí (či souhlas), zápis změny druhu 
pozemku v katastru nemovitostí a jakákoli další případná povolení 
popsaná v Požadavcích objednatele. Zhotovitel v této souvislosti zajistí 
veškerá potřebná vyjádření, souhlasy a stanoviska a bude zastupovat 
Objednatele v příslušných správních řízeních, k čemuž si v dostatečném 
předstihu vyžádá od Objednatele příslušné plné moci. 

1.15 
Archivace 

Přidává se nový Pod-článek 1.15 [Archivace]: 
 

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny 
Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 

(a) archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti 
vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim 
Objednateli umožnit přístup; po uplynutí této doby je Objednatel 
oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít; 

(b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i 
Podzhotovitele. 

1.16 
Sociální a environmentální odpovědnost 

Přidává se nový Pod-článek 1.16 [Sociální a environmentální odpovědnost]: 
 
Jsou-li uvedeny detailní podrobnosti a požadavky v Příloze k nabídce, 
Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:  

(a) na základě požadavku Objednatele umožnit odbornou studijní praxi 
studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu; 

(b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů 
vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu. 
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Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti a základní lidská práva. 
 
Zhotovitel je povinen ve spolupráci s Objednatelem do 7 dnů od převzetí 
Staveniště provést na vlastní náklady prezentaci projektu pro místně dotčenou 
veřejnost. 
 
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při zajištění publicity 
a dalším prezentování projektu, a to např. formou interview s členy 
Realizačního týmu Zhotovitele, poskytnutím podkladů pro vytvoření článků pro 
odbornou i laickou veřejnost a dalšími vhodnými způsoby, které budou 
Zhotoviteli ze strany Objednatele včas sděleny. 
 
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s principy 
cirkulárního zadávání směřujícího k omezení spotřeby primárních surovin. 
V souladu s těmito principy je Zhotovitel povinen při provádění Díla 
v maximální možné míře využívat druhotné suroviny, či alespoň suroviny 
pocházející z udržitelných zdrojů, přičemž je vždy povinen dodržovat Právní 
předpisy. 
 
Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o plnění opatření a 
postupů směřujících k naplnění odpovědného přístupu k poskytování plnění dle 
Smlouvy podle Pod-článku 4.21 [Zprávy o postupu prací]. 
 
Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele formou Reportu 
o plnění opatření a postupů směřujících k naplnění odpovědného přístupu 
k poskytování plnění dle Smlouvy. Rozsah a četnost informování je určena 
v Reportu, četnost je počítána ode dne účinnosti Smlouvy. Nedílnou přílohou 
Reportu budou i doklady v něm požadované. Report za příslušné reportované 
období je Zhotovitel povinen odevzdat Objednateli vždy nejpozději do 10 
pracovních dnů od skončení příslušného reportovaného období. V případě, že 
Zhotovitel v průběhu provádění díla přijme další opatření k naplňování 
sledovaných cílů nad rámec opatření vymezených v reportu, informuje o nich 
Objednatele společně s předložením reportu. Při předání a převzetí 
dokončeného díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli souhrnný report za 
celou dobu provádění Díla. 

1.17 
Dotační pravidla 

Přidává se nový Pod-článek 1.17 [Dotační pravidla]: 
 
Dílo spolufinancováno formou dotace z projektu „Sanatorium Pálava“, který je 
financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím 
Národního plánu obnovy ČR, Komponenta 6.1. Zvýšení odolnosti systému 
zdravotní péče, výzva č. 6 „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po 
kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace“. 

Podrobnosti jsou stanoveny v Příloze k nabídce a Požadavcích objednatele. 
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Veškeré náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele dle tohoto Pod-
článku jsou zahrnuty v Přijaté smluvní částce. 

1.18 
Stavební deník 

Přidává se nový Pod-článek 1.18 [Stavební deník]: 
 
Zhotovitel je povinen ode dne předání Staveniště Objednatelem vést Stavební 
deník v elektronickém originále. Do Stavebního deníku jsou kromě Objednatele 
oprávněni činit záznamy rovněž Správce stavby, Autorský dozor Objednatele, 
autorský dozor Zhotovitele, Koordinátor BOZP, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku Stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských 
prací a další osoby k tomu oprávněné dle Právních předpisů nebo 
zplnomocněné/pověřené Objednatelem, přičemž Zhotovitel je povinen to 
umožnit.  

Jestliže Zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje 
vyjádření k zápisu připojit nejpozději do 3 pracovních dnů. V opačném případě 
se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí.  

Zhotovitel zajistí Objednateli, Správci stavby a dalším osobám určeným 
Objednatelem nepřetržitý přístup k elektronickému stavebnímu deníku. 
Zhotovitel zajistí přístup do elektronického stavebního deníku také orgánu 
státního stavebního dohledu či jiným kontrolním orgánům, a to po dobu 
požadovanou těmito orgány. 

Žádná oznámení (a předkládání) nároků Zhotovitele podle Pod-článku 20.1 
[Claimy zhotovitele] a Objednatele podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] 
ani žádná určení Správce stavby podle Pod-článku 3.5 [Určení] nemohou být 
učiněny prostřednictvím Stavebního deníku. 

Případný zápis do Stavebního deníku učiněný v rozporu s tímto Pod-článkem, 
nemá žádné právní účinky, a to bez ohledu na to, zda má Strana, které byl zápis 
určen, vědomí o jeho existenci a obsahu. 

Změny Smlouvy, které nejsou claimem, budou Stranami potvrzeny písemným 
vzestupně číslovaným dodatkem podepsaným oběma Stranami.  

 
_________________________________________________________________ 

2 Objednatel 

2.1 
Právo přístupu  
na staveniště 

V Pod-článku 2.1 se druhý odstavec nahrazuje tímto textem: 
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Jestliže v Příloze k nabídce není uvedená žádná taková doba, musí Objednatel 
Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat ho a umožnit jeho 

užívání během doby potřebné k tomu, aby bylo Zhotoviteli umožněno 

postupovat v souladu s harmonogramem předloženým podle Pod-článku 8.3 

(Harmonogram), a to do 14 dnů od písemné výzvy Zhotovitele Objednateli. 

V Pod-článku 2.1 se poslední odstavec nahrazuje tímto textem: 

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům nebo 

přiměřenému zisku, pokud a do té míry, do jaké bylo uvedené neplnění 

Objednatele způsobeno chybou, nedbalostí nebo zpožděním Zhotovitele, 

včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo jejich zpožděném 

předložení. 

2.3 
Personál objednatele 

Na konec Pod-článku 2.3 se za pod-odstavec (b) přidává nový pod-odstavec 
(c): 

(c) plnili všechny povinnosti, které jim vyplývají z BIM Protokolu a jeho 
příloh. 

 
2.4 
Zajištění financování  
objednatelem 

V Pod-článku 2.4 se poslední věta ruší bez náhrady. 
 

_________________________________________________________________ 

3 Správce stavby 

3.1 
Povinnosti a pravomoc  
správce stavby 

Čtvrtý odstavec Pod-článku 3.1 se nahrazuje tímto textem: 
 

Správce stavby je povinen získat souhlas Objednatele, než přistoupí k úkonům 
podle následujících Pod-článků těchto Podmínek: 

a) Pod-článek 4.3 – vydání souhlasu se změnou v osobě Zástupce zhotovitele; 
b) Pod-článek 4.4 – vydání souhlasu se změnou Podzhotovitele, jehož 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval část kvalifikace k Veřejné zakázce; 
c) Pod-článek 6.9 – vydání souhlasu se změnou člena Realizačního týmu; 
d) Pod-článek 7.2 – schválení Vzorku; 
e) Pod-článek 13.1 – vydání pokynu k provedení Variace; 
f) Pod-článek 13.3 – schválení návrhu Zhotovitele na Variaci nebo návrhu 
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podle Pod-článku 13.2 [Návrh na zlepšení]. 

Správce stavby je povinen předložit Objednateli veškeré podklady potřebné 
k rozhodnutí o vydání souhlasu Objednatelem. Pokud se Objednatel nevyjádří 
do 28 dnů (či v případě schvalování Vzorků do 7 dnů) ode dne předložení 
veškerých potřebných podkladů Správcem stavby, pak platí, že nemá námitek 
a Správce stavby může přistoupit k provedení úkonu. Pokud je však pro 
schválení úkonu Správce stavby ze strany Objednatele nutné předchozí 
schválení v orgánech Objednatele, pak se tato lhůta prodlužuje o dobu 
nezbytnou k projednání věci příslušným orgánem Objednatele. 

Na konec Pod-článku 3.1 se přidává tento odstavec: 
 

Správce stavby je oprávněn vyzvat konkrétní členy Realizačního týmu 
Zhotovitele k osobní účasti na Kontrolních dnech a takto vyzvaní členové 
Realizačního týmu Zhotovitele jsou povinni výzvu Správce stavby splnit. 

3.3 
Pokyny správce stavby 

Na konec Pod-článku 3.3 se přidávají tyto odstavce: 
 

Na žádost Správce stavby je Zhotovitel povinen písemně sdělit, zda jeho pokyn 
může vést ke vzniku zpoždění anebo Nákladů na straně Zhotovitele, a případně 
v jaké výši. V opačném případě platí, že ke vzniku zpoždění ani ke vzniku 
Nákladů na straně Zhotovitele nedochází. 

Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést 
zápisem do Stavebního deníku, nejedná-li se o Variaci nebo postup dle Pod-
článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] nebo 8.13 [Prodloužení doby pro 
splnění postupného závazného milníku]. 

3.4 
Výměna správce stavby 

Pod-článek 3.4 se nahrazuje tímto textem: 

Jestliže Objednatel zamýšlí vyměnit Správce stavby, musí dát Objednatel, ne 
méně než 14 dnů před zamýšleným datem výměny, Zhotoviteli oznámení s 
uvedením jména a adresy zamýšleného nahrazujícího Správce stavby. 

3.6 
Kontrolní dny 

Přidává se nový Pod-článek 3.6 [Kontrolní dny]: 
 

Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Správce stavby 
pravidelné kontrolní dny. Podrobnosti jsou stanoveny v Požadavcích 
objednatele.  

3.7 
Řízení rizik 

Přidává se nový Pod-článek 3.7 [Řízení rizik]: 
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Správce stavby, Objednatel nebo Zhotovitel mohou kdykoli svolat jednání za 
účelem snížení rizika, které má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro 
dokončení. Jednání se musí účastnit Zástupce zhotovitele a Správce stavby. Cílem 
jednání je nalézt optimální řešení vedoucí ke snížení vlivu rizika. Správce stavby 
pořizuje z jednání písemný zápis, jehož kopii či elektronický záznam předá 
Objednateli i Zhotoviteli. 

3.8 
Správce stavby  
po záruční dobu 

Přidává se nový Pod-článek 3.8 [Správce stavby po záruční dobu]: 
 

Zhotovitel bere na vědomí, že v Záruční době či po její část může být do funkce 
Správce stavby jmenován i některý ze zaměstnanců Objednatele. 

_________________________________________________________________ 

4 Zhotovitel 

4.1 
Obecné povinnosti  
zhotovitele 

Na konec třetího odstavce Pod-článku 4.1 se přidává tento text: 
 

Požadavky objednatele jsou vyjádřeny formou požadavků na výkon nebo 
funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ, tedy formou požadavků na úroveň výsledků, 
kterých má být provedením Díla dosaženo. Pokud tak jsou k řádnému a 
včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy jako nezbytný a samozřejmý 
předpoklad potřebné práce ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim 
Strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel si je proto 
vědom toho, že tyto práce obstará či provede s tím, že jejich cena je v Přijaté 
smluvní částce zahrnuta. 

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými 
závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany 
správních orgánů. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli všechny dokumenty a doklady 
nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 10 dnů od písemné 
výzvy Správce stavby či Objednatele. 

Zhotovitel musí plnit veškeré povinnosti, které mu vyplývají z BIM Protokolu a 
jeho příloh. 

Zhotovitel bude při plnění Smlouvy dodržovat zásadu DNSH a bude postupovat 
v souladu s metodickým pokynem Ministerstva průmyslu a obchodu České 
republiky (dále jen „MPO“) pro uplatňování zásady DNSH pro Národní plán 
obnovy na období 2021–2026 a v souladu s implementační metodikou DNSH 
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Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen „MZČR“) pro komponentu 
6.1 a 6.2. Zhotovitel zejména: 

a) nejpozději do 1 měsíce od uzavření Smlouvy předloží Objednateli Analýzu 
CO2, 

b) zajistí, že Dílo bude provedeno mimo jiné v souladu se zákonem č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, vyhláškou č. 264/2020 Sb., o 
energetické náročnosti budov, směrnicí 2008/98/ES, o odpadech, ve znění 
směrnice EU 2018/851, zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, Stavebním 
zákonem, Stavebním zákonem 2021 a v souladu se zásadou DNSH, 

c) zajistí, že Objekt bude splňovat požadavek na alespoň o 20 % nižší spotřebu 
primární energie (PED), než je požadavek na budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti 
budov, ve znění pozdějších předpisů; technické zařízení Objektu bude v 
souladu s příslušnými závěry referenčního dokumentu o nejlepších 
dostupných technikách (BAT) nebo s referenčními dokumenty o nejlepších 
dostupných technikách (BREF) v daném odvětví; Zhotovitel nejpozději před 
protokolárním předáním a převzetím dokončeného Díla předloží 
Objednateli energetický posudek vypracovaný podle vyhlášky č. 141/2021 
Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu 
spotřeby energie, který bude dokládat splnění požadavku uvedeného v 
tomto bodu, 

d) zajistí, aby alespoň 70 % stavebního a demoličního odpadu, 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES), vzniklého na Staveništi bylo 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a 
protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem; 
Zhotovitel nejpozději měsíc před protokolárním předáním a převzetím 
dokončeného Díla předloží Objednateli zprávu o splnění tohoto požadavku, 

e) nejpozději před protokolárním předáním a převzetím dokončeného Díla 
předloží Objednateli průkaz energetické náročnosti Objektu, 

f) nejpozději měsíc před protokolárním předáním a převzetím dokončeného 
Díla předloží Objednateli technické listy produktů nebo certifikát EU Water 
label s dvěma nejvyššími třídami v případě pořizování vnitřního sanitárního 
vybavení, 

g) bude plnit reportovací povinnosti stanovené v metodice MPO a/nebo 
metodice MZČR dle pokynů Objednatele; nejpozději však měsíc před 
protokolárním předáním a převzetím dokončeného Díla předloží 
Objednateli vyplněný reportovací list vč. nezbytných příloh k prokázání 
implementace zásady DNSH, které jsou přílohou shora citovaných 
metodických pokynů, 

h) nejpozději měsíc před protokolárním předáním a převzetím dokončeného 
Díla předloží Objednateli doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci 
nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s 
odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu, 

i) bude si počínat tak, aby významně nepoškodil environmentální cíle ve 
smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, o zřízení rámce pro usnadnění 



2.2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
 
 

16 
 
 

udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. 
4.2 
Zajištění splnění smlouvy 

Pod-článek 4.2 se nahrazuje tímto textem: 
 

4.2.1 Bankovní záruka za provádění  

Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve 
formě bankovní záruky za provádění Díla (dále také jen „Bankovní 
záruka za provádění“) ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v této výši 
ji udržovat po celou dobu jejího trvání. 

Zhotovitel musí předat originál platné záruční listiny k Bankovní záruce 
za provádění Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření 
Smlouvy. Bankovní záruka za provádění musí být neodvolatelná, 
nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek. 
Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky za provádění 
označen jako osoba oprávněná čerpat plnění z Bankovní záruky za 
provádění. Bankovní záruka za provádění musí být účinná nejpozději v 
den jejího předání Objednateli. 

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za provádění bude platná a 
vymahatelná, dokud Zhotovitel neprovede a nedokončí Dílo a 
neodstraní všechny případné vady uvedené v Potvrzení o převzetí. 
Jestliže podmínky Bankovní záruky za provádění specifikují datum 
skončení její platnosti a Zhotoviteli nebylo vydáno Potvrzení o převzetí 
do data 28 dnů před uplynutím doby její platnosti, musí Zhotovitel 
platnost Bankovní záruky za provádění prodloužit, dokud nebude Dílo 
dokončeno a všechny vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za provádění pouze na 
částky, ke kterým je oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provádění   
tak, jak je popsáno v předchozím odstavci, kdy v takovém případě 
může Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za 
provádění, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, 
ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle 
Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, 
spory a rozhodčí řízení] do 28 dnů po dohodě nebo určení, včetně 
nároku na zaplacení smluvní pokuty dle Pod-článku 4.25 [Smluvní 
pokuty], 

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 28 dnů po 
tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu 
porušené smluvní povinnosti, 

(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 
[Odstoupení objednatelem], nebo 
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(e) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den 
uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů 
Správce stavby. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky 
za provádění. Objednatel musí Zhotoviteli nahradit škodu v rozsahu, ve 
kterém Objednatel nebyl k nároku z Bankovní záruky za provádění 
oprávněn. 

V případě neplatnosti, neúčinnosti nebo jinak zapříčiněné 
nevymahatelnosti Bankovní záruky za provádění se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání takové bankovní 
záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou 
odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel musí originál záruční listiny Bankovní záruky za provádění 
Zhotoviteli vrátit do 21 dnů po doručení žádosti Zhotovitele, kterou je 
Zhotovitel oprávněn učinit poté co (i) obdržel kopii Potvrzení o převzetí 
na Dílo nebo poslední Sekci a (ii) obdržel protokol o odstranění poslední 
z případných vad uvedených v Potvrzení o převzetí.  

 
4.2.2 Bankovní záruka za vady 

 
Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve 
formě bankovní záruky za uspokojení práv z vad (dále jen „Bankovní 
záruka za vady“) ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v této výši ji 
udržovat po celou dobu jejího trvání. 

Zhotovitel musí předat originál platné záruční listiny k Bankovní záruce 
za vady Objednateli před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce. Bankovní záruka za vady musí být neodvolatelná, 
nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek. 
Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky za vady označen 
jako osoba oprávněná čerpat plnění z Bankovní záruky za vady. 
Bankovní záruka za vady musí být účinná nejpozději v den jejího 
předání Objednateli. 

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za vady bude účinná do 
konce uplynutí Záruční doby na Stavbu, která je uvedena v Příloze 
k nabídce, včetně jejích případných prodloužení nebo dokud Zhotovitel 
neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. 
Pokud podmínky Bankovní záruky za vady specifikují datum její 
účinnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem 
ukončení její účinnosti, potom Zhotovitel musí prodloužit platnost 
Bankovní záruky za vady do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za vady pouze na 
částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za vady, tak jak 
je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může 
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Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za vady, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, 
ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle 
Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, 
spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po dohodě nebo určení, včetně 

nároku na zaplacení smluvní pokuty dle Pod-článku 4.25 [Smluvní 
pokuty], 

(c) Zhotovitel neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky 
za vady. Objednatel musí Zhotoviteli nahradit škodu v rozsahu, ve 
kterém Objednatel nebyl k nároku z Bankovní záruky za vady 
oprávněn. 

V případě neplatnosti, neúčinnosti nebo jinak zapříčiněné 
nevymahatelnosti Bankovní záruky za vady se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání takové bankovní 
záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou 
odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit originál záruční listiny Bankovní 
záruky za vady do 21 dnů po doručení žádosti Zhotovitele, kterou je 

Zhotovitel oprávněn učinit po skončení účinnosti Bankovní záruky za 
vady, a to za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny. 

4.3 
Zástupce zhotovitele 

Pod-článek 4.3 se nahrazuje tímto textem: 
 

Funkci zástupce Zhotovitele zastává člen Realizačního týmu Zhotovitele na 
pozici Vedoucí projektu uvedený v Nabídce. 

Zástupce zhotovitele musí být Zhotovitelem vybaven všemi pravomocemi 
potřebnými k jednání jménem Zhotovitele podle Smlouvy. Minimální 
požadavky na Zástupce zhotovitele vyplývají ze zadávacích podmínek k Veřejné 
zakázce a Nabídky. Jméno a kontaktní údaje Zástupce zhotovitele jsou uvedeny 
v Příloze k nabídce. 

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Správce stavby odvolat Zástupce 
zhotovitele nebo jmenovat náhradu. V případě záměru Zhotovitele na změnu 
v osobě Zástupce zhotovitele je Zhotovitel povinen Správci stavby předložit 
písemnou žádost o provedení takové změny; s touto žádostí Zhotovitel předloží 
rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má stát novým Zástupcem 
zhotovitele, splňuje požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek k Veřejné 
zakázce. Jestliže není souhlas vydán nebo je následně odvolán nebo jestliže se 
ukáže, že jmenovaná osoba není schopna funkci Zástupce zhotovitele 
vykonávat, musí Zhotovitel obdobně předložit jméno a podrobnosti jiné 
vhodné osoby pro takovéto jmenování. 
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Pokud Zhotovitel jmenuje náhradu Zástupce zhotovitele bez splnění podmínek 
uvedených v předchozím odstavci, má Objednatel či Správce stavby právo 
požadovat po Zhotoviteli, aby jmenoval Zástupcem zhotovitele takovou osobu, 

která splňuje veškeré výše uvedené požadavky.  

Zástupce zhotovitele musí veškerý svůj čas věnovat tomu, aby řídil plnění 
Smlouvy Zhotovitelem.  

Zástupce zhotovitele musí, jménem Zhotovitele, přijímat pokyny podle Pod-
článku 3.3 [Pokyny správce stavby]. 

Zástupce zhotovitele může přenést část svých oprávnění, funkcí nebo 
pravomocí na své náhradníky či další osoby ve smyslu Pod-článku 6.9 [Personál 
zhotovitele] a může toto přenesení kdykoli odvolat. Jakékoli přenesení nebo 
odvolání není účinné, dokud Správce stavby neobdrží předchozí oznámení 
podepsané Zástupcem zhotovitele označující osobu a specifikující část 
oprávnění, funkcí nebo pravomocí, které jsou přeneseny nebo odvolány. 

Zástupce zhotovitele a všechny tyto osoby musí plynně ovládat jazyk pro 
komunikaci definovaný v Pod-článku 1.4 [Právo a jazyk]. 

4.4 
Podzhotovitelé 

Na konec Pod-článku 4.4 se vkládají tyto odstavce: 
 

Pokud během provádění Díla Zhotovitel změní Podzhotovitele, jehož 
prostřednictvím prokazoval část kvalifikace k Veřejné, musí nový Podzhotovitel 

splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji splňoval původní 
Podzhotovitel. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Správci stavby předem 

písemně prokázat.  

Jestliže není souhlas vydán nebo je následně odvolán nebo jestliže se ukáže, že 
navrhovaný Podzhotovitel nesplňuje požadavky uvedené v předchozím 
odstavci, musí Zhotovitel navrhnout jiného vhodného Podzhotovitele a 

prokázat, že tento splňuje výše uvedené požadavky. 

Pokud Zhotovitel změní Podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval část 

kvalifikace k Veřejné zakázce, bez souhlasu Správce stavby, má Objednatel či 
Správce stavby právo požadovat po Zhotoviteli, aby navrhnul Podzhotovitele, 

který splňuje veškeré výše uvedené požadavky. 

Zhotovitel dále není oprávněn Dílo realizovat prostřednictvím podzhotovitele 
(na jakékoli úrovni dodavatelského řetězce), pokud by to bylo v rozporu s 

mezinárodními sankcemi podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 

mezinárodních sankcí, ve znění předpisů, resp. dle přímo použitelných předpisů 
Evropské unie (sankce proti Rusku a Bělorusku), případně v rozporu se 
sankcemi dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým 
závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) 
v platném znění. 

4.6 
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Spolupráce 
Pod-článek 4.6 se nahrazuje tímto textem: 

 
Zhotovitel musí tak, jak je to specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu 
Správce stavby zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce: 

(a) Personálu objednatele, 
(b) jakýchkoli jiných zhotovitelů zaměstnaných Objednatelem (tj. i Přímých 

dodavatelů objednatele) a 
(c) zaměstnanců jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy, 

 
kteří mohou být zaměstnáni na Staveništi nebo v jeho blízkosti při provádění 
nějaké práce nezahrnuté ve Smlouvě. 

Zhotovitel musí poskytnout Personálu objednatele rovněž veškerou nezbytnou 
součinnost k plnění povinností vyplývajících z BIM Protokolu a jeho příloh. 

Zhotovitel zajistí, aby práce, dodávky či služby Přímých dodavatelů objednatele 
mohly být řádně a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla. 

Zhotovitel Přímým dodavatelům objednatele umožní přístup na Staveniště a 
za případnou úplatu přístup k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i 
službám na Staveništi, jako by to byli Podzhotovitelé; případná úplata bude 
předem schválena Správcem stavby. 

Pokud může Přímý dodavatel objednatele provádět svou činnost na určité části 
Staveniště, která bude oddělena od zbytku Staveniště, a pokud nebude pro 
plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy nutné, aby v průběhu provádění 
prací, dodávek či služeb tímto Přímým dodavatelem objednatele měl do této 
části přístup Zhotovitel či některý Podzhotovitel, předá Zhotovitel předtím, než 
Přímý dodavatel objednatele zahájí své práce, dodávky či služby, takovou část 
Staveniště na základě protokolu Přímému dodavateli objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby bylo ve sjednané lhůtě dosaženo 
stavu připravenosti Stavby a Staveniště, příp. konkrétních místností určených 
pro instalaci či montáž zejména přístrojového a interiérového vybavení a 
dalších přímých dodávek pro Objednatele, který umožňuje zahájit jejich 
instalaci či montáž (dále jen „Stavební připravenost pro přímé dodávky“). 
Stavební připravenosti pro přímé dodávky je dosaženo tehdy, kdy jsou zejména 
dokončeny povrchy podlah včetně nášlapných vrstev, stěn včetně maleb a 
stropů včetně maleb a podhledů, nátěry, osazené a zkompletované venkovní a 
vnitřní výplně otvorů, osazené vnitřní parapety, osazené a zkompletované 
rozvody a koncové prvky Technologického  zařízení,  dokončené  veškeré  práce  
se  zvýšenou  prašností  v místnostech určených pro instalaci či montáž přímých 
dodávek i v jejich blízkosti a dokončený úklid těchto místností. 

Nezbytnou podmínkou pro dosažení Stavební připravenosti pro přímé dodávky 
je rovněž umožnění Přímým dodavatelům objednatele používat příjezdové 
cesty v rámci Staveniště a přístupové cesty k místnostem určeným pro instalaci 
či montáž přímých dodávek. 
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Poté, co Přímý dodavatel objednatele dokončí své práce, dodávky či služby, 
Zhotovitel, Správce stavby a příp. další Personál objednatele zkontrolují 
výsledek jeho činnosti ve vztahu k prováděnému Dílu. Předáním a převzetím 
prací, dodávek či služeb mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem 
objednatele se na věci a jejich jiné výsledky nahlíží jako na součást Stavby; 
nebezpečí škody na věcech a jiných výsledcích prací, dodávek či služeb Přímých 
dodavatelů objednatele tak předáním a převzetím prací, dodávek či služeb 
mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem objednatele přechází na 
Zhotovitele. Pokud byla určitá část Staveniště předtím předána Přímému 
dodavateli objednatele, převezme Zhotovitel formou protokolu takovou část 
Staveniště zpět. 

Práce, dodávky či služby Přímých dodavatelů Objednatele se nestávají po 
převzetí součástí Díla Zhotovitele, ale jen za tyto nese Zhotovitel nebezpečí 
škody do předání Díla Objednateli; tj. Zhotovitel neodpovídá za dílo Přímých 
dodavatelů (tj. za jeho řádné provedení, za vady a neposkytuje záruku). 

Objednatel po uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem 
objednatele oznámí tuto skutečnost Zhotoviteli; v oznámení uvede specifikaci 
a rozsah předpokládaných činností Přímého dodavatele objednatele. Zhotovitel 
je povinen ihned po obdržení takového oznámení zahájit přípravné práce za 
účelem zajištění časové a stavební koordinace těchto činností Přímého 
dodavatele objednatele s ostatními činnostmi na Staveništi a tuto koordinaci 
zajišťovat i v průběhu prací, dodávek či služeb Přímého dodavatele objednatele; 
náklady spojené s koordinační činností dle tohoto Pod-článku jsou zahrnuty v 
Přijaté smluvní částce. 

Zhotovitel se dále zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a 
výdajů spojených s prováděním Díla v souladu s Právními předpisy a požadavky 
kontrolních orgánů a musí se podrobit kontrolám ze strany kontrolních orgánů 
prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout 
nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro 
tyto kontroly. Zhotovitel je v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba] povinen 
průběžně zpracovávat soupis provedených prací a dodávek, který Objednateli 
předá jako přílohu závěrečné faktury. 

4.7 
Vytyčení 

Druhý odstavec Pod-článku 4.7 se nahrazuje tímto textem: 
 

Objednatel je odpovědný za jakékoli chyby v těchto specifikovaných nebo 
oznámených referenčních prvcích, avšak Zhotovitel musí ověřit jejich přesnost 
předtím, než je jakkoliv využije. Zhotovitel je povinen fyzicky ověřit existenci, 
zjistit stav a vytyčit všechny stávající inženýrské sítě na Staveništi a provést 
kontrolní zaměření terénu Staveniště. Zhotovitel je povinen fyzicky ověřit a 
zjistit existenci, stav a možnosti napojení všech nápojných bodů, nápojných 
míst a nápojných ploch inženýrských sítí, technických zařízení budov, 
stavebních objektů a inženýrských objektů, na které bude prováděné Dílo 
napojovat, před tím, než je jakkoliv využije. 
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4.9 
Zajištění kvality 

Druhý odstavec Pod-článku 4.9 se nahrazuje tímto textem:  

Před zahájením každé fáze projektování nebo provádění Díla musí být Správci 
stavby předloženy pro informaci podrobnosti o všech postupech a dokumenty 
prokazující dodržování systému. V případě, že je Správci stavby vydáván 
jakýkoli dokument technické povahy, musí být prostřednictvím CDE schválen 
Zhotovitelem Pokud by byl vydáván mimo CDE, musí být na samotném 
dokumentu uveden zjevný důkaz o předchozím schválení Zhotovitelem. 

4.12 
Nepředvídatelné fyzické podmínky 

Druhý odstavec Pod-článku 4.12 se nahrazuje tímto textem:  

Jestliže se Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje 
za „Nepředvídatelné“, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení co nejdříve, 
jak je to možné. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit vše, co po něm 
lze rozumně požadovat, aby s odbornou péčí nepříznivé fyzické podmínky 
překonal a zajistil průběh realizace Díla v souladu s Harmonogramem a bez 
jakýchkoliv dodatečných nákladů. Není-li takový postup možný, postupují Strany 
dále dle ustanovení tohoto Pod-článku. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
nemožnost takového postupu prokázat a doložit. 

4.15 
Přístupové cesty 

Věta první Pod-článku 4.15 se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

Zhotovitel je povinen si na svůj náklad zajistit přístupové cesty ke Staveništi. 

Na konec Pod-článku 4.15 se vkládají tyto odstavce: 
Zhotovitel je povinen předat Správci stavby v zákresu i popisu všechny 
Přístupové cesty na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně 
přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní 
správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby 
Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné 
pozemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, 

včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a 
správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. 
Podzhotovitelů. 

Zhotovitel je povinen bránit znečištění pozemních komunikací v souvislosti s 
prováděním Díla. 

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech pozemních 
komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. 
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4.19 
Elektřina, voda a plyn 

Pod-článek 4.19 se nahrazuje tímto textem: 

Zhotovitel je odpovědný za obstarání veškeré energie, vody a jiných služeb, které 
potřebuje, a to včetně zajištění a zbudování přípojek energie, vody a jiných 
služeb. Zhotovitel je odpovědný též za zajištění posílení kapacity sítě, bude-li to 
nutné.  

 
Zhotovitel je oprávněn používat pro účely Díla takové zdroje elektřiny, vody a 

plynu a jiných služeb, které jsou dostupné na Staveništi nebo v jeho blízkém okolí. 

Zhotovitel musí na své riziko a náklady obstarat jakékoli přístroje potřebné pro 

využití těchto služeb Zhotovitelem a pro měření spotřebovaných množství. 

Zhotovitel je povinen do okamžiku vydání Potvrzení o převzetí napřímo hradit 
dodavatelům jednotlivých médií veškeré náklady spojené s dodávkou energií, 
vody, plynu a dalších služeb. 

Veškeré náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele dle tohoto Pod-článku 

jsou zahrnuty v Přijaté smluvní částce. 

4.20 
Vybavení objednatele  
a objednatelem volně 
poskytovaný materiál 

Na konec Pod-článku 4.20 se doplňuje tento odstavec:  

Podmínky dostupnosti a přístupu do CDE jsou stanoveny v BIM Protokolu a jeho 
přílohách. 

4.21 
Zprávy o postupu prací 

Věta první Pod-článku 4.21 se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

Měsíční zprávy o postupu prací musí být připraveny Zhotovitelem a předloženy 

Správci stavby prostřednictvím CDE. 

Na konec Pod-článku 4.21 se vkládá tato věta: 

Neodpovídá-li Zpráva o postupu prací skutečnosti, je Správce stavby oprávněn ji 

bez zbytečného odkladu Zhotoviteli vrátit k přepracování, a to i opakovaně. 

4.23 
Činnost zhotovitele  
na staveništi 

Poslední odstavec Pod-článku 4.23 se nahrazuje takto: 

Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen plnit povinnosti původce 
odpadů podle zákona č. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
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předpisů, a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech 
nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými 
Právními předpisy. Evidenci dle předchozí věty je Zhotovitel povinen na žádost 
Objednatele bez zbytečného odkladu předložit. 

Po vydání Potvrzení o převzetí musí Zhotovitel nejpozději do 7 dnů odklidit a 
odvézt z části Staveniště a Díla, ke kterému se vztahuje Potvrzení o převzetí, 
veškeré Vybavení zhotovitele, přebytečný materiál, odpad, suť a Dočasné dílo. 
Předtím, než Zhotovitel tuto část Staveniště opustí, musí ji uklidit a zabezpečit. 
Zhotovitel však může po dobu nezbytnou na Staveništi ponechat takové Věci 
určené pro dílo, které jsou potřebné k tomu, aby Zhotovitel splnil své povinnosti 
podle Smlouvy. 

4.24 
Archeologické  
a další nálezy  
na staveništi 

Na konec Pod-článku 4.24 se doplňuje tento odstavec: 

Objednatel zajistil záchranný archeologický výzkum, který je popsaný v 
Požadavcích objednatele. 

4.25 
Smluvní pokuty 

Přidává se nový Pod-článek 4.25 [Smluvní pokuty]: 
 

Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
stanovené v Příloze k nabídce, jestliže: 

(a) Zhotovitel nesplní postupný závazný Milník podle Pod-článku 4.26 
[Milníky]; 

(b) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení díla podle Pod-článku 8.2 [Doba 
pro dokončení díla]; 

(c) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve lhůtě sjednané nebo 

dohodnuté podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady]; 

(d) Zhotovitel nedokončí a protokolárně nepředá Objednateli (nebo jeho 
zástupci) jakoukoli práci, která není dokončena k datu stanovenému v 

Potvrzení o převzetí ve lhůtě sjednané nebo učené podle pod-odstavce 
(a) Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování 
vad]; 

(e) Zhotovitel je v prodlení s vyklizením Staveniště podle Pod-článku 4.23 

[Činnost zhotovitele na staveništi] či Pod-článku 11.11 [Úklid 
staveniště]; 

(f) Zhotovitel je v prodlení s předložením Bankovní záruky za provádění či 
Bankovní záruky za vady nebo udržováním platnosti či účinnosti těchto 
bankovních záruk; 
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(g) Zhotovitel je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti či 
účinnosti pojistných smluv podle Článku 18 [Pojištění]; 

(h) Zhotovitel je v prodlení s předložením počátečního, aktualizovaného či 
opraveného Harmonogramu podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] 
Správci stavby o více než 7 dnů; 

(i) Zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost podle Pod-článku 4.8 
[Bezpečnost práce] nebo Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost 
při práci] a nezajistí nápravu ani na výzvu Správce stavby v dodatečně 
stanovené lhůtě; 

(j) Zhotovitel  

 (i) odvolá Zástupce zhotovitele nebo jmenuje jeho náhradu bez 
předchozího souhlasu Správce stavby,  

(ii) nenavrhne na uvolněnou pozici Zástupce zhotovitele náhradu po 

dobu delší než 7 dnů od uvolnění této pozice nebo  

 (iii) jmenuje Zástupce zhotovitele v souladu s Pod-článkem 4.3 [Zástupce 

zhotovitele], ale příslušná osoba nebude tuto funkci řádně vykonávat a 

náprava nebude zajištěna ani na výzvu Správce stavby v dodatečně 
stanovené lhůtě; 

(k) Zhotovitel zadá provedení Díla či jeho části Podzhotoviteli bez 

předchozího souhlasu Správce stavby; 

(l) Zhotovitel změní Podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval část 
kvalifikace k Veřejné zakázce, bez předchozího souhlasu Správce stavby; 

(m) Zhotovitel poruší povinnost plnit osobně části Díla, u nichž si Objednatel 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce vyhradil, že nesmí být 
plněny Podzhotoviteli; 

(n) Zhotovitel  

(i) odvolá některého z členů Realizačního týmu Zhotovitele podle Pod-
článku 6.9 [Personál zhotovitele] nebo jmenuje jeho náhradu bez 
předchozího souhlasu Správce stavby,  

(ii) nenavrhne na uvolněnou pozici člena Realizačního týmu Zhotovitele 
podle Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele] náhradu po dobu delší než 7 

dnů od uvolnění této pozice nebo  

(iii) jmenuje některého z členů Realizačního týmu Zhotovitele podle Pod-
článku 6.9 [Personál zhotovitele], ale příslušná osoba nebude tuto funkci 
řádně vykonávat a náprava nebude zajištěna ani na výzvu Správce 
stavby v dodatečně stanovené lhůtě; 

(o) Zhotovitel poruší povinnost využívat pro plnění Smlouvy Realizační tým 
dle Požadavků objednatele podle Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele]; 

(p) Zhotovitel je v prodlení s provedením provozního úkonu či úkonu údržby, 
k jejichž provedení je povinen dle Pod-článku 11.12 [Provozní úkony a 
údržba]; 

(q) člen Realizačního týmu v rozporu s výzvou Správce stavby dle Pod-
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článku 3.1 [Povinnosti a pravomoc správce stavby] nebude osobně 
přítomen na Kontrolním dnu; 

(r) Zhotovitel poruší povinnost dodržovat zásadu DNSH a postupovat v 

souladu s metodickým pokynem Ministerstva průmyslu a obchodu České 
republiky (dále jen „MPO“) pro uplatňování zásady DNSH pro Národní 
plán obnovy na období 2021–2026 a v souladu s implementační 
metodikou DNSH Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen 
„MZČR“) pro komponentu 6.1 a 6.2 dle Pod-článku 4.1 [Obecné 

povinnosti zhotovitele]. 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě 
a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti 
pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. 

Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta 
vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě 
smluvní pokuty.  

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nárok Zhotovitele za zaplacení 
Smluvní ceny, resp. jednotlivých jejich splátek, případně jiných plateb, k nimž je 
Zhotovitel podle Smlouvy oprávněn oproti nároku na zaplacení smluvní pokuty 
podle tohoto Pod-článku či případně oproti jiným platbám, k nimž je Objednatel 
podle Smlouvy oprávněn. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených 
Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k 
nabídce. 

4.26 
Milníky 

Přidává se nový Pod-článek 4.26 [Milníky]: 

Zhotovitel je povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby ve lhůtě, v jaké 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku (dále 
jen „Milník“) dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro 
příslušný Milník. Podkladem ke splnění Milníku je vystavení Vyúčtování podle 
Pod-článku 1.1.4.12 [Vyúčtování] Zhotovitelem. 

O splnění každého Milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o 
splnění Milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a 
ani neznamená, že Dílo či jeho část bylo provedeno řádně a bez vad. 

Seznam Milníků včetně lhůt pro jejich splnění je obsažen v Příloze nabídky. 

4.27 
Označení staveniště 

Přidává se nový Pod-článek 4.27 [Označení staveniště]: 
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Zhotovitel je povinen označit Staveniště v souladu s příslušnými Právními 
předpisy, zejména s § 152 Stavebního zákona. 

Zhotovitel je dále povinen obstarat a umístit na vhodném viditelném místě u 
vstupu na Staveniště velkoplošný informační panel o rozměrech minimálně 
5 100 x 2 200 mm a tento po Dobu pro dokončení aktualizovat, čistit a v 
případě poškození opravovat. Na panelu budou uvedeny identifikační údaje 
Objednatele, Zhotovitele a dalších osob, které určí Objednatel, a další 
informace o Díle (zejména termíny realizace, vizualizace a kontakty na 
Objednatelem určené osoby). Grafické a technické provedení panelu musí být 
schváleno Objednatelem. 

Zhotovitel je dále povinen umístit na vhodném viditelném místě velkoplošný 
informační panel k propagaci Objednatele dodaný Objednatelem. 

Zhotovitel je dále povinen obstarat a umístit na vhodném viditelném místě 

zvoleném po dohodě s Objednatelem pamětní desku Objednatele. Pamětní 
deska musí být umístěna nejpozději před zahájením Zkušebního provozu. 
Pamětní deska bude vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální 
velikost musí být 0,3 m x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Na pamětní 
desce bude uveden název projektu, logo Objednatele a další informace, které 
Objednatel Zhotoviteli včas sdělí. Grafické a technické provedení pamětní 
desky musí být schváleno Objednatelem. 

4.28 
Podmínky pro změnu podzhotovitele 

Přidává se nový Pod-článek 4.28 [Podmínky pro změnu podzhotovitele]: 

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v 
tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím 
Podzhotovitele, takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení 
relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené 
skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné 
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat 
prostřednictvím jiného Podzhotovitele. 

 
_________________________________________________________________ 

5 Projektování 

5.1 
Obecné povinnosti  
při projektování 

První odstavec Pod-článku 5.1 se nahrazuje takto: 
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Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci Díla a je za ni 
odpovědný. Projektová dokumentace musí být připravena kvalifikovanými 
projektanty nebo jinými odborníky splňujícími požadavky (jsou-li takové) 
stanovené v Požadavcích objednatele a v Právních předpisech. 

V Pod-článku 5.1 v první větě druhého odstavce se text „ručí“ nahrazuje 
textem „odpovídá“. 

5.2. 
Dokumenty zhotovitele 

První odstavec Pod-článku 5.2 se nahrazuje takto: 

Dokumenty zhotovitele zahrnují výpočty, počítačové programy a jiný software, 
výkresy, příručky, modely, technické dokumenty specifikované v Požadavcích 
objednatele a další dokumenty technické povahy (jsou-li takové), informační 
model stavby podle přílohy BIM Protokolu – Požadavky Objednatele na 
informace, dokumenty potřebné k získání veškerých povolení, vyjádření, 
souhlasů, stanovisek a jiných dokladů vyžadovaných právním řádem k 
provedení a užívání Díla a dokumenty uvedené v Pod-článku 5.6 [Dokumentace 
skutečného provedení] a Pod-článku 5.7 [Příručky pro provoz a údržbu]. Není-
li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak, Dokumenty zhotovitele musí být 
napsány v jazyce pro komunikaci definovaném v Pod-článku 1.4 [Právo a 
jazyk]. 

5.3. 
Závazek zhotovitele 

Pod-článek 5.3 se nahrazuje tímto textem: 

Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace, Dokumenty zhotovitele, 
provedené a dokončené Dílo budou v souladu s: 

(a) Právními předpisy Země, 
(b) dokumenty, které tvoří Smlouvu tak, jak byly upraveny nebo 

modifikovány Variacemi, 
(c) rozhodnutími a stanovisky vydanými orgány veřejné správy a požadavky 

správců sítí,  
(d) příslušnými veřejnoprávními povoleními a 
(e) výzvou k předkládání žádostí o podporu č. 6 v rámci Národního plánu 

obnovy, komponenty 6.1. Podpora rehabilitační péče pro pacienty po 
kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace, a tak, 
aby Objednatelem mohly být naplněny indikátory projektu dle č. 5.3. 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce této výzvy, a to konkrétně, 
aby mohl být naplněn požadavek navýšení roční kapacity počtu ošetření 
pacientů po kritických stavech na jednotkách rehabilitační péče a 
podpora rehabilitační péče Objednatele minimálně o 10 % ke dni 
uvedenému ve Specifických pravidel.  

5.6. 
Dokumentace skutečného  
provedení 
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Druhý odstavec Pod-článku 5.6 se nahrazuje takto: 

Kromě toho musí Zhotovitel dodat Správci stavby výkresy skutečného 
provedení Díla a informační model stavby podle přílohy BIM Protokolu – 
Požadavky Objednatele na informace zobrazující celé Dílo tak, jak bylo 
provedeno, a předložit je Správci stavby k posouzení podle Pod-článku 5.2 
[Dokumenty zhotovitele]. Zhotovitel musí získat souhlas Správce stavby, co se 
týče jejich velikosti, systému souřadnic a jiných relevantních podrobností. 

 
5.7 
Příručky pro provoz  
a údržbu 

Na konec Pod-článku 5.7 se přidává text „Prozatímní i závěrečná verze všech 
příruček podle tohoto Pod-článku budou napsány v jazyce definovaném v Pod-
článku 1.4 [Právo a jazyk]“. 

5.9 
Realizační dokumentace 

Přidává se nový Pod-článek 5.9 [Realizační dokumentace]: 

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat správnou, úplnou a proveditelnou 
dokumentaci, která je nezbytná či vhodná pro řádné provádění Stavby (dále 
také jen „Realizační dokumentace“). 

Realizační dokumentaci je Zhotovitel povinen předkládat po ucelených částech, 
u nichž lze ověřit funkční souvislosti, Správci stavby k posouzení podle Pod- 
článku 5.2 [Dokumenty zhotovitele], ledaže Správce stavby ve vztahu k její 

konkrétní části Zhotoviteli oznámí, že její předložení nepožaduje. 

Další podrobnosti ve vztahu k Realizační dokumentaci jsou stanoveny v 
Požadavcích objednatele. 

 
_________________________________________________________________ 

6 Pracovníci a dělníci 

6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 

Na konec Pod-článku 6.2 se vkládá tento odstavec: 

Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků uvedených v prvním odstavci i 
u svých Podzhotovitelů.  

6.4 
Pracovně-právní předpisy 
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Na konec Pod-článku 6.4 se vkládá tento odstavec: 

Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků uvedených v prvním a druhém 
odstavci i u svých Podzhotovitelů.  

6.5 
Pracovní doba 

Pod-článek 6.5. se nahrazuje tímto textem: 

Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, 
ledaže Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí 
stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak. 

6.6 
Pracovní doba 

 

V Pod-článku 6.6 se poslední věta prvního odstavce nahrazuje tímto textem: 

Zhotovitel je povinen na Staveništi zřídit a udržovat zázemí pro Objednatele a 
Správce stavby, a to od zahájení prací na Staveništi do převzetí Díla 
Objednatelem tak, jak je popsáno v Požadavcích objednatele. 

Veškeré náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele dle tohoto Pod-
článku jsou zahrnuty v Přijaté smluvní částce. 

6.7 
Ochrana zdraví 
a bezpečnost při práci 

V prvním odstavci Pod-článku 6.7 se odstraňuje druhá věta.  

Na konec Pod-článku 6.7 se vkládají tyto odstavce: 

Zhotovitel odpovídá v souladu s příslušnými Právními předpisy za ochranu 
zdraví, bezpečnost a požární ochranu všech osob na Staveništi, a to včetně 
Podzhotovitelů a Přímých dodavatelů objednatele. 

Strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích 
a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu 
práce a pracoviště osob dle předchozího odstavce při provádění Díla. Součástí 
vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany 
a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti 
vykonávané Zhotovitelem. 

Zhotovitel bere na vědomí, že na Staveništi bude v průběhu provádění Díla 
působit asistent Správce stavby na pozici koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 



2.2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
 
 

31 
 
 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Koordinátor BOZP je oprávněn:  

a) zajišťovat při provádění Díla činnosti vyplývající ze zákona o BOZP a 
z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, ve znění 
pozdějších předpisů;   

b) upozornit Zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými 
Právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi;   

c) požadovat po Zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu 
s platnými Právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi;  

d) pozastavit provádění stavebních prací z důvodu závažného porušování 
platných Právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. V takovém případě nemá 
Zhotovitel nárok na úhradu Nákladů ani přirážky přiměřeného zisku ani 
na prodloužení Doby pro dokončení.       

 
6.9 
Personál zhotovitele 

Na konec Pod-článku 6.9 se vkládají tyto odstavce: 
 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění 

kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, podílely na plnění Smlouvy v 

rozsahu daném touto Smlouvou (realizační tým). Pokud byla pro osoby dle 

předchozí věty tohoto Pod-článku v Zadávacím řízení stanovena odborná 

způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu 
plnění Smlouvy. Nahrazení těchto osob je možné, pouze z důvodů hodných 

zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele, a to: 
 
(a) ukončení smluvního či pracovního vztahu s takovouto osobou,  
(b) úmrtí osoby,  
(c) nemožnost osoby vykonávat Dílo ze zdravotních či jiných vážných důvodů 

(těmito důvody však není potřeba Zhotovitele přesunout osobu na realizaci 

jiného projektu), 
(d) z jiných objektivních příčin, pro které není Zhotovitel schopen zajistit 

přítomnost takové osoby. 
 
V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v 

Personálu Zhotovitele, která představuje dlouhodobé nahrazení jakékoliv osoby 

z realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace 

v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, je povinen tuto skutečnost bezodkladně 

oznámit Objednateli a Správci stavby, nejpozději však do 3 dnů od takového 

zjištění.  
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Tyto osoby mohou nahradit pouze takové osoby, které splňují kvalifikaci 

požadovanou u nahrazované osoby, přičemž kvalifikace takovýchto osob bude 

prokazována ke dni podání žádosti Zhotovitele o nahrazení takovéto osoby. 

Nahrazení takovéto osoby je možné pouze po předchozím odsouhlasení 

Objednatelem. 
 
Objednatel se k žádosti o změnu člena realizačního týmu Zhotovitele vyjádří 

nejpozději do 14 dnů od obdržení žádosti. V případě odmítnutí navrženého člena 

realizačního týmu Objednatelem z důvodu neprokázání splnění požadavků na 

tohoto člena týmu je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen Objednateli 

navrhnout na danou pozici člena realizačního týmu jinou osobu, která splňuje 

dané požadavky. V průběhu výše uvedených lhůt pro změnu člena realizačního 

týmu Zhotovitel dočasně zajistí plnění funkce nahrazovaného člena jinou osobou 

s obdobnou kvalifikací. Porušení povinnosti Zhotovitele plnit Smlouvu osobami 
splňujícími kvalifikaci a/nebo oznámit Objednateli uvedenou změnu personálu 

a/nebo nedoložení náhradní osoby splňující shora uvedené podmínky, 

představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 
 

Současně s oznámením Zhotovitel předloží Objednateli potřebné doklady 

náhradního člena realizačního týmu, kterými doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 

stanoveny pro takovou osobu. 

_________________________________________________________________ 

7 Technologická zařízení, 
materiály a řemeslné zpracování 

 
7.2 
Vzorky 

Pod-článek 7.2 se nahrazuje tímto textem: 

Zhotovitel musí předložit fyzické vzorky a technické listy či jiné vhodné doklady 
(dále jen „Vzorky“) potřebné pro prokázání souladu všech Materiálů a 
Technologického zařízení nebo jeho položek, které mají tvořit část Stavby, s 
Požadavky objednatele. Od předložení Vzorku či fyzického vzorku může být 
upuštěno po odsouhlasení Správcem stavby tehdy, kdy to nebude pro 
provedení Díla účelné, příp. kdy se bude jednat o průmyslový výrobek vyráběný 
na zakázku. 

Správce stavby musí do 14 dnů po obdržení Vzorku, případně po obdržení 
jakýchkoli dalších informací na podporu prokázání jeho souladu s Požadavky 
objednatele, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Správcem stavby a 
schválena Zhotovitelem, odpovědět schválením, případně neschválením a 
vysvětlujícím komentářem. Správce stavby také může v této lhůtě požadovat 
jakékoli další informace potřebné ke schválení Vzorku. 
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Zhotovitel musí Vzorky předkládat Správci stavby postupně a v dostatečném 
předstihu, tak aby nebyl ovlivňován harmonogram případným neschválením 
Vzorku a doplňováním informací ze strany Zhotovitele. Zhotovitel musí 
předkládat alespoň 5 Vzorků od každého Materiálu a Technologického 
zařízení, nestanoví-li Správce stavby počet nižší, bližší požadavky jsou uvedeny 
v Požadavcích objednatele.  

Žádný Materiál, Technologické zařízení ani jeho položka nesmí být zabudovány 
do Díla před tím, než bude odsouhlasen Správcem stavby. 

Jakékoli schválení, souhlas nebo jakékoli posouzení Vzorku (dle tohoto Pod-
článku nebo jinak) nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti nebo odpovědnosti. 

Zhotovitel vede a průběžně aktualizuje seznam vzorků Materiálů a 
Technologického zařízení nebo jeho položek dle vzoru v Požadavcích 
objednatele. 

7.3 
Kontrola 

Poslední odstavec Pod-článku 7.3 se nahrazuje tímto textem: 
 

U prací, které mají být zakryty či umístěny mimo dohled, je Zhotovitel povinen 
před jejich zakrytím pořizovat fotodokumentaci a dát Správci stavby oznámení, 
kdykoli je jakákoli práce dokončena a předtím, než je zakryta či umístěna mimo 
dohled. Takové oznámení musí být učiněno nejpozději 3 pracovní dny předem. 
Ke kontrole takových prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
kontrolách, měřeních či zkouškách. Správce stavby pak musí provést 
přezkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli 
oznámení, že Správce stavby uvedené nepožaduje. Jestliže Zhotovitel 
oznámení nedá, a když je to Správcem stavby požadováno, musí Zhotovitel 
práci odkrýt a pak obnovit a napravit, to vše na náklady Zhotovitele. Pokud se 
Správce stavby ke kontrole přes včasné oznámení nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Před jejich zakrytím je povinen pořídit jejich 
podrobnou fotodokumentaci a předat ji Správci stavby. Bude-li v tomto 
případě Správce stavby dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s 
odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

7.4 
Zkoušení 

Na konec Pod-článku 7.4 se přidává text: 
 
Správce stavby je oprávněn požadovat jakékoliv zkoušky během provádění Díla 
vyplývající z požadavků nebo doporučení norem a platných Právních předpisů 
a jakékoliv zkoušky Stavby nebo Technologických zařízení, nezbytné k 
prokázání jejich funkce a výkonu. 

7.7 
Vlastnictví technologického materiálu 



2.2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
 
 

34 
 
 

Pod-článek 7.7 se nahrazuje tímto textem: 
 

Vlastnické právo k Věcem určeným pro dílo, a to včetně strojů a jiných 
upevněných zařízení ve smyslu § 508 občanského zákoníku, nabývá Objednatel 
okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, nebo pozemku, nebo kdy takto vznikly 
nebo v okamžiku provedení platby za tyto Věci určené pro dílo, podle toho, 
která z těchto událostí nastane dříve. Nebezpečí škody na Materiálech přechází 
vždy teprve k okamžiku převzetí v souladu s Článkem 10 [Převzetí 
objednatelem] a do tohoto okamžiku nese nebezpečí škody na Materiálech 
Zhotovitel.  

 
_________________________________________________________________ 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 

 
8.1 
Zahájení prací na díle 

Pod-článek 8.1 se nahrazuje tímto textem: 
 

Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu 
zahájení prací, přičemž Datum zahájení prací musí být do 14 dnů od účinnosti 
Smlouvy o dílo.  

Zhotovitel musí zahájit projektování a provádění Díla co nejdříve, jak je to 
rozumně možné, po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. 

8.2 
Doba pro dokončení 

Na konec Pod-článku 8.2 se přidává text: 
 

Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Správce stavby neobdrží 
veškeré dokumenty a doklady uvedené ve Smlouvě nebo v Právních 
předpisech, které má před dokončením a převzetím Díla obdržet. 

8.3 
Harmonogram 

První odstavec Pod-článku 8.3. se nahrazuje tímto textem: 
 

Zhotovitel musí předložit Správci stavby počáteční harmonogram provedení 
Díla do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení o Datu zahájení prací podle Pod-
článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný 
harmonogram, který přesně zobrazuje skutečný postup prací na Díle, kdykoli 
jakýkoli harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v 
souladu s povinnostmi Zhotovitele. 
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Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být 
předložen Správci stavby prostřednictvím CDE ve formátu *.mmp pro MS 
Project a ve formátu *.xls pro MS Excel a ve formátu *.pdf. Každý 
harmonogram musí obsahovat: 

 
(a) podrobné technologické členění na jednotlivé fáze výroby (přípravné 

práce, HSV, PSV, PVD, zkoušky, měření), 
(b) podrobnou strukturu výrobního procesu (grafická část v týdnech) s 

uvedením zahájení, dokončení, doby trvání v kalendářních dnech, 
nejdříve možné a nejpozději přípustné termíny jednotlivých stavebních 
procesů, 

(c) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a dobu pro uvedení Díla 
do provozu, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky, 

(d) termíny poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání 
Staveniště v souladu s termínem stanoveným v Příloze k nabídce, pořadí, 
ve kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze 
jmenovaných Podzhotovitelů, 

(e) harmonogram odevzdání jednotlivých částí Dokumentů zhotovitele a 

harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické 
dokumentace, 

(f) technologický rozbor musí znázorňovat technologickou strukturu 
výrobního procesu v členění do dílčích stavebních procesů (znázorňující 
práci jednotlivých čet), a bude obsahovat návrh složení pracovních čet, 
určení počtu pracovníků, výpočet celkové skutečné pracnosti a doby 
realizace dílčích stavebních procesů, 

(g) způsob výpočtu nejdříve možných a nejpozději přípustných termínů 
jednotlivých stavebních procesů vycházející z teorie síťových grafů a 
časového plánování použitý při sestavování podrobného 
harmonogramu, 

(h) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých 

Milnících provádění Díla podle Smlouvy, 
(i) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-

článku 7.5 [Odmítnutí] a 7.6 [Nápravné práce], 

(j) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a 
nejpozdějšího možného termínu zahájení a ukončení každé z činností, 

rezervy (jsou-li nějaké), a kritickou cestu (případně kritické cesty), 
(k) termíny všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna 

(státních svátků), 
(l) všechny klíčové termíny dodání Technologického zařízení a Materiálů, 
(m) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli 

zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li 
nějaké), 

(n) průvodní zprávu, která obsahuje: 
(i) popis všech hlavních etap provádění Díla, 

(ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při 
provádění Díla, 

(iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu 
Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu 
Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý 
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stavební objekt po měsících, 
(iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli 

významné změny oproti předchozímu harmonogramu 

předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou, 
(v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na 

postup prací na Díle. 
(o) síťový graf nemusí být předložen, použije se pouze algoritmus pro 

výpočet nejdříve možných a nejpozději přípustných termínů jednotlivých 
stavebních procesů, 

(p) bude předložen Ganttův diagram s červeně vyznačenou kritickou cestou. 
8.4 
Prodloužení doby  
pro dokončení 

Pod-článek 8.4 se nahrazuje tímto textem: 
 
Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení 

Doby pro dokončení, jestliže a v takovém rozsahu, jak je nebo bude dokončení 

zpožděno pro účely Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] jakoukoli z uvedených 

příčin: 

a) Variace navržená správcem Stavby nebo Objednatelem (jestliže úprava Doby 

pro dokončení nebyla dohodnuta podle Pod-článku 13.3 [Postup při Variaci]), 
b) příčina zpoždění zadávající oprávnění na prodloužení doby podle jakéhokoli 

Pod-článku těchto Podmínek, 
c) mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, pro které není možné ani při 

vynaložení veškerého úsilí Zhotovitele pokračovat v provádění Díla, 
d) Nepředvídatelný nedostatek personálu a Věcí určených pro dílo způsobený 

epidemií nebo zásahy veřejné moci, pro které není možné ani při vynaložení 

veškerého úsilí Zhotovitele pokračovat v provádění Díla nebo 
e) jakákoli zpoždění, překážky nebo omezení způsobená nebo přičitatelná 

Objednateli, Personálu objednatele nebo jiným zhotovitelům Objednatele na 

Staveništi, které nemohl Zhotovitel překonat či odstranit ani při vynaložení 

veškerého úsilí. 

Zhotovitel je povinen zohlednit při své činnosti běžně předvídatelné důsledky 
a) sezónního průběhu epidemie SARS COVID-19,  
b) válečného konfliktu na Ukrajině, 
c) mezinárodních sankcí, uvalených zejména na Ruskou federaci a Bělorusko, a 
d) aktuálního růstu cen energií a navazujícího růstu cen Věcí určených pro dílo, 

a s tím související nedostatek pracovní síly, zemního plynu a Věcí určených pro 

dílo, které se běžně dováží z Ruské federace, nebo jejichž výroba či produkce je 

omezena z důvodů majících původ v těchto mezinárodních sankcích a jejich 

důsledcích. Tyto události nemohou naplnit podmínky tohoto Pod-článku, ani 

definiční podmínky Vyšší moci, a to s výjimkou případů, kdy by došlo k takovému 

vývoji některé z těchto událostí, který nebylo možné před podáním Nabídky do 

Zadávacího řízení objektivně předvídat.  
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Jestliže se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, 

musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení podle Pod-článku 20.1 [Claimy 

zhotovitele]. Při určování každého prodloužení doby podle Pod-článku 20.1 

[Claimy zhotovitele] musí Správce stavby posoudit svá předchozí určení. 

Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby 

v maximálním rozsahu předcházel důvodům pro prodloužení Doby pro dokončení 

a vzniku Nákladů a aby dopady již vzniklých takových důvodů minimalizoval. 
V rozsahu, v jakém tak neučiní, budou jeho claimy odpovídajícím způsobem 

poníženy.  

8.5 
Zpoždění způsobená  
úřady 

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.5 se přidává text „a veškeré Právní 

předpisy“. 

Na konec pod-odstavce (c) Pod-článku 8.5 se přidává text „a nemůže jim být 

zabráněno ani s vynaložením úsilí, které lze po Zhotoviteli spravedlivě 
požadovat,“. 

8.6 
Míra postupu prací 

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 se text „s náhradou škody za zpoždění 
(je-li nějaká) podle níže uvedeného Pod-článku 8.7.“ nahrazuje textem „se 

smluvní pokutou podle Smlouvy a případnou náhradou škody.“ 

8.7 
Náhrada škody  
za zpoždění 

Pod-článek 8.7 se ruší bez náhrady. 
 
 
8.9 
Důsledky přerušení 

Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.9 se přidává text „nebo 
porušením jakékoli povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smlouvě nebo 
vyplývající z Právních předpisů.“ 

8.10 
Platba za technologické  
zařízení a materiály 
v případě přerušení 

Pod-článek 8.10 se ruší bez náhrady. 
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8.13 
Prodloužení doby  
pro splnění Milníku 

Přidává se nový Pod-článek 8.13 [Prodloužení doby pro splnění Milníku]: 
 

Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k 
prodloužení doby pro splnění Milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž 
Smlouva spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou 
je nebo bude provedení prací nutných pro splnění Milníku zpožděno v důsledku 
příslušné příčiny oproti lhůtám uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 
[Prodloužení doby pro dokončení], 8.5 [Zpoždění způsobená úřady] a 20.1 
[Claimy zhotovitele] se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na 
prodloužení doby pro splnění Milníku použijí obdobně. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení a doby pro splnění 
Milníku se posuzují samostatně. 

 
_________________________________________________________________ 

9 Přejímací zkoušky 

 
9.1 
Povinnosti zhotovitele 

Pod-článek 9.1 se nahrazuje tímto textem: 
 

Zhotovitel musí vykonat Přejímací zkoušky v souladu s tímto Článkem a Pod-
článkem 7.4 [Zkoušení] poté, co poskytl dokumenty v souladu s Pod-článkem 5.6 
[Dokumentace skutečného provedení] a Pod-článkem 5.7 [Příručky pro provoz a 

údržbu] a poskytl dokumenty požadované příslušnými normami a Právními 

předpisy při uvedení Stavby nebo Technologického zařízení do provozu. 

Požadavky na Přejímací zkoušky Stavby a Technologického zařízení jsou 
uvedeny v Požadavcích objednatele. 

 
_________________________________________________________________ 

10 Převzetí objednatelem 

 
10.1 
Převzetí díla a sekcí 

Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 se text „nebo se má za to, že bylo 
vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ ruší bez náhrady. 

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 se ruší bez náhrady. 
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10.2 
Převzetí částí díla 

Druhý odstavec Pod-článku 10.2 se nahrazuje tímto textem: 

Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (jinak než jako dočasné opatření, 
které je buď specifikováno ve Smlouvě, nebo dohodnuto oběma Stranami), 
pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. 

Poslední odstavec Pod-článku 10.2 se ruší bez náhrady. 
 
10.3 
Překážky při přejímacích  
zkouškách 

Pod-článek 10.3 se nahrazuje tímto textem: 

Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž 
nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data kdy byl Zhotovitel 
poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek a jestliže Zhotoviteli proto 
vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí (i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a (ii) je oprávněn 
podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo 
bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] 
a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, 
které se zahrnou do Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-
článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil. 

 

_________________________________________________________________ 

11 Odpovědnost za vady 

 
11.1 
Dokončení  
nedokončených prací  
a odstraňování vad 

Pod-článek 11.1 se nahrazuje tímto textem: 
 

Odstraňování vad 

Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo jeho část. 
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Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla odstranit všechny vady 

kromě drobných nedokončených prací a vad dle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla 

a sekcí], které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.  

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá 

závazek, že zhotovené Dílo bude po celou Záruční dobu způsobilé k užívání, ke 

kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto dobu bude mít s 

přihlédnutím k běžnému opotřebení vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

Pokud v průběhu 3 měsíců od vydání Potvrzení o převzetí na Dílo zjistí 

Objednatel vadu Díla, je oprávněn uplatnit její odstranění u Zhotovitele. Platí, 

že vada zjištěná v této době (i pokud byla oznámena po jejím uplynutí) 

existovala již v době před vydáním Potvrzení o převzetí na Dílo. 

Dílo, Dokumenty zhotovitele a každá Sekce musí být ve stavu požadovaném 

Smlouvou (s výjimkou běžného opotřebení) do data uplynutí příslušné Záruční 

doby, popřípadě co nejdříve, jak je to možné po jejím uplynutí, Zhotovitel proto 

musí: 

a) odstranit všechny vady identifikované Objednatelem nebo Správcem 

stavby, 
b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak 

může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před 

datem uplynutí Záruční doby Díla nebo Sekce (podle okolností) a  
c) vyhotovit protokol o odstranění vady a předat veškeré Dokumenty 

zhotovitele protokolárně Objednateli (nebo jím pověřené osobě). 

Jestliže se objeví vada nebo poškození, musí být Objednatelem (nebo jeho 

jménem) podáno příslušné oznámení Zhotoviteli.  

Objednatel je oprávněn kdykoliv v Záruční době Zhotoviteli oznámit vady a 

uplatnit nároky z těchto vad, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či 

mohl zjistit. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku počínaje ode dne vydání 

Potvrzení o převzetí Sekce nebo části Díla. Délka Záruční doby je uvedena v 

Příloze k nabídce. 

Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady 

oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob 

odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 

závažného důvodu zdržován nebo zpožďován. 

Jedná-li se o vady, které ohrožují provoz Díla nebo jeho části, je Zhotovitel 

povinen zahájit odstraňování vady ihned (maximálně do 6 hodin u 

dodavatelsky složitějších vad) po oznámení havarijní vady. Lhůta pro 

odstranění vady bude stanovena Objednatelem. 

Lhůta pro odstranění vady bude stanovena Objednatelem s ohledem na 
technologické možnosti odstraňování vady. 
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V případě sporu Stran, zda má Dílo Vadu či nikoliv, je rozhodující stanovisko 

znalec určeného dle Pod-článku 20.10 [Znalec]. 

11.2 
Náklady 
na odstraňování vad 

Druhý odstavec Pod-článku 11.2 se nahrazuje tímto textem: 
 

Zhotovitel je povinen odstranit také ty vady, u nichž bude Zhotovitelem 
prokázáno, že za vadu neodpovídá, má však právo na Náklady spojené 
s odstraněním takové vady. 

11.3 
Prodloužení záruční doby 

Pod-článek 11.3 se nahrazuje tímto textem: 

Záruční doba Díla nebo Sekce se prodlužuje, když a v takovém rozsahu, jak Dílo, 

Sekce nebo významná položka Technologického zařízení (podle okolností a po 

převzetí) nemohou být použity k zamýšlenému účelu z důvodu vady. Záruční 

doba se prodlužuje o dobu od podání oznámení o vadě Zhotoviteli do provedení 

a protokolárního předání veškerých prací potřebných k odstranění vady 

Objednateli (nebo jeho zástupci).  Záruční doba však nesmí být prodloužena o víc 

než pět let. Prodloužení Záruční doby nemusí být Objednatelem Zhotoviteli zvlášť 

oznamováno. 

11.4 
Neúspěšné odstraňování  
vady 

Pod-článek 11.4 se nahrazuje tímto textem: 
 

Není-li možné vadu ani při vynaložení maximální možné míry úsilí ve sjednané 
lhůtě odstranit, je Zhotovitel oprávněn po dohodě s Objednatelem před 
odstraněním vady v nezbytných případech zajistit prozatímní náhradní řešení 
vady (dále jen „Náhradní řešení“), přičemž povahu Náhradního řešení předem 
sdělí Objednateli. Lhůty pro dokončení Náhradního řešení jsou totožné se 
lhůtami pro odstranění vad dle Pod-článku 11.1 [Odstraňování vad]. V 
takovém případě bude Stranami dohodnuta dodatečná přiměřená lhůta pro 
odstranění vady s tím, že Náhradní řešení bude účinné do dne odstranění vady.  

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve lhůtě Pod-článku 11.1 
[Odstraňování vad] a tato nápravná práce měla být provedena na náklady 
Zhotovitele podle Pod-článku 11.2 [Náklady na odstraňování vad], může 
Objednatel (podle své volby): 

(a) vykonat práci, přiměřeným způsobem a na náklady Zhotovitele, sám 
nebo někým jiným, avšak Zhotovitel nenese za tuto práci žádnou 
odpovědnost (tím však není nijak dotčena záruka za jakost Díla, kterou 
Zhotovitel i nadále garantuje); a Zhotovitel musí Objednateli zaplatit 
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rozumně vynaložené náklady, které vznikly Objednateli odstraňováním 
vady nebo poškození; 

(b) požadovat přiměřené snížení Smluvní ceny; nebo 
(c) jestliže vada nebo poškození zbavuje Objednatele v podstatě celého 

užitku z Díla nebo jakékoli významné části Díla, ukončit Smlouvu jako 
celek nebo ve vztahu k takovým významným částem, které nemohou být 
užívány zamýšleným způsobem. Aniž by byla dotčena jakákoli práva 
podle Smlouvy nebo jiná, Objednatel je pak oprávněn dostat zpět 
veškeré obnosy zaplacené za Dílo nebo za takovou část (podle okolnosti) 
s připočtením nákladů na financování a nákladů na demontáž 
uvedeného, vyklizení Staveniště a vrácení Technologického zařízení a 
Materiálů Zhotoviteli. 

11.7 
Právo na přístup 

Pod-článek 11.7 se nahrazuje tímto textem: 
 
Dokud neskončila Záruční doba na Dílo, musí mít Zhotovitel v odůvodněných 
případech právo na přístup ke všem částem Díla a k záznamům o provozu a 
výkonu Díla mimo situace, kdy by to bylo v rozporu s Objednatelovými 
přiměřenými bezpečnostními opatřeními. 

11.8 
Zjišťování příčiny  
vady zhotovitelem 

Pod-článek 11.8 se nahrazuje tímto textem: 
 
Je-li to požadováno Správcem stavby nebo Objednatelem, musí Zhotovitel pod 
vedením Správce stavby zjišťovat příčinu jakékoli vady. Jestliže vada nemá být 
odstraněna na náklady Zhotovitele podle Pod-článku 11.2 [Náklady na 
odstraňování vad], má Zhotovitel právo na Náklady na zjišťování plus přirážku 
přiměřeného zisku; tyto částky je Zhotovitel povinen vyčíslit a nechat předem 
odsouhlasit Objednatelem. 

11.9 
Potvrzení o splnění  
smlouvy 

Pod-článek 11.9 se ruší bez náhrady. 
 

11.10 
Nesplněné závazky 

V Pod-článku 11.10 se text „Po vydání Potvrzení o splnění smlouvy“ nahrazuje 
textem „Po skončení Záruční doby na Dílo“. 
 

11.11 
Úklid staveniště 
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Pod-článek 11.11 se nahrazuje tímto textem: 
 

Po každém odstranění vad musí Zhotovitel nejpozději do 7 dnů odvézt ze 
Staveniště jakékoli zbývající Vybavení zhotovitele, přebytečný materiál, odpad 
a suť. 

 
Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů potom, co Zhotovitel 
odstranil vady, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je 
použít jinak. Objednatel je oprávněn k zaplacení nákladů, které mu vznikly v 
souvislosti s takovým prodejem nebo použitím (nebo je přičitatelné takovému 
prodeji nebo použití), a nákladů, které mu vznikly v souvislosti s rekultivací 
Staveniště. 

 
Jakýkoli zůstatek peněžních částek z prodeje musí být vyplacen Zhotoviteli. 
Jestliže je peněžní částka menší než náklady Objednatele, musí Zhotovitel 
Objednateli zbývající rozdíl zaplatit. 

 

_________________________________________________________________ 

12 Zkoušky po dokončení 

12.2 
Zpožděné zkoušky 

V Pod-článku 12.2 se třetí odstavec nahrazuje tímto textem: 
 

Jestliže z důvodů, které nejsou přičitatelné Zhotoviteli, nějaká Zkouška po 
dokončení týkající se Díla nebo jakékoli Sekce nemůže být dokončena během 
Záruční doby (nebo jakékoli jiné doby dohodnuté Stranami), není již Zhotovitel 
povinen tuto Zkoušku provádět. 

12.4 
Neúspěšné zkoušky  
po dokončení 

V první větě Pod-článku 12.4 se text „Jestliže platí následující podmínky, 

jmenovitě:“ nahrazuje textem „Jestliže jsou kumulativně naplněny následující 

podmínky:“. 

 

V první větě Pod-článku 12.4 se text „pak platí, že tyto Zkoušky po dokončení 
na Díle nebo Sekci úspěšně proběhly“ a nahrazuje textem „není Zhotovitel 

povinen zkoušky na Díle nebo Sekci znovu provádět“. 

 
_________________________________________________________________ 

13 Variace a úpravy 
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13.1 
Právo na variaci 

Na konec Pod-článku 13.1 se vkládají tyto odstavce: 

Strany se musí řídit i v případě Variací ZZVZ. Zhotovitel musí Objednateli 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků ZZVZ. 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 ZZVZ nebudou splněny zde uvedené 
zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o zadání nových prací v zadávacím 
řízení podle ZZVZ, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 
realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s 
poskytováním součinnosti jinému dodavateli dle předchozího odstavce, musí dát 
Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy 
zhotovitele] k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo 
bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a 

(b) platbě takto vynaložených Nákladů, které se zahrnou do Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-
článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil. 

13.3 
Postup při variaci 

Na konec Pod-článku 13.3 se vkládají tyto odstavce: 
 

Správce stavby a Zhotovitel nesmí při ocenění Variace přesáhnout u žádné 
položky cenu příslušné položky uvedenou ve sborníku cen stavebních prací 
vydávaných společností RTS, a.s., IČO: 255 33 843, se sídlem Lazaretní 
4038/13, Židenice, 615 00 Brno, platnému ke dni předložení návrhu Variace 
Zhotovitelem; pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že k takto 
získané ceně se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani režijní náklady 
Zhotovitele, neboť jsou v těchto cenách již zahrnuty. V případě specifických 
prací nezahrnutých ve výše uvedeném sborníku cen musí být Variace oceněna 
na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé a cena 
Variace musí být odsouhlasena Správcem stavby a Objednatelem. 

Správce stavby musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby 
dohodl nebo určil, zda má být Variace zaplacena podle skutečně dodaného 
množství nebo provedené práce nebo paušálním obnosem. V případě platby 
podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce se použijí 
ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou stanovena v Požadavcích 
objednatele. V případě že taková ustanovení v Požadavcích objednatele 
nejsou, musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], 
aby dohodl nebo určil způsob měření a oceňování. V souladu s tím musí být 
určena Smluvní cena, která musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou. 
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13.5 
Podmíněné obnosy 

Pod-článek 13.5 se ruší bez náhrady. 
 

13.6 
Práce za hodinovou  
sazbu 

Pod-článek 13.6 se ruší bez náhrady. 
 
 
13.8 
Úpravy v důsledku  
změny nákladů 

Pod-článek 13.8 se nahrazuje tímto textem: 

Způsob úpravy částek splatných Zhotoviteli v důsledku změn nákladů 
(valorizace) je definován v Příloze k nabídce.  

 
_________________________________________________________________ 

14 Smluvní cena a platební podmínky 

 
14.2 
Zálohová platba 

Pod-článek 14.2 se nahrazuje tímto textem: 
 
Zálohové platby jsou vyloučeny. 

14.3 
Žádost o potvrzení  
průběžné platby 

První odstavec Pod-článku 14.3 se nahrazuje tímto textem: 
 

Zhotovitel musí Správci stavby prostřednictvím CDE předložit po splnění 

Milníku Vyúčtování ve formě schválené Správcem stavby podrobně znázorňující 
částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn, spolu s 

podpůrnými dokumenty, které musí obsahovat příslušné zprávy o postupu 
prací v souladu s [Pod-článkem 4.21 Zprávy o postupu prací]. 

V pod-odstavci (a) se text „ke konci měsíce“ nahrazuje textem „ke konci 
Milníku“.  

Text v pod-odstavci (d) se ruší bez náhrady. 

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 



2.2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
 
 

46 
 
 

14.5 
Technologické zařízení  
a materiály určené 
pro dílo 

Pod-článek 14.5 se ruší bez náhrady. 
14.6 
Vydání potvrzení  
průběžné platby 

Třetí odstavec Pod-článku 14.6 se nahrazuje tímto textem: 
 

Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo 
úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z 
důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů či je Vyúčtování jinak v 
rozporu se Smlouvou, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody 
oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování. V takovém případě  

(i) Vyúčtování nezakládá povinnost vydat Potvrzení průběžné platby a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu 

nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v 
souladu se Smlouvou. V případě, že je nové Vyúčtování pravdivé, 
správné a úplné a jsou přiloženy dostatečné podpůrné dokumenty, musí 
Správce stavby vydat Objednateli do 28 dnů po obdržení nového Vyúčtování 
a podpůrných dokumentů Potvrzení průběžné platby, v němž je 
stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. 

 
Potvrzení průběžné platby Správce stavby zašle na vědomí též Zhotoviteli. 
Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den vydání Potvrzení průběžné 
platby. Zhotovitel je oprávněn fakturu k průběžné platbě vystavit až po vydání 
Potvrzení průběžné platby. 

14.7 
Platba 

Pod-článek 14.7 se nahrazuje tímto textem: 
 

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém Potvrzení 
průběžné platby či částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů 
ode dne, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na 
základě Potvrzení průběžné platby či Potvrzení závěrečné platby.  

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

(i) náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH;  
(ii) náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
(iii) náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a 
(iv) název stavby a specifikace Milníku, za který je účtováno, 
(v) uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele, 
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(vi) název projektu a číslo projektu, které budou Zhotoviteli oznámeny před 
zahájením fakturace. 

Přílohou závěrečné faktury bude soupis provedených prací a dodávek v členění 
umožňujícím Objednateli vytvoření jednotlivých inventárních předmětů a jejich 
správné začlenění do odpisových skupin.  

Všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu Realizační dokumentace 
budou Zhotovitelem přehledně seřazeny dle příslušnosti k jednotlivým 
označeným stavebním objektům, inženýrským objektům a provozním 
souborům, které budou v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, označeny příslušnou odpisovou skupinou 
(např. SO 01, celý název objektu, odpisová skupina 6, doba odepisování 50 let) 
a dále v souvislosti se zařazením do majetku Objednatele rozděleny na část 
Nové objekty, část Dlouhodobý hmotný majetek (tj. samostatné movité věci 
nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a 
pořizovací cena vyšší než 40.000,- Kč bez DPH) a část Dlouhodobý drobný 
hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba 
použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena nižší než 40.000,- Kč bez 
DPH). Zhotovitel dále provede zatřídění do příslušných položek Klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC) a Klasifikace produkce CZ-CPA) dle aktuální klasifikace 
Českého statistického úřadu.   

Faktury ke Zhotovitel povinen doručit Objednateli v elektronické formě do 
datové schránky (ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr 
jihomoravsky.cz do 3 pracovních dnů od jejich vystavení. 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato 
bude nesprávně vystavená, neúplná nebo příslušnými doklady nedoložená. V 
tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová lhůta splatnosti 
bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 

V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto 
skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu 
kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto 
plynoucí Zhotovitel. 

V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel neuhradil kteroukoli splatnou 
fakturu svých Podzhotovitelů za práce na Díle, je Objednatel po projednání se 
Zhotovitelem oprávněn uzavřít s takovým Podzhotovitelem dohodu o 
postoupení pohledávky Podzhotovitele za Zhotovitelem na zaplacení dlužné 
částky na Objednatele. Zhotovitel nesmí Podzhotoviteli odepřít souhlas 
s takovým postoupením pohledávky. Následně je Objednatel oprávněn 
jednostranně započíst tuto postoupenou pohledávku oproti jakýmkoliv 
splatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.  

Zaplacení jakékoli faktury vystavené Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla 
nebo jeho části, prohlášení o bezvadnosti Díla nebo jeho části ani na 
Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle či jeho části. 
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Platba splatné částky musí být provedena na bankovní účet vedený v Zemi a 
v Místní měně. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy 
je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch 
bankovního účtu Zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

(a) nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této 
Smlouvy, 

(b) mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do 
postavení, kdy nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této 
smlouvy v takovém postavení nenachází, 

(c) nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106 písm. a) ZDPH, je 
Objednatel oprávněn částku odpovídající DPH z každé fakturované platby na 
základě této Smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván 
jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ustanovení § 109 písm. a) ZDPH. 

Pokud číslo účtu Zhotovitele uvedené ve faktuře nebude zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 ZDPH nebo se jedná o 
účet vedený v zahraničí ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. b), je 
Objednatel oprávněn částku odpovídající DPH z každé fakturované platby na 
základě této Smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván 
jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ustanovení § 109 písm. a) ZDPH.  

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ustanovení § 
109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se Objednatel dozví, že 

(a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 
(b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na 

takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy 
nemůže DPH zaplatit, nebo 

(c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody. 

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto Pod-
článkem je úhrada zdanitelného plnění Zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze 
základu DPH) Stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění 
dluhu Objednatele, dle této Smlouvy (tj. základu DPH i částky DPH), a 
Zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, 
penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Objednateli, a to ani 
v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

Bude-li na faktuře uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ustanovení § 96 
ZDPH, Objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli 
oznámený účet Zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet 
odlišný od účtu uvedeného na faktuře) je Stranami považována za řádnou 
úhradu plnění dle Smlouvy. 

14.8. 
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Zpožděná platba 
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se nahrazují tímto textem: 

 
Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je 
Zhotovitel oprávněn k úhradě úroku z prodlení za každý započatý den prodlení 
ve výši stanovené Právními předpisy. 

14.9 
Platba zádržného 

Pod-článek 14.9 se ruší bez náhrady. 
 

14.10 
Vyúčtování při dokončení 

Pod-článek 14.10 se ruší bez náhrady. 
 

14.11 
Žádost o potvrzení  
závěrečné platby 

Pod-článek 14.11 se nahrazuje tímto textem: 

Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Správci stavby 
prostřednictvím CDE předložit Závěrečné vyúčtování s podpůrnými dokumenty, 
které znázorňují: 

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet 

podle Smlouvy nebo jinak. 
 

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, 
správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby 
ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů či je Závěrečné 
vyúčtování jinak v rozporu se Smlouvou, musí Správce stavby tuto skutečnost 
spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě  

(i) Závěrečné vyúčtování nezakládá povinnost vydat Potvrzení závěrečné 
platby podle Pod-článku 14.13 [Vydání potvrzení závěrečné platby] a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu 
nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, 
které bude v souladu se Smlouvou. V případě, že je nové Závěrečné 
vyúčtování pravdivé, správné a úplné a jsou přiloženy dostatečné podpůrné 
dokumenty, musí Správce stavby vydat Objednateli do 28 dnů po obdržení 
nového Závěrečného vyúčtování a podpůrných dokumentů Potvrzení 
závěrečné platby podle Pod-článku 14.13 [Vydání potvrzení závěrečné 
platby]. 
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Jestliže však po projednání Závěrečného vyúčtování mezi Správcem stavby a 
Zhotovitelem o jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného 
vyúčtování vyjde najevo, že některá položka zahrnutá do Závěrečného 
vyúčtování je sporná, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na části návrhu závěrečného vyúčtování, 
která není mezi Správcem stavby a Zhotovitelem sporná. Poté, co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], 
musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) 
upravenou verzi Závěrečného vyúčtování. 

14.12 
Prohlášení o splnění  
platebních závazků 

V Pod-článku 14.12 se druhá věta ruší bez náhrady. 
 

14.13 
Vydání potvrzení  
závěrečné platby 

V druhém odstavci Pod-článku 14.13 se věta „Jestliže Zhotovitel nepředloží 
žádost do 28 dnů, musí Správce stavby vydat Potvrzení závěrečné platby na 
takovou částku, jakou spravedlivě určí za způsobilou k platbě.“ ruší bez 
náhrady. 

Na konec Pod-článku 14.13 se přidává text: 

Potvrzení závěrečné platby Správce stavby zašle na vědomí též Zhotoviteli. 
Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den vydání Potvrzení 
závěrečné platby. Zhotovitel je oprávněn fakturu k závěrečné platbě vystavit až 
po vydání Potvrzení závěrečné platby. 

14.14 
Skončení odpovědnosti  
objednatele 

První odstavec Pod-článku 14.14 se nahrazuje tímto textem: 
 

Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle 
nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v 
takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do 
Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání 
Potvrzení o převzetí Díla. 

14.15 
Měny plateb 

Pod-článek 14.15 se nahrazuje tímto textem: 
 

Smluvní cena musí být zaplacena v Místní měně. 
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14.16 
Platby Podzhotovitelům 

Přidává se nový Pod-článek 14.16 [Platby Podzhotovitelům]: 
 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli 
k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost Podzhotovitelem 
vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
Podzhotovitele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 
smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Podzhotovitelem k nahlédnutí. 

Při předání Díla předloží Zhotovitel seznam všech Podzhotovitelů 
s informacemi o proplacení faktur za jejich plnění k provedení Díla. 

 
_________________________________________________________________ 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 

 
15.2 
Odstoupení objednatelem 

Pod-článek 15.2 se nahrazuje tímto textem: 
 
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených 
Právními předpisy (zejména Občanským zákoníkem) a dále, když Zhotovitel: 

 
a) je v prodlení s předložením Bankovní záruky za provádění nebo Bankovní 

záruky za vady nebo s udržováním těchto bankovních záruk v platnosti 
a toto prodlení trvá po dobu delší než 28 dnů nebo Zhotovitel nezajistí 
nápravu v souladu s oznámením podle Pod-článku 15.1 [Výzva k 
nápravě], 

b) opustí Dílo nebo jinak jasně projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 
závazků, které má podle Smlouvy, 

c) bez rozumné omluvy 

(i) nepokračuje v Díle v souladu s Článkem 8 [Zahájení, zpoždění a 
přerušení] nebo 

(ii) nepostupuje v souladu s oznámením vydaným podle Pod-článku 
7.5 [Odmítnutí] nebo Pod-článku 7.6 [Nápravné práce] do 28 
dnů poté, co ho obdržel, 

d) zadá Dílo nebo jeho část Podzhotoviteli v rozporu se Smlouvou nebo 
postoupí Smlouvu bez požadované dohody, 

e) vstoupí do likvidace, bude zahájeno insolvenční řízení ve věci Zhotovitele 
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jako dlužníka, popřípadě   dojde   k jakémukoliv jednání nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako 
jakékoli z těchto jednání nebo události, 

f) dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě úplatek, dar, 
prémii, provizi nebo jinou hodnotnou věc jako pobídku nebo odměnu 

(i) za to, že vykoná nebo se zdrží jakékoli činnosti ve vztahu ke 
Smlouvě nebo 

(ii) za to, že projeví přízeň nebo nepřízeň, popřípadě se zdrží 
projevení přízně nebo nepřízně vůči jakékoli osobě ve vztahu ke 
Smlouvě, 

nebo když kdokoli z Personálu zhotovitele, jeho zástupců nebo 
Podzhotovitelů dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě 
jakoukoli takovou pobídku nebo odměnu tak, jak je popsáno v tomto 
pod-odstavci (f). Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, 
které jsou legální, však neopravňují k odstoupení, 

g) použije finanční prostředky, které obdrží za plnění dle Smlouvy, v 
rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, 
ve znění pozdějších předpisů, 

h) v době uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění dle Smlouvy nesplňuje 
podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 

i) naplnil, příp. když byly naplněny, předpoklady pro ukončení závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 223 ZZVZ, 

j) porušuje podmínky Objednatele stanovené v zadávacích podmínkách k 
Veřejné zakázce a nezajistí nápravu v souladu s oznámením podle Pod-
článku 15.1 [Výzva k nápravě], 

k) je v prodlení se splněním Milníku po dobu delší než 30 dnů, 

l) je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti kterékoliv z 
pojistných smluv podle Článku 18 [Pojištění] po dobu delší než 30 dnů. 

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel odstoupit od 

Smlouvy, a to s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli, a 

vykázat Zhotovitele ze Staveniště. Zhotovitel je povinen poté, co mu bylo 

doručeno odstoupení do Smlouvy Objednatele, neprodleně skončit veškerou 
další práci na Díle mimo takovou práci, ke které byl vydán pokyn Správce stavby 

za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpečnost Díla, a odklidit ze 
Staveniště veškeré ostatní Věci určené pro dílo mimo těch, které jsou potřebné 

pro bezpečnost. 

Objednatelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakákoli 
jiná práva Objednatele, která má podle Smlouvy nebo jinak. 

 
Zhotovitel pak musí Staveniště opustit a doručit Správci stavby jakékoli 
požadované Věci určené pro dílo, všechny Dokumenty zhotovitele a další 
projektovou dokumentaci jím nebo pro něho zhotovenou, a to ve lhůtě 14 dní 
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od doručení odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel však musí vynaložit veškeré 
úsilí, aby ihned postupoval v souladu s přiměřenými pokyny obsaženými v 
oznámení (i) ve věci postoupení jakékoli podzhotovitelské smlouvy a (ii) za 
účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpečnost Díla. 

 
Po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo nebo zajistit, aby ho dokončil 
jakýkoli jiný subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakékoli Věci 
určené pro dílo, Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci 
zhotovenou Zhotovitelem nebo jeho jménem. 

 
Objednatel pak musí dát oznámení, že Vybavení zhotovitele a Dočasné dílo 
bude vydáno Zhotoviteli na Staveništi nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel musí 
okamžitě na své riziko a náklady zařídit jejich odklizení. Jestliže však do té doby 
Zhotovitel nezaplatil nějakou platbu náležející Objednateli, mohou být tyto 
položky Objednatelem prodány za účelem úhrady této platby. Jakýkoli zůstatek 
z výnosu musí pak být Zhotoviteli zaplacen. 

15.3 
Ocenění k datu  
odstoupení 

Na konec Pod-článku 15.3 se přidává text: 
 

Při určení hodnoty Díla, Věcí určených pro dílo a Dokumentů zhotovitele a 
jakýchkoli jiných obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu 
se Smlouvou musí Správce stavby postupovat s náležitou odbornou péčí, musí 
vycházet ze Smluvní ceny a způsobu ocenění Díla a jeho jednotlivých Milníků 
sjednaných ve Smlouvě. Správce stavby je při určení povinen zohlednit, zda 
Zhotovitel poskytuje na dosud provedené Dílo, Věci určené pro Dílo či 
Dokumenty zhotovitele i po odstoupení záruku za jakost v plné délce Záruční 
doby, a v případě, že Zhotovitel tuto záruku za jakost neposkytuje, pak je 
Správce stavby povinen hodnotu Díla, Věcí určených pro dílo či Dokumentů 
zhotovitele přiměřeně snížit. 

 

_________________________________________________________________ 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 

 

16.1 
Oprávnění zhotovitele  
přerušit práci 

V druhém odstavci Pod-článku 16.1 se text „na poplatky za financování“ 
nahrazuje textem „na úroky z prodlení“. 
 

16.2 
Odstoupení zhotovitelem 
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V Pod-článku 16.2 se pod-odstavec (b) nahrazuje tímto textem: 

(b) Správce stavby nevydá příslušné Potvrzení platby ani neoznámí Zhotoviteli 
nedostatky Vyúčtování, pro které nemůže být Potvrzení platby vydáno, a to 
do 56 dnů poté, co obdržel Vyúčtování a podpůrné dokumenty,  

 

V pod-odstavci (e) v Pod-článku 16.2 se text „Pod-článkem 1.6 [Smlouva o dílo] 
nebo“ ruší bez náhrady. 

 
16.4 
Platba při odstoupení 

V první větě Pod-článku 16.4 se text „okamžitě“ nahrazuje textem „v 
přiměřené lhůtě“. 
 

V pod-odstavci (c) Pod-článku 16.4 se text „jako následek tohoto odstoupení“ 
nahrazuje textem „v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Objednatele“. 

 
_________________________________________________________________ 

17 Riziko a odpovědnost 

 
17.1 
Odškodnění 

V prvním odstavci v pod-odstavci (b) Pod-článku 17.1 se vkládá bod (iii): 

(iii) odpovídá částkám, které budou Objednateli ve správním, 
soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné 
majetkoprávní sankce za Zhotoviteli přičitatelné porušení 
právních povinností nebo finančním částkám, které na 
Objednateli uplatnila jakákoli třetí osoba za Zhotoviteli 
přičitatelné porušení právních povinností. 

 

Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se text „a (2) záležitostmi, 
které mohou být vyloučeny z pojistného krytí tak, jak je popsáno v pod-
odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob a 
škod na majetku]“ ruší bez náhrady. 

17.2 
Péče zhotovitele o dílo 

V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se text „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí])“ a text „(nebo se má za to, že je 
vydáno)“ ruší bez náhrady. 

17.5 
Práva průmyslového  
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a jiného duševního  
vlastnictví 

Pod-článek 17.5 se nahrazuje tímto textem: 

Jestliže se k plnění Díla nebo některé jeho části nebo jakékoliv dokumentaci 
nebo věci poskytnuté jednou ze Stran druhé Straně váží práva duševního 
vlastnictví ve smyslu příslušných Právních předpisů, jsou si Strany vzájemně 
zavázány chránit taková práva tak, aby nedošla újmy osoba, které takové 
právo duševního vlastnictví svědčí. 

Pokud právo duševního vlastnictví svědčí třetí osobě, jsou Strany tímto 
vzájemně zavázány informovat se o takové skutečnosti a současně se 
informovat i o rozsahu práv k užití takového předmětu ochrany. 

Zhotovitel je povinen zajistit kompletní vypořádání práv duševního vlastnictví 
(zejména autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví) k veškerým 
součástem Díla tak, aby Objednatel mohl celé Dílo i jeho jednotlivé součásti 

využívat bez jakéhokoliv osobního i časového omezení k účelu vyplývajícímu ze 
Smlouvy, jakož i k účelu obvyklému. Náklady Zhotovitele na toto vypořádání 

jsou zahrnuty v Přijaté smluvní částce. 

Projektovou dokumentaci Díla není Zhotovitel oprávněn poskytnout třetím 
osobám ani využít jinak než za účelem splnění Smlouvy. 

V případě porušení ustanovení tohoto Pod-článku jednou ze Stran je druhá 
Strana oprávněna požadovat náhradu způsobené škody. 
 

_________________________________________________________________ 

18 Pojištění 

 
18.1 
Obecné požadavky  
na pojištění 

Pod-článek 18.1 se nahrazuje tímto textem: 

Zhotovitel jako pojišťující Strana je povinen sjednat a udržovat v platnosti 
veškerá pojištění uvedená v tomto Článku. Zhotovitel musí na vyžádání 

Objednatele bez zbytečného prodlení předložit Objednateli: 

(a) důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto 
Článku, jsou v platnosti a 

(b) kopie příslušných pojistných smluv. 
 

Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení 
pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných 
smluv. 
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Jestliže Zhotovitel jako pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platnosti 

jakékoli z pojištění, které má podle Smlouvy uzavřít nebo udržovat, nebo 

nepředloží uspokojivý důkaz a kopie pojistných smluv v souladu s ujednáními 

tohoto Článku a jeho Pod-článků, nebo neposkytne součinnost vedoucí k 

naplnění záměru dostatečné pojistné ochrany Objednatele dle tohoto Článku a 

jeho Pod-článků, může Objednatel (podle své volby a aniž by byla dotčena jakákoli 
práva nebo opravné prostředky) uzavřít pojištění na příslušné dodatečné pojistné 

krytí a platit patřičné pojistné napřímo. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
Objednateli uhradit příslušné částky v hodnotě tohoto pojistného a souvisejících 

poplatků zaplacených Objednatelem pojistiteli. 

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení 
Zhotovitele podle ostatních ustanovení Smlouvy nebo jakékoli jiné. Jakékoli od 
pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zhotovitel v souladu 
s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. Jestliže však Zhotovitel 
neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné a u kterého se 
požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno, a Objednatel ani toto 

opomenutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto 
nesplněnému závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny 
z tohoto pojištění, zaplaceny Zhotovitelem. 

Platby Zhotovitele Objednateli podléhají ustanovení Pod-článku 2.5 [Claimy 
objednatele]. 

18.2 
Pojištění díla 
a vybavení zhotovitele 

Pod-článek 18.2 se nahrazuje tímto textem: 

Zhotovitel je povinen před zahájením plnění Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu 
na majetkové stavebně-montážní pojištění typu „all risks“ Díla, součástí Díla a 
jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálů, 
Technologických zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla (dále 
také jen „Dílo a příslušenství“), okolního majetku a Vybavení zhotovitele, a to 
na tzv. novou cenu Díla a příslušenství, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a 
v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou 
nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“). 

Minimální požadavky na pojistnou částku, limity plnění a maximální výši 
spoluúčasti jsou uvedeny v Příloze k nabídce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
limity pojištění byly v úrovni odpovídající Smlouvě k dispozici výhradně pro 
potřeby Díla. 

Objednatel bude v pojistné smlouvě uvedený jako pojištěný. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či 
snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém 
termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným 
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ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 
služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen provést veškeré změny v Pojištění Díla tak, aby Dílo bylo 
po celou dobu jeho provádění pojištěno v souladu s požadavky stanovenými v 
tomto Článku a aby ta pojištění, která mají podle své povahy trvat i po vydání 
Potvrzení o převzetí Díla byla platná v souladu s požadavky stanovenými v 
tomto Článku. 

Kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 15 dní od 
uzavření Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti je podstatným porušením 
Smlouvy Zhotovitelem. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou 
po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto 
Článku. 

18.3 
Pojištění pro případ úrazu  
osob a škod na majetku 

Pod-článek 18.3 se nahrazuje tímto textem: 
 

Zhotovitel je povinen před zahájením plnění Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku 
způsobenou Zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy Objednateli (včetně 
majetku Objednatele, který není pojištěn dle Pod-článku 18.2 [Pojištění díla a 
vybavení zhotovitele]) a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se 
uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody vzniklé v 
souvislosti s plněním Smlouvy. Minimální požadavky na celkový limit pojistného 
plnění, limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost a maximální výši 
spoluúčasti jsou uvedeny v Příloze k nabídce. 

Podzhotovitelé a Objednatel budou v pojistných smlouvách uzavřených 
v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění a do smluv bude 
zahrnuto ujednání o křížové odpovědnosti (na každého pojištěného bude 
pohlíženo jako by byl pojištěný vlastní pojistnou smlouvou). V případě, že 
spolupojištění Podzhotovitelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Podzhotovitelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu 
až do okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla. Pojistná smlouva nesmí 
obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z 
pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným 
ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 
služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na 
odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy. Kopii pojistné 
smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 15 dní od uzavření 
Smlouvy o dílo. 
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18.4 
Pojištění personálu  
zhotovitele 

Druhý odstavec Pod-článku 18.4 se ruší bez náhrady. 

 
_________________________________________________________________ 

19 Vyšší moc 

 
19.1 
Definice vyšší moci 

V prvním odstavci Pod-článku 19.1 se vkládají pod-odstavce e) a f: 

e) která nevznikla v době, kdy povinná Strana byla již v prodlení s plněním 

povinnosti; 
f) která nevznikla v důsledku hospodářských poměrů povinné Strany. 

Na konec prvního odstavce Pod-článku 19.1 se vkládá následující věta: 

Za Vyšší moc se nepovažují zpoždění dodávek Podzhotovitelů, pokud nejsou 

způsobeny Vyšší mocí. 

19.2 
Oznámení o vyšší moci 

V Pod-článku 19.2 se první odstavec nahrazuje tímto textem: 

Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění 

jakýchkoli jejích závazků podle Smlouvy, musí tato Strana dát o události nebo 

okolnosti zakládající Vyšší moc oznámení druhé Straně a musí specifikovat 

závazky, v jejichž plnění je nebo bude bráněno. Oznámení musí být podáno 

neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co si tato Strana uvědomila nebo měla 

uvědomit příslušnou skutečnost nebo okolnost zakládající Vyšší moc. Stejným 

způsobem vyrozumí Strana druhou Stranu o ukončení okolnosti vyšší moci. 

Na požádání předloží Strana, která se dovolává Vyšší moci, věrohodný důkaz o 

skutečnosti zakládající Vyšší moc. 

19.4 
Důsledky vyšší moci 

V Pod-článku 19.4 se pod-odstavec (b) nahrazuje tímto textem: 

(b) platbě jakýchkoli takových přiměřených, prokazatelných a účelně 
vynaložených Nákladů, jestliže událost nebo okolnost druhově odpovídá 
těm popsaným v pod-odstavcích (i) až (iv) Pod-článku 19.1 [Definice vyšší 
moci] a v případě pod-odstavců (ii) až (iv) k ní dojde v Zemi. 

19.6 
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Dobrovolné odstoupení,  
platba a osvobození 
z plnění 

V Pod-článku 19.6 se pod-odstavec (e) ruší bez náhrady. 

 
_________________________________________________________________ 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 

 
20.1 
Claimy zhotovitele 

Na konec šestého odstavce Pod-článku 20.1 se přidává tento text: 
 

Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v 
tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý 
Správcem stavby. 

20.2 
Jmenování rady 
pro rozhodování sporů 

Pod-článek 20.2 se ruší bez náhrady. 
 

20.3 
Neschopnost  
se dohodnout 
při jmenování rady  
pro rozhodování sporů 

Pod-článek 20.3 se ruší bez náhrady. 
 

 
20.4 
Získání rozhodnutí rady  
pro rozhodování sporů 

Pod-článek 20.4 se ruší bez náhrady. 
 

20.5 
Smírné narovnání 

Název Pod-článku 20.5 se mění na „Rozhodování sporů soudem“ a text tohoto 
Pod-článku se nahrazuje tímto textem: 
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Vznikne-li ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní spor, jsou Strany povinny 
postupovat smírnou cestou a vyvinout přiměřené úsilí k tomu, aby byl spor 
vyřešen dohodou. Nepodaří-li se spor odstranit smírně na základě jednání 
Stran, bude s konečnou platností vyřešen před obecnými soudy České 
republiky. 

20.6 
Rozhodčí řízení 

Pod-článek 20.6 se ruší bez náhrady. 
 
20.7 
Nesplnění rozhodnutí  
rady pro rozhodování  
sporů 

Pod-článek 20.7 se ruší bez náhrady. 
 

20.8 
Uplynutí funkčního  
období rady 
pro rozhodování sporů 

Pod-článek 20.8 se ruší bez náhrady. 
 
20.9 
Znalec 

Přidává se nový Pod-článek 20.9 [Znalec]: 
 
V případě, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli Smluvní 

strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu 

se zákonem č. 254/2019, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech, ve znění pozdějších předpisů.  

Znalce určuje vždy Objednatel po konzultaci se Zhotovitelem. Pokud má zájem si 

stanovisko znalce vyžádat Zhotovitel, obrátí se na Objednatele s písemnou 

žádostí o určení znalce.  

Objednatel může odmítnout znalce, pokud:  
a) Objednatel má důvodnou pochybnost o nestrannosti a nezaujatosti znalce 

nebo 
b) znalec nemá příslušnou odbornost nebo způsobilost k posouzení dané otázky 

nebo 
c) znalec nedisponuje technickými prostředky potřebnými k posouzení dané 

otázky a vyhotovení stanoviska nebo 
d) Objednatel má důvodnou pochybnost o tom, že znalec nevyhotoví stanovisko 

řádně a včas nebo 



2.2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

61

e) znalec spáchal trestný čin nebo je souzen pro spáchání trestného činu

v souvislosti s výkonem znalecké činnosti.

Pokud Zhotovitel odmítne Objednatelem navrženého znalce, určí jej Objednatel
nezávisle na Zhotoviteli. Takové určení znalce Objednatelem je pro Zhotovitele
závazné.

Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy Objednatel (nezávisle
na tom, která Smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a
další náklady vzniklé přibráním znalce hradí Smluvní strana, jejíž tvrzení bylo
stanoviskem znalce popřeno, případně je Smluvní strany hradí v poměru
neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech Smluvní strany
uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

V případě sporu Stran,

a) zda je určitý pokyn Objednatele, Správce stavby, Autorského dozoru

Objednatele nebo Koordinátora BOZP v souladu s Požadavky objednatele,

b) v rámci postupu dle Pod-článku 13 [Variace].

c) má Dílo vadu či nikoli

je rozhodující stanovisko znalce určeného dle tohoto Pod-článku.


