
Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

ze dne 06.09.2023 

1. Smluvní strany 

1.1 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 
se sídlem: Sokolovská 1761/36, Karviná – Nové Město, 735 06 
zastoupena: Mgr. Blankou Dadokovou, ředitelkou 
IČ: 70997136 
bankovní spojení: ČSOB a.s., Karviná 
číslo účtu: 288906679/0300 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:  

Ing. Andrea Hoschnová – ekonom, tel.: 607 074 258 

Email: andrea.hoschnova@socsluzbykarvina.cz 

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2 FATRA  - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 
se sídlem:  Školní 863, 735 14 Orlová  
zastoupena: Rudolfem Becíkem, jednatelem společnosti 
IČ: 25396293 
DIČ: CZ25396293 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 19-3585740277/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 18310 

(dále jen „zhotovitel“)  

 
 
 

Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku jsou změny vůči smlouvě o dílo týkající se konečné ceny díla a 
doby plnění, které vznikly v důsledku víceprací a méněprací dohodnutých smluvními 
stranami. 

 

4. Doba a místo plnění 

V důsledku nepříznivých klimatických podmínek a požadavku na výrobu nového 
pozinkovaného zábradlí se termín dokončení díla mění takto:  

 

termín dokončení prací a předání díla (ukončení přejímacího řízení):      10.5.2024 

 

 

 



 

5. Cena díla 

 

Položka  

Změnový list 

Cena méněprací a 
víceprací  

v Kč bez DPH 
DPH 21% 

Cena méněprací a 
víceprací  

včetně DPH 

Terasa A - 27 208,87  - 5 713,86 - 32 922,73 

Terasa B - 21 254,96 - 4 463,54 -25 718,50 

Změna celkem - 48 463,83 Kč - 10 177,40 - 58 641,23 

 

Změna díla celkem dle čl. 5. Cena díla odst. 5.1 smlouvy o dílo po změně: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% 
Cena celkem 
včetně DPH 

SoD 894 076,46 187 756,05 1 081 832,51 

Dodatek č. 1 -48 463,83 -10 177,40 - 58 641,23 

Celková cena 845 612,63 177 578,65 1 023 191,28 

 

 
Závěrečná ujednání 

 
1. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřena okamžikem 

podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu 

2. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona 
v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí objednatel. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto 
Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.  

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek 
č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení.   

7. Ostatní ustanovení Smlouvy o díla zůstávají v plném rozsahu beze změn. 
 
 
Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

1. Položkový rozpočet – více a méně práce terasa A 
2. Položkový rozpočet – více a méně práce terasa B 
3. Změnový list 

 

 



V Karviné, dne:  
 
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
Mgr. Blanka Dadoková, ředitelka 

 V Orlové, dne:  
 
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
Rudolf Becík, jednatel 



 


