	
DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 na zhotovitele stavby 
NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA
Identifikační číslo SMVS: 134V131000131
WISPI: 2021/186/S

článek I
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Sídlo: 		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61	
IČO:		000 98 604
DIČ:		CZ000 98 604
Oprávněná osoba: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
Bankovní spojení:		xxxxx
Číslo účtu:		xxxxx
na straně Objednatele

a

2. COMMODUM, spol. s r.o.
Spisová značka:			C 3318 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo:	756 24 Valašská Bystřice 225
IČO:	465 77 238
DIČ:	CZ 465 77 238
Oprávněná osoba:	Milan Zezulka, jednatel
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
na straně Zhotovitele

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29. 11. 2021 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131 (dále v textu rovněž jen jako „Dílo“), když byla cena Díla stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
2.	Při zahájení prací (startovací a cílové jámy pro řízené mikrotunelování) byly obnaženy a narušeny staré rozvody zavlažovacího systému. Vzhledem k tomu, že od těchto rozvodů není k dispozici žádné zaměření a jejich síť je v nepravidelných trasách, dohodly se smluvní strany, že bude zpracováno nové nacenění nových rozvodů a tyto budou řešeny jako vícepráce ke stávajícímu plnění (viz dále v přílohách tohoto Dodatku č. 6). 
3.	S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 6 a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Provedená změna závazku nemá vliv na dokončení předmětu smlouvy.

článek III
Změna vzájemných práv a povinností
1. V souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 6 a jeho přílohách se smluvní strany dohodly na změně původní Ceny díla uvedené v čl. III odst. 3.1 smlouvy o dílo takto:

Cena díla bez DPH dle SOD v návaznosti na dodatky č. 2 až 5	34 555 899,27 Kč

Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 2	33 694 559,76 Kč
Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 3	33 692 232,40 Kč
Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 4	34 563 474,83 Kč
Nová cena díle bez DPH podle dodatku č. 5	34 555 899,27 Kč

Vícepráce celkem bez DPH	1 410 955,07 Kč

Nová cena díla bez DPH dle SOD v návaznosti na dodatky č. 2 až 6	35 966 854,34 Kč 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že úprava harmonogramu provádění Díla vlivem popsaných skutečností nemá vliv na celkový termín provedení Díla tak, jak je popsán v čl. IV odst. 4.1 Smlouvy o dílo.

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131 zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 6, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 6 obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
5.	Příloha dodatku č. 6: Změnový list č. 5 a oceněný rozpočet víceprací, Koordinační zápis z 14. 11. 2023. 
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OBJEDNATEL						ZHOTOVITEL



………………………………………………….				………………………………………………….
Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel			Milan Zezulka, jednatel
								



OTISK RAZÍTKA						OTISK RAZÍTKA

	Doložka Objednatele: 
Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 
Provedl příkazce operace: xxxxx      
                              
Dne: ………………………..

Předkládá správce rozpočtu: xxxxx

Dne: ………………………..

Náležitosti Dodatku č. 6 kontroloval: xxxxx

Dne: ………………………..
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