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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/22/652 D2 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 
 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: EZAMONT Servis a.s. 
 Sídlo: Obřanská 915/101a, 614 00  Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 6111 
 IČ: 29221587 DIČ: CZ29221587 
 ID datové schránky: izyq9hk 
 Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 Číslo účtu: 1387439599/2700 
 Zastoupení: Ing. Janem Sedláčkem, předsedou správní rady 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

    Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/22/652 (dále jen 
„Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele stavbu „Alternativní zdroje 
energií - instalace FVE na zdrojích IV. etapa“, ve znění dodatku č. 1. 

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 na změnu předmětu v typu instalovaných střídačů, tato 
potřeba byla zjištěna v průběhu realizace díla a nebylo ji možné předem předvídat. Tato úprava 
předmětu nemá vliv na změnu termínu ani ceny díla. 
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III. PŘEDMĚT DODATKU  

1.  Smluvní strany se dohodly, že namísto původně uvažovaných počtu a typu střídačů instalovaných 
na provozovnách objednatele dle čl. III. odst. 1 Smlouvy: 

1 ks 25000 TL 
6 ks 20000 TL 
1 ks 15000 TL 
1 ks 10.0.3AV a 1 ks 12-50 TL  

 
jsou instalovány níže uvedené počty a typy střídačů, jak vyplývá z jednotlivých zpráv o výchozí revizi 

elektrické instalace: 

2 ks 25000 TL 
4 ks 20000 TL 
2 ks 15000 TL 
1 ks 10000 TL. 

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt 
povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do 
Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic 
platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto 
ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv. 

5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy. 
 

      V Brně dne:  

      Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

……………………………………… ……………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Jan Sedláček 
generální ředitel předseda správní rady 


