

č.j.: NPU – 430/98651/2023

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3010H1230017 ze dne 2. 11. 2023
I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXX, investiční referent
a

2) Zhotovitel: 
Stavitelství Luňáček, s. r. o.
Novohradská 1682

České Budějovice 6, 370 08
IČ: 281 00 476, DIC: CZ28100476
Doručovací adresa:
Stavitelství Luňáček, s. r. o.
Novohradská 1682

České Budějovice 6, 370 08
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXX
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXX
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:
dodatek smlouvy o dílo
II.
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II., III. smlouvy o dílo ev.č. 3010H1230017 ze dne 2. 11. 2023 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Třeboň – havarijní oprava dešťové kanalizace - nádvoří“
III.

Cena a platební podmínky(článek III. smlouvy):
Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
 
 

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím mění takto:

Cena dle SOD: 282 088, 36,- Kč bez DPH, + 59 238, 56 Kč DPH (21%), 341 326, 92 včetně DPH (21%)
(slovy: třistačtyřicetjednatisíctřistadvacetšest korun českých a devadesátdva haléřů)
Dodatečné méně práce: 
Změnový list č. 1.: 4 084, 78 Kč bez DPH, + 857,- Kč DPH (21%), 4 942, 58 včetně DPH (21%)
(slovy:  čtyřitisícedevětsetčtyřicetdva korun českých a padesátosm haléřů)
Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

278 003, 58 Kč bez DPH, + 58 380, 75 Kč DPH (21%), 336 384, 33 včetně DPH (21%)

(slovy: třistatřicetšesttisíctřistaosmdesátčtyři korun českých a třicettři haléřů)
V.

Závěrečná ustanovení:

5.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel
5.3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým. 
5.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3010H1230017 ze dne 2. 11. 2023 č. j.: NPÚ – 430/93197/2023 zůstávají beze změny.
V Českých Budějovicích dne 16. 11. 2023          

V Českých Budějovicích dne 16. 11.  2023
    ……………………………………
                                   

 …………………………………… 

             Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





      XXXXXXXXXXXXX
         ředitel

  


 
                jednatel

2

