
Příloha č. 1

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská l-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

C 000.1/005

Číslo ZBV/skupina:

132/1
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí
IČ :44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA
Vídeňská 104, 619 00 Brno 
IČ: . 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 132
Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

132 0,00 3 119 270,82 3 119 270,82

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Souhlas se změnou

1 1 - 09-  2023
Podpis

Správce stavby: 

Souhlas se změnou

Ředitel věcně příslušného útvaru

Podpis 3 -10<2D23 

- 3 - 1 0 - 2 0 2 3  ■Podpis

27  i 1 I d

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn 

Objednatel :

Souhlas se změnou

Podpis

PodP's 2 Z - , \  V
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Rozpis ocenění zm ěn položek - pro ZBV  číslo: 132.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa 11 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Zm ěna soupisu prací (SO /PS) 

005

Skupina Zm ěn: 1

Poř.
č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky
104 0 6 2 0 2 0 .d . V a lo r i z a c e  za r o k  2 0 2 2  M ě s t o  B r n o

Celkem 0 ,0 0 0 ,0 0 3 119 2 7 0 ,8 2 3  119 2 7 0 ,8 2 3 119 2 7 0 ,8 2 0 ,0 0

Za Zhotovitele:

6

Za Objednatele;

1 1 -lis- 2023

Datum: Datum:
2


