
VESELÍ
NAD MORAVOU

DS/0205/2023/MI/2

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. DS/0205/2023/MI

uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito 
smluvními stranami:

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 00285455
zastoupené starostou JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D. 
(dále jen „město“)

a

AB stavby s.r.o.
Košíky 78, PSČ 687 04
IČ: 25524232
zastoupená Jiřím Pelkou, jednatelem
(dále jen „AB stavby“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami je v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 14.07.2023, ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 14.08.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je 
realizace díla stavby s označením „Stavební úpravy Kino Morava - 2. NP“ (dále jen 
„Dílo“). Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále také jen 
„Dodatek“). Tímto Dodatkem smluvní strany posunují termín předání a převzetí celého 
díla, a to nejpozději do 24.11.2023.

2. Tímto Dodatkem smluvní strany zahrnují do ceny díla „méněpráce“, blíže specifikovány 
v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku, a to v celkovém rozsahu:

Popis Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH

Méněpráce -606 638,79 Kč - 127 394,15 Kč - 734 032,94 Kč

3. Po zahrnutí méněprací dle odst. 2 tohoto článku dochází k následující změně ceny díla:

Popis Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH

Cena dle Smlouvy 9 548 482,65 Kč 2 005 181,36 Kč 11 553 664,01 Kč



Změna ceny dle Dodatku č. 2 - 606 638,79 Kč - 127 394,15 Kč - 734 032,94 Kč

Cena dle Smlouvy a tohoto 
Dodatku 8 941 843,86 Kč 1 877 787,21 Kč 10 819 631,07 Kč

4. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je uzavírán v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Méněpráce jsou ve 
výši 138.349,22 Kč bez DPH sjednávány v souladu s § 222 odst. 4, a ve výši 468.286,57 
Kč bez DPH jsou sjednávány v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, a nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky.

II. Závěrečná ustanoveni

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu 
porozuměly, že byl sepsán podle jejich vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

2. Dodatek je sepsán ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní město Veselí nad Moravou.

5. S uzavřením Dodatku vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své 
29. schůzi konané dne 30.10.2023 usnesením č. 6/29/RMV/2023.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet MNP

Veselí nad Moravou dne 31.10.2023 Veselí nad Moravou dne 31.10.2023

Město Veselí nad Moravou
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Mě l°,\eselínad Moravou 
Roon; w rykova119 698 01 Vesel/ nad Moravou 
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B stavby s.r.o.
Jiří Pelka



Položkový rozpočet
S: 09171100 Kino Veselí nad Moravou - sociální zařízení

0: 1 MNP

R: 1 MNP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů -187 682,00

1 642944121 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně 
dodávky zárubně 80x197x16 cm

kus -1,00000 1 224,00 -1 224,00

2 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, 
včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm

kus -3,00000 997,00 -2 991,00

3 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, 
včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm

kus -2,00000 997,00 -1 994,00

4 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, 
včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm

kus -9,00000 997,00 -8 973,00

5 1 D+M vnitřní dveře, dub, 600/1970 vč. kování kus -9,00000 11 500,00 -103 500,00
6 3 D+M vnitřní dveře, dub, 800/1970 vč. kování kus -4,00000 11 500,00 -46 000,00
7 2 D+M vnitřní dveře, dub, 700/1970 vč. kování kus -2,00000 11 500,00 -23 000,00

Díl: 725 Zařizovací předměty -97 325,00
8 72504 D+M osvěžovače vzduchu Ecostep F1 kus -4,00000 795,00 -3 180,00
9 72507 D+M bezvodých pisoárů Ecostep P1.1 kus -4,00000 21 500,00 -86 000,00

10 72514 D+M přebalovací pult wc ženy kpl -1,00000 8 145,00 -8 145,00

Díl: 766.1 Protipožární uzávěry -18 550,00
11 766.1X 1/PO-8/PO odpočet paniky -7,00000 2 650,00 -18 550,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -59 841,44
12 767-05 5/OS D+M Svinovací promítací plátno se závěsy na 

portálové tyče prům. 50 mm (6/Z) vel. 5000/3200 mm, , 
viz výpis ostatních výrobků

ks -1,00000 41 230,00 -41 230,00

13 767-12 6/Z D+M Portálová tyč - konzla pro uchycení reproduktorů, 
osvětlení, plátna, atd., viz výpis, zámečnickýchch výrobků

m -32,00000 420,00 -13 440,00

14 767-14 8/Z D+M Kovový rám pro lemování montáž.otvoru z L- 
profilů 50/50/5 mm vel. 1300/1300 mm, viz výpis, 
zámečnickýchch výrobků

kg -20,36000 254,00 -5 171,44

Díl: 772.1 Kamenné výrobky -138 349,22
15 772.1-03 D+M očištění a impregnace všech kamenných podlah a 

výrobků včetně broušení a tmelení, Napuštění hydrofobní 
a olejofobní ochrannou vrstvou určenou pro mramorovou 
dlažbu do vnitřního pro

m2 -458,98000 89,00 -40 849,22

16 772.1-01 1/KM D+M Sokl z kamennýh desek z šedého mramoru, 
viz výpis kamenných výrobku

m2 -25,50000 3 250,00 -82 875,00

17 772.1-02 2/KM D+M Obklad parapetu a výběžku v m.č. 2.22, viz 
výpis kamenných výrobků

m2 -4,50000 3 250,00 -14 625,00

Díl: 776 Podlahy povlakové -27 424,20
18 776421100 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení 

podlahových soklíků z PVC a vinylu
m -12,08500 86,70 -1 047,77

19 776521210 Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových 
podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,

m2 -10,12000 163,00 -1 649,56

20 28410301RKV Podlaha lepená Vinyl tl 2,7 mm m2 -13,90394 1 527,00 -21 231,32
21 776-01 D+M klínky pro fabion soklů vinyl ke krytině vinyl rádius 2 

cm
bm -13,29350 150,00 -1 994,03

22 28342453 Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových 
podlah z plastů - čtverce lišta ukončovací; pro vinylové 
podlahy: materiál PVC; š = 4,2 mm; h = 18,0 mm; 
samolepicí; 6 barev

m -12,08500 51,40 -621,17
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Položkový rozpočet
S: 09171100 Kino Veselí nad Moravou - sociální zařízení

0: 1 MNP

R: 1 MNP

-248,777 -248,77700

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
23 776-01 Přeleštění podlah stávajících PVC a Vinyl doporučujeme 

celou plochu...
m2 -58,69000 15,00 -880,35

Díl: 784 Malby -26 919,93
24 784195222 Malby z malířských směsí otěru vzdorných, , barevné, 

dvojnásobné-odpočet 1.NP kavárna
m2 -394,14240 68,30 -26 919,93

-145,36540-145,3654

Díl: ON Ostatní náklady -50 547,00
25 ON-sanit. dle dodatku č.1-pol.č.9-odpočet sanit, příček i m2 -50,547001 1 000,00 -50 547,00
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