Dodatek č. 2
SoD č. 0435/2023
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:            Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA


ve věcech technických:
       Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO):
Zhotovitel:

SIKK stavební společnost s r.o.

zastoupen:

Ing. Karlem Štíchou, jednatelem
sídlo:

Na Maninách 10, 170 00 Praha 7
IČ:


25749021
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka č. 66735
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing Karel Štícha 


ve věcech technických:
Ing Karel Štícha 

ve věcech realizace a předání díla: Ing Karel Štícha ml

stavbyvedoucí: Ing Karel Štícha ml   ČKAIT : xxx
Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0435/2023 uzavřené dne 20.04. 2023 v platném znění na provedení díla Oprava ohradní zdi Krafferova zahrada, Jindřichův Hradec.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 2 384 779,39 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o celkovou částku 92 749,00 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby  č. 1 - SO 04a, č. 2 - SO 04b, č. 3 - SO 01, 02.
	Změnový list č. 1 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	SO 04a
	Odečty: zazdění otvoru historické brány, obklady z kamene atd.
Přípočty: kamenné krycí desky, vyrovnání zhlaví zdi, opravy zdi lomovým kamenem, doplnění helikálních výztuží, vyrovnávací betonový potěr pod zákrytové desky
	-31 202,-
	182 157,-
	150 955,-

	Změnový list č. 2
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	SO 04b
	Odečty: zemní práce včetně příložného pažení, izolace proti vodě.

Přípočty: doplnění zdiva z lomového kamene včetně jeho spárování.
	-93 239,-
	50 195,-
	-43 044,-

	Změnový list č. 3
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	SO 01,02 
	Odečty: gabionové koše rozměru 500x700 a 500x600mm
Přípočty: gabionové koše rozměru 500x500mm, probetonování gabionových košů ručně
	-80 433,-
	65 271
	- 15 162,-

	
	Celkem
	
	
	92 749,-


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


2 477 528,39 Kč

DPH 21%



   520 280,96 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

2 997 809,35 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nedotčená a beze změn.

Článek III.
1. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, 
             č. 1034/34R/2023 ze dne 15.11.2023.
V ……………….. dne 22. 11. 2023

 V Jindřichově Hradci dne 21. 11. 2023
        Elektronicky podepsáno




Elektronicky podepsáno
...........................................................

   ................................................................

               za zhotovitele:



                        za objednatele:
             Ing. Karel Štícha   


                         Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, 
                  jednatel                                                                               starosta města
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