
DODATEK č. 1 

 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 04-2023 ze dne 23. 8. 2023 

 

 

Smluvní strany 
 

 

1. Jedličkův ústav, příspěvková organizace  
se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1  

zastoupená ředitelem Mgr. Vladimírem Ptáčkem 

IČO: 70932522  

DIČ: CZ70932522 

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 78-6097120267/0100 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné  

 

a  
 

2. Jaroslav Dušek, s.r.o. 
se sídlem Gorkého 629, 46001 Liberec I - Staré Město, 

zastoupená jednatelem Jaroslavem Duškem 

IČO: 28726022  

DIČ: CZ28726022 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 2227729399/0800 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

 

 

1. Preambule 

 
Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jejímž předmětem je 

výměna ležatého vodovodního potrubí v budovách Jedličkova ústavu dle zadání uvedeného v 

VZMR/JU/03/23, v jejímž rámci byla tato smlouva o dílo uzavírána (dále jen „dílo“). 

 

Předmětem změny závazku ze smlouvy (dále jen Dodatku) je změna termínu realizace díla v části 

týkající se provádění díla v budovách hlavního areál ústavu „A“, „B“ v ulici Lužická 920/7, Liberec 1. 

Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace díla a to z důvodů vzešlých ze strany 

zhotovitele. 

Dnešního dne se obě smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo 

s níže uvedeným ujednáním. 

 

2. Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace díla (posunu času plnění díla) v části týkající se 

provádění díla v budovách hlavního areál ústavu „A“, „B“ v ulici Lužická 920/7, Liberec 1 na 15. 12. 

2023. 

Cena díla - Kč 271.870,00  bez DPH - v dané části se nemění. 

Touto změna závazku ze smlouvy byla uzavřena analogicky s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“). Nejedná se o 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť tato změna: 

a) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat; 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky; 

 

 

 

 



3. Závěrečná ustanovení 

 
1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 

a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 

Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. 

3. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 

zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí 

Objednatel. 

 

 

V Liberci dne 31.10.2023     V Liberci dne  31.10.2023 

 

Mgr. Vladimír Ptáček     Jaroslav Dušek 

ředitel Jedličkova ústavu, p.o.    jednatel 

 

za objednatele       za zhotovitele 


