
Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z37508 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předkládá MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předkládá se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace*[footnoteRef:1] [1:  Vyplnění údajů vyznačených červenou hvězdičkou jsou povinné.] 

	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	082



	Název změny*[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Zpřístupnění BZL a JP ve formuláři žádosti BDI.2022

	Datum předložení požadavku*:
	26.10.2023	Požadované datum nasazení*:
	31.1.2024


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace*  ☒       
	Zkratka*[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku*: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura*  ☐
	Typ požadavku*:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role*
	Jméno* 
	Organizace /útvar*
	Telefon*
	E-mail*

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Ing. Tomáš Smejkal
	MZe/16221
	221812356
	tomas.smejkal@mze.cz

	Metodický garant: 
	Ing. Tomáš Smejkal
	MZe/16221
	221812356
	tomas.smejkal@mze.cz

	Věcný garant:
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	MZe/16220
	221812677
	tomas.krejzar@mze.cz

	Koordinátor změny:
	Ing. Monika Jindrová
	MZe/12121
	727917049
	monika.jindrova@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2 ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.*[endnoteRef:7]: [7:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR-001



Manažerské shrnutí a popis požadavku*
Popis požadavku*
Předmětem požadavku je integrace specifických jednotek prostorového rozdělení lesa (BZL = pozemky bezlesí, JP = jiné pozemky určené k plnění funkcí lesa) do funkcionalit formuláře žádosti BDI.2022, pracujícího dosud jen s klasickými jednotkami prostorového rozdělení lesa (porostní skupiny a etáže). Požadovaná integrace specifických jednotek prostorového rozdělení lesa navazuje na jejich přenos z IDC ÚHÚL do dotační databáze LHPO v ISND v souvislosti s již dokončeným formulářem žádosti pro program T.2023. Realizace požadavku umožní standardní práci s těmito specifickými jednotkami prostorového rozdělení lesa, s nimiž je při administraci příspěvku BDI.2022 dosud pracováno provizorními postupy (bez podpory kontrolních mechanismů).
SOUČASNÝ STAV: Uvedené specifické jednotky prostorového rozdělení lesa v současnosti nejsou ve formuláři žádosti BDI.2022 dostupné. Finanční příspěvky realizované v rámci těchto jednotek nelze do žádosti uvést s potřebnými detaily, místo jednotek prostorového rozdělení lesa jsou do žádosti uváděny jen údaje podle katastru nemovitostí (bez možnosti využít lesnické charakteristiky, potřebné pro standardní kontrolní procesy. Administrace uvedených žádostí tak vyžaduje náročnější administrativní postupy.
POŽADOVANÝ STAV: V rámci RfC budou uživatelům zpřístupněny údaje o BZL a JP a využití těchto údajů budou přizpůsobeny stávající kontrolní postupy (JPRL typu BZL a JP jsou od PSK a etáží odlišné v nižší pravděpodobnosti provádění obnovy/těžby porostů a v nedostupnosti některých údajů využívaných pro kontroly (údaje související s porostem na pozemku – věk, zásoba), dále pro ně není rozlišována skutečná a parciální plocha, ale jen jeden údaj o ploše).
Doplnění BZL a JP do stávající systematiky JPRL (PSK a etáže) ve formuláři BDI.2022 nemá vést k doplnění čtyř nových typů zařízení lesa (typ 6 = BZL/JP ze schváleného LHP, typ 7 – BZL/JP z neschváleného LHP, typ 8 – BZL/JP z platné LHO, typ 9 – BZL/JP z dosud neplatné LHO); z hlediska komfortu uživatele musí být možné BZL a JP uplatit prostřednictvím stávajících typů zařízení lesa (typy 6 a násl. je třeba ponechat volné pro alternativní způsoby zařízení lesa). Následující požadavky nicméně vyžadují, aby formulář žádosti dokázal BZL a JP odlišit (na základě rozlišujícího příznaku v databázi LHPO).
Související požadavky:
· kvůli zpřístupnění BZL/JP do BDI.2022 musí být příslušným způsobem přenastaven rozšířený filtr
· pro BZL/JP musí být v adminMPŽ i v ISND k dispozici podrobné informace z LHPO (po kliknutí na název BZL/JP)
· na BZL/JP musí být vztaženy jen některé současné kontroly (orientované primárně na nepřekročení plochy); kontroly využívající zásobu či věk nemají pro JPRL typu BZL a JP probíhat
Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy) *
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. předepisuje žadatelům o lesnické příspěvky uvádění úplného označení jednotek prostorového rozdělení lesa. V případě BZL a JP jako specifických jednotek prostorového rozdělení lesa to ale žadatelům není dosud umožněno.
Rizika nerealizace*
Bez realizace budou finanční příspěvky související s bezlesím a s jinými pozemky určenými k plnění funkcí lesa nadále obsluhovány provizorními postupy zvyšující časovou a věcnou náročnost administrativních postupů žadatelů i poskytovatele.

Požadavek na dokumentaci*[endnoteRef:8] [8:  Vyplní Koordinátor změny s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne) *
	Garant

	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	x
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe
	x
	
	
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	x
	
	
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	x
	
	
	

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	x
	
	
	

	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	x
	
	
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	x
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:9] [9:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	x
	
	
	

	9. 
	Komunikační mapa
	x
	
	
	


Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).


V připojených souborech je uveden rozsah vybrané technické dokumentace a komunikační mapy – otevřete dvojklikem:  
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno v souladu s ustanoveními smlouvy. 

Základní milníky

	Milník
	Termín

	RTT
	13.2.2024

	RTP
	27.2.2024




Přílohy
1.

Podpisová doložka*
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:10] [10:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Ing. Tomáš Smejkal
	

	Koordinátor změny:
	Ing. Monika Jindrová
	




				[image: ]
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B – NABÍDKA ŘEŠENÍ K POŽADAVKU Z37508
	ID PK MZe:
	082


1. Návrh konceptu technického řešení*  
V rámci řešení dojde ke zpřístupnění BZL/JP v rámci formuláře BDI.2022. Předpokládá se zachování stávajících typů zařízení lesa vč. stávající logiky. Základem řešení pak bude revize kontrol BDI.2022 využívajících číselník C_PSK tak, aby kontroly reflektovaly i záznamy BZL/JP (takových kontrol je 24).

V rámci řešení dotačního programu Adaptace byl číselník BZL/JP oddělen od číselníku PSK, při definici kontrol ale vyplynulo, že toto řešení vede v definici kontrol ke komplikovanějším konstruktům s neblahým dopadem na výkonnost. V rámci řešení je uvažováno sjednocení dat BZL/JP do jednoho číselníku se záznamy PSK a zrevidovat přístup k tomuto číselníku v rámci formuláře Adaptace. V rámci sjednoceného číselníku bude zaveden diskriminátor pro odlišení záznamů typu PSK/BZL/JP.

Z požadované dokumentace nebude dodáno:
•	Analýza navrhnutého řešení – není součástí navrhovaného řešení
•	Uživatelská příručka – nedozná změn, řešení nemá dopad na stávající obsah.
•	Provozně technická dokumentace – nedozná změn.
•	Webové služby + konzumentské testy – řešení nemá dopad na webové služby
•	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) - řešení nemá dopad, nebude dodáno.

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.
1. Dopady do systémů MZe*
Nejsou.

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran*
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při testování, konzultacích a akceptaci RfC

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění*[endnoteRef:11] [11:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Trvání
	Předpokládaný termín

	Objednání RFC
	T0
	29. 11. 2023

	Přípravné práce
	T1 = T0 + 1 (1pracovní den)
	30. 11.  2023

	Vývojové práce MPŽ + ISND
	T2 = T1 + 74 (49 pracovních dní)
	12. 2. 2024

	RTT
	T3 = T2 + 1 (1 pracovní den)
	13. 2. 2024

	RTP
	T4 = T3 + 14 (10 pracovních dní)
	27. 2. 2024

	Předání do akceptace
	T5= T4 + 8 pracovních dní
	8. 3. 2024


Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů
-	Programové úpravy budou objednány do 29. 11. 2023.
-	Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny, tj. nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
-	Rozsah plnění zůstane zachován, tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků.
-	Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
-	Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni


1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení*
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:12] [12:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.1
	34,125
	333 708,38
	403 787,13

	Celkem:
	34,125
	333 708,38
	403 787,13



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem



1. Podpisová doložka*
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:13] [13:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU Z37508

	ID PK MZe:
	82



1. Specifikace plnění*
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Harmonogram realizace*[endnoteRef:14] [14:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	Ihned po objednání

	
	

	Dokončení plnění
	31.1.2024


* Ke smlouvě 679-2019-11150 (S2019-0067) probíhá příprava dodatku č.1, který prodlouží platnost poskytování ad-hoc služeb min. do 30.4.2023 a toto PZ 82 bude zahrnuto do výše uvedeného dodatku č.1, čímž bude prodloužen termín realizace/akceptace PZ 82 do termínu uvedeném v části B.
1. [bookmark: _Ref31627904]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení*
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:15] [15:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.1
	34,125
	333 708,38
	403 787,13

	Celkem:
	34,125
	333 708,38
	403 787,13



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem



1. Posouzení[endnoteRef:16] [16:  RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. ] 

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:17] [17:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Ing. Roman Smetana
	

	Provozní garant
	Ing. Aleš Prošek
	

	Architekt
	
	


 (Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení*
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Ing. Tomáš Smejkal
	

	Věcný garant
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	

	Koordinátor změny
	Ing. Monika Jindrová
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Ing. Vladimír Velas
	

	Ředitel OIKT
	Ing. Miroslav Rychtařík
	


 (Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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Rozsah tech  dokumentace


Rozsah tech dokumentace


ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE



1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),

g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Dopady na bezpečnostní 

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),

d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. šifrování,

f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. certifikační autority a PKI,

h. zajištění integrity dat,

i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. zálohování, způsob, rozvrh,

k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
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Příloha č. X                                	K POŽADAVKU ZXXXXX



	

1. Routovací tabulka[endnoteRef:2] [2:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:3] [3:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:4] [4:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:5] [5:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 








5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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