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Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem 
Tato Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli 

(dále jen "smlouva") se uzavírá dle ustanovení § 10e odst. 5 zákona o hospodaření energií ve spojení 

s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 
 
Město Hustopeče 
sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče 
zapsané v Registru ekonomických subjektů vedených ČSÚ v Brně 
IČ: 00283193 
DIČ: CZ000283193 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 1382158309/0800 
zastoupený: PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou 
(dále jen „Klient“) 

 

a 
 
Amper Savings, a.s. 
sídlo: Vídeňská 134/102, 619 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8144 
IČ: 01428357 
DIČ: CZ01428357 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 107-962627057/0100 
zastoupený: Ing. Martinem Nádeníčkem, předsedou představenstva 
(dále jen „ESCO“) 

 
(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako "smluvní 
strana") 
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Část první: Obecná ustanovení 

Článek 1. 
Úvodní prohlášení 

1. Zákon o hospodaření energií stanoví v ustanovení § 10e povinné náležitosti smlouvy o 

energetických službách se zaručeným výsledkem. Tato smlouva včetně jejich příloh, které jsou 

její nedílnou součástí, splňuje požadavky stanovené § 10e zákona o hospodaření energií a je 

smlouvou o energetických službách se zaručeným výsledkem dle ustanovení § 10e odst. 5 

zákona o hospodaření energií. 

2. ESCO prohlašuje a zavazuje se, že  

a) podniká v oblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných pro 

plnění této smlouvy; 

b) disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků podle této 

smlouvy; 

c) jí není známo nic, co by mohlo ohrozit z její strany plnění této smlouvy (např. nevyjasněné 

vlastnické vztahy apod.), zejména ESCO není známo, že by proti ESCO v tomto směru bylo 

vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení; 

d) uzavření této smlouvy a plnění ESCO dle této smlouvy je v souladu s podmínkami 
obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak v souladu se společenskou 

smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinými obdobnými dokumenty, pokud existují.  

3. Klient prohlašuje a zavazuje se, že 

a) uzavření této smlouvy je řádně schváleno příslušnými orgány Klienta a je v souladu: 

 s jeho vnitřními organizačními předpisy, 

 s právními předpisy, kterými je vázán a/nebo které se vztahují k jeho majetku, a 

 s veškerými smlouvami (např. smlouvy s dodavateli energií s dlouhou výpovědní 

lhůtou apod.) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními 

rozhodnutími, kterými je vázán nebo které se vztahují k jeho majetku; 

b) není mu známo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnění této smlouvy (např. 

nevyjasněné vlastnické vztahy apod.), zejména mu není známo, že by proti němu v tomto 
směru bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení. 

c) je výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých objektů v areálu a jeho energetického 

hospodářství, anebo v případě, že není výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých objektů 

v areálu, je oprávněný areál a jednotlivé objekty užívat a nakládat s nimi v nezbytném 
rozsahu pro plnění práv a povinností dle této smlouvy. 
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Článek 2. 
Definice 

1. Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný v tomto odstavci: 

a) „areál“ znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta nacházející se 
v jedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty; specifikace areálů a do nich 

náležejících objektů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy;  

b)  „cena za provedení základních opatření“ má význam uvedený v Článek 17; 

d)  „den“ znamená kalendářní den, pokud není uvedeno jinak; 

e) „deník“ má význam uvedený v Článek 6.3 písm. j); 

f) „doba poskytování garance“ znamená dobu od 1.1.2025 do 31.12.2034, po kterou ESCO 
poskytuje garance za dosažení úspory; 

g) „dílčí nadúspora“ má význam uvedený v Článek 21.1.; 

h) „doba splácení“ znamená dobu splácení ceny za provedení základních opatření; [je 
shodná s dobou poskytování garance/trvá od 1.1.2025 do 31.12.2034, neskončí-li 
předčasně za podmínek stanovených touto smlouvou; 

i) „dodatečné opatření“ znamená jakékoliv opatření s výjimkou základních opatření 

specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy a dělí se na: 

 „nápravné dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 13.1; 

 „doporučené dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 13.4; 

j) „energie“ znamená všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny, 

zemního plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu, 

jakýchkoli paliv pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí a 

lignitu, rašeliny, pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv) a 

biomasy; 

k) „energetické služby“ znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO pro Klienta 
podle této smlouvy; 

l) „energetický management“ znamená souhrn činností ESCO spočívající ve sledování a 

vyhodnocování hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech Klienta po 
provedení základních opatření, a to zejména s ohledem na stanovení vlivu provedených 
opatření na využití energie a na výši energetických a provozních nákladů. Zahrnuje 

i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií. Energetický 
management je nedílnou součástí služeb poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy a je 
popsán v příloze č. 7; 

m) „energetický systém“ znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících 
k výrobě, rozvodu a užití energie v objektech Klienta;  

n) „ESCO (Energy Service Company)“ znamená poskytovatel energetických služeb dle § 2 

odst. 2 písm. (j) ve spojení s §10e zákona o hospodaření energií a subjekt specifikovaný 
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v záhlaví této smlouvy, který poskytuje energetické služby se zaručeným výsledkem dle 

této smlouvy; 

o) „garantovaná úspora“ nebo „garance“ znamená minimální výši úspory nákladů, které 

má být v důsledku provedení opatření podle této smlouvy v jednotlivých zúčtovacích 

obdobích dosahováno. Výše garantované úspory je specifikována v příloze č. 5 této 
smlouvy; 

p) „harmonogram realizace projektu“ znamená harmonogram realizace projektu 
specifikovaný v příloze č. 4; 

q) „harmonogram realizace základních opatření“ má význam uvedený v Článek 6.3 písm. 
b); 

r) „investiční opatření“ znamená opatření stavebně konstrukční povahy nebo opatření 

vedoucí ke změně nebo instalaci nové technologie. Základní investiční opatření jsou 

specifikována v příloze č. 2; 

s) „IPMVP“ (International Performance Measurement and Verification Protocol) znamená 
Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor;  

t) „Klient“ znamená příjemce energetických služeb dle § 2 odstavec 2 písm. (j) ve spojení s 
§10e zákona o hospodaření energií a subjekt, specifikovaný v záhlaví této smlouvy, který 
je příjemcem energetických služeb se zaručeným výsledkem dle této smlouvy; 

u) „občanský zákoník“ znamená zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

v) „období provádění základních opatření“ znamená období ode dne předání prvního 
staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z předmětů 

základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany ESCO Klientovi 

(nestanoví-li smlouva jinak); 

w) „obchodní tajemství ESCO“ má význam uvedený v Článek 28.3; 

x) „objekt“ znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je jednotlivě 

specifikován v příloze č. 1 této smlouvy; 

y) „opatření“ znamená takový postup prací nebo změna technologie, které vede jednotlivě 

a/nebo společně s jinými opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti a ke snížení 

provozních nákladů a vede u Klienta zejména k těmto následujícím změnám:  

 stavebně konstrukčním změnám,  

 změnám technologie, 

 ekonomickým změnám, nebo 

 změnám v lidském chování. 

Konkrétní opatření nemusí vést ke snížení provozních nákladů a zvýšení energetické 

účinnosti, pokud je nezbytné nebo doplňující k jiným opatřením, které k těmto cílům 

vedou, anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením smlouvy vyžádal 

Klient; 

z) „oprávněné osoby“ má význam uvedený v Článek 30.1; 
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aa) „projekt“ má význam uvedený v Článek 3.1; 

bb) „prosté opatření“ znamená opatření, které není investičním opatřením (např. 

organizační nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat ve formulování 
způsobu motivace zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta k energeticky 
účinnému chování. Základní prostá opatření jsou specifikována v příloze č. 2; 

cc) „prostředník“ má význam uvedený v Článek 39.2; 

dd) „provozní náklady“ znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady s tím 
související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 

ee) „předání“ má význam uvedený v Článek 8.1; 

ff) „předběžná zpráva“ má význam uvedený v Článek 5.3; 

gg) „účelně vynaložené náklady“ má význam uvedený v Článek 5.5; 

hh) „úspora energie“ znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo normalizovanou 
úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu úpravy referenčních 

hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu výpočtu úspory energie za 

příslušné zúčtovací období jsou specifikovány v příloze č. 6 této smlouvy. 

ii) „úspora nákladů“ znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním ekvivalentu 
(penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za příslušné zúčtovací 

období je specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy.  

jj) „zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ohledně 

realizace projektu; 

kk) „základní opatření“ znamenají investiční opatření a/nebo prostá opatření, specifikovaná 

v příloze č. 2 této smlouvy; 

ll) „zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a stanovující 
daň z přidané hodnoty;  

mm) „zákon o hospodaření energií“ znamená zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a 
upravující poskytování energetických služeb; 

nn) „zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv; 

oo)  „záruční doba“ má význam uvedený v Článek 9.1; 

pp) „závěrečné vypořádání“ má význam uvedený v Článek 22.1; 

qq) „závěrečná zpráva“ má význam uvedený v Článek 16; 

rr) „změna okolností“ má význam uvedený v Článek 14.1; 

ss) „zúčtovací období“ znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování 

garance. První zúčtovací období trvá od 1.1.2025 do 31.12.2025, další zúčtovací období 
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začíná vždy 1.1. a končí 31.12. příslušného roku a poslední zúčtovací období trvá od 
1.1.2034 do 31.12.2034; 

tt) „zvýšení energetické účinnosti“ znamená nárůst energetické účinnosti u objektů Klienta 

v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy; 

uu) „ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Článek 3. 
Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění 

projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních 
nákladů v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických služeb se zaručeným 

výsledkem dle § 10e odst. 4 zákona o hospodaření energií spočívajících: 

a) v realizaci předběžných činností; 

b) na nich navazující realizaci základních opatření; 

c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších souvisejících 

činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření;  

d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor;   

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě 
(dále souhrnně též jako „projekt“). 

Článek 4. 
Předmět smlouvy 

1. ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této smlouvě 

v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje z podmínek stanovených ve 
smlouvě vypořádat cenu opatření, finanční náklady, cenu energetického managementu a 
souvisejících služeb.   

2. Realizace projektu bude provedena v následujících etapách: 

a) I. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) – (viz zejména Část 

druhá smlouvy); 

b) II. etapa: provedení základních opatření (viz zejména Část třetí smlouvy); 

c) III. etapa: poskytování garancí a finanční vypořádání – zahrnující zejména vypořádání 

ceny za provedení opatření včetně úhrady finančních nákladů, poskytování energetického 

managementu, vyhodnocování úspor a poskytování záruky za dosažení smluvně 

garantovaných úspor, stanovení a provedení dodatečných opatření, a to včetně realizace 
a finančního vypořádání doporučených dodatečných opatření (viz zejména Část čtvrtá a 

Část pátá smlouvy). 
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3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy, II. 

etapy a III. etapy specifikovaných v Článek 4.2 za podmínek stanovených v této smlouvě. 
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Část druhá: Předběžné činnosti 

Článek 5. 
Ověření stavu a využití energie v objektech 

1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva byla uzavřena výlučně na základě 

informací a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených v průběhu 

zadávacího řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů je specifikován 

v příloze č. 1 této Smlouvy. 

2. ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně ověřit stav využití 

energie v objektech a ostatní poskytnuté informace a Klient se zavazuje poskytnout ESCO při 

naplňování této povinnosti ESCO nezbytnou součinnost, zejména pak umožnit přístup (a to i 
opakovaně) do objektů a umožnit přístup k účetním dokladům vztahujícím se k platbám za 
úhradu nákladů, které mají být předmětem garantovaných úspor. 

3. ESCO se zavazuje do 60 dnů od podpisu této smlouvy předložit Klientovi písemnou zprávu 

o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích (dále jen 
„předběžná zpráva“), ve které minimálně uvede: 

a) zda zjistila jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených zadávací dokumentaci 
a v průběhu zadávacího řízení; 

b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, výši 

garantované úspory, výši splátek či další podstatné smluvní podmínky. 

ESCO je povinna své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací dokumentaci 
nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit. 

4. Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích 
uvedených v zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které mají 
takový vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, výši garantované úspory, 
výši splátek či další podstatné smluvní podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě 

požadovat, aby ESCO nadále garantovala plnění těchto smluvních podmínek, je ESCO 

oprávněna od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo ESCO na náhradu škody vůči 

Klientovi. 

5. V případě postupu dle Článek 5.4, má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených nákladů 

spojených s vypracováním předběžné zprávy (dále jen „účelně vynaložené náklady“). Výši 

účelně vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESCO povinna u Klienta uplatnit 
nejpozději současně s odstoupením. 

6. V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také na změně 

smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud takový postup 
bude v souladu se ZZVZ. 
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Část třetí: Období provádění základních opatření 

Článek 6. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základních opatření, tj. provedení základní 
investiční opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem stanoveným touto 

smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost. 

2. Klient se zavazuje, že po období provádění základních opatření 

a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů 

během pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od 7:00 do 17:00 a v mimopracovní 
dny po dohodě s Klientem kdykoli, bude-li to nutné; 

b) bude snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu; 

c) poskytne ESCO na své vlastní náklady elektřinu, zemní plyn, vodu, případně další média 

v míře nezbytné pro provádění opatření; 

d) poskytne ESCO a jí určeným osobám skladovací uzamykatelné prostory pro uskladnění 

materiálu pro provedení základní investičních opatření, včetně kanceláře v jednotlivých 
areálech; 

e) poskytne ESCO a jí určeným osobám sociální zázemí pro jejich zaměstnance a 

spolupracující osoby (WC, sprcha, šatna s uzamykatelnými skříňkami); 

f) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci této 
smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem Klienta; 

g) poskytne nezbytnou součinnost nutnou k provedení opatření, zejména poskytování 

informací o plánovaných činnostech mimo tuto smlouvu prováděných výhradně Klientem 
v areálech, jednotlivých objektech, prostorách a místnostech, ve kterých bude ESCO 
provádět základní opatření; případné podmínky pro provádění základních investičních 

opatření, které jsou specifické z hlediska Klienta a musí být dodrženy, uvede v příloze č. 

10. 

Požadované informace či podklady dle Článek 6.2 se zavazuje Klient poskytnout ESCO 
nejpozději do 10 dnů od doručení písemné žádosti ESCO klientovi, nebude-li mezi smluvními 
stranami ujednáno jinak.  

3. ESCO se zavazuje: 

a) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 

k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci základních investičních 

opatření potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient do [21] dnů ode dne předložení 

projektové dokumentace, považuje se projektová dokumentace za schválenou; 
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b) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 

k připomínkám upřesněný časový plán provádění základních opatření (dále jen 
„harmonogram realizace základních opatření“), který bude v souladu s harmonogramem 
realizace projektu uvedeném v příloze č. 4, a bude respektovat charakter a využití objektů 

a sestaven tak, aby případné narušení provozu objektů bylo minimální; 

 v harmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně věcně a 

časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních opatření, 

stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející a následující činnosti; 

 harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat i plán kontrolních dnů; 

c) za předpokladu poskytnutí potřebné součinnosti Klienta před zahájením provádění 

základních investičních opatření zajistit ohledně základních investičních opatření vydání 

stavebního povolení, příp. jiných povolení či rozhodnutí orgánů veřejné správy 

nezbytných dle právních předpisů na základě udělené plné moci udělené ESCO ze strany 

Klienta,   včetně zajištění případných licencí pro podnikání v energetických odvětvích dle 
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, nezbytných pro 
zahájení užívání a provozování základních investičních opatření.  

d) zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace s dotčenými fyzickými či 

právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány; 

e) zastupovat Klienta v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení souvisejícího 

s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších řízeních před orgány 
veřejné správy vztahujícími se k základním investičním opatřením, k čemuž Klient udělí 

ESCO plnou moc, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak; 

f) dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní dny, 
zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby a potřeby Klienta 

zápisy, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak; 

g) provádět základní investiční opatření v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy Klienta, s nimiž byla 

před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména bezpečnostní předpisy); případné 

podmínky pro provádění základních investičních opatření, které jsou specifické z hlediska 
ESCO a musí být dodrženy, uvést v příloze č. 10. 

h) provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický systém, 

jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí, schopen provozu 

v souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými v příloze č. 7. 

i) při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které bylo 

vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění; 

j) vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s požadavky obecně závazných 
předpisů, zejména pak v souladu s ustanovením § 152 odst. 6  zákona č. 183/2006 Sb., 
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stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,1  (dále jen „deník“) . Zápisem do deníku 
nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu.  

k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, která se stanou nepotřebnými, 

je-li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. ESCO je povinna Klienta písemně 

vyzvat k převzetí takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-li Klient taková zařízení 
do [30] pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich převzetí, je ESCO oprávněna je 

bez dalšího jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat, včetně prodeje třetí osobě, přičemž 

ESCO je povinna předat Klientovi doklad o provedené likvidaci; 

l) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou 

dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření; 

m) provést školení zaměstnanců Klienta určených k obsluze nebo údržbě technických 

zařízení, které jsou předmětem investičních opatření; 

n) včas informovat Klienta o jednáních, na kterých je nezbytná jeho účast; 

o) provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 7; 

p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti území, 

provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území a vyhotovit 

situační výkres (výškopis + polohopis). 

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do [30] dnů, předat Klientovi doklady, které za něho 

převzala při vyřizování záležitostí dle této smlouvy. 

4. Klient se zavazuje předat staveniště (areál/y) v termínu stanoveném v harmonogramu 
realizace projektu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu a/nebo 
harmonogramu realizace základních opatření se prodlužují o dobu, po kterou je Klient v 
prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, tj. po dobu, kdy Klient nepředá staveniště 
dle harmonogramu realizace projektu a dále po dobu, po kterou ESCO nemohla plnit své 
závazky provést opatření z důvodů nenacházejících se na její straně či na straně třetích osob, s 

jejichž pomocí tento závazek plní a o této skutečností je ESCO neprodleně prokazatelným 

způsobem Klienta s uvedením důvodu informovala. 

6. Závazné detailní Podmínky pro provádění základních opatření tvoří přílohu č. 10 smlouvy. 
Smluvní strany potvrzují, že se s Podmínkami pro provádění základních opatření tvořícími 

přílohu č. 10 a jejich obsahem seznámily, s jejich zněním souhlasí a zavazují se je dodržovat. 

                                                           
1 Vysvětlující poznámka: Dle ustanovení § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, „U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník povinen zajistit vedení 
stavebního deníku v elektronické formě.“ 
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Článek 7. 
Komplexní zkoušky 

1. Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek 

prokázáno, že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně. 

2. Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 2. Podmínky 
jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými právními předpisy a českými 

technickými normami. 

3. Smluvní strany si dohodly, že energie, média a pracovníky pro provádění komplexních zkoušek 
včetně příslušných pracovníků obsluhy a údržby ke sledování průběhu komplexních zkoušek 

zajistí a poskytne Klient. 

4. Nejméně [14] pracovních dnů předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně 

oprávněným osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek s uvedením požadavků na 

součinnost ze strany Klienta. 

5. Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady vztahující se 

k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména: 

 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení k plynulému a 

bezpečnému provozu, 

 revizní zprávy vybraných zařízení. 

ESCO se zavazuje nejméně [14] pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek zaslat 

Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce.  

6. Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou zkoušku 

a není-li to možné s ohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška se v rámci 
komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude možné. Tato 
skutečnost se uvede v zápise podle Článek 7.7, včetně uvedení předpokládaného termínu 

provedení topné zkoušky.  

7. Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení z důvodu nikoliv na straně ESCO, započítává 

se doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek. O průběhu komplexních 

zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

Článek 8. 
Předání 

1. ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením a 

předáním Klientovi (výše a dále jen „předání“). Předání jednotlivých základních investičních 

opatření může probíhat i po jednotlivých objektech a jednotlivých opatřeních podpisem 
protokolu oběma smluvními stranami. 

2. ESCO se zavazuje nejméně [7] pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit Klientovi 
termín předání a předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních investičních 

opatření. 



Přílohy smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli 

 15/38 

3. Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže  

a) komplexní zkoušky byly úspěšné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak; 

b) základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které brání jejich řádnému 
užívání, bezpečnému provozu či které ztěžují jejich provoz. 

4. Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku v rámci komplexních zkoušek. 

Neprovedení topné zkoušky se v takovém případě považuje za nedodělek nebránící řádnému 

užívání.  

5. O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol, ve 
kterém zejména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v 

nichž je ESCO povinna takové vady a nedodělky odstranit Protokol bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom jeho vyhotovení. 

6. Nepřevezme-li Klient základní investiční opatření, ač je k tomu povinen: 

a) končí doba pro provedení základních opatření a 

b) začíná plynout doba splatnosti a; 

c) začíná plynout záruční doba a 

d) ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny za provedení základních opatření; a 

e) přechází na Klienta nebezpečí škody na základních investičních opatřeních. 

7. Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky, je 

povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO. 

8. Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to ani v dodatečně poskytnuté 

přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO. V takovém případě je 

ESCO povinna zaplatit Klientovi veškeré náklady jím vynaložené v souvislosti s odstraněním 

vad a nedodělků. 

9. Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán protokol 
o odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající se protokolu 

obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotovení). 

10. Vlastnické právo k základním investičním opatřením a nebezpečí škody k základním 
investičním opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich předání na základě protokolu 
podepsaného oběma smluvními stranami. 

Článek 9. 
Záruka za jakost 

1. Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za 

podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to v rozsahu:  

a) 36 měsíců u technologického zařízení, 

b) 36 měsíců na montážní práce, 
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c) 60 měsíců na stavební práce, 

(dále jen „záruční doba“).  

2. Záruční doba počíná běžet předáním příslušných základních investičních opatření, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

3. V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá ESCO, 

prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo jeho části 

o dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné základní 

investiční opatření a/nebo jeho část užíváno. 

4. V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část, na něž se 

vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního opatření 

a/nebo jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako u původního základního 
investičního opatření či jeho části, nejdéle však po dobu trvání garance.  

5. Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka, 

nevzniká,  

a) jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Klienta vnějšími 

událostmi a nezpůsobila je ESCO, nebo 

b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu touto smlouvou ve vztahu k základnímu 
investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo 

c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO nebo neodborným 
zásahem třetí osobou nebo Klientem. 

6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného odkladu 

poté, co je zjistí, formou písemné reklamace, v níž je povinen danou vadu přesně popsat, např. 

uvedením způsobu, jak se projevuje. 

7. V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané nebo 

neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO povinna dle 
charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo areál do [24] hodin 
od doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické podmínek objektivně umožňují. 

Práce na odstranění ostatních reklamovaných vad základních investičních opatření je ESCO 

povinna zahájit nejpozději do [2] pracovních dnů od doby, kdy jí byly písemně oznámeny. O 

odstranění vad bude sepsán reklamační protokol.  

8. ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů od obdržení 

písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve lhůtě stanovené 

v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to, že reklamovanou vadu ESCO 

uznala. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením reklamace ze strany ESCO, je oprávněn 

písemným oznámením adresovaným ESCO nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o 

neuznání reklamované vady ze strany ESCO iniciovat mechanismus řešení sporů dle Článek 

39.2 až Článek 39.4, jehož předmětem bude posouzení důvodnosti reklamované vady dle 

podmínek stanovených ve Smlouvě. V případě, že nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení 

sporu dle Článek 39.2 až Článek 39.4 ve lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce 
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písemným oznámením ESCO, má se za to, že Klient stanovisko ESCO o posouzení 
reklamovaných vad uznal. 

9. ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak bylo 

stanoveno postupem dle Článek 39.2 až Článek 39.4, odstranit na své vlastní náklady. Při 

zjištění, že základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient vůči ESCO právo 

požadovat odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné poskytnutím 

bezvadného plnění v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové plnění není možné, 

tak slevu z ceny. 

10. ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních opatření, tj. 

reklamované vady, které ESCO neuznala a/nebo tak bylo stanoveno postupem dle Článek 39.2 
až Článek 39.4, a na náklady Klienta. Klient je povinen v takovém případě uhradit ESCO účelně 

vynaložené náklady nejpozději do 30 dnů ode dne provedeného vyúčtování.  

Článek 10. 
Základní prostá opatření 

1. ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat písemný 
návod Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu stanoveném 
v harmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinna předat písemný návod 
v dostatečném předstihu před skončením období provádění základních opatření tak, aby 
Klient mohl dané prosté opatření do skončení období provádění základních opatření provést. 

2. Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní 
prostá opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení 
základních prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat.  

3. ESCO je povinna při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi potřebnou 

součinnost, zejména odborné poradenství. 

4. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření provedeno, 

pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů v souvislosti 
s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úpor nákladů takového 

prostého opatření podle přílohy č. 6. 
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Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance 

Článek 11. 
Energetický management a související služby  

1. Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance: 

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým jménem 

a na svůj účet; 

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných objektů, 

pokud nebudou v rozporu s účelem této smlouvy; 

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na svůj 

účet funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými v příloze 

č. 7; 

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, před 

poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou; 

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu ESCO a 

zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba; 

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro činnost 

ESCO v této fázi; 

g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 7. 

2. Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 11.1 písm. a) až g) i po záruční dobu. 

3. ESCO se zavazuje do [60] dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, jež 

musí minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění základních 
opatření. 

4. ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický 

management, tj. zejména: 

a) sledovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu a způsobem 

uvedeném v příloze č. 7; 

b) vyhodnocovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu 
a způsobem uvedeném v příloze č. 6; 

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č. 6; 

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména 
prostřednictvím prostých opatření; 

e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy; 

f) zpracovat písemně do [60] dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu za 

uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat: 
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 popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu 

odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího 

období; 

 specifikaci provedených dodatečných opatření; 

 výši dosažených úspor nákladů; 

 výši dosažených úspor energií; 

 výši garantované úspory; 

 závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo právo na 

sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii. 

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16; 

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7. 

5. Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí 

s plněním předmětu dle této smlouvy, pokud k této činnosti bude docházet ze strany jiného 
subjektu než ESCO. 

Článek 12. 
Záruka za dosažení garantované úspory 

1. ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatření budou po dobu 

poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosaženy garantované úspory 

specifikované v příloze č. 5.  

2. Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované úspory dosaženo 

z důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu 
s Článek 20. 

Článek 13. 
Dodatečná opatření 

1. V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím období garantované úspory, je 

oprávněna předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede ESCO 
na své náklady (dále jen „nápravná dodatečná opatření“). 

2. Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, a jeho 
hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu realizace; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 

dodatečných opatření, včetně odůvodnění. 
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3. Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných 

opatření do [14] dnů od doručení návrhu písemně ESCO. ESCO je povinna připomínky Klienta 

vypořádat. Klient se zavazuje bez závažného důvodu nebránit realizaci nápravných 
dodatečných opatření a při jejich realizaci poskytnout potřebnou součinnost.  

4. Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektech. Za účelem 

naplnění tohoto cíle je ESCO povinna ve III. etapě realizace projektu prověřovat poznatky 
získané v souvislosti s poskytováním energetického managementu při provozování objektů a 

na základě provedených zjištění je ESCO po dobu trvání smlouvy oprávněna předkládat 

Klientovi v souladu s prováděným energetickým managementem návrhy na provedení nových 
dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti (dále jen „doporučená dodatečná 

opatření“). Je na uvážení Klienta, zda možnosti realizace doporučení dodatečných opatření 

využije či nikoliv.    

5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, a jeho 
hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 

dodatečných opatření, včetně odůvodnění; 

f) návrh dodatku ke smlouvě – pokud není realizován postup dle Článek 13.8. 

6. Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí – Období provádění 

základních opatření – provádění základních opatření této smlouvy na realizaci dodatečných 

opatření obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby  

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat při 

realizaci nápravných dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření 

v souladu se ZZVZ.  

8. Smluvní strany se dohodly, že si tímto sjednávají vyhrazenou změnu závazku podle § 100 odst. 
1 ZZVZ pro případ, že Klient využije možnosti nerealizovat v zadávacích podmínkách blíže 

specifikované plnění. Pokud okolnosti na straně Klienta neumožní realizaci FVE, nebude toto 
opatření realizováno. Cena a výše garantované úspory bude v případě uplatnění vyhrazené 

změny závazku upravena. 

9. Smluvní strany se tímto dohodly, že si tímto sjednávají opční právo ve smyslu § 66 a § 100 

odst. 3 ZZVZ pro případ, že Klient využije možnosti realizace doporučených dodatečných 

opatření při splnění podmínek stanovených v § 66 a § 100 odst. 3 ZZVZ, v rozsahu až do výše 

30 % ceny základních investičních opatření. 
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Článek 14. 
Změna okolností 

1. Dojde-li během doby poskytování garance nikoli z důvodů na straně ESCO k některému z níže 

uvedených případů (nebyla-li ESCO před uzavřením smlouvy o nich ze strany Klienta písemně 

informována, že nastanou):  

a) uzavření objektu nebo areálu či jeho části; 

b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části; 

c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření; 

d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech 
způsobujících zvýšení nebo snížení spotřeby energie; 

e) změně způsobu užívání objektů nebo areálu či jejich částí, včetně změn tepelného 

komfortu nebo časového využití; 

f) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem na 
provoz objektů; 

g) provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem a/nebo třetí 

osobou, majících vliv na spotřebu energie. 

(dále jen „změna okolností“) 

je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou smluvní 

stranu písemně upozornit. 

2. O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně než 6 měsíců. 
V ostatních případech se jedná o změnu trvalou. 

3. Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že 

úspora nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných 

parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností, 

případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených v předchozích 

zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou k dispozici, rovná se výše úspory 

nákladů předpokládané výši úspory nákladů uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Tyto skutečnosti 

budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma smluvními stranami 

postupem dle Článek 15 smlouvy. 

4. Jedná-li se o trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm. d), e) a g) smlouvy bude 
postupováno obdobně, jako v případě dočasné změny okolností viz. Článek 14.3 smlouvy. Tyto 
skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma smluvními 

stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. Jedná-li se o jakoukoliv jinou trvalou změnu 

okolností, smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž odpovídajícím 

způsobem upraví referenční hodnoty, výši garantované úspory a rozsah garance. Nebude-li do 
[60] dnů ode dne, kdy o to kterákoli ze smluvních stran písemně druhou požádá, uzavřen 

dodatek, rozhodne o obsahu dodatku na žádost kterékoli smluvní strany rozhodující orgán 
specifikovaný v Článek 39.4, a to v souladu s obecně závaznými předpisy, včetně ZZVZ. 
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5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat 

v souladu se ZZVZ. 

Článek 15. 
Roční porady/zprávy 

1. Roční porady ESCO s Klientem o průběhu III. etapy se budou konat vždy po předložení návrhu 
průběžné zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období v sídle 
Klienta, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu roční 

porady bude vždy nejméně: 

a) záležitosti provozního charakteru; 

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období; 

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období; 

d) informace o provedení dodatečných opatření; 

e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně jejího 

zdůvodnění; 

f) projednání a schválení průběžné zprávy. 

2. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví ESCO 
v souladu s přílohou č. 6 do [10] dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu je 
schválená průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací období, 
zahrnující případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré podkladové 

materiály. ESCO se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor 
v souladu se standardem IPMVP. Protokol podepisují obě smluvní strany, příp. na základě 

žádosti některé ze smluvních stran i další přítomné osoby.  

Článek 16. 
Závěrečná zpráva 

1. ESCO se zavazuje [60] dnů před skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost všech 

investičních opatření. 

2. Ve lhůtě [30] dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a 

Klientovi předat závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zpráva“), jež musí minimálně 

obsahovat: 

a) výsledky ověření podle Článek 16.1; 

b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby poskytování 

garance; 

c) celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytování garance; 

d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance; 
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e) celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování garance;  

f) celkovou výši prémie požadované ESCO za dobu poskytování garance; 

g) údaj o tom, zda byla splněna celková garance. 
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Část pátá: Společná ustanovení 

Oddíl I: Cena a platební podmínky 

Článek 17. 
Cena za provedení opatření 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 13 025 559 Kč (slovy 

třináct milionů dvacet pět tisíc pět set padesát devět korun českých). Cena je uvedena bez 
DPH. 

ESCO je povinna při fakturaci ceny za provedení základních opatření uplatnit režim daně z 

přidané hodnoty v souladu se zákonem o DPH. Obsahem provádění základních opatření jsou 

stavební a montážní práce podléhající dle §92e režimu přenesené daňové povinnosti / 

běžnému režimu DPH. ESCO při fakturaci provedených základních opatření použije tento režim 

a naplní všechny související povinnosti dané zákonem o DPH. 

2. Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3. Jedná se o cenu konečnou. 

Cena za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých objektech a 
opatřeních.  

V ceně nejsou zahrnuty náklady ESCO, které jí vzniknou v souvislosti s provedením 
archeologického nebo geologického průzkumu, (příp. s likvidací azbestu, pokud bude jeho 
přítomnost zjištěna v I. etapě nebo II. etapě trvání smlouvy), stavebně technického průzkumu. 
Na potřebu provést archeologický a geologický průzkum je ESCO povinna Klienta předem 

upozornit. 

3. Objeví-li se při provádění základních opatření potřeba provést činnosti nezahrnuté ve 

specifikaci základních opatření uvedených v příloze č. 2, je ESCO oprávněna na Klientovi 

požadovat přiměřené zvýšení ceny za provedení základních opatření, ale pouze tehdy, pokud 

tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Na zvýšení ceny se musí smluvní 

strany dohodnout, jinak je každá z nich oprávněna od smlouvy odstoupit. 

Článek 18. 
Finanční náklady 

1. NEVYUŽITO 
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Článek 19. 
Cena energetického managementu a souvisejících služeb 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za roční provádění energetického managementu činí 210 
000 Kč (slovy dvě stě deset tisíc korun českých). Cena je uvedena bez DPH. Případná DPH je 
k ceně účtována, pokud tak stanoví zákon o DPH. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ESCO je oprávněna vždy k 1. lednu zvýšit cenu za provádění 

energetického managementu, pokud míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu 

spotřebitelských cen, publikovaná Českým statistickým úřadem za období posledních 12 

měsíců k říjnu předchozího roku vzroste o více jak 2,5 %. Zvýšení ceny je možné jen o tolik 

procent, o kolik průměr indexů přesáhl procenta stanovená v předchozí větě. Neuplatní-li 
ESCO právo zvýšit cenu za energetický management podle tohoto ustanovení do 15. prosince 
před začátkem následujícího kalendářního roku, jehož se má zvýšení týkat, toto právo ESCO 

pro konkrétní rok zaniká. 

Článek 20. 
Sankce za nedosažení garantované úspory 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z důvodů výlučně na straně ESCO nebo osob, 

s jejichž pomocí ESCO svůj závazek plnila, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu doby 

poskytování garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora za toto 

zúčtovací období, zavazuje se ESCO za toto zúčtovací období uhradit Klientovi sankci v rozsahu 
specifikovaném v příloze č. 5. 

Článek 21. 
Prémie za překročení garantované úspory 

1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší úspory 

nákladů, než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období (dále jen „dílčí nadúspora“), 
vzniká ESCO vůči Klientovi právo na zaplacení prémie ve výši [40] % za toto zúčtovací období 

z dosažené dílčí nadúspory. Způsob výpočtu prémie je stanoven v příloze č. 5. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že prémie představuje odměnu za 

poskytování energetického managementu a související služby po dobu trvání garance. 

V prémii je zahrnuta DPH. 

Článek 22. 
Závěrečné vypořádání 

1. Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovacího období, tj. po 

uplynutí doby poskytování garance, v souladu s touto smlouvou, zejména pak ustanovením 
Článek 12, Článek 16, Článek 20 a Článek 21 a přílohou č. 5 (dále jen „závěrečné vypořádání“). 
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Článek 23. 
Fakturace 

1. ESCO je oprávněna vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedená základní 
opatření, případně za zaplacení části ceny za provedená základní opatření v případě dílčího 

předání dle Článku 8.1, nebo ceny za provedení dodatečných opatření nejprve v den předání, 
není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

z hlediska daně z přidané hodnoty. 

2. ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu každé 

čtvrtletí k 1. dni čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, ohledně něhož se cena vyúčtovává. Dnem 

zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je poslední den kalendářního čtvrtletí, 
ohledně něhož se cena vyúčtovává. Přehled plateb za energetický management je uveden 

v příloze č. 3. 

3. ESCO je oprávněna vyúčtovat zálohu na prémii/prémii Klientovi do [30] dnů od podpisu 
protokolu dle Článek 15.2. Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je den 

zaslání vyúčtování. 

4. Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO zálohu na sankci/sankci do [30] dnů od podpisu protokolu 
dle Článek 15.2. 

5. Faktury musí obsahovat údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě [7] dnů od jejího obdržení. V takovém případě 

končí běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

Článek 24. 
Splatnost 

1. Splatnost vyúčtované ceny za provedení základních opatření je dohodnuta takto: cena bude 
splácena spolu s úroky v pevných splátkách ve výších a termínech uvedených v příloze č. 3. 

2. Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce [21] dnů ode dne 

doručení příslušné faktury. 

3. Splatnost úroků se sjednává tak, že v den splatnosti každé splátky ceny za provedení 

základních opatření je splatný i příslušný úrok ze zbytku nesplacené ceny za provedení 
základních opatření k tomuto dni. Výše splátek úroků splatných spolu se splátkami ceny za 

provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3. 

4. Splatnost vyúčtované zálohy na prémii/prémie anebo zálohy na sankci/sankce se sjednává 
v délce [21] dnů ode dne doručení příslušné faktury. 

5. Na splatnost vyúčtované ceny za provedení dodatečných opatření se přiměřeně použijí odst. 1 
a 3 tohoto Článku; termíny a výši pevných splátek po dohodě s Klientem určí ESCO ve 

splátkovém kalendáři, který musí být připojen k příslušné faktuře.  
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6. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO 

uvedený ve faktuře. Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka připsána na účet 

ESCO. 

Článek 25. 
Předčasné splacení 

1. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, je Klient oprávněn splatit cenu za provedení 

opatření před uplynutím doby splácení, ale jen tehdy, jsou-li splněny společně tyto podmínky: 

a) ze strany Klienta jsou zaplaceny veškeré úroky z prodlení, vyúčtované prémie a 

vyúčtované ceny provedeného energetického managementu; 

b) při předčasném splacení ze strany Klienta bude zaplacen celý nesplacený zbytek ceny za 

provedení opatření spolu s prokazatelnými náklady na straně ESCO spojenými 

s předčasným splacením;  

c) předčasné splacení bude provedeno k některému ze dnů splatnosti splátek ceny za 

provedení opatření podle přílohy č. 3; 

d) úmysl splatit předčasně cenu za provedení opatření oznámí Klient ESCO písemně 

nejméně [3] měsíce přede dnem zamýšleného předčasného splacení spolu s vyčíslením 

částky, která má být zaplacena, s rozdělením na jistinu a úroky; 

e) ESCO nesdělí Klientovi nejpozději [30] pracovních dnů přede dnem zamýšleného 

předčasného splacení, že s vyčíslením částky podle písm. d) odst. 1 tohoto Článku 

nesouhlasí a rozpor nebude mezi stranami během [10] pracovních dnů vyřešen. 

2. Při předčasném splacení je Klient povinen platit úroky jen za dobu ode dne doručení faktury 

na zaplacení ceny za provedení opatření do zaplacení celkové ceny za provedení opatření. 

3. ESCO se zavazuje Klientovi kdykoliv na požádání sdělit výši skutečných nákladů na straně ESCO 

spojených s předčasným splacením dle tohoto Článku.  

Článek 26. 
Ostatní platební podmínky 

1. V případě prodlení Klienta s úhradou splatné části ceny za provedená opatření spolu s úroky 
dle harmonogramu specifikovaného v příloze č. 3 po dobu delší než [90] dnů, je ESCO 
oprávněna písemným oznámením vyzvat Klienta ke sjednání nápravy a uhrazení splatné části 
ceny za provedená opatření spolu s úroky do [30] dnů ode dne doručení oznámení Klientovi, 
ve kterém upozorní Klienta na rizika spojená s neplněním smluvních povinností dle této 

smlouvy dle tohoto Článek 26.1. V případě, že nebudou uhrazeny splatné závazky Klienta 
ve lhůtě k nápravě dle předchozí věty tohoto Článku, stává se automaticky splatnou celá 
dosud neuhrazená část ceny za provedená opatření spolu s úroky. 

2. Marným uplynutím lhůty k nápravě podle Článek 26.1: 
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a) zaniká závazek ESCO poskytovat Klientovi energetický management a Klientovi zaniká 
závazek jí za to platit cenu; 

b) zaniká garance poskytovaná ze strany ESCO, ledaže se smluvní strany dohodnou 
písemným dodatkem k této smlouvě jinak. 
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Oddíl II: Ostatní ujednání 

Článek 27. 
Vzájemná informační povinnost 

1. Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro plnění 

této smlouvy. Klient bude ESCO nejméně [30] dní předem písemně informovat o všech 

záměrech, které by mohly vést ke změně okolností. 

2. ESCO je oprávněna 

a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců, je-li to 
třeba, informace a vysvětlení související s předmětem plnění dle této smlouvy; 

b) požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace v rozsahu nezbytném pro zajištění 

financování realizace opatření dle této smlouvy; 

c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy. 

Na žádost Klienta je ESCO povinna mu sdělit důvody, které ji k žádosti o jejich poskytnutí 

vedly. Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně, 

nejpozději do [14] dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozporu obecně 

závaznými právními předpisy a/nebo touto smlouvou.  

3. Smluvní strany se zavazují po dobu trvání této smlouvy předávat každoročně druhé smluvní 
straně finanční výkazy za uplynulý kalendářní rok (rozvahu v plném rozsahu, výkaz zisků a ztrát 

v plném rozsahu a přehled o peněžních tocích v plném rozsahu, zpracovávají-li se), a to do [10] 
dnů od jejich vyhotovení, nejpozději však v den povinnosti podat přiznání daně z příjmů 

právnických osob. 

Článek 28. 
Ochrana informací a obchodní tajemství  

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 

Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a 

zákona o registru smluv).  

2. ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a zavazuje se 

poskytnout v tomto ohledu přiměřenou součinnost. ESCO se v této souvislosti zavazuje 
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umožnit provedení kontroly všech dokladů, zejména pak účetních dokladů, souvisejících 

s realizací projektu, a to po dobu stanovenou právními předpisy ČR k její archivaci. 

3. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené v příloze 

č. 2 a 6 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 

technických vzorců a technického know-how, individuální údaje, informace o provozních 
metodách, procedurách a pracovních postupech tvoří součást obchodního tajemství ESCO 

(dále jen „obchodní tajemství ESCO“) a podléhá ochraně příslušných ustanovení občanského 
zákoníku, autorského zákona a mezinárodních dohod o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, 

které jsou součástí českého právního řádu. Smluvní strany se zavazují po dobu trvání této 

smlouvy, že bez předchozího písemného souhlasu ze strany ESCO není Klient oprávněn 

jakkoliv dále užívat obchodní tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm 

obsaženou, ani není Klient oprávněn obchodní tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo 

informaci v něm obsaženou poskytnout třetí osobě či zveřejnit. Klient se zavazuje zajistit po 
dobu trvání této smlouvy, aby se obchodní tajemství a/nebo její část a/nebo informace v něm 

obsažená nedostala do dispoziční sféry třetí osoby či osob bez předchozího souhlasu ESCO. 

4. Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo ESCO zveřejnit výsledky 

dosažených úspor s nezbytnými údaji o Klientovi, výchozím stavu a provedených opatření při 

své prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výroční zprávy, odborné 

publikace, reklama apod.) a při propagaci metody EPC. ESCO je rovněž oprávněna umožnit 

zveřejnění těchto údajů za stejným účelem svým poddodavatelům. 

 

Článek 29. 
Komunikace 

1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé 

smluvní straně doručena dle Článek 29.2 a násl. Smluvní strany si sjednávají, že je možné činit 

oznámení taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována písemná podoba nebo 

se tak smluvní strany dohodnou. 

2. Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne převzít 

nebo dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej odeslala, jako nedoručená.  

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své korespondenční 

adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat 

nejpozději do [3] pracovních dnů. 

Článek 30. 
Oprávněné osoby 

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) smluvních 

a obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech (vedoucí projektu, 
stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen „oprávněné osoby“).  
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2. Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 8. Smluvní strany jsou oprávněny 

provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková změna účinná ode 

dne, kdy je jí písemně oznámena.  

Článek 31. 
Právo užití 

1. V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně podle 

autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem 

nevýlučné přenosné právo užití. Klient je oprávněn užívat takto vytvořené dílo pouze 

v souladu s jeho určením. To se netýká případně software, ohledně něhož by byly podmínky 
stanoveny v licenční smlouvě. O případných omezeních je Klient povinen informovat ESCO bez 
zbytečného odkladu.  

Článek 32. 
Pojištění 

1. Klient prohlašuje, že objekty a v nich umístěná zařízení jsou řádně pojištěny proti živelním 
pohromám. Klient se zavazuje po předání změnit pojištění způsobem odpovídajícím změnám 

provedeným v objektech či zařízeních nebo energetickém systému. Klient se zavazuje pojištění 

udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a v případě pojistné události pojistné plnění po 

dohodě s ESCO použít k obnově poškozených nebo zničených věcí.  

2. ESCO je povinna mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 

prováděním investičních opatření v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jí 

taková odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla postihnout a toto 

pojištění ve stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu provádění investičních opatření. 

3. Každá ze smluvních stran je povinna na základě žádosti druhé smluvní strany doložit do 30 
pracovních dnů od doručení této žádosti, že splnila povinnost pojistit se v rozsahu stanoveném 

v tomto Článku. 

Článek 33. 
Postoupení pohledávek 

1. Klient výslovně souhlasí s tím, že ESCO je oprávněna postoupit pohledávku za Klientem na 

zaplacení části ceny za provedení příslušných opatření spolu s příslušenstvím dle Článek 17 

smlouvy, finančních nákladů dle Článek 18 smlouvy, ceny doporučených dodatečných opatření 

dle Článek 13, na subjekt odlišný od smluvních stran, který má bankovní licenci ve smyslu 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, splňující požadavky českého 

právního řádu kladené na bankovní instituci, nebo společnosti, kterou ze 100 % vlastní banka 
(dále souhrnně jen „banka“) s tím, že s takto postoupenou pohledávkou nebude postupník 

(banka) dále oprávněna postoupit, a to nejdříve poté, co dojde k provedení příslušných 
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opatření za podmínek dle této smlouvy potvrzeného předáním příslušných investičních 

opatření dle Článek 8.1.  

Klient se dále zavazuje poskytnout ESCO v souvislosti s postoupením pohledávek dle tohoto 
článku smlouvy nezbytnou součinnost, spočívající zejména v poskytnutí písemného uznání 

závazku (dluhu) Klienta na zaplacení ceny základních opatření dle Článek 17, souvisejících 

finančních nákladů dle Článek 18, ceny doporučených dodatečných opatření dle Článek 13, do 

10 dnů od obdržení písemné výzvy ESCO, a to za předpokladu, že dojde k provedení 
příslušných opatření za podmínek dle této smlouvy potvrzeného předáním příslušných 

investičních opatření dle Článek 8.1. 

Článek 34. 
Vyšší moc 

1. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení s plněním závazků stanovených touto 

smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen „vyšší moc“). 

2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle na vůli 

a kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, mobilizace, 
přírodní katastrofy, zásahy vlády apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění 

závazků vyplývajících z této smlouvy některé ze smluvních stran. 

3. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 

poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 

odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních předpisů, nebo jestliže 

může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož i okolnosti, které se 

projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení. 

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik 

vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 

maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následků vyšší moci.  

Článek 35. 
Náhrada škody 

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením smluvních 

nebo zákonných povinnosti.  

2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody. 

3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé smluvní strany v 

případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila anebo ani při vynaložení 

odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit. 

4. Smluvní strana není v prodlení po dobu prodlení druhé smluvní strany s plněním jejích 

povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první smluvní strana plnit své 

závazky, se prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní strany.  
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5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jejích povinností z důvodů neležících na její straně, 

prodlužují se přiměřeně tomuto prodlení lhůty k plnění ESCO. ESCO není v prodlení po dobu 
prodlení Klienta s plněním jeho povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých 
měla ESCO plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení Klienta.  

6. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije. 

Článek 36. 
Poddodávky 

1. ESCO je oprávněna k plnění této smlouvy používat bez dalšího třetí osoby. Seznam 

poddodavatelů, jejichž podíl na ceně za provedení opatření přesahuje 10 % je uveden 
v příloze č. 9. Změny v tomto seznamu je ESCO povinna předložit Klientovi k odsouhlasení. 
ESCO plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by je prováděla ona sama. ESCO 

bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 ZZVZ, dle kterého byla ESCO 

povinna nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit 

Klientovi identifikační údaje poddodavatelů veškerých stavebních prací, pokud jí byli známi. 

ESCO se zavazuje identifikovat poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty 

tohoto odstavce ani nebyli uvedeni v příloze č. 9 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění 
dle této smlouvy, a to před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle 

§ 105 odst. 5 ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku). 

2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázala splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 

poskytovat. ESCO je oprávněna změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázala část splnění 

kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Klienta, přičemž 

nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 

poddodavatel prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 

3. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo v objektu, je ESCO povinna předem 

Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další základní 

identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu. 

Článek 37. 
Smluvní pokuty 

1. Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně a včas svůj 

závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo z právních předpisů.  

2. V případě prodlení ESCO s plněním jeho povinností či jiného porušení povinností stanovených 

touto smlouvou je ESCO povinna uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: 

třitisíce korun českých bez DPH), a to za každý případ porušení. 

3. V případě prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti a s plněním dalších jeho nepeněžitých 

povinností či jiného porušení nepeněžitých povinností stanovených touto smlouvou je Klient 



Přílohy smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli 

 34/38 

povinen uhradit ESCO smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: třitisíce korun českých bez DPH), 

a to za každý případ porušení. 

4. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, pokud 

k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci. 

5. Smluvní pokuta je splatná do [21] dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení. 
Smluvní strany se dohodly a zavazují se, že maximální celková výše smluvních pokut dle této 
smlouvy uplatňovaná vůči kterékoliv smluvní straně druhou smluvní stranou nemůže 

přesáhnout 10 % ceny základních investičních opatření bez DPH. 

6. Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není 
dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.  

Článek 38. 
Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu s harmonogramem 
realizace projektu.  

2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; 

b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí 
insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní 
stranou jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku); 

c) v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs; 

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou; 

e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní nebo 

zákonnou povinnost. 

4. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

5. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy se rozumí 

prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než [30] dnů, popřípadě 

prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než [90] dnů, za předpokladu, že 

není zjednána náprava ze strany smluvní strany porušující svou smluvní povinnost do [30] dnů 
ode dne doručení výzvy druhé smluvní strany ke zjednání nápravy. 

6. Dojde-li k odstoupení 
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a) v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná část ceny za provedení 
opatření v rozsahu skutečně provedených opatření; 

b) ze strany Klienta v době poskytování garance, má ESCO právo na zaplacení všech 

pohledávek, na které měla nárok podle této smlouvy v souladu s Článek 25 kromě 

nákladů ESCO na předčasné splacení specifikovaných v  Článek 25.1 písm. b); 

c) ze strany ESCO v době poskytování garance, má ESCO právo na zaplacení všech 
pohledávek, na které měla nárok podle této smlouvy v souladu s Článek 25. 

Výše uvedeným nejsou dotčeny nároky Klienta vzniklé z odpovědnosti za vady, nároky 
smluvních stran vzniklé z titulu náhrady škody a smluvní pokuty. 

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění, 
náhrady škody, smluvních pokut, zajištění, vzájemné komunikace a řešení sporů.  

Odstoupením od smlouvy nenastává zánik zajišťovacích právních vztahů. 

8. Klient si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění 

některé z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou provést změnu v osobě ESCO v 

průběhu provádění projektu a její nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle 
výsledku hodnocení v zadávacím řízení umístil druhý v pořadí, pokud (nové) ESCO souhlasí, že 

veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce 
původně vybraného ESCO a v souladu s touto smlouvou, přičemž Klient je v takovém případě 

oprávněn tuto smlouvu upravit následujícím způsobem: 

a) upravit rozsah projektu tak, aby odpovídal nedokončené části projektu; 

b) doplnit smlouvu tak, aby nové ESCO přejímala odpovědnost za celý rozsah projektu, tedy 
včetně nároků z vad, díla záruky za jakost apod. z části již provedené původně vybraným 

ESCO; 

c) upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku předčasného 

ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly 

původní smlouvě (tedy doba plnění jednotlivých milníků v kalendářních dnech může být 

maximálně tak dlouhá, jako v zadávacích podmínkách apod.); 

d) doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí projektu od stávajícího ESCO. 

Uvedený postup je možné realizovat za předpokladu, že došlo k ukončení smlouvy mezi 

smluvními stranami a zároveň dojde k uzavření nové smlouvy mezi Klientem a novým ESCO, 

nebo na základě dohody smluvních stran dojde k postoupení práv a převodu povinností ze 
smlouvy z původního ESCO na nové ESCO.  

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, 

odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného ESCO za podmínek uvedených v 

tomto Článek 38.8, je Klient oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se 

umístil jako třetí v pořadí. Je přitom postupováno tak, jak je uvedeno v tomto Článek 38.8 ve 
vztahu k účastníkovi zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí. 



Přílohy smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli 

 36/38 

Článek 39. 
Řešení sporů 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 

na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména 

prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně 

postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový 

spor, je-li zejména: 

a) o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; 

b) o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač 

k tomu byl podle smlouvy povinen; 

c) o výši úspory nákladů nebo úspory energií; 

d) o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně 

vynaložených nákladů;  

e) o tom, zda nastala změna okolností; 

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). 

3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá 
osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí 
dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li 
se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím 
řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze 

smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady 
na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem. 

4. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle Článek 39.1 
až Článek 39.3, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy 
a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.  

 

Článek 40. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či 

nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy 
nebo jejich části, pokud přímo z obsahu této smlouvy neplyne, že takové ustanovení nebo 

jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se obě smluvní strany zavazují bez 

zbytečného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanovení nahradit novým, 
které bude svým účelem a hospodářským významem co nejbližší nahrazovanému ustanovení. 
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2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 

chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve 
smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

3. Veškeré přílohy a dodatky k této smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se pojmem 

„smlouva“ rozumí také její přílohy a dodatky. 

4. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem o hospodaření 

energií, zejména pak § 10e odst. 5 zákona o hospodaření energií, ve spojení s občanským 

zákoníkem, zejména pak ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Pro účely 
interpretace práv a povinností smluvních stran je určující rovněž zadávací dokumentace. 

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Klient obdrží jedno a ESCO dvě 

vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o registru smluv. 

6. Klient se zavazuje tuto smlouvu, obsahující anonymizaci příloh č. 2 a č. 6 představujících 
obchodní tajemství ESCO a přílohy č. 8, obsahující osobní údaje chráněné GDPR a zákonem o 
zpracování osobních údajů, zaslat správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od podpisu smlouvy smluvními 

stranami. O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat ESCO bez zbytečného odkladu. 

7. Smluvní strany výslovně potvrzující a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou 
dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti 

stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. 

8. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Hustopeče dne 31.10.2023, číslo usnesení 

39/30/23. 
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Přílohy:

Příloha č. 1 Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů

Příloha č. 2 Popis úsporných opatření

Příloha č. 3 Cena a její úhrada

Příloha č. 4 Harmonogram realizace projektu

Příloha č. 5 Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie za

překročení garantované úspory

Příloha č. 6 Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů

Příloha č. 7 Energetický management

Příloha č. 8 Oprávněné osoby

Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 10 Podmínky pro provádění základních opatření

za Klienta: Za ESCO:

V Hustopečích, dne V Brně, dne

PaedDr. Hana Potměšilová, starostka Ing. Martin Nádeníček, předseda

představenstva
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Příloha č. 1 smlouvy: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a nákladů  

1 Popis objektu 

1.1 Základní škola Komenského, Hustopeče 

Adresa: Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče 

Vlastník objektu: Město Hustopeče 

Způsob ochrany nemovitostí: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a 
informací poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o 
technickém a technologickém vybavení budov byly převzaty z 
přehledů poskytnutých zástupci vlastníka řešeného areálu. 

1.1.1 Základní popis objektu  

Řešený areál se nachází v katastrálním území Hustopeče u Brna [649864] na parcelách č. 1679/1, 
í1678, 1679/7, 1679/3, 1757, 1684/1, 1684/4 mezi ulicemi Komenského, Tábory a Dvořákova.  

 

 Katastrální mapa Obr. 1:

 Pohled na školu Obr. 2:
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Jedná se o areál základní školy, jejímž provozovatelem je Základní škola Komenského 163/2, 
Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková organizace, IČO: 49137077, se sídlem Komenského 163/2, 693 
01 Hustopeče (dále jen „ZŠ Komenského, Hustopeče“). Vlastníkem areálu je město Hustopeče. 

Areál ZŠ Komenského, Hustopeče zahrnuje následující budovy: 

Tabulka 1 ZŠ Komenského, Hustopeče – pavilony, jejich využití a provoz 

 
Účel využití 

budovy/části budovy 
Doba hlavního provozu 

PO-PÁ 

Průměrná teplota v 
době hlavního provozu 

(°C) 

Hlavní budova 
učebny, kanceláře 

7:30 – 15:30 
22 

chodby, pomocné 
prostory, WC 18 

Přístavba 2. stupně 
učebny, kanceláře, šatny 

7:30 – 15:30 
22 

chodby, pomocné 
prostory, WC 18 

Budova 1. stupně (tzv. 
holubník) 

učebny, kanceláře, 
šatny, byt  

7:30 – 16:30 
22 

chodby, pomocné 
prostory, WC 18 

Školní kuchyně s jídelnou kuchyně, jídelna 6:00 – 14:30 20 

Budova dílen 
učebny, dílny 

7:30 – 15:30 
22 

chodby, pomocné 
prostory, WC 18 

Nafukovací sportovní 
hala (tzv. bublina) + 
samostatně stojící objekt 
šaten 

sport 8:00 – 20:00 17 
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Orientační plánek areálu ZŠ Komenského, Hustopeče 

Hlavní budova, budova dílen, přístavba 2. stupně a budova školní kuchyně s jídelnou jsou vzájemně 
propojeny. K hlavní budově ještě přiléhá objekt hlavní plynové kotelny. Samostatně stojící je dále 
budova 1. stupně, sportovní hala a budova jejího zázemí (šaten a sprch). 

Původní část areálu je zhruba z roku 1920, postupně byly přistavovány další části. V roce 2019 byla 
realizována přístavba učeben nad spojovacím krčkem mezi hlavní budovou a přístavbou 2. stupně a 
dále bylo realizováno 2. patro budovy dílen. Současně bylo dokončeno celkové zateplení budovy.  

ZŠ Komenského je školou s 9 třídami základního vzdělávacího systému, školu navštěvuje zhruba 590 
dětí. V jídelně se vaří cca 850 obědů denně. Sportovní hala je v odpoledních hodinách zejména v 
zimním období pronajímána zájemcům o sport. 

1.1.2 Stručný popis technologických zařízení budovy 

Zdroje tepla, vytápění, příprava TV 

Hlavní budova, přístavba 1. a 2. stupně jsou vytápěny hlavní plynovou kotelnou z 90. let. Příprava TV 
v hlavní budově a v budově 1. stupně je zajištěna pomocí elektrických ohřívačů. Příprava TV pro 
budovu 2. stupně a šaten tělocvičny je zajištěna pomocí kondenzačního kotle skrze stacionární 
zásobník ACW.  

Kuchyň a jídelna jsou vytápěny pomocí nového plynového kondenzačního kotle z roku 2023, který 
slouží také na přípravu TV. 

Budova dílen je vytápěna nástěnným plynovým kotlem z času přístavby dílen (tj. 2019), příprava TV je 
zajištěna pomocí elektrických ohřívačů. 

Nafukovací hala je vytápěna pomocí teplovzdušné VZT a budova přilehlých šaten je vytápěna novým 
plynových kondenzačním kotlem, který slouží také pro přípravu TV.   

Otopná soustava 

S výjimkou teplovzdušného vytápění nafukovací haly je vytápění všech budov školy zajištěno 
teplovodní, dvoutrubkovou otopnou soustavou s nuceným oběhem topné vody. Rozvody jsou vedeny 
objektem, výjimkou je přívod tepla z hlavní plynové kotelny do budovy 1. stupně, který je veden 
venkovním prostředím v zaizolovaném potrubí.  

Předání tepla do místností je zajištěno článkovými či deskovými otopnými tělesy. Na tělesech jsou 
instalovány termostatické ventily s manuálními regulačními hlavicemi (TRV i hlavice cca z r. 2010, 
převážně funkční). 

Zdroj tepla č. 1 – Hlavní plynová kotelna 

Hlavní plynová kotelna slouží pro vytápění hlavní budovy, budovy 1. a 2. stupně. V 90. letech zde byly 
nainstalovány 4 nízkotlaké stacionární kotle ČKD DUKLA OW-25, každý se jmenovitým výkonem 290 
kW. Celkový instalovaný výkon kotelny je 1 160 kW. Čtvrtý kotel je v současní době již odpojen od 
přívodu zemního plynu, tudíž celkový výkon kotelny je pouze 870 kW. Po snížení energetické 
náročnosti areálu (zateplení obvodových konstrukcí a výměně výplní otvorů) je výkon kotelny 
předimenzován, tudíž není potřeba, aby všechny tři kotle byly v provozu současně. Dle dodaných 
měsíčních spotřeb zemního plynu je zjevné, že je v provozu pouze jeden kotel a ostatní dva slouží 
pouze jako záloha. V případě potřeby v dnech s velmi nízkou vnější teplotou se do provozu uvádí také 
druhý kotel. Kotle jsou vybaveny dvoustupňovými přetlakovými hořáky WIESHAUPT WG30N/1-C (40–
350 kW). Kotle jsou zapojeny do kaskády, pravidelné střídání a regulace výkonu jsou zajištěny řídicími 
jednotkami Siemens RVA 43.222. Odvod spalin je řešen společným kouřovodem. 
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Z kotlů je topná voda svedena na hlavní R/S, ze kterého jsou vyvedeny hlavní topné okruhy: 

• přívod do sousední budovy 1. stupně, ze kterého jsou dále vyvedeny 2 topné okruhy (SV, JZ), 

řízené podle vnitřních čidel ve vybraných místnostech, 
• přívod do přístavby 2. stupně – rozvedeno 1 okruhem, 
• přívod na R/S pro hlavní budovu, ze kterého jsou dále vyvedeny 3 topné okruhy (S, J, tělocvična). 

 Hlavní kotelna  Obr. 3:  R/S Obr. 4:

 Systém MaR Obr. 5:  Domíchavání Obr. 6:
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Zdroj tepla č. 2 – Závěsný kotel BUDERUS v přístavbě 2. stupně 

V technické místnosti u šaten v přístavbě 2. stupně je instalován závěsný kondenzační kotel BUDERUS 
Logano GB 162-80/100 s výkonem 94,5 kW. Kotel slouží pouze přípravu TV. Ta je akumulována ve 
stacionárním zásobníku ACW, ze kterého je rozvedena po budově přístavby 2. stupně a do šaten 
tělocvičny. V stejné místnosti se také nachází R/S pro přístavbu 2. stupně. 

 Kotel a zásobník  Obr. 9:  R/S pro přístavbu 2. stupně Obr. 10:

 

 

 R/S Obr. 7:  Odpojený kotel Obr. 8:
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Zdroj tepla č. 3 – Nový závěsný kotel pro školní kuchyň a jídelnu 

V technické místnosti v přístavbě 2. stupně v blízkosti školní kuchyně a jídelny je instalován nový 
závěsný plynový kondenzační kotel BUDERUS Logano Plus GB 162-70 V2 (z r. 2023), sloužící pro 
vytápění budovy kuchyně a jídelny (1 topný okruh) a přípravu TV ve stacionárním zásobníku TV (2 
topný okruh). TV z tohoto zásobníku je rozvedena cirkulačním okruhem po budově kuchyně a jídelny 
(s omezeným chodem). 

 Kotel se zásobníkem  Obr. 11:  MaR Obr. 12:

Zdroj tepla č. 4 – Kotel v budově dílen 

 V budově dílen je instalován nástěnný plynový kondenzační kotel Protherm Panther Condens 48 

KKO-A s výkonem 48 kW. Kotel slouží pouze pro vytápění (příprava TV je zajištěna elektricky). 
 Kotel dílny Obr. 13:  Ohřívač vody Obr. 14:
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Zdroj tepla č. 5 – Kotel v zázemí sportovní haly 

V budově šaten u sportovní haly je instalován nový závěsný plynový kondenzační kotel BUDERUS 
Logano Plus GB 172-24, sloužící pro vytápění této budovy (1 topný okruh) a přípravu TV (ve 
stacionárním zásobníku TV ACV Smart 240 s objemem 200 l). TV z tohoto zásobníku je rozvedena do 
sprch (bez cirkulace). 

 

 

Zdroj tepla č. 6 – Teplovzdušné vytápění nafukovací haly 

Vytápění nafukovací haly je zajištěno teplovzdušně pomocí VZT agregátu K-180/D od výrobce Gustav 
Nolting. Jednotka zajišťuje permanentní přetlak v hale 
(průtok až 14 400 m3/h), tepelný výkon je 209 kW. Provoz 
jednotky je nepřetržitý, ohřev vzduchu probíhá pouze v 
zimních měsících – regulace topného výkonu je podle 
teplotního čidla uvnitř haly. 

 

 

 

 

 

 

 

  Kotel šatny u sportovní haly  Obr. 15:

 

 Agregát pro sportovní halu  Obr. 16:  
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Větrání 

Kromě výše uvedeného přetlakového větrání nafukovací haly je strojní větrání instalováno pouze v 
kuchyni, jedná se však pouze o odtah digestořemi. Využití je relativně nízké (cca 900 h/rok). V 
ostatních prostorech je výměna vzduchu zajištěna přirozeně, otevíráním oken a dveří. 

Osvětlení 

Umělé osvětlení je zajištěno převážně zářivkovými trubicovými svítidly (včetně osvětlení sportovní 
haly), případně žárovkami. Celkem je v areálu školy řádově kolem 800 svítidel. Dožilá svítidla jsou 
postupně nahrazována LED svítidly či zdroji. Spínání svítidel je manuální, ve třídách většinou 
odděleně po řadách od okna.  

Elektroinstalace je částečně původní v hliníku s plechovými rozvaděči (zejména v budově 1. stupně je 
zastaralá), v některých částech již byla rekonstruována – plastové rozvaděče, rozvody v mědi. 
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2 Referenční spotřeby a náklady 

Areál je zásoben zemním plynem, elektřinou a pitnou vodou. 

Odběr zemního plynu je realizován třemi odběrnými místy (OM), které jsou fakturovány dohromady, 
odběr elektřiny také třemi odběrnými místy a odběr vody je realizován čtyřmi odběrnými místy. 
V areálu se nachází dva byty, jeden byt v hlavní budově má všechny odběrná místa vlastní, byt 
v budově 1. stupně má taktéž vlastní hospodářství vyjme spotřeby vody, která je nájemci 
přefakturována.   

Příloha ZD – 3–E – Tabulka TE údajů_zm1 

Referenční spotřeby budovy odpovídají spotřebám z kalendářního roku 2022. 

Referenční náklady jsou stanoveny jako součin referenčních spotřeb a referenčních jednotkových 
cen. 
Referenční ceny jsou stanoveny zadavatelem s ohledem na aktuální trend vývoje cen. 
Referenční ceny vody odpovídají cenám vodného a stočného, resp. nezahrnují paušální platbu za 
srážkovou vodu. 
 

Tabulka 2 Referenční spotřeby a náklady 

2022 
Referenční spotřeba Referenční náklady 

Množství Jednotka Kč bez DPH Kč s DPH 
Elektřina 145,234 MWh 900 211 1 089 255 
Zemní plyn 790,466 MWh 1 633 194 1 976 164 
Voda 2 664 m3 266 400 293 040 
CELKEM - - 2 799 804 3 358 459 
 

Tabulka 3 Referenční ceny  

Položka 
Referenční ceny 

Jednotka Kč s DPH 
Elektřina Kč/MWh 7 500 
Elektřina vyrobená ve FVE a 
nespotřebovaná v objektu 
(prodej do distribuční soustavy) 

Kč/MWh 2 500 

Zemní plyn Kč/ MWh 2 500 
Voda  Kč/m

3 110 

 

V následující tabulce je spotřeba zemního plynu rozdělena na teplotně závislou a nezávislou. 
Teplotně nezávislá spotřeba zemního plynu byla stanovena na základě spotřeby zemního plynu na 
ohřev teplé vody a provoz kuchyňských spotřebičů.  
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Tabulka 4 Rozdělení spotřeby zemního plynu 

2022 

Spotřeba zemního plynu 
[MWh] 

Teplotně závislá 
[MWh] 

Teplotně nezávislá 
[MWh] 

Celkem 
[MWh] 

leden  190,7 9,34 200,1 
únor  109,5 9,34 118,8 
březen  93,9 9,34 103,3 
duben  54,3 9,34 63,7 
květen  2,2 9,34 11,5 
červen  0,0 9,13 9,1 
červenec  0,0 3,26 3,3 
srpen  0,0 4,70 4,7 
září  2,7 9,34 12,1 
říjen  20,7 9,34 30,0 
listopad  86,1 9,34 95,4 
prosinec  129,1 9,34 138,5 
Celkem 689 101  790,5 

 

Výše uvedené spotřeby byly ovlivněny způsobem využití budov výchozího období roku 2022, tedy 
jejím časovým využitím, počtem osob objekty využívající, způsobem využití apod. Jedná se tedy o 
výchozí provozní podmínky, jež se mohou v následujících letech měnit. 

V případě další změny oproti výchozímu stavu, která zvyšuje energetickou náročnost objektu si ESCO 
vyhrazuje možnost navýšit odpovídajícím způsobem referenční hodnoty spotřeb uvedené v této 
příloze, kterých se tato změna týká tak, aby tato dodatečná změna neměla vliv na výslednou 
vykazovanou úsporu (viz. Příloha č. 6), případně využít korekční součinitele ve výpočtové metodice 
uvedené v Příloze č. 6. 

Příklady změn zvyšujících energetickou náročnost objektu/zařízení: 

• nová přístavba nebo výstavba nového objektu, zprovoznění objektu 
• nová spotřeba energie – spotřebiče, zařízení – VZT, ventilace, výtahy, technologická zařízení 

apod. 
• změny ve způsobu provozování – zvýšení vnitřní teploty v interiéru, prodloužení provozní doby 

místnosti/zařízení, odstávka systému zpětného získání tepla a pod, 
• změna způsobu užívání objektu/areálu 
• změny ve způsobu kalkulací cen energií od dodavatelů apod. 
 

V případě změny oproti výchozímu stavu, která snižuje energetickou náročnost v objektu (s výjimkou 
opatření provedených v rámci této smlouvy), ESCO využije korekční součinitele ve výpočtové 
metodice uvedené v Příloze č. 6, případně upraví referenční hodnoty spotřeb uvedené v této příloze, 
kterých se tato změna týká tak, aby tato dodatečná změna neměla vliv na výslednou vykazovanou 
úsporu (viz Příloha č. 6). Snížení referenční hodnoty spotřeby musí být provedeno vždy tak, aby 
nesnižovalo výši vykazované úspory pod úroveň, které by bylo dosaženo v případě, kdyby změna 
nebyla realizována. 

Příklady změn snižujících energetickou náročnost objektu/zařízení: 

• Stavební práce (zateplení, výměna oken apod.) 
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• Demolice, ukončení provozu objektu, nebo jeho části 
• Ukončení odběru 
• Změny ve způsobu provozování – snížení vnitřní teploty v interiérech, zkrácení provozní doby 

místnosti/zařízení, zavedení systému zpětného získání tepla apod. 
 

Výchozí provozní podmínky 

ESCO předpokládá se stejným využitím objektů jako v referenčním roce. Časové využití objektů 
odpovídá výše popsanému. 

Hodnoty teplot vnitřních prostor budou udržovány podle využití a typu daného prostoru dle platných 
vyhlášek, například vyhlášky č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé 
vody. 

Nastavení útlumových režimů pro jednotlivé místnosti provede ESCO po konzultaci s provozním 
personálem objektu. Provozní hodiny objektu budou vycházet z údajů předložených zadavatelem, viz 
výše uvedený popis objektu. 

Referenční spotřeby vstupující do výpočtové metodiky 

Referenční hodnoty spotřeby energie a vody uvedené v tabulce výše charakterizují energetickou 
náročnost objektu před realizací opatření a vstupují do výpočtu úspory definovaného v Příloze č. 6. 
Referenční spotřeba vychází z průměrného období za rok 2022. 

 

3 Referenční denostupně 

Referenční klimadata: Brno – Tuřany 

Referenční vnitřní teplota ti: 20 °C (průměrná vnitřní teplota v objektech zadavatele). 

Pozn.: Denostupně jsou uvedeny pro potřeby klimatických přepočtů, vnitřní průměrná teplota je zde 
uvedena pro výpočet °D, nepředstavuje konkrétní teplotu části objektu. V rámci projektu EPC se 
nepředpokládá změna vnitřních teplot. 

Tabulka 5 Počet denostupňů 

Období – rok 2022 te [°C] d [-] D [-] 
Leden 1,4 31 577 
Únor 4,4 28 437 
Březen 5,0 31 465 
Duben 8,7 29 328 
Květen 16,3 4 15 
Červen 20,7 0 0 
Červenec 21,4 0 0 
Srpen 21,7 0 0 
Září 14,0 12 72 
Říjen 11,8 28 230 
Listopad 5,5 30 435 
Prosinec 0,9 31 592 
Celkem 5,9 224 3 150 
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Příloha č. 2: Popis úsporných opatření
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POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA 

CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ  

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH      13 025 559 Kč 

DPH (21 %)    2 735 367 Kč 

Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH                  15 760 926 Kč 
 
CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT 

Cena za energetický management celkem bez DPH                                 2 100 000,- Kč 

DPH (21 %)           441 000,- Kč 

Cena za energetický management celkem včetně DPH   2 541 000,- Kč 

 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH               15 125 559 Kč 

DPH (21 %)                3 176 367 Kč 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM včetně DPH              18 301 926 Kč 
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Souhrn investic 

  
Celkem 

Kč bez DPH 
Celkem  

Kč s DPH 
Rekonstrukce kotelny včetně podružných R/S + 
MaR 8 772 100 10 614 241 

Instalace IRC do učeben 1 073 150 1 298 512 
Modernizace osvětlení 558 809 676 159 
Instalace FVE 1 820 000 2 202 200 
Projektová dokumentace 801 500 969 815 
    
Celkem 13 025 559 15 760 926 
 
 
Splátkový kalendář 
Platební kalendář poskytovaného energetického managementu 

Číslo splátky Termín splátky 

Fakturace 
energetického 
managementu      

bez DPH 

Fakturace 
energetického 
managementu      

DPH 

Fakturace 
energetického 
managementu      
vč. 21% DPH 

1 31.03.2025 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
2 30.06.2025 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
3 30.09.2025 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
4 31.12.2025 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
5 31.03.2026 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
6 30.06.2026 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
7 30.09.2026 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
8 31.12.2026 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
9 31.03.2027 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 

10 30.06.2027 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
11 30.09.2027 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
12 31.12.2027 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
13 31.03.2028 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
14 30.06.2028 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
15 30.09.2028 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
16 31.12.2028 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
17 31.03.2029 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
18 30.06.2029 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
19 30.09.2029 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
20 31.12.2029 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
31 30.09.2032 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
32 31.12.2032 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
33 31.03.2033 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
34 30.06.2033 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
35 30.09.2033 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
36 31.12.2033 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
37 31.03.2034 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
38 30.06.2034 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
39 30.09.2034 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 
40 31.12.2034 52 500,00 Kč 11 025,00 Kč 63 525,00 Kč 

Celkem 2 100 000,00 Kč 441 000,00 Kč 2 541 000,00 Kč 
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Hrubé položkové rozpočty 
 
Technologická opatření      

Číslo opatření Název opatření Stručný popis opatření 

1 Rekonstrukce kotelny včetně podružných R/S + MaR   

Číslo položky Stručný popis položky MJ Množství [MJ] Jednotková cena  
[Kč bez DPH] 

Cena celkem  
[Kč bez DPH] 

Cena celkem  
[Kč s DPH] 

 Kotelna + R/S      
1 Plynové kondenzační kotle 2x300 kW ks 2 1 430 768 2 861 537 3 462 459 
2 Armatury a oběhová čerpadla (trojcestné a uzavírací ventily, filtry, …) kpl 1 873 512 873 512 1 056 949 
3 Rozvody v kotelně kpl 1 484 208 484 208 585 892 
4 Izolace potrubí kpl 1 161 201 161 201 195 053 
5 Stavební úpravy kpl 1 260 016 260 016 314 620 
6 Úprava plynové instalace kpl 1 451 133 451 133 545 870 
7 Odkouření kpl 1 534 056 534 056 646 208 
8 Odvětrání kpl 1 188 256 188 256 227 790 

 R/S v hlavní budově      
9 Rozdělovač sběrač včetně armatur (čerpadla, trojcestné ventily, filtry, uzavírací 

armatury, …) kpl 1 390 746 390 746 472 803 

10 Potrubí kpl 1 171 486 171 486 207 498 
11 Izolace potrubí kpl 1 40 465 40 465 48 963 

 R/S v přístavbě 1. stupně      
12 Rozdělovač sběrač včetně armatur (čerpadla, trojcestné ventily, filtry, uzavírací 

armatury, …) kpl 1 289 598 289 598 350 414 

13 Potrubí kpl 1 143 975 143 975 174 210 
14 Izolace potrubí kpl 1 34 341 34 341 41 552 

 R/S v přístavbě 2. stupně      
15 Rozdělovač sběrač včetně armatur (čerpadla, trojcestné ventily, filtry, uzavírací 

armatury, …) kpl 1 139 833 139 833 169 198 

16 Potrubí kpl 1 93 688 93 688 113 363 
17 Izolace potrubí kpl 1 12 449 12 449 15 063 

 MaR      
18 Vytvoření systému MaR vč. centrálního dispečinku kpl 1 1 641 600 1 641 600 1 986 336 

Celkem        8 772 100 10 614 241 
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       Číslo opatření Název opatření Stručný popis opatření 

2 Instalace IRC + hydraulické vyvážení soustavy  
Číslo položky Stručný popis položky MJ Množství [MJ] Jednotková cena 

[Kč bez DPH] 
Cena celkem 
[Kč bez DPH] 

Cena celkem 
[Kč s DPH] 

1 TRV + IRC (učebny) (včetně připojení k síti) ks 127 8 143 1 034 150 1 251 322 
2 MaR kpl 1 39 000 39 000 47 190 

Celkem       1 073 150 1 298 512 

       
       Číslo opatření Název opatření Stručný popis opatření 

3 Výměna osvětlení  
Číslo položky Stručný popis položky MJ Množství [MJ] Jednotková cena 

[Kč bez DPH] 
Cena celkem 
[Kč bez DPH] 

Cena celkem 
[Kč s DPH] 

1 Demontáž a montáž nových svítidel, revize, drobný elektromateriál, doprava, ostatní kpl 1 164 398 164 398 198 922 
2 LED svítidla 37 W (náhrada za 2x36 W) kpl 1 108 522 108 522 131 312 
3 LED svítidla 58 W (náhrada za 4x36 W) kpl 1 246 750 246 750 298 567 
4 LED svítidla 54 W (náhrada za 2x58 W) kpl 1 39 139 39 139 47 358 

Celkem       558 809 676 159 

       Číslo opatření Název opatření Stručný popis opatření 

4 Instalace FVE  
Číslo položky Stručný popis položky MJ Množství [MJ] Jednotková cena 

[Kč bez DPH] 
Cena celkem 
[Kč bez DPH] 

Cena celkem 
[Kč s DPH] 

1 Dodávka FVE 47,25 kWp - 113 ks panelů ks 113 5 002 565 200 683 892 
2 hliníková konstrukce kpl 1 364 000 364 000 440 440 
3 aktivní prvky - střídače + optimizéry kpl 1 191 100 191 100 231 231 
4 AC včetně vyvedení výkonu kpl 1 182 000 182 000 220 220 
5 DC kabeláž kpl 1 145 600 145 600 176 176 
6 výchozí revize kpl 1 104 000 104 000 125 840 
7 spotřební materiál a pomocné vybavení kpl 1 89 367 89 367 108 134 
8 monitoring + měření kpl 1 178 733 178 733 216 267 

Celkem       1 820 000 2 202 200 
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 
 
Předpokládaný podpis smlouvy: 11/2023 
 

Fáze I – Předběžné činnosti 11/2023 - 12/2023 

Součástí fáze I jsou následující činnosti: 

- Ověření stavu využití budov a energií 

- Vytvoření projektové dokumentace 

- Proces schválení projektové dokumentace 

- Přípravné práce, logistické zajištění realizace 

Fáze II – Provedení základních opatření 01/2024 - 12/2024 

Součástí fáze II jsou následující činnosti: 

- Instalace úsporných opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií (u výměny osvětlení a 

instalace FVE je předpokládaná realizace opatření během letních prázdnin, aby nedošlo 

k omezení provozu).  

- Instalace úsporných opatření v oblasti hospodaření s tepelnou energií (rekonstrukce kotelny 
bude provedena prioritně, předpoklad realizace tohoto opatření je za provozu s přerušením 

provozu během jarních prázdnin 2024, ostatní opatření budou realizována mimo topnou 

sezónu, aby nebyl ovlivněn chod školy) 

- Zahájení zkušebního provozu. 

- Optimalizace nastavení systémů měření a regulace (MaR). 

- Předání a převzetí díla. 

Fáze III – Poskytování garancí 1.1.2025 - 31.12.2034 

Součástí fáze III jsou následující činnosti: 

- Poskytovaní garance ESCO za úspory. 

- Aplikace energetického managementu. 

- Splácení nákladů projektu. 

 

Výše je uvedený předběžný harmonogram dle požadavků zadavatele. Podrobný harmonogram 

realizace opatření v jednotlivých objektech bude předložen na konci verifikační fáze a bude 
konzultován s pověřenými zástupci Klienta a s vedením školy a bude modifikován dle termínu podpisu 
smlouvy a dle potřeb provozu jednotlivých objektů. 
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Příloha č. 5: Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie za 
překročení garantované úspory  
 

Prémie a sankce při překročení, nebo nedosažení garantované úspory 

Prémie je vyplácena pouze v případě, že platí nerovnost 

SkutÚi>GÚi 

kde SkutÚi   …….skutečné dosažená úspora v MWh v roce i 

 GÚi……. …….garantovaná úspora v MWh pro rok i 

 

Výše prémie, kterou vyplácí klient poskytovateli služby, bude stanovena takto: 

 

PremieRoki,= (0,4* (SkutÚi -  GÚi))* SkutCi 

Kde  PremieRoki    ……. prémie splatná za plnění služby v roce i 

SkutCi  ……. aktuální jednotková cena za uplynulé zúčtovací období 

 

v případě, že platí nerovnost 

SkutÚi<GÚi 

Výše sankce, kterou vyplácí poskytovatel služby klientovi při ročním vyrovnání, bude stanovena takto: 

 

SankceRoki, = (GÚi- SkutÚi)*SkutCi 

kde    SankceRoki   ……. sankce splatná při ročním vyrovnání za plnění služby v roce i  

SkutCi  ……. aktuální jednotková cena za uplynulé zúčtovací období 
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Zkratky a značení využité ve vzorcích uvedených v této smlouvě 

 

Ú … úspora (energie, nebo nákladů) 

ÚE … úspora energie 

GÚ … garantovaná úspora 

SE … spotřeba energie 

Ref … referenční 

Skut … skutečná 

nezT, zavT… hodnota nezávislá, nebo závislá na venkovní teplotě 

Nákl … náklady 

Poznámka: termín „energie“ je zde užíván ve smyslu obecného významu energie, tzn., zahrnuje 
veškeré formy energie včetně paliv 
 

Zaručená výše úspor: 

Období Výše úspory ročně Výše úspory kumulativně 

- Kč bez DPH Kč s DPH Kč bez DPH Kč s DPH 
1.1.2025 - 31.12.2025 515 734 624 039 515 734 624 039 
1.1.2026 - 31.12.2026 515 734 624 039 1 031 469 1 248 077 
1.1.2027 - 31.12.2027 515 734 624 039 1 547 203 1 872 116 
1.1.2028 - 31.12.2028 515 734 624 039 2 062 938 2 496 155 
1.1.2029 - 31.12.2029 515 734 624 039 2 578 672 3 120 193 
1.1.2030 - 31.12.2030 515 734 624 039 3 094 407 3 744 232 
1.1.2031 - 31.12.2031 515 734 624 039 3 610 141 4 368 271 
1.1.2032 - 31.12.2032 515 734 624 039 4 125 876 4 992 310 
1.1.2033 - 31.12.2033 515 734 624 039 4 641 610 5 616 348 
1.1.2034 - 31.12.2034 515 734 624 039 5 157 345 6 240 387 

Celkem 5 157 345 6 240 387 - - 
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Předpokládaná struktura zaručených úspor: 

rok Období 
Zaručené úspory 

energie/média v techn. jednotkách v tis.Kč s DPH 

1  1. 1. 2025 - 
31. 12. 2025 

elektrická energie 49,39 MWh/rok 370,44 tis.Kč/rok 

zemní plyn 89,93 MWh/rok 224,83 tis.Kč/rok 

voda - m3/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady - MWh/rok 28,77 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 139,32 MWh/rok 624,04 tis.Kč/rok 

2  1. 1. 2026 - 
31. 12. 2026 

elektrická energie 49,39 MWh/rok 370,44 tis.Kč/rok 

zemní plyn 89,93 MWh/rok 224,83 tis.Kč/rok 

voda - m3/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady - MWh/rok 28,77 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 139,32 MWh/rok 624,04 tis.Kč/rok 

3  2. 1. 2027 - 
31. 12. 2027 

elektrická energie 49,39 MWh/rok 370,44 tis.Kč/rok 

zemní plyn 89,93 MWh/rok 224,83 tis.Kč/rok 

voda - m3/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady - MWh/rok 28,77 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 139,32 MWh/rok 624,04 tis.Kč/rok 

4  1. 1. 2028 - 
31. 12. 2028 

elektrická energie 49,39 MWh/rok 370,44 tis.Kč/rok 

zemní plyn 89,93 MWh/rok 224,83 tis.Kč/rok 

voda - m3/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady - MWh/rok 28,77 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 139,32 MWh/rok 624,04 tis.Kč/rok 

5 1. 1. 2029 - 31. 
12. 2029 

elektrická energie 49,39 MWh/rok 370,44 tis.Kč/rok 

zemní plyn 89,93 MWh/rok 224,83 tis.Kč/rok 

voda - m3/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady - MWh/rok 28,77 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 139,32 MWh/rok 624,04 tis.Kč/rok 

6  1. 1. 2030 - 
31. 12. 2030 

elektrická energie 49,39 MWh/rok 370,44 tis.Kč/rok 

zemní plyn 89,93 MWh/rok 224,83 tis.Kč/rok 

voda - m3/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady - MWh/rok 28,77 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 139,32 MWh/rok 624,04 tis.Kč/rok 

7 1. 1. 2031 - 31. 
12. 2031 

elektrická energie 49,39 MWh/rok 370,44 tis.Kč/rok 

zemní plyn 89,93 MWh/rok 224,83 tis.Kč/rok 

voda - m3/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady - MWh/rok 28,77 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 139,32 MWh/rok 624,04 tis.Kč/rok 

8 1. 1. 2032 - 31. 
12. 2032 

elektrická energie 49,39 MWh/rok 370,44 tis.Kč/rok 

zemní plyn 89,93 MWh/rok 224,83 tis.Kč/rok 

voda - m3/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady - MWh/rok 28,77 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 139,32 MWh/rok 624,04 tis.Kč/rok 

9 1. 1. 2033 - 31. 
12. 2033 

elektrická energie 49,39 MWh/rok 370,44 tis.Kč/rok 

zemní plyn 89,93 MWh/rok 224,83 tis.Kč/rok 

voda - m3/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady - MWh/rok 28,77 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 139,32 MWh/rok 624,04 tis.Kč/rok 

10 1. 1. 2034 - 31. 
12. 2034 

elektrická energie 49,39 MWh/rok 370,44 tis.Kč/rok 

zemní plyn 89,93 MWh/rok 224,83 tis.Kč/rok 

voda - m3/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady - MWh/rok 28,77 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 139,32 MWh/rok 624,04 tis.Kč/rok 
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Celkem  1. 1. 2025 - 
31. 12. 2034 

elektrická energie 493,93 MWh 3 704,44 tis.Kč 

zemní plyn 899,32 MWh 2 248,30 tis.Kč 

voda - m3 - tis.Kč 

ostatní provozní náklady - MWh 287,65 tis.Kč 

zaručené úspory celkem 1 393,24 MWh 6 240,39 tis.Kč 
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Příloha č. 7: Energetický management 
 

Energetický management je nedílnou součástí Energetických služeb poskytovaných ESCO v rámci této 

smlouvy, je nezbytný pro dosažení garantované úspory, pro její prokázání a pro její vyhodnocení. 
Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií. 

ESCO bude uplatňovat principy energetického managementu v areálu Klienta. Za účelem dosažení co 

nejlepších výsledků energetického managementu budou regulační systémy napojeny na dispečink 

ESCO, odkud bude možno provádět v případě potřeby okamžité dálkové změny nastavení topného 

režimu pro kteroukoliv topnou větev v areálu. V rámci zavedeného energetického managementu bude 
ESCO po dobu trvání smlouvy sledovat archivované denní průběhy teplot, porovnávat tyto hodnoty s 

požadovanými teplotami a optimalizovat nastavení tak, aby tepelná energie byla v areálu využita co 

nejlépe. 

Energetický management není možné vykonávat bez náležité součinnosti Klienta. Proto bude v této 
příloze definován:  

A) Energetický management – povinnosti Klienta 

Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance: 

 bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým jménem 

a na svůj účet; 

 bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných objektů, 

pokud nebudou v rozporu s účelem této smlouvy; 

 bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na svůj 

účet funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými v příloze č. 

7; 

 bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, před 

poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou; 

 nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu ESCO a 
zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba; 

 bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro činnost 

ESCO v této fázi; 

 kopie veškerých faktur za dodávku tepelné energie či plynu pro jednotlivé objekty, ve 
kterých je vyhodnocována úspora tepelné energie, a to nejpozději do 7 dnů po vystavení 

této faktury dodavatelem tepla či plynu; 

 odečet stavu fakturačních i podružných měřičů tepla, plynu, EE, vody, a to nejpozději do 7 

dne v měsíci; 

 informace o veškerých plánovaných změnách v objektech, které mohou mít za následek 

nárůst spotřeby elektrické energie a/ nebo energie na vytápění a ohřev TV, ohřev 

bazénové vody a to nejpozději 30 dnů před dlouhodobě plánovanými významnými 
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změnami (např. přístavba nového objektu, instalace nové VZT jednotky nebo jiného 

významného spotřebiče energie, celkové změny ve využití areálu, významné rozšíření 

odběru teplé užitkové vody apod.) a nejpozději 7 dnů před plánovanými změnami malého 

rozsahu (např. posílení topných ploch, změna ve využití místností apod.); informace o 

veškerých mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst spotřeby elektrické 

energie a/ nebo energie na vytápění a ohřev TV, 

 informace o veškerých mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst 

spotřeby elektrické energie a/ nebo energie na vytápění a ohřev TV, a to neprodleně po 

zjištění tohoto mimořádného stavu. 

Klient je povinen obsluhovat zařízení, prvky a systémy dodané a instalované v rámci opatření a řídit se 

provozními předpisy/postupy předanými ESCO při předání. 

B) Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO 

ESCO bude uplatňovat principy energetického managementu ve všech objektech uvedených v příloze č. 

1.  

ESCO se zavazuje do 60 dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, jež musí 

minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění základních opatření. 

ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický management, tj. 

zejména: 

 sledovat hospodaření s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném v příloze č. 7; 

 vyhodnocovat hospodaření s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném v příloze č. 6; 

 počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č. 6; 

 doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména 

prostřednictvím prostých opatření; 

 pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy; 

 zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu za uplynulé 

zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat: 

o popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu 

odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího období; 

o specifikaci provedených dodatečných opatření; 

o výši dosažených úspor nákladů; 

o výši dosažených úspor energií; 

o výši garantované úspory; 

o závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo právo na 

sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii. 

 zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16; 
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 provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7. 

 

Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí s plněním 

předmětu dle této smlouvy, pokud k této činnosti bude docházet ze strany jiného subjektu než ESCO. 

ESCO bude provádět energetický management pouze po dobu poskytování garance, pokud Klient 

písemně nepožádá o prodloužení tohoto období. 

 

Standardní provozní podmínky 

Energetický systém vytápění bude nastaven tak, aby byla v jednotlivých typech místností dodržována 

pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody a dalších dle Vyhlášky č. 194/2007 Sb. a jejich příloh. 

Nastavení provozních a útlumových režimů bude provedeno na základě konzultace mezi 

Poskytovatelem a Klientem (odpovědnou osobou). Mimoprovozní útlumové režimy budou průběžně 

aktualizovány na základě aktuálního využití objektů. 
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Příloha č. 8: Oprávněné osoby  
 
Za ESCO vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

Smluvních a obchodních: 

Ing. Martin Nádeníček, tel.: +420 734 150 314, e-mail: nadenicek@ampersavings.cz 

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí): 

Ing. Michaela Dvořáková, tel.: +420 731 054 171, e-mail: dvorakova@ampersavings.cz 

Ing. Aleš Přibyla, tel.: +420 605 450 828, e-mail: pribyla@ampersavings.cz 

Fakturačních: 

Ing. Martin Nádeníček, tel.: +420 734 150 314, e-mail: nadenicek@ampersavings.cz 

 

Za Klienta vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

Smluvních a obchodních: 

PaedDr. Hana Potměšilová, tel.: +420 702 204 747, e-mail: starostka@hustopece.cz 

Administrativa, smluvní záležitosti: 

Mgr. Lucie Jelínková, tel.: +420 702 260 507, e-mail: jelinkova@hustopece.cz 

Technických a provozních:  

Bc. Karel Svoboda, tel.: +420 725 487 364, e-mail: karel.svoboda@hustopece.cz 

Fakturačních:  

Eva Vytrhlíková, tel.:  +420 519 441 054, e-mail: vytrhlikova@hustopece.cz 
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Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů 

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ 

 podíl v %  podíl v Kč s DPH 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 5  788 046 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM 95  14 972 880 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma: Amper Industry, s.r.o. 

Sídlo společnosti: Vídeňská 134/102, 619 00 Brno 

IČ: 09201793 

Popis poddodávky: Systémy MaR, TRV, IRC, osvětlení, strojní část, voda, tepelná 

technika 

Podíl z celkového plnění: 95 % 14 972 880 Kč s DPH 
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Příloha č. 10: Podmínky pro provádění základních opatření 

 

V rámci realizace bude nutné: 

- Umožnit členům realizačního týmu pohyb po areálu, a to ve více skupinách. 

- Umožnit příjezd zásobovacích vozidel až do areálu a jejich parkování. 

- V rámci realizace bude docházet k odstávkám tepla a elektrické energie v nezbytně nutné 

době. ESCO bude odstávky konzultovat s provozovatelem areálu. Zásadní odstávky se ESCO 
bude snažit realizovat mimo hlavní provoz objektů areálu školy. 

o Nutno v době verifikace specifikovat dobu odstávek a alespoň hrubé termíny 

odstávek (léto/víkendy/svátky/prázdnny…) 

- Zajistit přístup do požadovaných prostor. 

- Zajistit a případně omezit pohyb zaměstnanců v určitých prostorech po dobu realizace (např. 

u výměny svítidel v kancelářích/učebnách apod.). 

- Zajistit vyklizení místností, bude-li to nutné. 

- Vymezit plochy a prostory pro skladování dodávaného materiálu a zařízení. 

- Vymezit plochu a prostory pro uskladnění demontovaných materiálů a zařízení. 

 

  

 

 

 

 

 

  


