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obnovy MiMSTERSTVO PRUMVSLU A OBCHODU

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo 223/2023/OIR ze dne 17.8.2023

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupený: Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou města

ve věcech technických oprávněna jednat:

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.:

ID datové schránky: vz9a8t8

dálejen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: E B - ELEKTRO BARTOŠ, s.r.o.

se sídlem: Místecká 657, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupený: Jiřinou Pánkovou a Petrem Strnadelem, jednateli společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

IČO: 65141121

DIČ: CZ65141121

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.:

ID datové schránky: 46s3cjy

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9189

dálejen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

uzavírají v souladu s ustanovením čl. IV, bod 4. a 5., a čl. IX, bod 3 Smlouvy o dílo č.

223/2023/OIR ze dne 17.08.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci

veřejné zakázky s názvem „Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm

2.etapa“ (dálejen „dodatek“):

I.

Na základě dohody smluvních stran a vsouladu s předloženým změnovým listem č.1 se mění

položkový rozpočet díla. Rozpis položek víceprací a méněpracíje uveden příloze č.1.
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Zahrnutím změny méněprací a víceprací dochází ke změně položek soupisu prací, ale

nedochází ke změně ceny díla v čl. III., bod 3.1. smlouvy o dílo a tato zůstává takto:

Cena dle SOD dodatek č.1 cena vč. dodatku

Cena bez DPH 3.769.753,- Kč 0,- Kč 3.769.753,- Kč

DPH 21 % 791.648,13 Kč 0,- Kč 791.648,13 Kč

Cena vč. DPH celkem 4.561.401,13 Kč 0,- Kč 4 561.401,13 Kč

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a

zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a

zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek

včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento

dodatek zašle správci registru smluv kuveřejněnl' prostřednictvím registru smluv

objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv vtísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o

celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního jednání:

Záměr uskutečnit toto právnijednáni byl schválen Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne

8.11.2023, usn. 599/30/RM/20232
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Přílohy: 1. Změnový list č.1

2. Rekapitulace víceprací

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne Ve Frenštátě pod Radhoštěm

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………. ……………………………….

Ing. Jan Rejman Jiřina Pánková,

starosta města jednatelka společnosti

Pev

Snnadei

……………………………….

Petr Strnadel

jednatel společnosti
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