
Č. j.: 27885/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI

Č. smlouvy SŽ: E639-S-3606/2022

Dohoda o narovnání
uzavřená v souladu s ustanovením  § 1903 a násl. Zákona č. 89 /2012  Sb., občanského zákoníku mezi

sm luvním i s tranam i:

(dále též „Dohoda")

Správa železnic, státn í organizace
zapsaná v obchodním re js tříku  vedeném  Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7 , PSČ 110 00 
IČO 709 94 234, DIČ CZ70994234
zastoupena Ing. Liborem Tkáčem, MBA, řed ite lem  Oblastního řed ite ls tv í Brno 

jako  „ O bjednatel" na straně jedné 

a

SEŽEV facility  s.r.o.
se sídlem: Vídeňská 298 /135 , Přízřenice, 619 00 Brno 
IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960 
zastoupena: Janem Rezkem, jedna te lem

jako  „ Zhotovitel" na straně druhé

společně jako  „sm luvní s trany"

I .

Sm luvní s trany uzavřely dne 11.11.2022 Sm louvu o dílo na zhotovení s tavby „ Brno Kounicova ADM -  oprava 
(vn itřn í prostory)"  č. E639-S -3606/2022 (dále jen  „S m louva"), je jím ž  předm ětem  byla oprava vn itřn ích 
p rostor v adm in is tra tivn í budově na ulici Kounicova v Brně, zveřejněna v reg istru  sm luv dne 14.11.2022. Ke 
Sm louvě byl uzavřen dne 16.5.2023 Dodatek č. 1 na změnu rozsahu prací a Dodatek č. 2 ze dne 19.6.2023 na 
prodloužení lhů ty  pro dokončení díla, t j.  do 22.8 .2023.

O bjednatel upozornil Zhotovite le  dopisem ze dne 24.8 .2023 na nepředání dokončeného díla v term ínu dle 
Dodatku č. 2 a na uplatnění sankcí ze sm luvních podmínek.

Dílo bylo Objednateli předáno až dne 31.10.2023. V období od 23.8 .2023 až 30.10.2023 probíhaly na díle 
stavební práce, při nichž došlo ke změně rozsahu prací, popsaných ve Zm ěnovém  listě č. 2. Položkové rozpočty 
víceprací a méněprací jsou  přílohou té to  Dohody. Cena díla po té to  změně činí 7 .476.219,83  Kč bez DPH (slovy 
„sedm  m iliónů čtyři sta sedm desát šest tisíc dvě stě devatenáct korun českých, osmdesát tř i haléřů).

Zhotovite li byly uhrazeny provedené práce ve výši 6 .523.047,31  Kč bez DPH.
Zhotovite l je  oprávněn po nabytí účinnosti té to  dohody vys tav it dvě fak tu ry  v celkové výši 953.172,52  Kč bez 
DPH a O bjednatel fak tu ry  uhradí v souladu s Obchodními podmínkam i Sm louvy, nejdříve však po uhrazení níže 
vyúčtované sm luvní pokuty. Fakturace bude na dokončení s tavby dle Sm louvy ve výši 520.526,43 Kč bez 
DPH a na základě Změnového listu č. 2 - vícepráce ve výši 432.646,09 bez DPH.

Vzhledem k tom u, že dílo bylo předáno až dne 31.10.2023, t j.  za 69 dnů od sm luvního term ínu předání 
dokončeného díla, je  Zhotovite li vyúčtována sankce z prodlení ve výši 10 .000 ,- Kč za každý započatý den 
prodlení, celkem sm luvní pokuta činí 690 .000 ,- Kč. Zhotovite l se zavazuje uhrad it sankci do 15 dnů od vystavení 
fak tu ry .
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Č. j.: 27885/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI

Č. smlouvy SŽ: E639-S-3606/2022

II.

Sm luvní s trany konsta tu jí, že se ustanovením i Sm louvy řídili i po je jím  ukončení.

Sm luvní s trany prohlašují, že ke dni uzavření té to  Dohody o narovnání jsou  je jich  veškeré vzájem né závazky 
zcela narovnány a nebudou vůči sobě up la tňovat žádné další nároky či pohledávky v souvislosti se Sm louvou.

I I I .

Sm luvní s trany souhlasí s uveřejněním  té to  Dohody v reg istru  sm luv v souladu se zákonem č. 340 /2015  Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých sm luv, uveřejňování těchto  sm luv a o registru sm luv. Uveřejnění 
za jistí Kupující v souladu s ustanovením  § 5 zákona o reg istru  sm luv.

Osoby uzavírající tu to  Dohodu za sm luvní s trany souhlasí s uveřejněním  svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v té to  Dohodě, v reg istru  sm luv. Tento souhlas je  udělen na dobu neurčitou.

Tato Dohoda o narovnání je  vyhotovena e lektron icky a podepsána zaručeným  e lektron ickým  podpisem  
založeným na kva lifikovaném  certifiká tu  pro e lektron ický podpis nebo kva lifikovaným  e lektron ickým  podpisem.

Dohoda o narovnání nabývá p latnosti okam žikem  podpisu druhé sm luvní s trany a účinnosti dnem uveřejnění v 
reg istru sm luv.

Sm luvní s trany prohlašují, že si tu to  Dohodu přečetly, že s je jím  obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní p řipo ju jí 
svoje podpisy.

Přílohy:
- položkové rozpočty víceprací a méněprací

Za O bjednatele: 24.11.2023 Za Dodavatele:

Správa železnic, s tá tn í organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
řed ite l Oblastního řed ite ls tv í Brno

SEŽEV fac ility  s.r.o. 
Jan Rezek 
jednate l společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023_3
Stavba: Dod_3_ZL.2_Brno_Kounicova_ADM-oprava_(vnitřní prostory) Facility

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno-Kounicova 26 Datum: 31.10.2023

Zadavatel: IC: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -59 359,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -59 359,87 -12 465,57

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK -71 825,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023_3

Stavba: Dod_3_ZL.2_Brno_Kounicova_ADM-oprava_(vnitřní prostory)

Facility

Místo: Brno-Kounicova 26 Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

31.10.2023

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -59 359,87 -71 825,44

ZL2.1 Více práce
ZL2.2 Méně práce

432 646,09 523 501,77
-492 005,96 -595 327,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Facility

Dod_3_ZL.2_Brno_Kounicova_ADM-oprava_(vnitřní prostory) 
Objekt:

ZL2.1 - Více práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno-Kounicova 26 Datum: 31.10.2023

Zadavatel: IC: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 432 646,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 432 646,09 21,00% 90 855,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 523 501,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dod_3_ZL.2_Brno_Kounicova_ADM-oprava_(vnitřní prostory)
Objekt:

ZL2.1 - Více práce

Místo: Brno-Kounicova 26

Facility

Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 432 646,09

HSV - Práce a dodávky HSV 777,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce 777,36

740 - Elektroinstalace - silnoproud 6 719,56

PSV - Práce a dodávky PSV 406 819,17
740-1 - Elektroinstalace - silnoproud I. 420,28

R740-1 - Elektromontáže - 1. 420,28
751-1 - VZT zař.č.1 - Větrání hygienického zázemí (muži) 2 763,07

751-3 - VZT zař.č.3 - Větrání hygienického zázemí (OOSPO + ženy) 140,04

751-4 - VZT zař.č.4 - Větrání hygienického zázemí (šatna + WC muži) 2 530,40

751-7 - VZT zař.č.7 -Větrání rehabilitace (0P130) 2 734,56

713 - Izolace tepelné 5 999,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 051,93

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 21 035,94

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 70 403,30

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 716,00

763 - Konstrukce suché výstavby 63 111,08

766 - Konstrukce truhlářské 83 415,00

776 - Podlahy povlakové 38 358,85

783 - Dokončovací práce - nátěry 70 139,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 330,00
VRN7 - Provozní vlivy 18 330,00
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Stavba:
Dod_3_ZL.2_Brno_Kounicova_ADM-oprava_(vnitřní prostory)

Objekt:
ZL2.1 - Více práce

Místo: Brno-Kounicova 26 Datum: 31.10.2023

SOUPIS PRACÍ

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 432 646,09

D HSV Práce a dodávky HSV 777,36

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 777,36
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami

8 K 340237211 plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, 
tloušťky do 100 mm

kus 4,000 194,34 777,36

W " Oblast I.:"
W "OP156:"4 4,000
W Součet 4,000

D 740 Elektroinstalace - silnoproud 6 719,56

210 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 7,000 60,04 420,28

212 M R 740-M 10002 K R A B IC E  O DBO Č N Á d  68 m m ks 7,000 14,84 103,88

246 K 741310121

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5- 
sériových

kus 1,000 85,72 85,72

670 K R-7492554010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení 
do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.

m 9,000 115,20 1 036,80

220 M 7492502050
Kabely, vodiče, šňů ry  Cu - nn K abe l s ilo vý  4 a 5-žílový  
Cu, p lastová  izo lace  C Y K Y  5J1.5 (5Cx1,5)

m 9,000 28,00 252,00

327 M R 740-M 200016
P řís tro j p řep ínače sériového (bezšroubové svorky); 
řazení 5 (do hořlavých  podk ladů  B až F)

ks 1,000 156,34 156,34

219 K R740-10007 krabicová svorka 2 x 0,5 - 2,5 mm2 ks 9,000 7,94 71,46

220 M R 740-M 10007 krab icová  svorka 2 x 0,5 - 2,5 m m 2 ks 9,000 3,47 31,23

204 K R740-1200005 nouzové únikové svítidlo s piktogramem, 1 x LED 2 W, 
LMD C4.EM01-0103NN1400.PM IP44, označení "N"

ks 2,000 248,95 497,90

205 M R 740-M 1200005
nouzové únikové svítid lo  s  p ik togram em , 1 x  L E D  2 \N, 
LM D  C 4.E M 01-0103N N 1400.P M  IP44, označení "N"

ks 2,000 698,86 1 397,72

174 K R740-
1RD01800006

10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,lr=250A,AC,1+N 
pól,char.B, ldn=0.03A, ln=10A

ks 1,000 319,37 319,37

175 M
R 740-
1M R D 01800006

10/1N /B /003 C hrán ič s nadproud.ochr,lr=250A ,A C , 1+N  
pól.char.B , ldn=0.03A , ln=10A

ks 1,000 2 346,86 2 346,86

Facility

d PSV Práce a dodávky PSV 406 819,17

D 740-1 Elektroinstalace - silnoproud I. 420,28

D 751-4 VZT zař.č.4 - Větrání hygienického zázemí (šatna + WC muži) 2 530,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

480 K R4.06a Tepelná kaučuková samolepící izolace s alupolepem tl. 
25 mm m2 2,350 1 064,03 2 500,47

478 M 42981623.1
hadice ne izo lovaná z  A l-po lyeste ru  vyztužená drátem  
D  127mm, l=10m

kus 0,400 74,83 29,93

D 751-7 VZT zař.č.7 -Větrání rehabilitace (0P130) 2 734,56

548 K R7.06a Tepelná kaučuková samolepící izolace s alupolepem tl. 
25 mm m2 2,570 1 064,03 2 734,56

D 713 Izolace tepelné 5 999,50

673 K 713463315 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm m 65,000 92,30 5 999,50

V V Oblast I.
V V 45 45,000
V V Oblast II:
V V 20 20,000
V V Součet 65,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 051,93

68 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 
110 m 44,500 742,74 33 051,93

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 21 035,94

83 K 722174024 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 m 6,000 526,27 3 157,62

84 K 722174025 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 m 13,000 632,10 8 217,30

93 K 722181243

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 13,000 138,54 1 801,02

675 K R-007 Stěna sprchovéhutu v OP145 kpl 1,000 7 860,00 7 860,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 70 403,30

676 K 733221102 Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 
15x1 mm m 45,000 491,00 22 095,00

V V Oblast I.
V V 30 30,000
V V Oblast II:
V V 15 15,000
V V Součet 45,000

677 K 733221103 Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 
18x1 mm m 15,000 554,00 8 310,00

V V Oblast I.
V V 10 10,000
V V Oblast II.
V V 5 5,000
V V Součet 15,000

678 K 733221104 Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 
22x1 mm m 5,000 616,00 3 080,00

V V Oblast I.
V V 5 5,000
V V Součet 5,000

679 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1 mm kus 45,000 209,00 9 405,00

V V Oblast I.
V V 30 30,000
V V Oblast II:
V V 15 15,000
V V Součet 45,000

680 K 733224223 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 18x1 mm kus 15,000 213,00 3 195,00

V V Oblast I.
V V 10 10,000
V V Oblast II.
V V 5 5,000
V V Součet 15,000

681 K 733224224 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 22x1 mm kus 5,000 223,00 1 115,00

V V Oblast I.
V V 5 5,000
V V Součet 5,000

682 K 733231111 Kompenzátor pro měděné potrubí D 15 tvaru U s 
hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení kus 11,000 421,00 4 631,00

V V Oblast I.
V V 6 6,000
V V Oblast II:
V V 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

V V Součet 11,000

683 K 733231112 Kompenzátor pro měděné potrubíí D 18 tvaru U s 
hladkými ohyby s konci na vnitřní pájen kus 6,000 442,00 2 652,00

V V Oblast I.
V V 3 3,000
V V Oblast II.
V V 3 3,000
V V Součet 6,000

684 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 65,000 23,40 1 521,00
V V Oblast I.
V V 45 45,000
V V Oblast II:
V V 20 20,000
V V Součet 65,000

685 K 733811231 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm m 45,000 79,30 3 568,50

V V Oblast I.
V V 30 30,000
V V Oblast II:
V V 15 15,000
V V Součet 45,000

686 K 733811241 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 20,000 102,00 2 040,00

V V Oblast I.
V V 10 10,000
V V Oblast II.
V V 10 10,000
V V Součet 20,000

687 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m t 0,336 1 550,00 520,80

688 K R-008 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 kus 16,000 320,00 5 120,00

689 K R-009 Fitinky a armatury kpl 1,000 3 150,00 3 150,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 716,00

690 K 735141112 Montáž tělesa lamelového výšky přes 1400 mm na 
stěnu kus 1,000 345,00 345,00

691 M R -002 Těleso otopné trubk. L in e a r C lass ik  M  K LC M 1820.600 kus 1,000 7 256,00 7 256,00

692 M R -004 S rouben í dvou tr.rohov.the rm o.H e im e ie r M ultilux D N 15 kus 1,000 2 635,00 2 635,00

693 M R -005 S rouben í svěrné na m ě ď  H e im e ie r 15x1 m m -E K kus 16,000 155,00 2 480,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 63 111,08

694 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 41,600 870,00 36 192,00

V V  Oblast I. chodba
V V  46*0,8+6*0,8 41,600

695 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 41,600 67,10 2 791,36

V V  Oblast I. chodba
V V  46*0,8+6*0,8 41,600

698 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 15,900 708,00 11 257,20
V V  4*3,975 15,900

561 K 763221123 Sádrovláknitá stěna předsazená tl 112,5 mm CW+UW 
100 deska 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 40 dB m2 6,700 971,72 6 510,52

696 K R-001 Tvarovky a ohyby izolace z PE soubor 1,000 1 100,00 1 100,00

697 K R-003 Výztužný sloupek v SDK příčde v OP123 rehabilitace kpl 1,000 5 260,00 5 260,00

D 766 Konstrukce truhlářské 83 415,00

699 K R7660028

O05 Mobilní kabinky hygienické zařízení muži 
vysokotlaký laminát HPL tl. 12 mm konstrukce 
broušená nerez výška horní hrany 2200 mm barva 
laminátu Fundermax 0075 FN, ST9 kování wc nerez 
klika-klika s kulatou rozetou čelní stěna 1910mm,2x 
dveře,1x mezistěna

soubor 1,000 44 380,00 44 380,00

V V  " Oblast II.:"1 1,000 
V V  Součet 1,000

700 K R7660029

O06 Mobilní kabinky hygienické zařízení ženy 
vysokotlaký laminát HPL tl. 12 mm konstrukce 
broušená nerez výška horní hrany 2200 mm barva 
laminátu Fundermax 0075 FH , ST9 kování wc nerez 
klika-klika s kulatou rozetou čelní stěna 2600mm, 1x 
dveře 600mm

soubor 1,000 39 035,00 39 035,00

V V

V V

" Oblast 
Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 776 Podlahy povlakové 38 358,85
Příprava podkladu vysátí podlah, po broušení parket,

619 K 776111311 po broušení samonivelační vrstvy a po pokládce 
3x268,97m2

m2 815,680 14,72 12 006,81

V V " Oblast I.:"
V V "OP119:"38,56*3 115,680
V V "OP121:"10,82*3 32,460
V V "OP121A:"5,55*3 16,650
V V "OP123:"18,41*3 55,230
V V "OP124:"8,77 8,770
V V "OP123A:"30,19*3 90,570
V V "OP129,A,B:"19,03*3 57,090
V V "OP130:"11,90*3 35,700
V V "OP131:"84,71*3 254,130
V V "OP132:"31,49*3 94,470
V V "OP133:"7,80*3 23,400
V V "OP134:"6,05*3 18,150
V V "OP156:"4,46*3 13,380
V V Součet 815,680

620 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 8,770 78,12 685,11
V V " Oblast I.:"
V V "OP124:"8,77 8,770
V V Součet 8,770

621 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 8,770 352,13 3 088,18

V V " Oblast I.:"
V V "OP124:"8,77 8,770
V V Součet 8,770

623 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 
standardním lepidlem m2 8,770 227,06 1 991,32

V V " Oblast I.:"
V V "OP124:"8,77 8,770
V V Součet 8,770

625 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 14,000 106,79 1 495,06
V V " Oblast I.:"
V V "OP124:"14 14,000
V V Součet 14,000

626 M R776200001

S ta ticky  d ispa titivn i p ro tisk luzný hom egenn í vinyl R9, 
P V C  vinyl tl. 2 mm, role š. 2m, ba revnost N C S  S3020- 
R 90B (RAL 250 70 20) (dvoutónový k ropena tý  e fe tk  na 
té m ě ř je d noba revném  základu).

m 2 8,770 673,47 5 906,33

V V " Oblast I.:"
V V "OP124:"8,77 8,770
V V Součet 8,770

628 M R 776200003 lišta  soklová  P V C  20x100m m  specifikace O15 m 14,000 163,56 2 289,84
V V " Oblast I.:"
V V "OP124:"14 14,000
V V Součet 14,000

701 K R776200004 Broušení samonivelační vrstvy m2 311,320 35,00 10 896,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 70 139,22

702 K 783601347 Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem 
rozpouštědlovým před provedením nátěru m2 229,600 92,80 21 306,88

703 M 24626715
hm ota nátěrová syn te tická  zák ladn í an tiko rozn í na 
kovy

litr 14,000 260,00 3 640,00

704 K 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením 
nátěru m2 164,000 7,41 1 215,24

V V Oblast I.
V V 12+14+21+14+14+27+15+12 129,000
V V Oblast II.
V V 12+8+8+7 35,000
V V Součet 164,000

705 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 145,000 6,87 996,15
V V Oblast I.
V V 12+14+21+14+14+27+15 117,000
V V Oblast II.
V V 12+8+8 28,000
V V Součet 145,000

706 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
50 mm m 145,000 6,45 935,25

V V Oblast I.
V V 12+14+21+14+14+27+15 117,000
V V Oblast II.
V V 12+8+8 28,000
V V Součet 145,000

707 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm m 145,000 22,20 3 219,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

V V Oblast I.
V V 12+14+21+14+14+27+15 117,000
V V Oblast II.
V V 12+8+8 28,000
V V Součet 145,000

708 K 783617141 Krycí jednonásobný syntetický nátěr litinových 
otopných těles m2 164,000 134,00 21 976,00

V V Oblast I.
V V 12+14+21+14+14+27+15+12 129,000
V V Oblast II.
V V 12+8+8+7 35,000
V V Součet 164,000

709 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm m 145,000 41,80 6 061,00

V V Oblast I.
V V 12+14+21+14+14+27+15 117,000
V V Oblast II.
V V 12+8+8 28,000
V V Součet 145,000

710 K 783622141 Tmelení litinových otopných těles disperzním tmelem m2 54,000 129,00 6 966,00
V V Oblast I.
V V 1+4+2+4+4+7+5+2 29,000
V V Oblast II.
V V 2+8+8+7 25,000
V V Součet 54,000

711 K 783644651 Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr 
potrubí DN do 50 mm m 145,000 23,60 3 422,00

V V Oblast I.
V V 12+14+21+14+14+27+15 117,000
V V Oblast II.
V V 12+8+8 28,000
V V Součet 145,000

712 K 783652331 Tmelení polyesterovým tmelem potrubí DN do 50 mm m 39,000 10,30 401,70
V V Oblast I.
V V 2+4+2+2+4+7+7 28,000
V V Oblast II.
V V 6+3+2 11,000
V V Součet 39,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 330,00

D VRN7 Provozní vlivy 18 330,00

714 K R-006 Úklid přilehlých prostor objektu Kounicova 26 po dobu 
stavby hod 94,000 195,00 18 330,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Facility

Dod_3_ZL.2_Brno_Kounicova_ADM-oprava_(vnitřní prostory) 
Objekt:

ZL2.2 - Méně práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno-Kounicova 26 Datum: 31.10.2023

Zadavatel: IC: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -492 005,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -492 005,96 21,00% -103 321,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -595 327,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dod_3_ZL.2_Brno_Kounicova_ADM-oprava_(vnitřní prostory)
Objekt:

ZL2.2 - Méně práce

Místo: Brno-Kounicova 26 Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

Facility

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -492 005,96

PSV - Práce a dodávky PSV -485 752,30
740-1 - Elektroinstalace - silnoproud I. -5 161,22

R740-12 - Svítidla - 1. -5 161,22
740-2 - Elektroinstalace - silnoproud II. -4 629,20

R740-22 - Svítidla - II. -4 629,20
751-1 - VZT zař.č.1 - Větrání hygienického zázemí (muži) -6 873,70

751-2 - VZT zař.č.2 - Větrání hygienického zázemí (ženy) -19 276,97

751-3 - VZT zař.č.3 - Větrání hygienického zázemí (OOSPO + ženy) -17 438,59

751-4 - VZT zař.č.4 - Větrání hygienického zázemí (šatna + WC muži) -7 213,64

751-5 - VZT zař.č.5 - Větrání hygienického zázemí (šatna + WC ženy) -20 751,45

751-6 - VZT zař.č.6 -Větrání hygienického zázemí (WC rehabilitace) -5 987,50

751-7 - VZT zař.č.7 -Větrání rehabilitace (0P130) -5 958,63

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -103 061,86
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod -23 835,73

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -59 842,62

763 - Konstrukce suché výstavby -17 048,40

771 - Podlahy z dlaždic -18 084,10

781 - Dokončovací práce - obklady -194 424,42

OST - Ostatní náklady -6 253,66
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dod_3_ZL.2_Brno_Kounicova_ADM-oprava_(vnitřní prostory)
Objekt:

ZL2.2 - Méně práce

Místo: Brno-Kounicova 26

Facility

Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -492 005,96

D PSV Práce a dodávky PSV -485 752,30

D 740-1 Elektroinstalace - silnoproud I. -5 161,22

D R740-12 Svítidla - 1. -5 161,22
206 K R740-1200006 pásek LED 12 W/m včetně AI lišty m -4,000 181,84 -727,36

207 M R 740-M 1200006 p á se k  LE D  12 W /m  včetně A I liš ty m -4,000 975,46 -3 901,84

208 K R740-1200007 napájecí zdroj LED pásku 60 W ks -1,000 137,83 -137,83

209 M R 740-M 1200007 napá jec í zd ro j LE D  p ásku  60 W ks -1,000 394,19 -394,19

D 740-2 Elektroinstalace - silnoproud II. -4 629,20

D R740-22 Svítidla - II. -4 629,20
292 K R740-2200007 pásek LED 12 W/m včetně AI lišty m -4,000 181,84 -727,36

293 M R 740-M 2200007 p á se k  LE D  12 W /m  včetně A I liš ty m -4,000 975,46 -3 901,84

p 751-1_________ VZT zař.č.1 - Větrání hygienického zázemí (muži) ______ ___________ _______________________ -6 873,70
404 M 42971020 klapka kruhová zpětná P z D  125mm kus -1,000 271,53 -271,53

407 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm kus -2,000 400,88 -801,76

403 K 751398102
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do 
kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm

kus -1,000 240,53 -240,53

Poznámka k po!ožce:U
Poznámka k položce: samočinná zpětná klapka těsná DN 125

405 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus -3,000 240,53 -721,59

406 M 42981002 klapka kruhová regu lačn í P z D  125mm kus -3,000 646,03 -1 938,09

408 M 42976202 tlum ič h luku  k ruhový  Pz, D  125mm, l=500m m kus -2,000 1 450,10 -2 900,20

p 751-2_________VZT zař.č.2 - Větrání hygienického zázemí (ženy) ______ ___________ ______________________ -19 276,97

428 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm kus -2,000 400,88 -801,76

424 K 751398102
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do 
kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm

kus -1,000 240,53 -240,53

Poznámka k poSožce:U
Poznámka k položce: samočinná zpětná klapka těsná DN 125

426 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus -2,000 240,53 -481,06

422 K R2.01

Ultratichý diagonální dvouotáčkový ventilátor do 
kruhového potrubí d = 125mm, průtok 80 m3/h při 
95Pa, příkon 27W, 230V, včetně nastavitelného 
doběhového relé, TD-T SILENT 350/125+DT4

ks -1,000 8 776,20 -8 776,20

423 K R2.01a Pružná spojovací manžeta 125 D+M ks -2,000 235,18 -470,36

425 M 42971020 klapka kruhová zpětná P z D  125mm kus -1,000 271,53 -271,53

427 M 42981002.1 klapka kruhová regu lačn í P z D  125mm kus -2,000 646,21 -1 292,42

429 M 42976202 tlum ič h luku  k ruhový  Pz, D  125mm, l=500m m kus -2,000 1 450,10 -2 900,20

435 K R2.05 Přechodka protidešfová žaluzie spiro potrubí, 
protidešfová žaluzie D+M ks -1,000 1 669,78 -1 669,78

436 K R2.06a Tepelná kaučuková samolepící izolace s alupolepem tl. 
25 mm m2 -0,430 1 064,03 -457,53

437 K R2.08 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál kg -10,000 191,56 -1 915,60

D 751-3 VZT zař.č.3 - Větrání hygienického zázemí (OOSPO + ženy) -17 438,59
449 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru kus -2,000 400,88 -801,76přes 100 do 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

445 K 751398102
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do 
kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 100 do kus -1,000 240,53 -240,53
200 mm
Poznámka k položce:n
Poznámka k položce: samočinná zpětná klapka těsná DN 125

447 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus -1,000 240,53 -240,53

443 K R3.01

Ultratichý diagonální dvouotáčkový ventilátor do 
kruhového potrubí d = 125mm, průtok 80 m3/h při 
95Pa, příkon 27W, 230V, včetně nastavitelného 
doběhového relé, TD-T SILENT 350/125+DT4

ks -1,000 8 774,35 -8 774,35

446 M 42971020 klapka kruhová zpětná P z D  125mm kus -1,000 271,53 -271,53

448 M 42981002.2 klapka kruhová regu lačn í P z D  125mm kus -1,000 645,68 -645,68

450 M 42976202 tlum ič h luku  k ruhový  Pz, D  125mm, l=500m m kus -2,000 1 450,10 -2 900,20

456 K R3.05 Přechodka protidešťová žaluzie spiro potrubí, 
protidešťová žaluzie D+M ks -1,000 1 669,78 -1 669,78

457 K R3.06a Tepelná kaučuková samolepící izolace s alupolepem tl. 
25 mm m2 -0,430 1 064,03 -457,53

458 K R3.08 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál kg -7,500 191,56 -1 436,70

D 751-4_________VZT zař.č.4 - Větrání hygienického zázemí (šatna + WC muži)________________________________ -7 213,64
467 M 42971022 klapka kruhová zpětná P z D  160mm kus -1,000 318,56 -318,56

471 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm kus -2,000 400,88 -801,76

466 K 751398102
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do 
kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm

kus -1,000 240,53 -240,53

Poznámka k položce:n
Poznámka k položce: samočinná zpětná klapka těsná DN 160

468 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus -3,000 240,53 -721,59

469 M 42981002.2 klapka kruhová regu lačn í P z D  125mm kus -1,000 645,68 -645,68

470 M 42981004 klapka kruhová regu lačn í P z D  160mm kus -2,000 727,45 -1 454,90

472 M 42976204 tlum ič h luku  k ruhový  Pz, D  160mm, l=500m m kus -2,000 1 515,31 -3 030,62

D 751-5_________VZT zař.č.5 - Větrání hygienického zázemí (šatna + WC ženy)_______________________________ -20 751,45

495 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm kus -2,000 400,88 -801,76

490 K 751398102
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do 
kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm

kus -1,000 240,53 -240,53

Poznámka k položce:n
Poznámka k položce: samočinná zpětná klapka těsná DN 160

492 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus -4,000 240,53 -962,12

488 K R5.01

Ultratichý diagonální dvouotáčkový ventilátor do 
kruhového potrubí d = 160mm, průtok 360 m3/h při 
165Pa, příkon 59W, 230V, včetně nastavitelného 
doběhového relé,TD-T SILENT 500/160+DT4

ks -1,000 9 757,83 -9 757,83

489 K R5.01a Pružná spojovací manžeta 160 D+M ks -2,000 254,42 -508,84

491 M 42971022 klapka kruhová zpětná P z D  160mm kus -1,000 318,56 -318,56

493 M 42981002.1 klapka kruhová regu lačn í P z D  125mm kus -2,000 646,21 -1 292,42

494 M 42981004 klapka kruhová regu lačn í P z D  160mm kus -2,000 727,45 -1 454,90

496 M 42976204 tlum ič h luku  k ruhový  Pz, D  160mm, l=500m m kus -2,000 1 515,31 -3 030,62

500 K R5.06a Tepelná kaučuková samolepící izolace s alupolepem tl. 
25 mm m2 -0,650 1 064,06 -691,64

501 K R5.07 Přechodka protidešťová žaluzie spiro potrubí, 
protidešťová žaluzie D+M ks -1,000 1 669,78 -1 669,78

505 M 42981625.1
hadice ne izo lovaná z  A l-po lyeste ru  vyztužená drátem  
D  160mm, l=10m

kus -0,250 89,80 -22 ,45

D 751-6 VZT zař.č.6 -Větrání hygienického zázemí (WC rehabilitace) -5 987,50

518 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm kus -2,000 400,88 -801,76

514 K 751398102
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do 
kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm

kus -1,000 240,53 -240,53

p Poznámka k položce.D
P Poznámka k položce: samočinná zpětná klapka těsná DN 125

515 M 42971020 klapka kruhová zpětná P z D  125mm kus -1,000 271,53 -271,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

516 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus -2,000 240,53 -481,06

517 M 42981002.1 klapka kruhová regu lačn í P z D  125mm kus -2,000 646,21 -1 292,42

519 M 42976202 tlum ič h luku  k ruhový  Pz, D  125mm, l=500m m kus -2,000 1 450,10 -2 900,20

D 751-7 VZT zař.č.7 -Větrání rehabilitace (0P130) -5 958,63

541 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus -2,000 288,63 -577,26

539 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm kus -2,000 400,88 -801,76

535 K 751398102
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do 
kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm

kus -1,000 240,53 -240,53

Poznámka k položce:n
Poznámka k položce: samočinná zpětná klapka těsná DN 125

536 M 42971020 klapka kruhová zpětná P z D  125mm kus -1,000 271,53 -271,53

537 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus -1,000 240,53 -240,53

538 M 42981002.2 klapka kruhová regu lačn í P z D  125mm kus -1,000 645,68 -645,68

540 M 42976202 tlum ič h luku  k ruhový  Pz, D  125mm, l=500m m kus -2,000 1 450,10 -2 900,20

542 M 42972215.1 ventil ta lířový  p ro  odvod  vzduchu kovový D  160mm kus -2,000 140,57 -281,14

D 721___________ Zdravotechnika - vnitřní kanalizace____________________________________________________ -103 061,86

77 K 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových do DN 100 m -51,000 170,29 -8 684,79

76 K 721140806 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových přes 100 do DN 200 m -50,000 237,64 -11 882,00

69 K 721174005 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 
110 m -20,000 729,27 -14 585,40

67 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 
75 m -25,000 565,71 -14 142,75

63 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m -1,000 481,05 -481,05

64 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m -10,250 463,73 -4 753,23

65 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m -9,000 510,88 -4 597,92

66 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m -10,000 802,39 -8 023,90

79 K 721290823
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -3,430 1 972,31 -6 765,02

81 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m -5,000 357,90 -1 789,50

80 K 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t -0,030 794,69 -23,84

75 K R721290123 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m -47,750 73,23 -3 496,73

D 722___________Zdravotechnika - vnitřní vodovod_______________________________________________________-23 835,73

82 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m -21,000 438,72 -9 213,12

85 K 722174027 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5 m -2,000 1 260,35 -2 520,70

88 K 722181211

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 
izolace DN do 22 mm

m -4,000 57,44 -229,76

89 K 722181212

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 
izolace DN přes 22 do 32 mm

m -1,000 60,80 -60,80

86 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m -2,000 74,37 -148,74
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87 K 722181223

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m -3,000 83,13 -249,39

90 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m -5,000 75,24 -376,20

91 K 722181232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m -4,000 95,83 -383,32

92 K 722181242

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m -3,000 120,26 -360,78

101 K 722260921 Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů závitových 
do potrubí z trubek ocelových G 1/2 kus -4,000 81,39 -325,56

102 K 722263209
Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální 
jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2"x 
110 mm Qn 1,6 R100

kus -4,000 2 491,84 -9 967,36

D 725__________ Zdravotechnika - zařizovací předměty____________________________ ______________________ -59 842,62

125 K R72500017 Osoušeč rukou elektrický, HEPA, 20 l/s, 234x394x100, 
bilý D + M Specifikace viz O06 soubor -1,000 6 734,70 -6 734,70

131 K R72500023 Baterie umyvadlová stojánková 100,chrom, keram. 
kartuše D + M Specifikace viz O09 soubor -8,000 2 405,25 -19 242,00

133 K R72500025
Umyvadlo sanitární bílé, pro instalaci na stěnu, s otvoru 
pro baterii 600x480 mm, sifon trubkový chrom D + M 
Specifikace viz O09

soubor -8,000 3 655,98 -29 247,84

141 K R72500040 Dvířka instalační 150x300 mm kanalizační stoupačky soubor -4,000 865,89 -3 463,56

140 K R72500039 Dvířka instalační 300x300 mm soubor -1,000 1 154,52 -1 154,52

D 763__________ Konstrukce suché výstavby___________________ _________________ ______________________ -17 048,40

558 M R 763200002
R evizn í dvířka s  autom at. dvo jitým  skrytým  zám kem  
bez požár, odo lnosti 300x300 mm, výplň SDVK, 
specifikace D .1.1 TZ

kus -10,000 1 568,22 -15 682,20

557 K 763172312 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm kus -10,000 136,62 -1 366,20

D 771___________Podlahy z dlaždic___________________________ ^ ___________ ______________________ -18 084,10

609 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah m2 -8,770 14,72 -129,09

610 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 -8,770 57,05 -500,33

611 M R 771500004
D lažba keram ická  fo rm á t 200x200x9 m m  SR M  R11, 
barva N O R D IC  76

m 2 -8,770 721,58 -6 328,26

612 K 771574226
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z 
dekorů přes 22 do 25 ks/m2

m2 -8,770 583,03 -5 113,17

617 M R 771500003
Lišta d ila tačn í pod lahová  přechodová  š. 40 m m  nerez  
broušená D +M

m -25,000 240,53 -6 013,25

D 781___________Dokončovací práce - obklady__________________ _________________ _____________________-194 424,42
630 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 -94,804 6,78 -642,77

631 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 -94,804 57,05 -5 408,57

639 K 781131241 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 
pásy vnitřní kout m2 -57,200 196,27 -11 226,64

638 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách m2 -55,002 431,02 -23 706,96

641 M R 781500004 p ro fil ukončovací broušená ne rez  tva r L 10x2500m m m -148,170 173,18 -25 660,08

632 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 -94,804 595,54 -56 459,57

633 M R 781500009 obkládačka bílá  m a t , 200x400x7m m m 2 -94,804 375,22 -35 572,36

635 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací m -150,403 127,00 -19 101,18

642 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m -50,305 47,72 -2 400,55

643 K 781495123 Obklad - dokončující práce ostatní práce separační 
provazec do pružných spar, průměru 6 mm m -395,925 33,87 -13 409,98
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645 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t -1,270 658,08 -835,76

D OST Ostatní náklady -6 253,66
656 K ROST10001 Provedení mřížkové zkoušky nátěru ocelových 

konstrukcí soubor -1,000 4 810,50 -4 810,50

667 K ROST80005 HZS - EI 60 Těsnící zátka protipožární- P 60 mm D+M kus -2,000 721,58 -1 443,16
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