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DOHODA
o ukonceni smlouvy o dilo ¢. DIL/21/08/006421/2019 ze dne 15 .3.2019
véetné Dodatku ¢. 1 ze dne 24.9.2019

na zhotoveni projektové dokumentace, vykon autorského dozoru ke Stavbé ¢. 0013 BABA 1I -
rekonstrukce IS, etapa 0002 Zapadni ¢ast

DOH/21/08/007929/2023

uzaviené ve smyslu ust. §§ 2586-2635 a ndsl. zik. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zikoniku
mezi smluvnimi stranami:

1. HLAVNi MESTO PRAHA

se sidlem: Marianské namésti 2/2, 110 01 Praha 1 — Staré Mésto
I1CO: 00064581
DIC: CZ 00064581

registrované dle ustanoveni § 94 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi

bankovni spojeni: PPF banka a.s.

¢islo Gctu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. arch. Tomasem Veselym, zastupcem feditele Magistratu pro sekci
rozhodovani o tizemi, povéfenym fizenim odboru investi¢niho

(dale jen ,,Objednatel )

a
2. BOMART SPOL. S R.O.

se sidlem: Ohradni 1159/65, Praha 4 - Michle, PSC 14000

1CO: 25091905

DIC: CZ25091905

zapsana: v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn.

CZ48981

bankovni spojeni: CSOB a.s.

¢islo uctu: 474065113/0300

zastoupena: Ing. Martinem Zavodnym, jednatelem spolecnosti

(dale jen ,, Zhotovitel )

(Objednatel a Zhotovitel dale spolecné jen jako ,,smluvni strany ““ nebo jednotlivé jako ,, smluvni
strana ‘)
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I.
PREDMET DOHODY

Smluvni strany mezi sebou uzaviely dne 15.3.2019 smlouvu o dilo ¢.
DIL/20/04/006421/2019 s dodatkem €. 1 ze dne 24.9. 2019 jejimz pfedmétem je

- zhotoveni projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen DSP)
- vykon autorského dozoru (AD)

pro stavbu ¢. 0013 BABA 1I - rekonstrukce IS, etapa 0002 Zapadni ¢ast v souladu
s rozhodnutim objednatele o ptfidéleni vefejné zakazky na dilo ze dne 22.1. 2019, ¢.j.
MHMP 153818/2019.

Smluvni strany se dohodly na ukonceni smlouvy o dilo ¢. DIL/21/08/006421/2019 ze dne
15.3. 2019 a dodatku €. 1 ze dne 24.9.2019 ode ucinnosti této Dohody.

Zhotovitel provedl dle uzaviené smlouvy o dilo fdzi DSP, ktera byla uhrazena v plné vysi
a vykon AD nebyl vykonavan dle uzaviené smlouvy, zdtvodu, ze nebyla dosud
zpracovana DZS, stavba nezapocala a vykon AD bude zadan v ramci smlouvy na
zhotovitele dokumentace zmény stavby pfed dokoncenim a dokumentace pro zadani
stavby. Vzhledem k vySe uvedenym skutecnostem se smluvni strany dohodly, ze ukonceni
smluvniho vztahu bez naroku na thradu zbyvajiciho dil¢iho plnéni je vypotadano.

4. Objednatel informuje zhotovitele, ze doSlo ke zméné zastupujici osoby na strané¢
objednatele (viz hlavi¢ka této Dohody).

1I.
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Rekapitulace:

Cena bez DPH DPH 21 % celkem vé. DPH
Cena dila dle
DIL/21/08/006421/2019 a
dodatku 1 1780 000,00 K¢ 373 800,00 K¢ 2 153 800,00 K&
Z toho:
I.faze DSP 1 690 000,00 K¢ 354 900,00 K¢ 2 044 900,00 K¢
I1.faze AD 90 000,00 K¢ 18 900,00 K¢ 108 900,00 K¢
z toho uhrazeno:
I.faze DSP ‘ 1 690 000,00 K¢ 354 900,00 K¢ ’ 2 044 900,00 K¢
zbyvajici plnéni, které nebude realizovano a hrazeno:
I1.faze AD ‘ 90 000,00 K¢ 18 900,00 K¢ 108 900,00 K¢

1. Po vzdjemné dohod¢ obou smluvnich stran, nebude uhrazena cena za vykon autorského
dozoru z diivodu jeho neprovadéni.
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1L
ZAVERECNA USTANOVENI

Timto ob& smluvni strany prohlasuji, ze jsou mezi nimi vypotfadana veskerd prava a
povinnosti a nemaji vici sobé v budoucnu zadné dalsi naroky ¢i pozadavky ze smlouvy o
dilo ¢. ¢. DIL/21/08/006421/2019 ze dne 15.3. 2019 a dodatku €. 1 ze dne 24.9.2019
vyplyvajici.

Tato Dohoda, jakoZz i prava a povinnosti v ni vyslovné neupravené, se fidi ¢eskym pravnim
fadem, zejména zakonem €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni.

Smluvni strany se zavazuji, Ze budou respektovat opravnéné zajmy druhé smluvni strany,
budou jednat v souladu s ucelem této Dohody a nebudou jej mafit, pficemz budou Cinit vse
nezbytné pro dosazeni ucelu této Dohody.

Tato Dohoda je platnd dnem pfipojeni platnych elektronickych podpist obou smluvnich
stran a u¢inna dnem jejiho uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zadkon o registru smluv). Smluvni strany sjednavaji, ze uvefejnéni Dohody zajisti
objednatel.

Tuto Dohodu Ize dopliiovat nebo ménit pouze formou pisemnych dodatki podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobg, pficemz ob& smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato Dohoda byla uvedena v Centralni evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, kterd je vefejn¢ pfistupna a kterd obsahuje idaje o
smluvnich stranach, ¢iselné oznaceni této Dohody, datum jejiho podpisu a text této Dohody.

Smluvni strany prohlasuji, ze skutecnosti uvedené v této Dohod€ nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik a udéluji svoleni k jejich
vyuZiti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Smluvni strany souhlasi s tim, ze veskeré informace obsazené v této Dohod¢ mohou byt, v
souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, poskytnuty, za
podminek stanovenych timto zakonem, tietim osobam, pokud o né pozadaji.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto Dohodu pied jejim podepsanim precetly, Ze s
jejim obsahem souhlasi, ze byla sepsana podle jejich pravé, svobodné a vazné vile a ze
nebyla uzavfena v tisni nebo za jednostrann¢ nevyhodnych podminek. Na dikaz toho
pripojuji své platné elektronické podpisy svych opravnénych zastupci dle zakona ¢.
297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich diavéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdé¢jsich predpist (dale jen jako ,,zakon o sluzbach vytvarejicich daveéru®).
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11. Pravomoc k uzavieni této Dohody bez piedchoziho schvaleni Radou hlavniho mésta Prahy
je zalozena usnesenim Rady hl. m. Prahy €. ¢. 2537 ze dne 6.11.2023, k navrhu na svéteni

nevyhrazenych pravomoci Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci teditele odboru

investiéniho.

Za objednatele:
HLAVNI MESTO PRAHA

Ing. arch. Tomas$ Vesely
zastupce feditele Magistratu pro sekci rozhodovani o izemi

povéten fizenim odboru investicniho

podepsano elektronicky

Za zhotovitele:
BOMART SPOL. S R.O.
Ma rti n Digitalné podepsal
Martin Zavodny
+ Datum: 2023.11.22

Zavodn 14:04:43 +01'00'

Ing. Martin Zavodny

jednatel spole¢nosti

podepsano elektronicky
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