
 
1 

DODATEK Č. 4 
ke  

SMLOUVĚ O DÍLO 
na provedení stavby s názvem: 

„Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II“ 

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1461/22/06/OIV                                      Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: IVPS/36/2022 

Fakultní nemocnice Plzeň 
Sídlo:  Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň 
Zastoupená:  MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem 
IČ:  006 69 806 
DIČ: CZ00669806 
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111 
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu:  33739311/0710 

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“) 

IVPS Group s.r.o. 
Sídlo: Nádražní 271, 253 01 Hostivice 
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, vložka C197916 
Zastoupen: PhDr. Pavel Siváň 
IČ: 24257311 
DIČ: CZ24257311 
Telefon: 605137455 
E-mail: sivan@ivps.cz 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu: 2112570269/2700 

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou 
z nich) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento  

d o d a t e k  č .  4  k e  s m l o u v ě  o  d í l o  
(dále také jen „Dodatek č. 4 Smlouvy“) 
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ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1 Projekt „Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016279. 

1.2 Smluvní strany uzavřely dne 5. ledna 2023 Smlouvu (evidenční číslo smlouvy Objednatele: 1461/22/06/OIV, evidenční 
číslo smlouvy Zhotovitele: IVPS/36/2022), jejímž předmětem je zhotovení Stavby s názvem: „Rekonstrukce MJIP 
FN Plzeň II“. 

1.3 Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle Části 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy došlo ve smyslu 
ČÁSTI 18. ZMĚNY Smlouvy ke Změnám Díla, které mají vliv na cenu za Dílo dle ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY 
PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO Smlouvy. 

1.4 Smluvní strany uzavírají dle odst. 32.2.2 Smlouvy tento Dodatek č. 4 Smlouvy, kterým mění ujednání Smlouvy, tak jak 
následuje. 

ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 V ČÁSTI 2 PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy se doplňuje odst. 2.9 v následujícím znění: 

„2.9 Změna předmětu a rozsahu Díla 
Předmět a rozsah Díla se mění v předmětu a rozsahu provedení Stavby a souvisejících činností vedoucích k realizaci 
Díla, které jsou specifikovány v PŘÍKAZECH KE ZMĚNĚ DÍLA - ZÁZNAMECH O ZMĚNĚ DÍLA č. 23-4, č. 24-4, č. 38-3, č. 42-
5, č. 43-5, č. 44-9, č. 46-2, č. 47-9, č. 48-2, č. 49-3, č. 50-3, č. 51-4, č. 52-2, č. 53-3, č. 54-2, č. 55-2, č. 56-3, č. 57-2, 
č. 58-3, č. 59-3, č. 61-3, č. 62-3, č. 63-2, č. 64-1, č. 65-2, č. 66-3, č. 67-2, č. 68-1, č. 69-2, č. 70-3, č. 71-4, č. 72-3, č. 73-2, 
č. 74-2, č. 75-2, č. 76-2, č. 77-3, č. 78-3, č. 79-3, č. 80-1, č. 81-1, č. 82-2, č. 83-2, č. 84-1, č. 85-1, č. 86-1 a č. 87-1. 
Uvedené PŘÍKAZY KE ZMĚNĚ DÍLA - ZÁZNAMY O ZMĚNĚ DÍLA Smluvní strany akceptují bez připomínek. 
Změna Díla byla provedena jednáními vedenými mezi Smluvními stranami, jehož výsledky jsou uvedené v Soupisu 
změn ze dne 20. listopadu 2023, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy. 
Předmětné Změny Díla jsou zapříčiněny skutečností, že v průběhu provádění Díla se vyskytly v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností potřeby realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách (tzn., že se jedná o práce, resp. vícepráce, které prokazatelně přesahují rámec rozsahu 
a způsobu provedení předmětu Díla sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy 
v podkladech pro zhotovení Díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení 
odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny) a které byly současně 
nezbytné, nebo nutné pro provedení původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu Díla. Dále jsou Změny 
Díla vyvolány skutečností, že některé stavební práce, dodávky a služby, které sice byly zahrnuty v původním závazku ze 
Smlouvy (byly obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jenž je přílohou č. 3 Smlouvy) 
v důsledku Změny Díla být provedeny nemusí nebo nemohou, anebo byly zhotovitelem provedeny v menším nebo 
nulovém rozsahu a Objednatel na jejich provedení netrval. 
Podrobné zdůvodnění a specifikace Změn Díla je uvedeno v jednotlivých PŘÍKAZECH KE ZMĚNĚ DÍLA - ZÁZNAMECH O 
ZMĚNĚ DÍLA č. 23-4, č. 24-4, č. 38-3, č. 42-5, č. 43-5, č. 44-9, č. 46-2, č. 47-9, č. 48-2, č. 49-3, č. 50-3, č. 51-4, č. 52-2, 
č. 53-3, č. 54-2, č. 55-2, č. 56-3, č. 57-2, č. 58-3, č. 59-3, č. 61-3, č. 62-3, č. 63-2, č. 64-1, č. 65-2, č. 66-3, č. 67-2, č. 68-1, 
č. 69-2, č. 70-3, č. 71-4, č. 72-3, č. 73-2, č. 74-2, č. 75-2, č. 76-2, č. 77-3, č. 78-3, č. 79-3, č. 80-1, č. 81-1, č. 82-2, č. 83-2, 
č. 84-1, č. 85-1, č. 86-1 a č. 87-1. Uvedené PŘÍKAZY KE ZMĚNĚ DÍLA - ZÁZNAMY O ZMĚNĚ DÍLA jsou vedeny 
a evidovány u Objednatele.“ 

2.2 V ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO, odst. 5.1.2 Smlouvy se text: 

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 84 607 693,91 Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle 
právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 17 767 615,72 Kč. 
Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Dodatku 
č. 3 Smlouvy činí 102 375 309,63 Kč.“ 

nahrazuje textem: 

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 78 773 558,98 Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle 
právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 16 542 447,39 Kč. 
Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Dodatku 
č. 4 Smlouvy činí 95 316 006,37 Kč.“ 
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ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1 Pokud by tento Dodatek č. 4 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, 
nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy. Všechna 
ustanovení tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv jeho ustanovení stane neplatným, 
protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek 
č. 4 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo 
neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu 
Dodatku č. 4 Smlouvy bylo dosaženo. 

3.2 Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Objednatel zveřejní tento Dodatek 
č. 4 Smlouvy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních 
údajů. 

3.3 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 
Nebude-li Dodatek č. 4 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu 
pozdějšího. 

3.4 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5 Nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy sdělí Objednatel zhotoviteli doručením písemného oznámení o nabytí 
účinnosti tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy. 

3.6 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 Smlouvy zůstávají v platnosti. 

3.7 Přílohy tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy, na něž tento Dodatek č. 4 Smlouvy odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku 
č. 4 Smlouvy. Tímto Dodatkem č. 4 Smlouvy se vždy rozumí tento Dodatek č. 4 Smlouvy včetně příloh. 

3.8 Přílohy: 
Příloha č. 1 – Soupis změn (neoddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy) 
Příloha č. 2 – Rozpočtová část PŘÍKAZŮ KE ZMĚNĚ DÍLA - ZÁZNAMY O ZMĚNĚ DÍLA (neoddělitelná příloha tohoto 
Dodatku č. 4 Smlouvy) 

3.9 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží Objednatel 
a dva Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy má platnost originálu. To neplatí v případě, že tento 
Dodatek č. 4 Smlouvy byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán 
určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 4 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl 
uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Plzeň, dne:  Hostivice, dne:  

........................................................... ........................................................... 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. PhDr. Pavel Siváň 

ředitel Fakultní nemocnice Plzeň jednatel IVPS Group s.r.o. 

 

 



Příloha č. 1 Dodatku č. 4 Smlouvy

Kladná hodnota 

změny

(bez DPH)

Záporná hodnota 

změny

(bez DPH)

Hodnota změny

(bez DPH)

Absolutní hodnota 

změny

(bez DPH)

Vyjádření absolutní 

hodnoty změny v %
Dúvod změny

23

016 VZT - způsobilé náklady, 001 Stavební část - způsobilé náklady, 012 

Elektroinstalace - způsobilé náklady, 014 MaR - způsobilé náklady, 017 D.1.4.1.a  

Zařízení zdravotně technických instalací - způsobilé náklady; chlazení skladů

456 924,44 Kč 456 924,44 Kč 0,00 Kč 456 924,44 Kč 456 924,44 Kč 0,55%
nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

24
016 - VZT - způsobilé náklady, 001 - Stavební část - způsobilé náklady; odvětrání 

WC v 1.PP
11 369,00 Kč 11 369,00 Kč 0,00 Kč 11 369,00 Kč 11 369,00 Kč 0,01%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

38 002 Stavební část - nezpůsobilé náklady; stavební úpravy ve 2. NP 18 835,39 Kč 18 835,39 Kč 0,00 Kč 18 835,39 Kč 18 835,39 Kč 0,02%
nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

42 001 Stavební část - způsobilé náklady; přesun potrubní pošty v 1. NP 67 775,91 Kč 72 895,91 Kč 5 120,00 Kč 67 775,91 Kč 78 015,91 Kč 0,09%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

43

001 Stavební část - způsobilé náklady; 017 D.1.4.1a - zařízení zdravotně 

technických instalací - způsobilé náklady; provedení přeložky kanalizačního 

potrubí od zařizovacích předmětů ve 2. NP

73 360,17 Kč 73 360,17 Kč 0,00 Kč 73 360,17 Kč 73 360,17 Kč 0,09%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

44
017 D.1.4.1a - zařízení zdravotně technických instalací - způsobilé náklady; 

změna materiálu rozvodů demineralizované vody
14 653,13 Kč 58 084,90 Kč 43 431,77 Kč 14 653,13 Kč 101 516,67 Kč 0,12%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

46
001 – stavební část – způsobilé náklady; ochrana carbonových lamel z hlediska 

PBŘ
36 494,10 Kč 36 494,10 Kč 0,00 Kč 36 494,10 Kč 36 494,10 Kč 0,04%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

47
017 D.1.4.1a - zařízení zdravotně technických instalací - způsobilé náklady; 

skutečně provedené práce
-591 017,56 Kč 158 334,35 Kč 749 351,91 Kč -591 017,56 Kč 907 686,26 Kč 1,08%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

48
023 D.1.4.6 Rozvody medicinálních plynů - způsobilé náklady; skutečně 

provedené stavební práce, dodávky a služby 
-60 860,99 Kč 14 081,72 Kč 74 942,71 Kč -60 860,99 Kč 89 024,43 Kč 0,11%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

49
001-Stavební část – způsobilé náklady; skutečně provedené stavební práce, 

dodávky a služby
-1 532 683,23 Kč 227 449,43 Kč 1 760 132,66 Kč -1 532 683,23 Kč 1 987 582,09 Kč 2,37%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

50
021 D.1.4.5.a Zařízení pro vytápění, RTCH - způsobilé náklady; změna parametrů 

čerpadel RTCH
-16 713,04 Kč 118 494,97 Kč 135 208,01 Kč -16 713,04 Kč 253 702,98 Kč 0,30%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

51
018 D.1.4.1b - Zařízení zdravotně technických instalací - nezpůsobilé náklady; 

skutečně provedené práce
-3 023,77 Kč 4 680,83 Kč 7 704,60 Kč -3 023,77 Kč 12 385,43 Kč 0,01%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

52
022 D.1.4.5.b Zařízení pro vytápění, RTCH - nezpůsobilé náklady; změna 

parametrů čerpadel RTCH
-57 867,78 Kč 562 108,95 Kč 619 976,73 Kč -57 867,78 Kč 1 182 085,68 Kč 1,41%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

53
0106 VZT - způsobilé náklady, 001 Stavební část - způsobilé náklady; změna 

větrání skladů místnost 1.25 a - f
-3 483,53 Kč 9 191,26 Kč 12 674,79 Kč -3 483,53 Kč 21 866,05 Kč 0,03%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

54 019 D.1.4.3. SLP ostatní - způsobilé náklady; změna skříně pro rozvaděč STA -478,62 Kč 2 250,26 Kč 2 728,88 Kč -478,62 Kč 4 979,14 Kč 0,01%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

55
019 D.1.4.3. SLP ostatní - způsobilé náklady; změna prvků pro komerční ozvučení 

čekárny
-2 062,77 Kč 5 621,18 Kč 7 683,95 Kč -2 062,77 Kč 13 305,13 Kč 0,02%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

56
012 Elektroinstalace - způsobilé náklady; doplnění skříně pro bioklimatickou 

pergolu
9 128,35 Kč 9 128,35 Kč 0,00 Kč 9 128,35 Kč 9 128,35 Kč 0,01%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

57
019 D.1.4.3. SLP ostatní - způsobilé náklady; změna zdrojů v evidenci kontroly 

vstupu
-25 517,41 Kč 7 155,15 Kč 32 672,56 Kč -25 517,41 Kč 39 827,71 Kč 0,05%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

58
022 D.1.4.5.b Zařízení pro vytápění, RTCH - nezpůsobilé náklady; změna průměru 

manometrů
-5 095,83 Kč 33 246,74 Kč 38 342,57 Kč -5 095,83 Kč 71 589,31 Kč 0,09%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

59
021 D.1.4.5.a Zařízení pro vytápění, RTCH - způsobilé náklady; měna průměru 

manometrů
-178,15 Kč 5 541,12 Kč 5 719,27 Kč -178,15 Kč 11 260,39 Kč 0,01%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

61
022 D.1.4.5.b Zařízení pro vytápění, RTCH – úpravy strojovny VZT a chlazení  - 

nezpůsobilé náklady; skutečně provedné práce, dodávky a služby
-2 002 154,94 Kč 126 582,01 Kč 2 128 736,95 Kč -2 002 154,94 Kč 2 255 318,96 Kč 2,69%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

SOUPIS ZMĚN

Změny
Schválená hodnota 

změny (bez DPH)
Číslo Název změnového listu



62
021 D.1.4.5.a Zařízení pro vytápění, RTCH – úpravy MJIP  - způsobilé náklady; 

skutečně provedné práce, dodávky a služby
-759 126,60 Kč 114 754,20 Kč 873 880,80 Kč -759 126,60 Kč 988 635,00 Kč 1,18%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

63
001 Stavební část - způsobilé náklady; SDK čela pro kazetové podhledy a povrch 

stropu oken
94 780,75 Kč 94 780,75 Kč 0,00 Kč 94 780,75 Kč 94 780,75 Kč 0,11%

nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

64 001 Stavební část - způsobilé náklady; uzávěra vlhkosti betonové podlahy 138 919,41 Kč 138 919,41 Kč 0,00 Kč 138 919,41 Kč 138 919,41 Kč 0,17%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

65
001 Stavební část - způsobilé náklady; statické zajištění prostupů mezi 1. PP a 2. 

PP
36 070,50 Kč 36 070,50 Kč 0,00 Kč 36 070,50 Kč 36 070,50 Kč 0,04%

nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

66

002 Stavební část - nezpůsobilé náklady, 018 D.1.4.1B Zařízení zdravotně 

technických instalací - nezpůsobilé náklady; odvod kondenzátu pro zvlhčovače a 

trysky

26 263,12 Kč 26 263,12 Kč 0,00 Kč 26 263,12 Kč 26 263,12 Kč 0,03%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

67
001 Stavební část - způsobilé náklady; likvidace suti z provedených výkopových 

prací pro VZT kanál 
74 911,02 Kč 74 911,02 Kč 0,00 Kč 74 911,02 Kč 74 911,02 Kč 0,09%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

68 040 Vedlejší a ostatní náklady- nezpůsobilé náklady, skutečné provedení VRN -23 000,00 Kč 0,00 Kč 23 000,00 Kč -23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 0,03%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

69 012 Elektroinstalace - způsobilé náklady; změna typu svítidel místnost 1.40b 0,00 Kč 13 885,19 Kč 13 885,19 Kč 0,00 Kč 27 770,38 Kč 0,03%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

70
015 VZT - nezpůsobilé náklady; skutečně provedené stavební práce, dodávky a 

služby
-161 684,73 Kč 39 689,82 Kč 201 374,55 Kč -161 684,73 Kč 241 064,37 Kč 0,29%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

71
016 VZT - způsobilé náklady; skutečně provedené stavební práce, dodávky a 

služby
-243 161,93 Kč 69 928,97 Kč 313 090,90 Kč -243 161,93 Kč 383 019,87 Kč 0,46%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

72
025 D.2.2.EPS - způsobilé náklady; skutečně provedené stavební práce, dodávky 

a služby
-149 324,46 Kč 0,00 Kč 149 324,46 Kč -149 324,46 Kč 149 324,46 Kč 0,18%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

73
026 D.2.2_NZS - způsobilé náklady; skutečně provedené stavební práce, dodávky 

a služby
-83 549,05 Kč 0,00 Kč 83 549,05 Kč -83 549,05 Kč 83 549,05 Kč 0,10%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

74
024 D.1.4.8 Zařízení bleskosvodů - nezpůsobilé náklady; skutečně provedené 

stavební práce, dodávky a služby
-291 358,63 Kč 118 116,46 Kč 409 475,09 Kč -291 358,63 Kč 527 591,55 Kč 0,63%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

75
019 D.1.4.3. SLP ostatní - způsobilé náklady; skutečně provedené stavební práce, 

dodávky a služby
-92 171,89 Kč 12 655,25 Kč 104 827,14 Kč -92 171,89 Kč 117 482,39 Kč 0,14%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

76
020 D.1.4.3. SLP LAN - způsobilé náklady; skutečně provedené stavební práce, 

dodávky a služby
-174 448,24 Kč 31 995,20 Kč 206 443,44 Kč -174 448,24 Kč 238 438,64 Kč 0,28%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

77
011 Elektroinstalace - nezpůsobilé náklady; skutečně provedené stavební práce, 

dodávky a služby
167 207,04 Kč 214 412,71 Kč 47 205,67 Kč 167 207,04 Kč 261 618,38 Kč 0,31%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

78
012 Elektroinstalace - způsobilé náklady; skutečně provedené stavební práce, 

dodávky a služby
-428 449,86 Kč 195 346,18 Kč 623 796,04 Kč -428 449,86 Kč 819 142,22 Kč 0,98%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

79
014 MaR - způsobilé náklady; skutečně provedené stavební práce, dodávky a 

služby
-175 305,31 Kč 152 137,22 Kč 327 442,53 Kč -175 305,31 Kč 479 579,75 Kč 0,57%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

80
013 MaR - nezpůsobilé náklady; skutečně provedené stavební práce, dodávky a 

služby
-22 860,05 Kč 1 747,90 Kč 24 607,95 Kč -22 860,05 Kč 26 355,85 Kč 0,03%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

81
016 VZT - způsobilé náklady; skutečně provedené stavební práce, dodávky a 

služby
-1 861,45 Kč 13 817,44 Kč 15 678,89 Kč -1 861,45 Kč 29 496,33 Kč 0,04%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

82
017 D.1.4.1a - zařízení zdravotně technických instalací - způsobilé náklady; 

změna žlabu a skutečné provedení ucpávek
-185 263,59 Kč 55 067,25 Kč 240 330,84 Kč -185 263,59 Kč 295 398,09 Kč 0,35%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

83
012 Elektroinstalace - způsobilé náklady; skutečně provedené stavební práce, 

dodávky a služby II (požární ucpávky)
-27 503,61 Kč 48 352,64 Kč 75 856,25 Kč -27 503,61 Kč 124 208,89 Kč 0,15%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

84
023 D.1.4.6 Rozvody medicinálních plynů - způsobilé náklady; szměna v 

provedení signalizačních skříní
0,00 Kč 40 900,86 Kč 40 900,86 Kč 0,00 Kč 81 801,72 Kč 0,10%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

85 001 Stavební část – způsobilé náklady; pákové ovladače a sítě proti hmyzu 38 247,00 Kč 38 247,00 Kč 0,00 Kč 38 247,00 Kč 38 247,00 Kč 0,05%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

86 002 Stavební část – nezpůsobilé náklady; skutečné provedení II -57 789,44 Kč 0,00 Kč 57 789,44 Kč -57 789,44 Kč 57 789,44 Kč 0,07%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

87 001 Stavební část – způsobilé náklady; dveře sociálního zázemí 78 922,20 Kč 78 922,20 Kč 0,00 Kč 78 922,20 Kč 78 922,20 Kč 0,09%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
-5 834 134,93 Kč 3 622 751,52 Kč 9 456 886,45 Kč -5 834 134,93 Kč 13 079 637,97 Kč 15,61%

4,32% 11,29% -6,96% 15,61%

Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

83 795 482,77 Kč 17 597 051,38 Kč 101 392 534,15 Kč Cena díla dle smlouvy o dílo
84 566 307,80 Kč 17 758 924,64 Kč 102 325 232,44 Kč Cena díla dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo
84 607 693,91 Kč 17 767 615,72 Kč 102 375 309,63 Kč Cena díla dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo

78 773 558,98 Kč 16 542 447,39 Kč 95 316 006,37 Kč Cena díla po změnách 

-5 021 923,79 Kč -1 054 604,00 Kč -6 076 527,79 Kč Rozdíl ceny díla

-5 021 923,79 Kč -1 054 603,99 Kč -6 076 527,78 Kč Kontrolní součet



13 079 637,97 Kč Součet absolutních hodnot změn díla

15,61% % Vyjádření změn díla z absolutní hodnoty změn

Plzeň, dne 20. 11. 2023



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311
IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v -7 059 303,27CZK

0,0015,00% 0,00

34131

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-5 834 134,93

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -5 834 134,93 -1 225 168,34
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 34131

Stavba:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum:

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

ZL 44 

(revize 9)

ZL 23 

(revize 4)

ZL 24 

(revize 4)

Kód

ZL 49 

(revize 3)

ZL 48 

(revize 2)

ZL 47 

(revize 9)

ZL 46 

(revize 2)

ZL 43 

(revize 5)

ZL 42 

(revize 5)

ZL 38 

(revize 3)

19. 11. 2023

023- D.1.4.6 Rozvody mediciálních plynů - 

způsobilé náklady - skutečné provedení

001 - Stavební část - způsobilé náklady - skutečně 

provedené stavební práce 

D.1.4.1a- Zařízení zdravotně technických instalací- 

způsobilé náklady- skutečné provedeni

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

Miloslav Šoltys

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

456 924,44 552 878,57

13 756,4911 369,00

22 790,8218 835,39

67 775,91 82 008,85

88 765,8173 360,17

14 653,13 17 730,29

-715 131,25-591 017,56

-73 641,80-60 860,99

-1 854 546,71-1 532 683,23

 

36 494,10 44 157,86

-5 834 134,93 -7 059 303,27

Popis

016 VZT - způsobilé náklady doplnění chlazení v 

místnosti č . 1.35, 1.36, 1.25 a 1.25f

016 VZT - způsobilé náklady - odvětrávaní WC v 1. 

PP

002 - Stavební část - nezpůsobilé náklady, 011 - 

elektroinstalace - stavební úpravy ve 2.NP

001 - Stavební část - způsobilé náklady - přesun 

potrubní pošty v 1.NP
001- stavební část - Provedení přeložky 

kanalizačního potrubí od zařizovacích předmětů ve 

2.NP
017 - D.1.4.1a - zařízení zdravotně technických 

instalací - způsobilé -Rozvody demineralizované 

vody
001- Stavební část - způsobilé náklady - ochraba 

lamel
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TypKód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

ZL 62 

(revize 3)

ZL 65 

(revize 2)

ZL 64 

(revize 1)

ZL 53 

(revize 3)

ZL 52 

(revize 2)

ZL 56 

(revize 3)

ZL 51 

(revize 4)

ZL 57 

(revize 2)

ZL 50 

(revize 3)

ZL 58 

(revize 3)

ZL 54 

(revize 2)

ZL 59 

(revize 3)

ZL 55 

(revize 2)

ZL 61 

(revize 3)

ZL 63 

(revize 2)

022 - D.1.4.5b Zařízení pro vytápění - způobilé 

náklady - změna parametrů čerpadel RTCH

001 - Stavební část - způsobilé náklady - uzávěra 

vlhkosti betonové podlahy

022 - D.1.4.5b Zařízení pro vytápění - nezpůobilé 

náklady - změna parametrů čerpadel RTCH

016 - VZT - způsobilé náklady, 001 - Stavební část - 

způsobilé náklady změna větrání skladů místnos

001 - Stavební část- způsobilé náklady - statické 

zajištění mezi 1.PP a 2. PP

012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady - 

doplnění skříně pod bioklimatickou pergolu

019- D.1.4.3 SLP ostatní - způsobilé náklady- 

Evidence kontroly vstupu zdroje

022 - D1.4.5.b - Zařízení pro vytápění RTCH - 

nezpůsobilé náklady - změna průměru manometrů

021 - D.1.4.5.a -zařízení pro vytápění RTCH - 

způsobilé náklady - skutečně provedené práce

021 -  D.1.4.5.b- Zařízení pro vytápění, RTCH - 

úpravy MJIP- způsobilé náklady změna průměru  

manom

SDK čela a stropní desky

D.1.4.5.b - zařízení pro vytápění RTCH - 

nezpůsobilé náklady - skutečně provedené práce

018 – D.1.4.1b – Zařízení zdravotně technických 

instalací - nezpůsobilé náklady skutečně 

provedené 

019 - D.1.4.3 SLP ostatní - způsobilé náklady - 

změna skříně pro rozvaděč STA

019 - D.1.4.3 SLP - způsobilé náklady - změna 

prvků pro ozvučení čekárny

-918 543,19-759 126,60

94 780,75 114 684,71

168 092,49138 919,41

36 070,50 43 645,31

11 045,309 128,35

-30 876,07-25 517,41

-6 165,95-5 095,83

-215,56-178,15

-2 422 607,48-2 002 154,94

-70 020,01-57 867,78

-3 483,53 -4 215,07

-579,13-478,62

-2 495,95-2 062,77

-20 222,78-16 713,04

-3 658,76-3 023,77
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TypKód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

ZL 79 

(revize 3)

ZL 80 

(revize 1)

ZL 70 

(revize 3)

ZL 71 

(revize 4)

ZL 72 

(revize 3)

ZL 73 

(revize2)

ZL 74 

(revize2)

ZL 75 

(revize 2)

ZL 76 

(revize 2)

ZL 77 

(revize 3)

ZL 78 

(revize 3)

ZL 66 

(revize 3)

ZL 67 

(revize 2)

ZL 68 

(revize 1)

ZL 69 

(revize 2)

-27 660,66-22 860,05

-111 527,99-92 171,89

-211 082,37-174 448,24

202 320,52167 207,04

-428 449,86 -518 424,33

-212 119,43-175 305,31

019 - D.1.4.3 SLP ostatní - způsobilé náklady - 

skutečnšě provedené práce 

020 - D.1.4.3. SLP LAN - způsobilé náklady 

skutečně provedené stavební práce

011 - Elektroinstalace  - nezpůsobilé náklady - 

skutečně provedené práce

012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady - 

skutečné provedení

014 – MaR - způsobilé náklady skutečně provedené 

stavební práce, dodávky a služby

013 - MaR - nezpůsobilé náklady - skutečné 

provedení 

74 911,02 90 642,33

-23 000,00 -27 830,00

0,000,00

-195 638,52-161 684,73

-294 225,94-243 161,93

-149 324,46 -180 682,60

-83 549,05 -101 094,35

-352 543,94-291 358,63

002 - stavební část - nezpůsobilé náklady - odvod 

kondenzátu pro zvhčovače a trysky 

001 - stavební část - způsobilé náklady - likvidace 

sutí z provedených výkopových  prací pro VZT kan

040- Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé 

náklady - skutečné provedení VRN

012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady - změna 

typu svítidel místnosti 1.40b

015 - VZT nezpůsobilé náklady - skutečně 

provedené práce

016 - VZT způsobilé náklady - skutečné provedené 

práce

025 - D.2.2.EPS - způsobilé náklady - skutečně 

provedené práce 

026 - D.2.2. NZS - způsobilé náklady - skutečně 

provedené práce

024- D.1.4.8 - Zařízení bleskosvodů - nezpůsobilé 

náklady- skutečně provedené práce

26 263,12 31 778,38
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TypKód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

ZL 81 

(revize 1)

ZL 82 

(revize 2)

ZL 83 

(revize 2)

ZL 84 

(revize 1)

ZL 85 

(revize 1)

ZL 86 

(revize 1)

ZL 87 

(revize 1)

001- Stavební část - způsobilé náklady - pákové 

ovladače a sítě proti hmyzu

002 - Stavební část - nezpůsobilé náklady - 

skutečné prvedení 

001 - Stavební část - způsobilé náklady - dveře 

sociální zázemí

-2 252,35-1 861,45

-224 168,94-185 263,59
017 - D.1.4.1a - Zařízení zdravotně technických 

instalací - skutečné provedení požární ucpávky

012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady skutečně 

provedené stavební práce, dodávky a služby 

023 - D.1. 4.6 Rozvody mediciálních plynů - 

způsobilé náklady - signalizační skříně

016 - VZT - způsobilé náklady - skutečné provedení

-33 279,37-27 503,61

0,000,00

46 278,8738 247,00

-69 925,22-57 789,44

95 495,8678 922,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 456 924,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 456 924,44 21,00% 95 954,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 552 878,57

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 23 (revize 4) - 016 VZT - způsobilé náklady doplnění chlazení v místnosti č . 1.35, 1.36, 1.25 a 1.25f

Strana 6 z 198



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 456 924,44

C21M - Elektromontáž - C21M - Elektromontáže 6 297,50

D1 - Měření a regulace 332 668,83

    D - VZT 270 507,48

    D8 - 56- Montážní materiál 26 446,41

      D10 - 2.2. Přístroje 17 139,41

      D12 - 2.4. Kabely 8 739,50

D2 - Rozvaděče dle specifikace 26 064,88

    D3 - 1.1. Řídící systém 24 289,68

      DS - ostatni silnoproud 1 419,45

    D4 - Materiál rozvaděčů 1 775,20

HSV - Práce a dodávky HSV 5 578,59

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 578,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 072,00

    997 - Přesun sutě 1 876,79

    998 - Přesun hmot 51,07

Materiály - Materiály 15 331,33

Práce v HZS - Práce v HZS 2 061,00

PSV - Práce a dodávky PSV 68 922,31

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 68 922,31

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 23 (revize 4) - 016 VZT - způsobilé náklady doplnění chlazení v místnosti č . 1.35, 1.36, 1.25 a 1.25f
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 456 924,44

D C21M - ElektromontážC21M - Elektromontáže 6 297,50
1 K 210010003a trubka ohebná UV stabilní KF 09040 UVBA m 10,000 57,25000 572,50 dle SoD

PP trubka ohebná UV stabilní KF 09040 UVBA

23 K 210120451b přepěťová ochrana ks 2,000 1 145,00000 2 290,00 dle SoD

PP přepěťová ochrana

33 K 210800549 kabel bezhalogenový, J 1x16 m 75,000 22,90000 1 717,50 dle SoD

PP kabel bezhalogenový, J 1x16

40 K 210810046 kabel bezhalogenový, J 3x2,5 m 75,000 22,90000 1 717,50 dle SoD

PP kabel bezhalogenový, J 3x2,5

D D1 Měření a regulace 332 668,83

707 K nová položka 10 Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu kpl 1,000 1 090,00000 1 090,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu

708 K nová položka 11
Úprava zapojovacích schema rozvaděče MR3 s ohledem na změnu rozmístění modulů vstupů a výstupů a 

jejich adresování.
kpl 1,000 2 725,00000 2 725,00

cena v místě a čase 

obvyklá
PP Úprava zapojovacích schema rozvaděče MR3 s ohledem na změnu rozmístění modulů vstupů a výstupů a jejich adresování.

709 K nová položka 12 Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, měření kabeláže........     ks 1,000 1 308,00000 1 308,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, měření kabeláže........ 

710 K nová položka 13 Rozšiřující díl, 4 pozice pro I/O moduly PCD2.1000 + kabel ks 1,000 16 203,94000 16 203,94
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Rozšiřující díl, 4 pozice pro I/O moduly PCD2.1000 + kabel

705 K nová položka 8 Rozvaděčová skříň (rozšíření) - montážní a propojovací materiál, svorkovnice, relé… ks 1,000 9 047,00000 9 047,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Rozvaděčová skříň (rozšíření) - montážní a propojovací materiál, svorkovnice, relé…

706 K nová položka 9
Náklady spojené se změnou rozmístění modulů vstupů a výstupů v nově sestavených rozšiřujících dílů 

PCD2.C…
ks 1,000 5 341,00000 5 341,00

cena v místě a čase 

obvyklá
PP Náklady spojené se změnou rozmístění modulů vstupů a výstupů v nově sestavených rozšiřujících dílů PCD2.C…

D D VZT 270 507,48

711 K nová položka 14 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel, chladivo R32 bm 55,000 981,00000 53 955,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel, chladivo R32

712 K nová položka 15
Kondenzační jednotka Qch= 4,1 kW Qt= 4,9 kW EER=4,14, COP=4,38, max součtová vzdálenosti 30 m, 

převýšení 15 m  
ks 1,000 46 133,16000 46 133,16

cena v místě a čase 

obvyklá
PP Kondenzační jednotka Qch= 4,1 kW Qt= 4,9 kW EER=4,14, COP=4,38, max součtová vzdálenosti 30 m, převýšení 15 m 

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 23 (revize 4) - 016 VZT - způsobilé náklady doplnění chlazení v místnosti č . 1.35, 1.36, 1.25 a 1.25f
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

713 K nová položka 16 Kazetová jednotka  s čelním panelem 620x620 mm + kabelový ovladač  s češtinou ks 2,000 29 913,96000 59 827,92
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Kazetová jednotka s čelním panelem 620x620 mm + kabelový ovladač s češtinou

714 K nová položka 17
Kondenzační jednotka Qch= 4,7 kW Qt= 5,3 kW EER=3,75, COP=4,22, max součtová vzdálenosti 30 m, 

převýšení 15 m  
ks 1,000 49 010,76000 49 010,76

cena v místě a čase 

obvyklá
PP Kondenzační jednotka Qch= 4,7 kW Qt= 5,3 kW EER=3,75, COP=4,22, max součtová vzdálenosti 30 m, převýšení 15 m 

715 K nová položka 18 Kazetová jednotka  s čelním panelem 620x620 mm + kabelový ovladač  s češtinou ks 2,000 30 790,32000 61 580,64
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Kazetová jednotka s čelním panelem 620x620 mm + kabelový ovladač s češtinou

D D8 56- Montážní materiál 26 446,41

103 K Pol182 Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material kg 1,000 567,50000 567,50 dle SoD

PP Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material

D D10 2.2. Přístroje 17 139,41

110 K
THI3A.4 

405417056R02
Čidlo teploty a rel. vlhkosti prostorové QFA2071  2x 4-20mA ks 4,000 4 284,85200 17 139,41 dle SoD

PP Čidlo teploty a rel. vlhkosti prostorové QFA2071 2x 4-20mA

D D12 2.4. Kabely 8 739,50

169 K - 210860202R00 Kabely (JYTY, CYKY, JXFE-R…) - cca m 280,000 31,21250 8 739,50 dle SoD

PP Kabely (JYTY, CYKY, JXFE-R…) - cca

D D2 Rozvaděče dle specifikace 26 064,88

D D3 1.1. Řídící systém 24 289,68

11 K - 101.MaR Software - I/O moduly ks 10,000 736,61500 7 366,15 dle SoD

PP Software - I/O moduly

5 K
A0-2 

405613212R04
Modul analogových vstupů PCD2.W210 (4-20mA) ks 1,000 15 064,40100 15 064,40 dle SoD

PP Modul analogových vstupů PCD2.W210 (4-20mA)

267 K A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 1,000 109,92000 109,92 dle SoD

PP jistič jednopólový 16 A, char. B

291 K A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 1,000 109,92000 109,92 dle SoD

PP jistič jednopólový 16 A, char. B

272 K A2306 pomocný spínač k jističi nebo vypínači, kontakty 1/1, 230 V ks 1,000 109,92000 109,92 dle SoD

PP pomocný spínač k jističi nebo vypínači, kontakty 1/1, 230 V

295 K A2306 pomocný spínač k jističi nebo vypínači, kontakty 1/1, 230 V ks 1,000 109,92000 109,92 dle SoD

PP pomocný spínač k jističi nebo vypínači, kontakty 1/1, 230 V

D DS ostatni silnoproud 1 419,45

702 K nová položka 5 Podružný materiál 5% z materiálu kpl 1,000 589,50350 589,50

cena v místě a čase 

obyvklá - tato cena je 

jasně 
PP Podružný materiál 5% z materiálu

703 K nová položka 6 Prořez 5% z položek s jednotkou množství m nebo kg kpl 1,000 589,50350 589,50

cena v místě a čase 

obyvklá - tato cena je 

jasně 
PP Prořez 5% z položek s jednotkou množství m nebo kg

704 K nová položka 7 Podíl přidružených výkonů 6% z elektromontáží kpl 1,000 240,45000 240,45

cena v místě a čase 

obyvklá - tatao cena je 

jasně 
PP Podíl přidružených výkonů 6% z elektromontáží 

D D4 Materiál rozvaděčů 1 775,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

371 K A1408.1 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 1,000 151,14000 151,14 dle SoD

PP jistič jednopólový 16 A, char. B

394 K A1408.1 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 1,000 151,14000 151,14 dle SoD

PP jistič jednopólový 16 A, char. B

375 K A2306.1 pomocný spínač k jističi nebo vypínači, kontakty 1/1, 230 V ks 1,000 736,46400 736,46 dle SoD

PP pomocný spínač k jističi nebo vypínači, kontakty 1/1, 230 V

398 K A2306.1 pomocný spínač k jističi nebo vypínači, kontakty 1/1, 230 V ks 1,000 736,46400 736,46 dle SoD

PP pomocný spínač k jističi nebo vypínači, kontakty 1/1, 230 V

D HSV Práce a dodávky HSV 5 578,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 578,73

718 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,010 573,00000 578,73 CS ÚRS 2023 02

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 072,00

85 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 5,000 153,60000 768,00 dle SoD

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

94 K 9740311691R Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 300 mm m 7,200 320,00000 2 304,00 dle SoD

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 300 mm

D 997 Přesun sutě 1 876,79

98 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 0,928 832,00000 772,10 dle SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

99 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,928 486,40000 451,38 dle SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

100 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,928 64,00000 59,39 dle SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

101 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,928 640,00000 593,92 dle SoD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 904

D 998 Přesun hmot 51,07

102 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,057 896,00000 51,07 dle SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D Materiály Materiály 15 331,33
97 K Pol34 kabel bezhalogenový J 1x16 RE  B2s1d0 m 75,000 104,08050 7 806,04 dle SoD

PP kabel bezhalogenový J 1x16 RE B2s1d0

104 K Pol40 kabel bezhalogenový J 3x2,5 RE    B2s1d0 m 75,000 42,70850 3 203,14 dle SoD

PP kabel bezhalogenový J 3x2,5 RE B2s1d0

157 K Pol52 trubka ohebná UV stabilní světlost 32 mm m 10,000 78,08900 780,89 dle SoD

PP trubka ohebná UV stabilní světlost 32 mm

175 K Pol68 přepěťová ochrana jednopólová, 12,5 kV ks 2,000 1 770,62800 3 541,26 dle SoD

PP přepěťová ochrana jednopólová, 12,5 kV

D Práce v HZS Práce v HZS 2 061,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

438 K Pol29 Práce mimo ceníky, koordinace hod. 4,000 515,25000 2 061,00 dle SoD

PP Práce mimo ceníky, koordinace

D PSV Práce a dodávky PSV 68 922,31

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 68 922,31

18 K 721140912 Potrubí litinové propojení potrubí DN 50 kus 3,000 5 218,81172 15 656,44 dle SoD

PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 50

21 K 721141101 Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 50 m 17,400 2 829,41789 49 231,87 dle SoD

PP Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 50

717 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 304,00000 304,00 CS ÚRS 2023 02

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171913

28 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 2,600 610,39733 1 587,03 dle SoD

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50

31 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000 383,06250 1 532,25 dle SoD

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

42 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,118 5 175,60000 610,72 dle SoD

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 369,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 369,00 21,00% 2 387,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 756,49

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 24 (revize 4) - 016 VZT - způsobilé náklady - odvětrávaní WC v 1. PP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 369,00

D7 - 39. Sprcha + WC (1.2.4. NP) 7 771,56

D8 - 56- Montážní materiál 567,50

HSV - Práce a dodávky HSV 3 029,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 979,38

    997 - Přesun sutě 50,56

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 24 (revize 4) - 016 VZT - způsobilé náklady - odvětrávaní WC v 1. PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 369,00

D D7 39. Sprcha + WC (1.2.4. NP) 7 771,56

755 K nová položka 1 Malý axialní ventilátor pro připojení na kruhové potrubí d= 100 mm ks 1,000 2 375,34000 2 375,34
cena v místě a čase 

obvyklá 
PP Malý axialní ventilátor pro připojení na kruhové potrubí d= 100 mm

756 K nová položka 2 Přetlaková žaluzie PER 100 ks 1,000 969,72000 969,72
cena v místě a čase 

obvyklá 
PP Přetlaková žaluzie PER 100

51 K Pol169 Spiro potrubí pozink  do D=315/20% tvarovek, bm 2,000 1 191,75000 2 383,50 Dle SoD

PP Spiro potrubí pozink do D=315/20% tvarovek,

101 K Pol179 Demontáž potrubí , vč. tlumičů, koncových elementů,do obvodu 1050 mm bm 15,000 136,20000 2 043,00 Dle SoD

PP Demontáž potrubí , vč. tlumičů, koncových elementů,do obvodu 1050 mm

D D8 56- Montážní materiál 567,50
103 K Pol182 Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material kg 1,000 567,50000 567,50 Dle SoD

PP Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material

D HSV Práce a dodávky HSV 3 029,94

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 979,38

2 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,350 8 512,50000 2 979,38 Dle SoD ZTI

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 

mm

D 997 Přesun sutě 50,56

98 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 0,025 832,00000 20,80 Dle SoD 

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

99 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,025 486,40000 12,16 Dle SoD 

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

100 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,025 64,00000 1,60 Dle SoD 

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

101 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,025 640,00000 16,00 Dle SoD 

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 904

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 24 (revize 4) - 016 VZT - způsobilé náklady - odvětrávaní WC v 1. PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 835,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 835,39 21,00% 3 955,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 790,82

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 38 (revize 3) - 002 - Stavební část - nezpůsobilé náklady, 011 - elektroinstalace - stavební úpravy ve 2.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 835,39

D1 - C21M - Elektromontáže 567,50

HSV - Práce a dodávky HSV 4 243,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 820,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 879,18

    997 - Přesun sutě 481,69

    998 - Přesun hmot 61,82

Materiály - Materiály 1 530,87

Práce v HZS - Práce v HZS 10 215,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 278,53

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 390,77

    783 - Dokončovací práce - nátěry 887,76

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 38 (revize 3) - 002 - Stavební část - nezpůsobilé náklady, 011 - elektroinstalace - stavební úpravy ve 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 835,39

D D1 C21M - Elektromontáže 567,50
3 K 210020522m kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů m 2,000 283,75000 567,50 Dle SoD

PP kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů

D HSV Práce a dodávky HSV 4 243,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 820,80

619 K 340271041 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 0,720 1 140,00000 820,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271041

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 879,18

620 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 0,540 181,00000 97,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031132

621 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 0,720 336,00000 241,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033531

622 K 977131112 Vrty příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 3,600 124,00000 446,40 CS ÚRS 2023 02

PP Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131112

623 K nova položka 1
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt - doplnění 

závěsů 2ks
m2 8,190 255,57021 2 093,12

cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt - doplnění závěsů 2ks

D 997 Přesun sutě 481,69

40 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 0,224 832,00000 186,37 Dle SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,224 486,40000 108,95 Dle SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

42 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,224 64,00000 14,34 Dle SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 38 (revize 3) - 002 - Stavební část - nezpůsobilé náklady, 011 - elektroinstalace - stavební úpravy ve 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,224 768,00000 172,03 Dle SoD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 904

D 998 Přesun hmot 61,82

44 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,069 896,00000 61,82 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D Materiály Materiály 1 530,87
163 K Pol57 kabelový  žlab DZ 110x300 bm 2,000 765,43250 1 530,87 Dle SoD

PP kabelový žlab DZ 110x300

D Práce v HZS Práce v HZS 10 215,00
127 K Pol30 Úpravy stávající instalace při demontážích hod. 20,000 510,75000 10 215,00 Dle SoD

PP Úpravy stávající instalace při demontážích

D PSV Práce a dodávky PSV 2 278,53

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 390,77

624 K 763431801 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu m2 8,190 167,00000 1 367,73 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431801

120 K 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m t 0,010 2 304,00000 23,04 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 887,76

625 K 783000103 Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie m2 8,190 7,26000 59,46 CS ÚRS 2023 02

PP Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783000103

626 M 69311226 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2 m2 8,190 19,60000 160,52 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2

627 K 783000125 Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií m2 33,270 19,20000 638,78 CS ÚRS 2023 02

PP Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783000125

628 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 34,934 0,83000 29,00 CS ÚRS 2023 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m

VV 33,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,934
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 775,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 775,91 21,00% 14 232,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 008,85

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 42 (revize 5) - 001 - Stavební část - způsobilé náklady - přesun potrubní pošty v 1.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 67 775,91

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 67 775,91

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 42 (revize 5) - 001 - Stavební část - způsobilé náklady - přesun potrubní pošty v 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 775,91

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 67 775,91
21 K 9539661193R Úprava rozvodů potrubní pošty v hlavních šachtách a ve 2.PP kus -1,000 5 120,00000 -5 120,00 Dle SoD

PP Úprava rozvodů potrubní pošty v hlavních šachtách a ve 2.PP

1 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 0,240 4 086,00000 980,64 Dle SoD

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 

mm

2 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,240 8 512,50000 2 043,00 Dle SoD

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 

mm

661 K nová položka 1 instalace stanice včetně koše a signalizace kus 1,000 4 628,14000 4 628,14
cena v místě a čase 

obvyklá
PP instalace stanice včetně koše a signalizace

665 K nová položka 10 doprava materiálu a pracovníků kus 1,000 9 940,80000 9 940,80
cena v místě a čase 

obvyklá
PP doprava materiálu a pracovníků

672 K nová položka 12 kovový koncový díl včetně odfuku kus 1,000 11 087,48000 11 087,48
cena v místě a čase 

obvyklá
PP kovový koncový díl včetně odfuku

673 K nová položka 13 nerezový oblouk 110mm ks 2,000 1 868,26000 3 736,52
cena v místě a čase 

obvyklá
PP nerezový oblouk 110mm

674 K nová položka 14 koordinace, ubytování, přesuny materiálu, parametrování kus 1,000 5 711,60000 5 711,60
cena v místě a čase 

obvyklá
PP koordinace, ubytování, přesuny materiálu, parametrování

675 K nová položka 15 likvidace odpadů, úklid staveniště kus 1,000 850,20000 850,20
cena v místě a čase 

obvyklá
PP likvidace odpadů, úklid staveniště

662 K nová položka 2 jízdní potrubí 160mm včetně spojek a montážního materiálu M 3,000 1 700,40000 5 101,20
cena v místě a čase 

obvyklá
PP instalace stanice včetně koše a signalizace

663 K nová položka 3 jízdní oblouk 160mm včetně spojek a montážního materiálu kus 4,000 4 621,60000 18 486,40
cena v místě a čase 

obvyklá
PP instalace stanice včetně koše a signalizace

664 K nová položka 4 systémový kabel kus 5,000 177,67000 888,35
cena v místě a čase 

obvyklá
PP instalace stanice včetně koše a signalizace

666 K nová položka 6 kovové potrubí 160mm včetně nerezových spojek a montážního materiálu m 1,000 3 189,34000 3 189,34
cena v místě a čase 

obvyklá
PP kovové potrubí 160mm včetně nerezových spojek a montážního materiálu

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 42 (revize 5) - 001 - Stavební část - způsobilé náklady - přesun potrubní pošty v 1.NP

Strana 21 z 198



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

667 K nová položka 7 kovové potrubí 110mm včetně nerezových spojek a montážního materiálu m 1,000 2 666,14000 2 666,14
cena v místě a čase 

obvyklá
PP kovové potrubí 110mm včetně nerezových spojek a montážního materiálu

668 K nová položka 8 protipožární zabezpečení prostupu potrubí včetně dokumentace kus 1,000 3 210,05000 3 210,05
cena v místě a čase 

obvyklá
PP protipožární zabezpečení prostupu potrubí včetně dokumentace

669 K nová položka 9 protipožární zabezpečení prostupu kabelu včetně dokumentace kus 1,000 376,05000 376,05
cena v místě a čase 

obvyklá
PP protipožární zabezpečení prostupu kabelu včetně dokumentace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 360,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 73 360,17 21,00% 15 405,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 765,81

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 43 (revize 5) - 001- stavební část - Provedení přeložky kanalizačního potrubí od zařizovacích předmětů ve 2.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 73 360,17

HSV - Práce a dodávky HSV 1 822,55

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 273,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 200,00

    997 - Přesun sutě 327,63

    998 - Přesun hmot 21,50

PSV - Práce a dodávky PSV 71 537,62

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 71 537,62

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 43 (revize 5) - 001- stavební část - Provedení přeložky kanalizačního potrubí od zařizovacích předmětů ve 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 360,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 822,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 273,42

691 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,420 651,00000 273,42 CS ÚRS 2023 02

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611135101

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 200,00

692 K 972012311 Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pl 0,25 m2 kus 6,000 200,00000 1 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl. přes 120 mm, plochy do 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972012311

D 997 Přesun sutě 327,63

98 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 0,162 832,00000 134,78 Dle SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

99 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,162 486,40000 78,80 Dle SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

100 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,162 64,00000 10,37 Dle SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

101 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,162 640,00000 103,68 Dle SoD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 904

D 998 Přesun hmot 21,50

102 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 0,024 896,00000 21,50 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 71 537,62

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 71 537,62

16 K 721140903 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 75 kus 2,000 5 333,59654 10 667,19 Dle SoD

PP Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 75

18 K 721140912 Potrubí litinové propojení potrubí DN 50 kus 1,000 5 218,81172 5 218,81 Dle SoD

PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 50

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 43 (revize 5) - 001- stavební část - Provedení přeložky kanalizačního potrubí od zařizovacích předmětů ve 2.NP

Strana 25 z 198

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611135101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972012311


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 721140913 Potrubí litinové propojení potrubí DN 75 kus 3,000 5 333,59654 16 000,79 Dle SoD

PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 75

20 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 1,000 5 369,39444 5 369,39 Dle SoD

PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100

21 K 721141101 Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 50 m 0,800 2 829,41789 2 263,53 Dle SoD

PP Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 50

22 K 721141102R Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 70 m 9,400 3 003,91869 28 236,84 Dle SoD

PP Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 70

23 K 721141103 Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 100 m 1,000 3 046,13388 3 046,13 Dle SoD

PP Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 100

42 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,142 5 175,60000 734,94 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 653,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 653,13 21,00% 3 077,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 730,29

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 44 (revize 9) - 017 - D.1.4.1a - zařízení zdravotně technických instalací - způsobilé -Rozvody demineralizované vody

Strana 27 z 198



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 653,13

PSV - Práce a dodávky PSV 14 653,13

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 653,13

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 44 (revize 9) - 017 - D.1.4.1a - zařízení zdravotně technických instalací - způsobilé -Rozvody demineralizované vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 653,13

D PSV Práce a dodávky PSV 14 653,13

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 653,13

64 K 722173203 Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm m -73,200 593,33019 -43 431,77 Dle SoD

PP Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou Ø 25/3,5

66 K 722173212R Ochranná trubka pro vodovodní trubku D 25 m 75,790 217,17090 16 459,38 Dle SoD

PP Ochranná trubka pro vodovodní trubku D 25

92 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,018 11 325,03000 203,85 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

694 K nová položka 1 D+M Rehau Rautitan Stabil 25x3,7 mm m 109,490 378,31460 41 421,67
cena v místě a čase 

obvyklá
PP D+M Rehau Rautitan Stabil 25x3,7 mm

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 44 (revize 9) - 017 - D.1.4.1a - zařízení zdravotně technických instalací - způsobilé -Rozvody demineralizované vody
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 494,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 36 494,10 21,00% 7 663,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 157,86

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 46 (revize 2) - 001- Stavební část - způsobilé náklady - ochraba lamel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 494,10

PSV - Práce a dodávky PSV 36 494,10

    763 - Konstrukce suché výstavby 36 494,10

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 46 (revize 2) - 001- Stavební část - způsobilé náklady - ochraba lamel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 494,10

D PSV Práce a dodávky PSV 36 494,10

D 763 Konstrukce suché výstavby 36 494,10

120 K 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m t 0,060 2 304,00000 138,24 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

695 K nová položka 1 Montáž desek Promatect-H m2 5,610 1 398,93000 7 848,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž desek Promatect-H 

696 M nová položka 2 Desky Promatect-H kpl 1,000 26 990,58000 26 990,58
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Desky Promatect-H

697 M nová položka 3 Tmel Promat Ready Mix Pro kpl 1,000 1 517,28000 1 517,28
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Tmel Promat Ready Mix Pro 

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 46 (revize 2) - 001- Stavební část - způsobilé náklady - ochraba lamel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 11 23 CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 923/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

CZ-CPA: 43.22.11

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -591 017,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -591 017,56 21,00% -124 113,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -715 131,25

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 47 (revize 9) - D.1.4.1a- Zařízení zdravotně technických instalací- způsobilé náklady- skutečné provedeni

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 923/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -591 017,56

HSV - Práce a dodávky HSV 11 741,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 950,48

    997 - Přesun sutě 790,87

PSV - Práce a dodávky PSV -602 758,91

    713 - Izolace tepelné -19 534,57

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -373 611,85

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod -132 588,75

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 714,42

    763 - Konstrukce suché výstavby -80 289,90

    783 - Dokončovací práce - nátěry -1 448,26

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 47 (revize 9) - D.1.4.1a- Zařízení zdravotně technických instalací- způsobilé náklady- skutečné provedeni
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 923/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -591 017,56

D HSV Práce a dodávky HSV 11 741,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 950,48

1 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 1,680 4 086,00000 6 864,48 Dle SoD

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 

mm

2 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,480 8 512,50000 4 086,00 Dle SoD

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 

mm

D 997 Přesun sutě 790,87

3 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,067 737,75000 49,43 Dle SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

4 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,005 681,00000 684,41 Dle SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

5 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,067 56,75000 3,80 Dle SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 0,067 794,50000 53,23 Dle SoD

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

D PSV Práce a dodávky PSV -602 758,91

D 713 Izolace tepelné -19 534,57

9 K 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm m -61,280 102,15000 -6 259,75 Dle SoD

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím 

přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

10 M 63154013 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 18/30 mm m -30,900 214,33340 -6 622,90 Dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 18/30 mm

11 M 63154530 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm m -47,610 221,86980 -10 563,22 Dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm

12 M 63154532 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm m 17,230 236,95395 4 082,72 Dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm

13 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t -0,021 8 162,92000 -171,42 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 m do 24 m

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 47 (revize 9) - D.1.4.1a- Zařízení zdravotně technických instalací- způsobilé náklady- skutečné provedeni
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -373 611,85

16 K 721140903 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 75 kus -15,000 5 333,59654 -80 003,95 Dle SoD

PP Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 75

17 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus -17,000 5 369,39444 -91 279,71 Dle SoD

PP Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100

18 K 721140912 Potrubí litinové propojení potrubí DN 50 kus -7,000 5 218,81172 -36 531,68 Dle SoD

PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 50

19 K 721140913 Potrubí litinové propojení potrubí DN 75 kus 4,000 5 333,59654 21 334,39 Dle SoD

PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 75

20 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus -4,000 5 369,39444 -21 477,58 Dle SoD

PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100

21 K 721141101 Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 50 m -7,830 2 829,41789 -22 154,34 Dle SoD

PP Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 50

22 K 721141102R Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 70 m -17,500 3 003,91869 -52 568,58 Dle SoD

PP Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 70

23 K 721141103 Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 100 m -5,150 3 046,13388 -15 687,59 Dle SoD

PP Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 100

26 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m -21,620 612,02504 -13 231,98 Dle SoD

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75

27 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m -6,700 913,41199 -6 119,86 Dle SoD

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110

28 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m -12,810 610,39733 -7 819,19 Dle SoD

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50

29 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m -13,800 612,02504 -8 445,95 Dle SoD

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75

30 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m -5,000 913,41199 -4 567,06 Dle SoD

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110

31 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus -1,000 383,06250 -383,06 Dle SoD

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

33 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus -1,000 716,46875 -716,47 Dle SoD

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

34 K 721210831R Demontáž liniového (odtokového) žlabu kus -3,000 1 390,37500 -4 171,13 Dle SoD

PP Demontáž liniového (odtokového) žlabu

36 K 721212121 Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou kus -1,000 9 274,38900 -9 274,39 Dle SoD

PP Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm

37 K 721226513 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny kus -1,000 5 567,94158 -5 567,94 Dle SoD

PP Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny

39 K 721226530R Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou (kuličkou) DN 40 kus -1,000 1 225,18370 -1 225,18 Dle SoD

PP Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou (kuličkou) DN 40

40 K 721290123R Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m -224,000 42,67600 -9 559,42 Dle SoD

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300

42 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t -0,804 5 175,60000 -4 161,18 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -132 588,75

50 K 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 kus -23,000 570,52018 -13 121,96 Dle SoD

PP Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20

51 K 722131933 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 kus -1,000 760,25643 -760,26 Dle SoD
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PP Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25

52 K 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus 3,000 874,14613 2 622,44 Dle SoD

PP Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32

53 K 722140102 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 15 m -39,700 791,26412 -31 413,19 Dle SoD

PP Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 15

54 K 722140103 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 20 m -40,870 1 023,51463 -41 831,04 Dle SoD

PP Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 20

55 K 722140105 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32 m 49,030 1 606,68898 78 775,96 Dle SoD

PP Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32

57 K 722160954 Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných propojení potrubí D 22 kus -8,000 714,66746 -5 717,34 Dle SoD

PP Opravy rozvodů potrubí z měděných trubek propojení potrubí Ø 22/1,5

58 K 722160956 Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných propojení potrubí D 35 kus -8,000 1 177,50859 -9 420,07 Dle SoD

PP Opravy rozvodů potrubí z měděných trubek propojení potrubí Ø 35/1,5

59 K 722160974 Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 22 kus -1,000 2 842,25565 -2 842,26 Dle SoD

PP Opravy rozvodů potrubí z měděných trubek vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 22/1,5

60 K 722160976 Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 35 kus -1,000 2 921,28570 -2 921,29 Dle SoD

PP Opravy rozvodů potrubí z měděných trubek vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 35/1,5

63 K 722171933 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm kus -4,000 1 784,57185 -7 138,29 Dle SoD

PP Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm

65 K 722173211R Ochranná trubka pro vodovodní trubku D 20 m -6,390 193,82395 -1 238,54 Dle SoD

PP Ochranná trubka pro vodovodní trubku D 20

66 K 722173212R Ochranná trubka pro vodovodní trubku D 25 m 15,730 217,17090 3 416,10 Dle SoD

PP Ochranná trubka pro vodovodní trubku D 25

67 K 722173252R Potrubí vodovodní plastové PVC-C PN16 spoj lepením 20x2,3 mm m -26,935 337,64316 -9 094,42 Dle SoD

PP Potrubí vodovodní plastové PVC-C PN16 spoj lepením 20x2,3 mm

68 K 722173253R Potrubí vodovodní plastové PVC-C PN16 spoj lepením 25x2,8 mm m -26,740 382,64400 -10 231,90 Dle SoD

PP Potrubí vodovodní plastové PVC-C PN16 spoj lepením 25x2,8 mm

69 K 722173913 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25 mm kus -2,000 458,59639 -917,19 Dle SoD

PP Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm

70 K 722173914 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 32 mm kus -8,000 556,70406 -4 453,63 Dle SoD

PP Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm

71 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m -9,600 462,90703 -4 443,91 Dle SoD

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

72 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm m -32,995 83,18188 -2 744,59 Dle SoD

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

73 K 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm m -68,140 98,26376 -6 695,69 Dle SoD

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

74 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm m -55,400 90,72282 -5 026,04 Dle SoD

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 

mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

75 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm m -118,800 111,46041 -13 241,50 Dle SoD

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

76 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus -27,000 383,06250 -10 342,69 Dle SoD

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

77 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 6,000 2 270,00000 13 620,00 Dle SoD

PP Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění
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84 K 722230102 Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity kus -2,000 351,23138 -702,46 Dle SoD

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4

85 K 722231072 Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus -1,000 265,38298 -265,38 Dle SoD

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2

86 K 722232122 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus -16,000 479,59552 -7 673,53 Dle SoD

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2

89 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m -48,925 77,40700 -3 787,14 Dle SoD

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

90 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m -402,500 85,12500 -34 262,81 Dle SoD

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

92 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t -0,065 11 325,03000 -736,13 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 714,42

99 K 725211617 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor -1,000 7 492,47550 -7 492,48 Dle SoD

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem) 600 mm

102 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 2 270,00000 2 270,00 Dle SoD

PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin

719 K 725241901 Montáž vaničky sprchové soubor 1,000 2 340,00000 2 340,00 CS ÚRS 2023 02

PP Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241901

720 M 6000297045 Vanička sprchová Ravak Perseus Pro Flat 900×900×30mm litý mramor kus 1,000 3 575,62000 3 575,62 CS ÚRS 2023 02

PP Vanička sprchová Ravak Perseus Pro Flat 900×900×30mm litý mramor

103 K 725244143 Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm soubor -1,000 9 409,74871 -9 409,75 Dle SoD

PP Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm

721 K 725244906 Montáž zástěny sprchové do niky soubor 1,000 2 150,00000 2 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244906

722 M nová položka 1 Sprchové bezrámové dveře Aqualine Pilot š. 700 mm ks 1,000 5 221,10000 5 221,10
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Sprchové bezrámové dveře Aqualine Pilot š. 700 mm

106 K 725590811 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m t 0,086 6 386,64500 549,25 Dle SoD

PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

107 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 6,000 422,42430 2 534,55 Dle SoD

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

108 M 55190001 flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm m 6,000 328,41679 1 970,50 Dle SoD

PP flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm

110 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor -1,000 567,50000 -567,50 Dle SoD

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

122 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 1 429,27145 1 429,27 Dle SoD

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

124 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t -0,041 13 591,15965 -557,24 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

723 K nová položka 2 Umývatko KOLO Rekord Umyvadlo 40 hranaté K91942000 ks 1,000 701,10000 701,10
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Umývatko KOLO Rekord Umyvadlo 40 hranaté K91942000

D 763 Konstrukce suché výstavby -80 289,90
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136 K 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 -60,000 1 021,50000 -61 290,00 Dle SoD

PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

137 M 59030581 podhled kazetový děrovaný 9x9mm polozapuštený rastr tl 10mm 600x600mm m2 -18,000 1 010,15000 -18 182,70 Dle SoD

PP podhled kazetový děrovaný 9x9mm polozapuštený rastr tl 10mm 600x600mm

138 K 763431801 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu m2 -6,000 136,20000 -817,20 Dle SoD

PP Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném

D 783 Dokončovací práce - nátěry -1 448,26

139 K 783617613 Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm m -20,000 72,41300 -1 448,26 Dle SoD

PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický samozákladující
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -60 860,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -60 860,99 21,00% -12 780,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -73 641,80

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 48 (revize 2) - 023- D.1.4.6 Rozvody mediciálních plynů - způsobilé náklady - skutečné provedení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -60 860,99

D1 - Rozvody -60 860,99

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 48 (revize 2) - 023- D.1.4.6 Rozvody mediciálních plynů - způsobilé náklady - skutečné provedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -60 860,99

D D1 Rozvody -60 860,99
1 K Pol1125 Trubka Cu průměr   8x1 m -16,550 251,97000 -4 170,10 Dle SoD

PP Trubka Cu průměr 8x1

2 K Pol1126 Trubka Cu průměr 12x1 m -19,700 316,66500 -6 238,30 Dle SoD

PP Trubka Cu průměr 12x1

3 K Pol1127 Trubka Cu průměr 18x1 m -24,000 406,33000 -9 751,92 Dle SoD

PP Trubka Cu průměr 18x1

4 K Pol1128 Trubka Cu průměr 22x1 m 29,400 478,97000 14 081,72 Dle SoD

PP Trubka Cu průměr 22x1

5 K Pol1129 Trubka Cu pruměr 28x1 m -6,000 584,52500 -3 507,15 Dle SoD

PP Trubka Cu pruměr 28x1

6 K Pol1130 Trubka Cu průměr 42x1,5 m -4,100 1 071,44000 -4 392,90 Dle SoD

PP Trubka Cu průměr 42x1,5

7 K Pol1131 Armatury Cu do pr. 18 kus -30,000 129,39000 -3 881,70 Dle SoD

PP Armatury Cu do pr. 18

8 K Pol1132 Armatury Cu do pr. 28 kus -2,000 146,41500 -292,83 Dle SoD

PP Armatury Cu do pr. 28

9 K Pol1133 Armatury Cu do pr. 42 kus -2,000 527,77500 -1 055,55 Dle SoD

PP Armatury Cu do pr. 42

10 K Pol1134 Pájka Ag 45 + pasta kg -0,400 12 485,00000 -4 994,00 Dle SoD

PP Pájka Ag 45 + pasta

11 K Pol1135 Ocelový chránič 22x2.3- trubka svař.1/2", pr.12 kus -19,000 146,41500 -2 781,89 Dle SoD

PP Ocelový chránič 22x2.3- trubka svař.1/2", pr.12

12 K Pol1136 Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18 kus -16,000 154,36000 -2 469,76 Dle SoD

PP Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18

13 K Pol1137 Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař.1", pr.22 kus -7,000 178,19500 -1 247,37 Dle SoD

PP Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař.1", pr.22

14 K Pol1138 Ocelový chránič 44x3,2- trubka svař.5/4", pr.28 kus -5,000 211,11000 -1 055,55 Dle SoD

PP Ocelový chránič 44x3,2- trubka svař.5/4", pr.28

15 K Pol1139 Ocelový chránič 57x3,6- trubka svař.2", pr.42 kus -1,000 244,02500 -244,03 Dle SoD

PP Ocelový chránič 57x3,6- trubka svař.2", pr.42

16 K Pol1140 Konzola jednoduchá kus -14,000 146,41500 -2 049,81 Dle SoD

PP Konzola jednoduchá

17 K Pol1141 Konzola středně složitá kus -4,000 365,47000 -1 461,88 Dle SoD

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 48 (revize 2) - 023- D.1.4.6 Rozvody mediciálních plynů - způsobilé náklady - skutečné provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Konzola středně složitá

18 K Pol1142 Konzola složitá kus -3,000 438,11000 -1 314,33 Dle SoD

PP Konzola složitá

22 K Pol1146 Zpětné klapky kus -1,000 568,63500 -568,64 Dle SoD

PP Zpětné klapky

29 K Pol1153 Nátěrové hmoty, značení kus -533,000 19,29500 -10 284,24 Dle SoD

PP Nátěrové hmoty, značení

33 K Pol1157 Profuk dusíkem m -553,000 15,89000 -8 787,17 Dle SoD

PP Profuk dusíkem

34 K Pol1158 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 m -553,000 7,94500 -4 393,59 Dle SoD

PP Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 532 683,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 532 683,23 21,00% -321 863,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 854 546,71

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 49 (revize 3) - 001 - Stavební část - způsobilé náklady - skutečně provedené stavební práce 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 532 683,23

HSV - Práce a dodávky HSV -935 869,26

    1 - Zemní práce -62 762,60

    2 - Zakládání -43 014,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -17 209,70

    5 - Komunikace pozemní -62 589,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -486 366,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -151 465,69

    997 - Přesun sutě -74 727,68

    998 - Přesun hmot -37 732,35

PSV - Práce a dodávky PSV -596 813,97

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 957,24

    713 - Izolace tepelné 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby -192 586,31

    764 - Konstrukce klempířské -31 696,40

    766 - Konstrukce truhlářské -63 478,93

    767 - Konstrukce zámečnické -5 816,12

    771 - Podlahy z dlaždic -872,86

    776 - Podlahy povlakové -87 655,85

    777 - Podlahy lité -7 606,27

    781 - Dokončovací práce - obklady -28 352,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -184 706,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 49 (revize 3) - 001 - Stavební část - způsobilé náklady - skutečně provedené stavební práce 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 532 683,23

D HSV Práce a dodávky HSV -935 869,26

D 1 Zemní práce -62 762,60

6 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 -14,770 832,00000 -12 288,64 dle SoD

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 soudržných

7 K 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 -5,810 153,60000 -892,42 dle SoD

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

8 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 -5,810 128,00000 -743,68 dle SoD

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 

prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

9 K 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 -17,430 102,40000 -1 784,83 dle SoD

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 

prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -5,810 384,00000 -2 231,04 dle SoD

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

11 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 -29,050 25,60000 -743,68 dle SoD

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t -11,620 881,92000 -10 247,91 dle SoD

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

14 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 -232,000 38,40000 -8 908,80 dle SoD

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 -232,000 19,20000 -4 454,40 dle SoD

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg -3,480 364,13793 -1 267,20 dle SoD

PP osivo směs travní parková

17 K 1814111391R Přesazení stávajících keřů a stromů včetně nutného ošetření kus -10,000 1 920,00000 -19 200,00 dle SoD

PP Přesazení stávajících keřů a stromů včetně nutného ošetření

D 2 Zakládání -43 014,70

19 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 -0,648 1 315,32800 -852,33 dle SoD

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

21 K 275321511 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 -0,252 3 489,28000 -879,30 dle SoD

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 49 (revize 3) - 001 - Stavební část - způsobilé náklady - skutečně provedené stavební práce 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

22 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 -19,380 512,00000 -9 922,56 dle SoD

PP Bednění základů patek zřízení

23 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 -19,380 102,40000 -1 984,51 dle SoD

PP Bednění základů patek odstranění

24 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t -0,510 57 600,00000 -29 376,00 dle SoD

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -17 209,70

32 K 317142422 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm kus 1,000 899,20000 899,20 dle SoD

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 

1250 mm

36 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t -0,071 13 440,00000 -954,24 dle SoD

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

37 M 13011066 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x5mm t -0,027 68 088,24242 -1 838,38 dle SoD

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x5mm

40 M 13010710 ocel profilová IPN 80 jakost 11 375 t -0,044 65 280,00000 -2 872,32 dle SoD

PP ocel profilová IPN 80 jakost 11 375

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 5,94 kg/m

43 K 3179411292R Montáž a dodávka svařovaného nosníku ozn.J, dl.1900mm t -1,000 5 148,69248 -5 148,69 dle SoD

PP Montáž a dodávka svařovaného nosníku ozn.J, dl.1900mm

45 K 3179411294R Zesílení žb stěny pomocí uhlíkových lamel ozn L kus -2,000 2 368,51200 -4 737,02 dle SoD

PP Zesílení žb stěny pomocí uhlíkových lamel ozn L

47 K 3179411301R Zateplení překladu P  - dle řezu A-A m2 -1,400 1 827,32434 -2 558,25 dle SoD

PP Zateplení překladu P - dle řezu A-A

D 5 Komunikace pozemní -62 589,70

56 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -55,000 312,21760 -17 171,97 dle SoD

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

57 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 -55,000 825,77687 -45 417,73 dle SoD

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -486 366,84

59 K 612135091 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 -1 056,522 51,20000 -54 093,93 dle SoD

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm 

maltou vápenocementovou stěn

60 K 612142002 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m2 -770,766 277,97760 -214 255,68 dle SoD

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn

61 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 -900,374 301,44000 -271 408,74 dle SoD

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn

759 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 105,840 322,00000 34 080,48 CS ÚRS 2023 02

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622135001

62 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 -66,960 298,75200 -20 004,43 dle SoD

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

63 K 622332121 Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad m2 38,880 1 011,20000 39 315,46 dle SoD

PP Omítka cementová škrábaná (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně na neomítnutý podklad stěn

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -151 465,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m -55,000 467,88655 -25 733,76 dle SoD

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

68 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 -3,300 1 337,08800 -4 412,39 dle SoD

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

70 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 94,940 76,80000 7 291,39 dle SoD

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

71 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 -1,545 256,00000 -395,52 dle SoD

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

72 K 9539661191R Fluorescenční značky PBŘ kus 9,000 307,20000 2 764,80 dle SoD

PP Fluorescenční značky PBŘ

73 K 9539661192R Standardní značky PBŘ kus -9,000 268,80000 -2 419,20 dle SoD

PP Standardní značky PBŘ

74 K 9539661195R Podlaha chodby - značení systému FN soubor -1,000 15 360,00000 -15 360,00 dle SoD

PP Podlaha chodby - značení systému FN

79 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 -44,943 1 408,00000 -63 279,74 dle SoD

PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

96 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 -760,283 96,00000 -72 987,17 dle SoD

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

768 K nová položka 3 D+M hasícího přístroje včetně držáku a revize PHP práškový P6F/MM ( 27A 183B C) včetně držáku a revize kus 7,000 1 429,45000 10 006,15
cena v místě a čase 

obvyklá
PP D+M hasícího přístroje včetně držáku a revize PHP práškový P6F/MM ( 27A 183B C) včetně držáku a revize

769 K nová položka 4 D+M hasícího přístroje PHP sněhový CO2 5/MP ( 89B) včetně revize a držáku kus 5,000 2 611,95000 13 059,75
cena v místě a čase 

obvyklá
PP D+M hasícího přístroje PHP sněhový CO2 5/MP ( 89B) včetně revize a držáku

D 997 Přesun sutě -74 727,68

98 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t -36,950 832,00000 -30 742,40 dle SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

99 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t -36,950 486,40000 -17 972,48 dle SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

100 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -36,950 64,00000 -2 364,80 dle SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

101 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t -36,950 640,00000 -23 648,00 dle SoD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 904

D 998 Přesun hmot -37 732,35

102 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -42,112 896,00000 -37 732,35 dle SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV -596 813,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 957,24

103 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 11,800 38,40000 453,12 dle SoD

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

104 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 241 920,00000 967,68 dle SoD

PP lak penetrační asfaltový
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P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

105 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 11,900 204,80000 2 437,12 dle SoD

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

106 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 14,280 140,80000 2 010,62 dle SoD

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

107 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,077 1 152,00000 88,70 dle SoD

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby -192 586,31

115 K 7634310101R Montáž a dodávka podhledu z kovových kazet m2 -64,070 2 240,00000 -143 516,80 dle SoD

PP Montáž a dodávka podhledu z kovových kazet

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v PD

116 K 7634310102R Montáž a dodávka kazetového podhledu ozn1 m2 -3,868 1 728,00000 -6 683,90 dle SoD

PP Montáž a dodávka kazetového podhledu ozn1

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v PD

117 K 7634310103R Montáž a dodávka SDK PO podhledu m2 -6,380 1 024,00000 -6 533,12 dle SoD

PP Montáž a dodávka SDK PO podhledu

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v PD

118 K 7634310111R Zpětná montáž podhledu s nutným doplněním 50% m2 -12,873 1 689,60000 -21 750,22 dle SoD

PP Zpětná montáž podhledu s nutným doplněním 50%

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v PD, zpětná montáž a doplnění podhledu cca 50% kazet

119 K 7634310121R Montáž a demontáž prachotěsných přepážek pro oddělení nerekonstruovaných prostor m2 -8,990 972,80000 -8 745,47 dle SoD

PP Montáž a demontáž prachotěsných přepážek pro oddělení nerekonstruovaných prostor

120 K 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m t -2,325 2 304,00000 -5 356,80 dle SoD

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské -31 696,40

122 K 764226442 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm m -6,375 558,45926 -3 560,18 dle SoD

PP Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm

123 K 764226445 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm m -6,175 951,04000 -5 872,67 dle SoD

PP Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm

124 K 764226446 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 500 mm m -8,340 1 113,60000 -9 287,42 dle SoD

PP Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm

125 K 764311603 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m -19,340 659,20000 -12 748,93 dle SoD

PP Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm

128 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t -0,071 3 200,00000 -227,20 dle SoD

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské -63 478,93

129 K 7664112901R
Montáž a dodávka obložení stěn a stropu modřínovými palubkami včetně spojovacích prostředků a roštu z 

konstrukčních hranolů
m2 -3,865 1 637,11314 -6 327,44 dle SoD

PP Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm

141 K 7666600104R Montáž a dodávka vnitřních dveří včetně doplňků ozn D4 kus -1,000 20 268,37600 -20 268,38 dle SoD
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PP Montáž a dodávka vnitřních dveří včetně doplňků ozn D4

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně zárubně nemocniční

182 K 76666003404R Montáž a dodávka regálu Z4 kus -10,000 4 096,00000 -40 960,00 dle SoD

PP Montáž a dodávka regálu Z4

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

185 K 7666600401R Montáž a dodávka zrcadla v obkladu Z8 kus -1,000 4 671,18080 -4 671,18 dle SoD

PP Montáž a dodávka zrcadla v obkladu Z8

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

186 K 7666600402R Montáž a dodávka zrcadla v obkladu Z9 kus -1,000 6 288,64000 -6 288,64 dle SoD

PP Montáž a dodávka zrcadla v obkladu Z9

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

187 K 7666600403R Montáž a dodávka zrcadla v obkladu Z10 kus -1,000 5 216,01280 -5 216,01 dle SoD

PP Montáž a dodávka zrcadla v obkladu Z10

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

188 K 7666600404R Montáž a dodávka zrcadla v obkladu Z11 kus -1,000 6 786,34496 -6 786,34 dle SoD

PP Montáž a dodávka zrcadla v obkladu Z11

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

189 K 7666600405R Montáž a dodávka zrcadla v obkladu Z12 kus -1,000 4 671,18080 -4 671,18 dle SoD

PP Montáž a dodávka zrcadla v obkladu Z12

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

190 K 7666600406R Montáž a dodávka ocelového lanka zábradlí Z14 včetně držáků m 56,850 256,00000 14 553,60 dle SoD

PP Montáž a dodávka ocelového lanka zábradlí Z14 včetně držáků

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

206 K 766669202R Montáž a dodávka krytu rohu ozn P2 kus 4,000 1 839,36000 7 357,44 dle SoD

PP Montáž a dodávka krytu rohu ozn P2

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

211 K 766669206aR Montáž a dodávka ochranný kruhový plát 1/2 ozn P6 kus 2,000 721,92000 1 443,84 dle SoD

PP Montáž a dodávka ochranný kruhový plát 1/2 ozn P6

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

212 K 766669206bR Montáž a dodávka ochranný kruhový plát 1/4 ozn P6 kus -1,000 546,56000 -546,56 dle SoD

PP Montáž a dodávka ochranný kruhový plát 1/4 ozn P6

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

213 K 766669206cR Montáž a dodávka ochranných pásů 150+280mm, dveře 700mm ozn P6 kus 1,000 712,96000 712,96 dle SoD

PP Montáž a dodávka ochranných pásů 150+280mm, dveře 700mm ozn P6

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

216 K 766669206fR Montáž a dodávka ochranných pásů 280mm, dveře 700mm ozn P6 kus -4,000 414,72000 -1 658,88 dle SoD

PP Montáž a dodávka ochranných pásů 280mm, dveře 700mm ozn P6

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

218 K 766669206hR Montáž a dodávka ochranných pásů 280mm, dveře 900mm ozn P6 kus -2,000 533,76000 -1 067,52 dle SoD

PP Montáž a dodávka ochranných pásů 280mm, dveře 900mm ozn P6

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

221 K 766669206kR Montáž a dodávka ochranných pásů 150+200mm, dveře 900mm ozn P6 kus 1,000 823,04000 823,04 dle SoD

PP Montáž a dodávka ochranných pásů 150+200mm, dveře 900mm ozn P6
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P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

222 K 766669206lR Montáž a dodávkavětrací mřížky ozn P6 kus -2,000 1 139,20000 -2 278,40 dle SoD

PP Montáž a dodávkavětrací mřížky ozn P6

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

236 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus -6,000 192,00000 -1 152,00 dle SoD

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

237 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm m -32,080 200,96000 -6 446,80 dle SoD

PP parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm

238 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada -14,000 58,88000 -824,32 dle SoD

PP koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

239 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 5,000 322,56000 1 612,80 dle SoD

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

240 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus -6,000 476,16000 -2 856,96 dle SoD

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

241 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 3,6 m kus -6,000 629,76000 -3 778,56 dle SoD

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm

765 K nová položka 1 D+M  Kryt rohu Acrovyn SO 50 výška 900 mm, holubí šeď ks 10,000 436,70000 4 367,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP D+M Kryt rohu Acrovyn SO 50 výška 900 mm, holubí šeď

766 K nová položka 2 D+M Kryt rohu Acrovyn SO 30, výška 1500 mm, holubí šeď ks 6,000 447,70000 2 686,20
cena v místě a čase 

obvyklá
PP D+M Kryt rohu Acrovyn SO 30, výška 1500 mm, holubí šeď

772 K nová položka 5 Montáž a dodávka vnitřních dveří otočných š 600 mm- kování WC kus 1,000 18 763,36000 18 763,36
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž a dodávka vnitřních dveří otočných š 600 mm- kování WC

D 767 Konstrukce zámečnické -5 816,12

762 K 767646411 Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2 m2 0,545 1 250,00000 681,25 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646411

763 M nová položka 5 Dvířka 500x500 mm kovová RAL 7035 kus 1,000 1 092,96000 1 092,96
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dvířka 500x500 mm kovová RAL 7035

764 M nová položka 6 Dvířka 400x400 mm kovová RAL 7035 kus 1,000 886,49000 886,49
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dvířka 400x400 mm kovová RAL 7035

770 M nová položka 7 Dvířka 300x300 mm kovová RAL 7035 kus 1,000 819,61000 819,61
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dvířka 300x300 mm kovová RAL 7035

771 M nová položka 8 Dvířka 150x300 mm kovová bílá kus 1,000 134,31000 134,31
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dvířka 150x300 mm kovová bílá

243 K 7679959002R Montáž a dodávka nosné konstrukce pergoly včetně kce podlahy, kotvení a povrchové úpravy m2 -1,107 24 720,12000 -27 365,17 dle SoD

PP Montáž a dodávka nosné konstrukce pergoly včetně kce podlahy, kotvení a povrchové úpravy

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle projektové dokumentace

244 K 7679959003R Montáž a dodávka zábradlí pergoly včetně povrchové úpravy m -1,850 10 368,00000 -19 180,80 dle SoD

PP Montáž a dodávka zábradlí pergoly včetně povrchové úpravy

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle projektové dokumentace

246 K 7679959005R
Montáž a dodávka podlahy pergoly z dřevoplastových prken včetně kotevních prvků, úpravy hran systémových 

hliníkových nosičů
m2 2,913 12 852,00000 37 437,88 dle SoD

PP Montáž a dodávka podlahy pergoly z dřevoplastových prken včetně kotevních prvků, úpravy hran systémových hliníkových nosičů
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P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle projektové dokumentace

247 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t -0,239 1 350,00000 -322,65 dle SoD

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic -872,86

760 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm m 11,800 136,00000 1 604,80 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112

761 M 6100004027 Sokl Rako Taurus Color 8×30 cm šedá TSAKF006 kus 30,000 57,63000 1 728,90 CS ÚRS 2023 02

PP Sokl Rako Taurus Color 8×30 cm šedá TSAKF006

249 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 -6,826 614,40000 -4 193,89 dle SoD

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

250 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t -0,011 1 152,00000 -12,67 dle SoD

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové -87 655,85

251 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 -599,860 44,80000 -26 873,73 dle SoD

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

252 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 -3,506 19,20000 -67,32 dle SoD

PP Příprava podkladu vysátí podlah

253 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 -3,506 51,20000 -179,51 dle SoD

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

254 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 -3,506 339,20000 -1 189,24 dle SoD

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

256 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 -21,326 281,60000 -6 005,40 dle SoD

PP Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem

257 M 284110511M dodávka podlahoviny PVC 1 m2 -4,811 889,60000 -4 279,87 dle SoD

PP dodávka podlahoviny PVC 1

P
Poznámka k položce:

vlastnosti podlahoviny splňující podrobně popis v technické zprávě projektové dokumentace

258 M 284110512M dodávka podlahoviny PVC 2 m2 1,651 1 235,20000 2 039,32 dle SoD

PP dodávka podlahoviny PVC 2

P
Poznámka k položce:

vlastnosti podlahoviny splňující podrobně popis v technické zprávě projektové dokumentace

259 M 284110513M dodávka podlahoviny PVC 3 m2 -7,306 1 395,20000 -10 193,33 dle SoD

PP dodávka podlahoviny PVC 3

P
Poznámka k položce:

vlastnosti podlahoviny splňující podrobně popis v technické zprávě projektové dokumentace

260 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m -106,337 377,60000 -40 152,85 dle SoD

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

261 K 998776104 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m t -0,062 12 160,00000 -753,92 dle SoD

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 24 do 36 m

D 777 Podlahy lité -7 606,27

262 K 7772119901R Demontáž lité podlahy m2 -37,140 204,80000 -7 606,27 dle SoD

PP Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plněnou pískem včetně penetrace, tloušťky do 10 mm, plochy jednotlivě do 0,10 m2

D 781 Dokončovací práce - obklady -28 352,06

263 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 14,612 448,00000 6 546,18 dle SoD
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PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

265 K 781474154 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 -22,363 819,20000 -18 319,77 dle SoD

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

266 M 5976101091M.1 obkládačky keramické - dodávka včetně listel a vzorů vybrané série m2 -25,145 308,48000 -7 756,73 dle SoD

PP

"obklady do vnitřních prostor glazované s nasákavostí E > 10% dle normy EN 14411:2012, Chemickou odolností dle EN1411:2012 min. GLA, s 

pevností minimálně 20 Mpa

obklad v cenové skupině 78-82

"

P

Poznámka k položce:

srovnávací úrověn je cenová hladina RAKO včetně lister dané série

včetně dodávky hranatých plastových lišt

267 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 -25,529 51,20000 -1 307,08 dle SoD

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

767 K 781774113 Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 2,420 600,00000 1 452,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781774113

268 K 7817841191R Montáž obkladů skleněných lepené flexibilním lepidlem m2 -1,670 1 408,00000 -2 351,36 dle SoD

PP Montáž obkladů skleněných lepené flexibilním lepidlem

269 M 5975970001R Dodávka skleněného obkladu za kuchyňskou linkou m2 -1,837 3 328,00000 -6 113,54 dle SoD

PP Dodávka skleněného obkladu za kuchyňskou linkou

270 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t -0,490 1 024,00000 -501,76 dle SoD

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -184 706,41

271 K 784211109R Omyvatelný nátěr - nátěr s mikročásticemi stříbra dle specifikace v technické zprávě m2 -881,570 153,60000 -135 409,15 dle SoD

PP Omyvatelný nátěr - nátěr s mikročásticemi stříbra dle specifikace v technické zprávě

272 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 71,592 102,40000 7 331,02 dle SoD

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m

273 K 784211165 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 -2 212,042 25,60000 -56 628,28 dle SoD

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na 

tónovacích automatech, v odstínu sytém

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -16 713,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -16 713,04 21,00% -3 509,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -20 222,78

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 50 (revize 3) - 022 - D.1.4.5b Zařízení pro vytápění - způobilé náklady - změna parametrů čerpadel RTCH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -16 713,04

PSV - Práce a dodávky PSV -16 713,04

    732 - Ústřední vytápění - strojovny -16 713,04

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 50 (revize 3) - 022 - D.1.4.5b Zařízení pro vytápění - způobilé náklady - změna parametrů čerpadel RTCH
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -16 713,04

D PSV Práce a dodávky PSV -16 713,04

D 732 Ústřední vytápění - strojovny -16 713,04

30 K 732421402R

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 

110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h, vč. izolačního 

krytu

soubor -2,000 8 429,64500 -16 859,29 Dle SoD

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška 

H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h, vč. izolačního krytu

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, ( V projektu uvažováno s oběhovým čerpadlem ALPHA2 25-40 180. Přesné hodnoty výtlaku - viz.výkresová část PD ).

31 K 732422236R

Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná 

DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 65/ do 12,0 m / 30,0 m3/h, vč. komunikačního 

modulu MODBus a izolačního krytu

soubor -1,000 118 348,72000 -118 348,72 Dle SoD

PP
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná DN příruby/dopravní výška H (m) - 

čerpací výkon Q (m3/h) DN 65/ do 12,0 m / 30,0 m3/h, vč. komunikačního modulu MODBus a izolačního krytu

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, ( V projektu uvažováno s oběhovým čerpadlem MAGNA3 65-150 F. Přesné hodnoty výtlaku - viz.výkresová část PD ).,

723 K nová položka 1

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 

110°C DN přípojky/jmenovitá dopravní výška H (m) - jmenovitý průtok Q (m3/h) DN 25 / 2,01 m / 1,5 m3/h, vč. 

izolačního krytu2

ks 2,000 7 172,94500 14 345,89
cena v místě a čase 

obvyklá

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/jmenovitá 

dopravní výška H (m) - jmenovitý průtok Q (m3/h) DN 25 / 2,01 m / 1,5 m3/h, vč. izolačního krytu2

724 K nová položka 2

Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 10, do 110°C jednodílná DN 

příruby/jmenovitá dopravní výška H (m)/jmenovitý průtok Q (m3/h) DN 65/ 11,11 m / 32,06 m3/h, vč. 

komunikačního modulu MODBus

ks 1,000 104 149,08000 104 149,08
cena v místě a čase 

obvyklá

PP
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 10, do 110°C jednodílná DN příruby/jmenovitá dopravní výška 

H (m)/jmenovitý průtok Q (m3/h) DN 65/ 11,11 m / 32,06 m3/h, vč. komunikačního modulu MODBus

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 50 (revize 3) - 022 - D.1.4.5b Zařízení pro vytápění - způobilé náklady - změna parametrů čerpadel RTCH
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 023,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -3 023,77 21,00% -634,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 658,76

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 51 (revize 4) - 018 – D.1.4.1b – Zařízení zdravotně technických instalací - nezpůsobilé náklady skutečně provedené 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -3 023,77

HSV - Práce a dodávky HSV -749,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -749,10

PSV - Práce a dodávky PSV -2 274,67

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 284,66

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod -2 003,18

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana -556,15

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 51 (revize 4) - 018 – D.1.4.1b – Zařízení zdravotně technických instalací - nezpůsobilé náklady skutečně provedené 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 023,77

D HSV Práce a dodávky HSV -749,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -749,10

1 K 974042564 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm m -2,000 374,55000 -749,10 Dle SoD

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

D PSV Práce a dodávky PSV -2 274,67

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 284,66

9 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m -4,000 612,02504 -2 448,10 Dle SoD

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75

10 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 4,100 610,39733 2 502,63 Dle SoD

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50

13 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,046 5 002,77355 230,13 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -2 003,18

18 K 722173252R Potrubí vodovodní plastové PVC-C PN16 spoj lepením 20x2,3 mm m 5,770 260,21346 1 501,43 Dle SoD

PP Potrubí vodovodní plastové PVC-C PN16 spoj lepením 20x2,3 mm

19 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm m -13,000 90,72282 -1 179,40 Dle SoD

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

20 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm m -4,000 88,98840 -355,95 Dle SoD

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 

mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

22 K 722231072 Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus -1,000 530,96968 -530,97 Dle SoD

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2

23 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus -1,000 437,80137 -437,80 Dle SoD

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2

24 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 5,770 77,40700 446,64 Dle SoD

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

25 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m -17,000 85,12500 -1 447,13 Dle SoD

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -556,15

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 51 (revize 4) - 018 – D.1.4.1b – Zařízení zdravotně technických instalací - nezpůsobilé náklady skutečně provedené 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 727111112 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 kus -1,000 556,15000 -556,15 Dle SoD

PP Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -57 867,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -57 867,78 21,00% -12 152,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -70 020,01

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 52 (revize 2) - 022 - D.1.4.5b Zařízení pro vytápění - nezpůobilé náklady - změna parametrů čerpadel RTCH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -57 867,78

PSV - Práce a dodávky PSV -57 867,78

    732 - Ústřední vytápění - strojovny -57 867,78

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 52 (revize 2) - 022 - D.1.4.5b Zařízení pro vytápění - nezpůobilé náklady - změna parametrů čerpadel RTCH
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -57 867,78

D PSV Práce a dodávky PSV -57 867,78

D 732 Ústřední vytápění - strojovny -57 867,78

48 K 732421402R

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 

110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h, vč. izolačního 

krytu

soubor -2,000 7 973,37500 -15 946,75 Dle SoD

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška 

H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h, vč. izolačního krytu

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, ( V projektu uvažováno s oběhovým čerpadlem ALPHA2 25-40 180. Přesné hodnoty výtlaku - viz.výkresová část PD ).

49 K 732421412R

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 

110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h , vč. izolačního 

krytu

soubor -1,000 8 728,15000 -8 728,15 Dle SoD

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška 

H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h , vč. izolačního krytu

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, ( V projektu uvažováno s oběhovým čerpadlem ALPHA2 25-50 180. Přesné hodnoty výtlaku - viz.výkresová část PD ).

53 K 732429223R2

Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová PN 6/10, od -10 do 110°C jednodílná DN 40 , dopravní 

výška H (m) / čerpací výkon Q (m3/h): 21,4 m / 13 m3/h , vč. komunikačního modulu MODBus a izolačního 

krytu

soubor -1,000 138 892,22000 -138 892,22 Dle SoD

PP
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová PN 6/10, od -10 do 110°C jednodílná DN 40 , dopravní výška H (m) / čerpací výkon Q 

(m3/h): 21,4 m / 13 m3/h , vč. komunikačního modulu MODBus a izolačního krytu

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, ( V projektu uvažováno s oběhovým čerpadlem TPE3 40-240-N. Přesné hodnoty výtlaku pro čerpadlo pozice CH15 - 

viz.výkresová část PD ).

55 K 732429225R1

Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová PN 6/10, od -10 do 110°C jednodílná DN 50 , dopravní 

výška H (m) / čerpací výkon Q (m3/h): 21,5 m / 30 m3/h , vč. komunikačního modulu MODBus a izolačního 

krytu

soubor -2,000 146 867,86500 -293 735,73 Dle SoD

PP
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová PN 6/10, od -10 do 110°C jednodílná DN 50 , dopravní výška H (m) / čerpací výkon Q 

(m3/h): 21,5 m / 30 m3/h , vč. komunikačního modulu MODBus a izolačního krytu

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, ( V projektu uvažováno s oběhovým čerpadlem TPE 50-290/2-S. Přesné hodnoty výtlaku pro čerpadlo pozice CH11, 

CH13 - viz.výkresová část PD ).

57 K 732429227R1
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová PN 6/10, od -10 do 110°C jednodílná DN 65 , dopravní 

výška H (m) / čerpací výkon Q (m3/h): 22 m / 35 m3/h , vč. komunikačního modulu MODBus a izolačního krytu
soubor -1,000 162 673,87500 -162 673,88 Dle SoD

PP
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová PN 6/10, od -10 do 110°C jednodílná DN 65 , dopravní výška H (m) / čerpací výkon Q 

(m3/h): 22 m / 35 m3/h , vč. komunikačního modulu MODBus a izolačního krytu

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, ( V projektu uvažováno s oběhovým čerpadlem TPE 65-250/2-S. Přesné hodnoty výtlaku pro čerpadlo pozice CH9 - 

viz.výkresová část PD ).

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 52 (revize 2) - 022 - D.1.4.5b Zařízení pro vytápění - nezpůobilé náklady - změna parametrů čerpadel RTCH
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

725 K nová položka 3

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 

110°C DN přípojky/jmenovitá dopravní výška H (m) - jmenovitý průtok Q (m3/h) DN 25 / 2,01 m / 1,5 m3/h, vč. 

izolačního krytu

ks 2,000 7 172,94500 14 345,89
cena v místě a čase 

obvyklá

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/jmenovitá 

dopravní výška H (m) - jmenovitý průtok Q (m3/h) DN 25 / 2,01 m / 1,5 m3/h, vč. izolačního krytu

726 K nová položka 4

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 

110°C DN přípojky/jmenovitá dopravní výška H (m)/jmenovitý průtok Q (m3/h) DN 25 / 3,28 / 1,94 m3/h , vč. 

izolačního krytu

ks 1,000 8 261,73000 8 261,73
cena v místě a čase 

obvyklá

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/jmenovitá 

dopravní výška H (m)/jmenovitý průtok Q (m3/h) DN 25 / 3,28 / 1,94 m3/h , vč. izolačního krytu

727 K nová položka 5
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová PN 10, od -25 do 120°C jednodílná DN 40 , jmenovitá 

dopravní výška H (m) / jmenovitý průtok Q (m3/h): 18,6 m / 22,4 m3/h , vč. komunikačního modulu MODBus
ks 1,000 128 252,73000 128 252,73

cena v místě a čase 

obvyklá

PP
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová PN 10, od -25 do 120°C jednodílná DN 40 , jmenovitá dopravní výška H (m) / jmenovitý 

průtok Q (m3/h): 18,6 m / 22,4 m3/h , vč. komunikačního modulu MODBus

728 K nová položka 6
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová PN 16, od -25 do 120°C jednodílná DN 50 , jmenotivá 

dopravní výška H (m) / jmenovitý průtok Q (m3/h): 24,1 m / 27,4 m3/h , vč. komunikačního modulu MODBus 
ks 2,000 128 855,59000 257 711,18

cena v místě a čase 

obvyklá

PP
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová PN 16, od -25 do 120°C jednodílná DN 50 , jmenotivá dopravní výška H (m) / jmenovitý 

průtok Q (m3/h): 24,1 m / 27,4 m3/h , vč. komunikačního modulu MODBus 

729 K nová položka 7
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová PN 16, od -25 do 120°C jednodílná DN 65 , jmenovitá 

dopravní výška H (m) / jmenovitý průtok Q (m3/h): 20,2 m / 51,7 m3/h , vč. komunikačního modulu MODBus
ks 1,000 153 537,42000 153 537,42

cena v místě a čase 

obvyklá

PP
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová PN 16, od -25 do 120°C jednodílná DN 65 , jmenovitá dopravní výška H (m) / jmenovitý 

průtok Q (m3/h): 20,2 m / 51,7 m3/h , vč. komunikačního modulu MODBus
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 483,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -3 483,53 21,00% -731,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -4 215,07

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 53 (revize 3) - 016 - VZT - způsobilé náklady, 001 - Stavební část - způsobilé náklady změna větrání skladů místnos
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -3 483,53

D1 - 3.A Metabolická JIP- východ -3 706,28

HSV - Práce a dodávky HSV 222,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 507,90

    997 - Přesun sutě -285,15

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 53 (revize 3) - 016 - VZT - způsobilé náklady, 001 - Stavební část - způsobilé náklady změna větrání skladů místnos
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 483,53

D D1 3.A Metabolická JIP- východ -3 706,28

730 K nová položka 1 Protidešťová žaluzie DN 200 ks 2,000 1 971,81000 3 943,62
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Protidešťová žaluzie DN 200

44 K Pol230 Tal.ventil.kov.odvodní D=160mm + montáž.kroužek ks 10,000 308,72000 3 087,20 Dle SoD

PP Tal.ventil.kov.odvodní D=160mm + montáž.kroužek

52 K Pol238 Tal.ventil.kov.odvodní D=200mm + montáž.kroužek ks 2,000 365,47000 730,94 Dle SoD

PP Tal.ventil.kov.odvodní D=200mm + montáž.kroužek

55 K Pol241 Stěnová mřížka SMU 400x150mm ks -12,000 955,67000 -11 468,04 Dle SoD

PP Stěnová mřížka SMU 400x150mm

D HSV Práce a dodávky HSV 222,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 507,90

733 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 5,000 90,70000 453,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033331

732 K 971033351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 2,000 360,00000 720,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033351

85 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus -6,000 153,60000 -921,60 Dle SoD

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

86 K 9710334391R Zednické začištění prostupů kus 1,000 256,00000 256,00 Dle SoD

PP Zednické začištění prostupů

D 997 Přesun sutě -285,15

98 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t -0,141 832,00000 -117,31 Dle SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

99 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t -0,141 486,40000 -68,58 Dle SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

100 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -0,141 64,00000 -9,02 Dle SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 53 (revize 3) - 016 - VZT - způsobilé náklady, 001 - Stavební část - způsobilé náklady změna větrání skladů místnos
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t -0,141 640,00000 -90,24 Dle SoD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 904
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -478,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -478,62 21,00% -100,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -579,13

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 54 (revize 2) - 019 - D.1.4.3 SLP ostatní - způsobilé náklady - změna skříně pro rozvaděč STA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -478,62

D1 - MATERIÁL -478,62

    D3 - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA - MATERIÁL -478,62

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 54 (revize 2) - 019 - D.1.4.3 SLP ostatní - způsobilé náklady - změna skříně pro rozvaděč STA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -478,62

D D1 MATERIÁL -478,62

D D3 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA - MATERIÁL -478,62

732 K nová položka 1 Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou ks 1,000 2 250,26000 2 250,26
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Skříň TKR 50x 70x 20 cm s oddálenou a odnímatelnou deskou

6 K Pol221 Materiál - Skříň TKR 50x 50x 15 cm zápustná, uzamykatelná viz. TZ ks -1,000 2 728,88050 -2 728,88 Dle SoD

PP Materiál - Skříň TKR 50x 50x 15 cm zápustná, uzamykatelná viz. TZ

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 54 (revize 2) - 019 - D.1.4.3 SLP ostatní - způsobilé náklady - změna skříně pro rozvaděč STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 062,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 062,77 21,00% -433,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 495,95

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 55 (revize 2) - 019 - D.1.4.3 SLP - způsobilé náklady - změna prvků pro ozvučení čekárny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -2 062,77

D1 - MATERIÁL -2 062,77

    D8 - KOMERČNÍ OZVUČENÍ ČEKÁRNY - MATERIÁL -2 062,77

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 55 (revize 2) - 019 - D.1.4.3 SLP - způsobilé náklady - změna prvků pro ozvučení čekárny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 062,77

D D1 MATERIÁL -2 062,77

D D8 KOMERČNÍ OZVUČENÍ ČEKÁRNY - MATERIÁL -2 062,77

733 K nová položka 1 JPA 2030M rozhlasová ústředna ks 1,000 4 044,72000 4 044,72
cena v místě a čase 

obvyklá
PP JPA 2030M rozhlasová ústředna

734 K nová položka 2 RP 110 podhledový reproduktor ks 1,000 1 576,46000 1 576,46
cena v místě a čase 

obvyklá
PP RP 110 podhledový reproduktor

47 K Pol258
Materiál - Rozhlasová ústředna výkon 30 W rms / 100 V, 70 V, 4 – 16 Ohm, vstup pro mikrofon  viz TZ a 

výkres b.01
ks -1,000 6 458,15000 -6 458,15 Dle SoD

PP Materiál - Rozhlasová ústředna výkon 30 W rms / 100 V, 70 V, 4 – 16 Ohm, vstup pro mikrofon viz TZ a výkres b.01

49 K Pol260 Materiál - Reprosoustava  10 W / 100 V, 91 dB, 100 – 15 000 Hz, viz TZ a výkres b.01 ks -1,000 1 225,80000 -1 225,80 Dle SoD

PP Materiál - Reprosoustava 10 W / 100 V, 91 dB, 100 – 15 000 Hz, viz TZ a výkres b.01

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 55 (revize 2) - 019 - D.1.4.3 SLP - způsobilé náklady - změna prvků pro ozvučení čekárny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 128,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 128,35 21,00% 1 916,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 045,30

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 56 (revize 3) - 012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady - doplnění skříně pod bioklimatickou pergolu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 128,35

C21M - Elektromontáže 2 888,50

HSV - HSV 6 239,85

    Materiály - 6 239,85

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 56 (revize 3) - 012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady - doplnění skříně pod bioklimatickou pergolu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 128,35

D C21M Elektromontáže 2 888,50

735 K nová položka 1 montáž skříně včetně vysekání do zdiva ks 1,000 1 090,00000 1 090,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP montáž skříně včetně vysekání do zdiva

736 K nová položka 2 Montáž rukojet´ ks 1,000 109,00000 109,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž rukojet´

737 K nová položka 3 zámečnická úprava skříně včetně lakování plechu pro instalaci zásuvek 230V a modulu DT kpl 1,000 1 689,50000 1 689,50
cena v místě a čase 

obvyklá
PP zámečnická úprava skříně včetně lakování plechu pro instalaci zásuvek 230V a modulu DT

D HSV HSV 6 239,85

D Materiály 6 239,85

738 M nová položka 4 Rukojeť se zámkem ARIA 2432 E E/054000-126 ks 1,000 1 127,63000 1 127,63
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Rukojeť se zámkem ARIA 2432 E E/054000-126

739 M nová položka 5 Skříň ARIA 54 plné dveře 515x415x230 montážní plech IP66 RAL7035 ks 1,000 5 112,22000 5 112,22
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Skříň ARIA 54 plné dveře 515x415x230 montážní plech IP66 RAL7035

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 56 (revize 3) - 012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady - doplnění skříně pod bioklimatickou pergolu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -25 517,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -25 517,41 21,00% -5 358,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -30 876,07

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 57 (revize 2) - 019- D.1.4.3 SLP ostatní - způsobilé náklady- Evidence kontroly vstupu zdroje
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -25 517,41

D1 - MATERIÁL -19 842,41

    D5 - EVIDENCE KONTROLY VSTUPU  - MATERIÁL -19 842,41

D9 - MONTÁŽE -5 675,00

    D13 - EVIDENCE VSTUPU A DOCHÁZKY - MATERIÁL -5 675,00

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 57 (revize 2) - 019- D.1.4.3 SLP ostatní - způsobilé náklady- Evidence kontroly vstupu zdroje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -25 517,41

D D1 MATERIÁL -19 842,41

D D5 EVIDENCE KONTROLY VSTUPU  - MATERIÁL -19 842,41

26 K Pol241 Materiál - Zdroj pro EKV 230Vst/ 12Vss 1,5 A, včetna aku 6Ah viz. TZ a výkres b.02 ks -11,000 2 454,32400 -26 997,56 Dle SoD

PP Materiál - Zdroj pro EKV 230Vst/ 12Vss 1,5 A, včetna aku 6Ah viz. TZ a výkres b.02

740 M nová položka 1 Zdroj spínavý MEAN WELL HDR-60-12 ks 6,000 1 192,52500 7 155,15
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Zdroj spínavý MEAN WELL HDR-60-12

D D9 MONTÁŽE -5 675,00

D D13 EVIDENCE VSTUPU A DOCHÁZKY - MATERIÁL -5 675,00

88 K Pol295 Montáž - Zdroj pro EKV 230Vst/ 12Vss 1,5 A, aku 6Ah viz. TZ a výkres b.02 ks -5,000 1 135,00000 -5 675,00 Dle SoD

PP Montáž - Zdroj pro EKV 230Vst/ 12Vss 1,5 A, aku 6Ah viz. TZ a výkres b.02

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 57 (revize 2) - 019- D.1.4.3 SLP ostatní - způsobilé náklady- Evidence kontroly vstupu zdroje
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 095,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -5 095,83 21,00% -1 070,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -6 165,95

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 58 (revize 3) - 022 - D1.4.5.b - Zařízení pro vytápění RTCH - nezpůsobilé náklady - změna průměru manometrů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -5 095,83

PSV - Práce a dodávky PSV -5 095,83

    734 - Ústřední vytápění - armatury -5 095,83

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 58 (revize 3) - 022 - D1.4.5.b - Zařízení pro vytápění RTCH - nezpůsobilé náklady - změna průměru manometrů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 095,83

D PSV Práce a dodávky PSV -5 095,83

D 734 Ústřední vytápění - armatury -5 095,83

155 K 734421102R
Tlakoměry diferenční s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar průměru 

63 mm
kus -7,000 5 477,51000 -38 342,57 Dle SoD

PP Tlakoměry diferenční s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Typy teploměrů a tlakoměrů budou stanoveny dle standardů dodavatele s přihlédnutím k měřenému médiu a vnitřnímu 

přetlaku).

741 K nová položka 1
Tlakoměry diferenční s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar průměru 

100 mm - Prematlak typ 03350
ks 6,000 5 541,12400 33 246,74

cena v místě a čase 

obvyklá

PP Tlakoměry diferenční s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar průměru 100 mm - Prematlak typ 03350

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 58 (revize 3) - 022 - D1.4.5.b - Zařízení pro vytápění RTCH - nezpůsobilé náklady - změna průměru manometrů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -178,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -178,15 21,00% -37,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -215,56

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 59 (revize 3) - 021 -  D.1.4.5.b- Zařízení pro vytápění, RTCH - úpravy MJIP- způsobilé náklady změna průměru  

manom
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -178,15

PSV - Práce a dodávky PSV -178,15

    734 - Ústřední vytápění - armatury -178,15

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 59 (revize 3) - 021 -  D.1.4.5.b- Zařízení pro vytápění, RTCH - úpravy MJIP- způsobilé náklady změna průměru  

manom
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -178,15

D PSV Práce a dodávky PSV -178,15

D 734 Ústřední vytápění - armatury -178,15

103 K 734421102R
Tlakoměry diferenční s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar průměru 

63 mm
kus -1,000 5 719,26500 -5 719,27 Dle SoD

PP Tlakoměry diferenční s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Typy teploměrů a tlakoměrů budou stanoveny dle standardů dodavatele s přihlédnutím k měřenému médiu a vnitřnímu 

přetlaku).

742 K nová položka 1
Tlakoměry diferenční s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar průměru 

100 mm - Prematlak typ 03350
ks 1,000 5 541,12400 5 541,12

cena v místě a čase 

obvyklá

PP Tlakoměry diferenční s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar průměru 100 mm - Prematlak typ 03350

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 59 (revize 3) - 021 -  D.1.4.5.b- Zařízení pro vytápění, RTCH - úpravy MJIP- způsobilé náklady změna průměru  

manom
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 002 154,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 002 154,94 21,00% -420 452,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 422 607,48

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 61 (revize 3) - D.1.4.5.b - zařízení pro vytápění RTCH - nezpůsobilé náklady - skutečně provedené práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -2 002 154,94

OST - Ostatní -46 081,00

    O01 - Ostatní -46 081,00

PSV - Práce a dodávky PSV -1 919 753,94

    713 - Izolace tepelné -874 520,01

    732 - Ústřední vytápění - strojovny -96 263,30

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -711 136,54

    734 - Ústřední vytápění - armatury -24 988,17

    767 - Konstrukce zámečnické -166 509,04

    783 - Dokončovací práce - nátěry -46 336,88

HZS - Hodinové zúčtovací sazby -36 320,00

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 61 (revize 3) - D.1.4.5.b - zařízení pro vytápění RTCH - nezpůsobilé náklady - skutečně provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 002 154,94

D OST Ostatní -46 081,00

D O01 Ostatní -46 081,00

173 K 0030201
Požární těsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi mezi požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál 

upřesněn projektem PBS a systémovým řešením dodavatele)
ks -14,000 3 291,50000 -46 081,00 dle SoD

PP
Požární těsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi mezi požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál upřesněn projektem PBS a 

systémovým řešením dodavatele)

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Požární těsnění prostupů prováděno systémovými materiály. Počet prostupů bude upřesněn při realizaci dle vedení 

potrubí a projektu PBS).

D PSV Práce a dodávky PSV -1 919 753,94

D 713 Izolace tepelné -874 520,01

2 K 713311121 Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x rohož m2 -2,000 4 411,74500 -8 823,49 dle SoD

PP
Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo 

na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá

3 K 713311121R01

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 7 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné 

vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - tl.

m2 -15,571 3 256,31500 -50 704,08 dle SoD

PP
Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 7 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - tl. desky 50 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Izolační desky pro chladicí systémy - kompatibilní s izolačním systémem potrubí. V projektu uvažován pro izolaci 

chladicího potrubí se systémem AF-6 tloušťky 32-45 mm a pro tělesa AF-50., (izolace těles R+S - viz.výkres B11)

11 K 713463132 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm m -61,000 170,25000 -10 385,25 dle SoD

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Izolace potrubí chladicí vody)

13 K 713463132R035

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel 

tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - po

m -1,000 696,89000 -696,89 dle SoD

PP

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 

035/35,0

14 K 713463132R042

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel 

tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - po

m -14,000 763,85500 -10 693,97 dle SoD

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 61 (revize 3) - D.1.4.5.b - zařízení pro vytápění RTCH - nezpůsobilé náklady - skutečně provedené práce

Strana 90 z 198



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 

042/36,5

15 K 713463132R060

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel 

tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - po

m -46,000 1 853,45500 -85 258,93 dle SoD

PP

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 

060/39,0

16 K 713463132R076

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel 

tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - po

m -83,000 2 089,53500 -173 431,41 dle SoD

PP

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 

076/40,5

17 K 713463132R089

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel 

tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - po

m -27,000 2 172,39000 -58 654,53 dle SoD

PP

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 

089/41,5

18 K 713463132R108

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel 

tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - po

m -171,000 2 297,24000 -392 828,04 dle SoD

PP

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 

108/42,5

19 K 713463132R133

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel 

tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - po

m -6,000 2 658,17000 -15 949,02 dle SoD

PP

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 

133/44,0

20 K 713463132R160

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel 

tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - po

m -10,000 3 212,05000 -32 120,50 dle SoD

PP

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 

160/45,0

12 K 713463133 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm m 411,000 274,67000 112 889,37 dle SoD

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Izolace potrubí chladicí vody)

21 K 713463140R01 Závěsný systém potrubí chladu - nosníky trubek s izolací tl.32-45 mm. Trubky vnějšího rozměru 22 - 160 kus -65,000 855,79000 -55 626,35 dle SoD

PP Závěsný systém potrubí chladu - nosníky trubek s izolací tl.32-45 mm. Trubky vnějšího rozměru 22 - 160

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Počet izolačních závěsů - nosníků bude upřesněn dodavatelem při montáži. Vzdálenost nosníků dle vybraného 

izolačního systému. Orientačně pro trubky 22 - 2 m, pro trubky 054 - 2 m, pro trubky 160 - 3 m.)

23 M 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm m -5,000 383,63000 -1 918,15 dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm

24 M 63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm m -2,000 410,87000 -821,74 dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm

25 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm m -26,000 397,25000 -10 328,50 dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm

26 M 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm m -69,000 516,42500 -35 633,33 dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm
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28 M 63154575 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm m -25,000 634,46500 -15 861,63 dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm

22 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m -149,000 149,82000 -22 323,18 dle SoD

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (tepelná izolace potrubí topné vody pro VZT)

29 K 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm m -4,000 247,43000 -989,72 dle SoD

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

30 M 63154610 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/50mm m -4,000 1 071,44000 -4 285,76 dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/50 mm

36 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t -0,011 6 810,00000 -74,91 dle SoD

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny -96 263,30

38 K 732111142 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 250 z trub ocelových bezešvých kus -4,000 23 467,26000 -93 869,04 dle SoD

PP Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 250

39 K 732111242 Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 250 kus -8,000 1,00000 -8,00 dle SoD

PP
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m 

délky tělesa DN 250

41 K 732111325 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 kus -2,000 1,00000 -2,00 dle SoD

PP Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80

42 K 732111328 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 kus -24,000 1,00000 -24,00 dle SoD

PP Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100

43 K 732111339 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 200 kus -4,000 1,00000 -4,00 dle SoD

PP Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 200

59 K 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m t -0,346 6 810,00000 -2 356,26 dle SoD

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -711 136,54

61 K 733111122 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 10 m -17,000 547,07000 -9 300,19 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 10

62 K 733111123 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 15 m -2,000 565,23000 -1 130,46 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 15

63 K 733111124 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 20 m -6,000 607,22500 -3 643,35 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 20

64 K 733111125 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 25 m -3,000 696,89000 -2 090,67 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 25

65 K 733111126 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 32 m -83,000 789,96000 -65 566,68 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 32

67 K 733111128 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 50 m -71,000 1 063,49500 -75 508,15 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 50

74 K 733121162 Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 76x3,2 m -52,000 1 256,44500 -65 335,14 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých O 76/3,2

75 K 733121165 Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 89x3,6 m -23,000 1 476,63500 -33 962,61

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých O 89/3,6

76 K 733121168 Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 108x4,0 m -165,000 1 923,82500 -317 431,13 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých O 108/4,0
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78 K 733121175 Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 159x4,5 m -10,000 2 948,73000 -29 487,30 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých O 159/4,5

79 K 733121179 Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 219x6,3 m -11,000 5 343,58000 -58 779,38 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých O 219/6,3

84 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m -118,000 44,26500 -5 223,27 dle SoD

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 

40

85 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m -93,000 47,67000 -4 433,31 dle SoD

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 

do 50

86 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m -77,000 53,34500 -4 107,57 dle SoD

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O přes 

60,3/2,9 do 89/5,0

87 K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 m -179,000 56,75000 -10 158,25 dle SoD

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O přes 

89/5,0 do 133/5,0

88 K 733190235 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3 m -10,000 65,83000 -658,30 dle SoD

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O přes 

133/5,0 do 159/6,3

89 K 733190239 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3 m -11,000 65,83000 -724,13 dle SoD

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O přes 

159/6,3 do 219/6,3

97 K 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t -3,465 6 810,00000 -23 596,65 dle SoD

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury -24 988,17

116 K 734172118 Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 100 soubor -1,000 3 124,65500 -3 124,66 dle SoD

PP Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné DN 100

117 K 734172225 Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukovaný DN 65/50 soubor -2,000 2 569,64000 -5 139,28 dle SoD

PP Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukované DN 65/ 50

118 K 734172231 Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukovaný DN 100/65 soubor 4,000 3 215,45500 12 861,82 dle SoD

PP Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukované DN 100/ 65

121 K 734173418 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 100 soubor -4,000 1 771,73500 -7 086,94 dle SoD

PP Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 100

128 K 734193115 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor -1,000 2 716,05500 -2 716,06 dle SoD

PP Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65

129 K 734193116 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor -2,000 3 290,36500 -6 580,73 dle SoD

PP Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80

130 K 734193117 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor -2,000 3 650,16000 -7 300,32 dle SoD

PP Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100

135 K 734209116R Izolační pouzdro pro automatické regulační ventily se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus -1,000 982,91000 -982,91 dle SoD

PP Izolační pouzdro pro automatické regulační ventily se 2 závity G 5/4 (DN 32)

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Automatické regulační ventily s regulací diferenčního tlaku, vč. servopohonu - dodávka M+R. V projektu uvažováno s 

automatickými ventily ABQM ).

137 K 734209117R Izolační pouzdro pro automatické regulační ventily se 2 závity G 6/4 (DN 40) kus -2,000 1 417,61500 -2 835,23 dle SoD

PP Izolační pouzdro pro automatické regulační ventily se 2 závity G 6/4 (DN 40)

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Automatické regulační ventily s regulací diferenčního tlaku, vč. servopohonu - dodávka M+R. V projektu uvažováno s 

automatickými ventily ABQM ).

146 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus -4,000 255,37500 -1 021,50 dle SoD

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

147 K 734291124 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový kus -4,000 377,95500 -1 511,82 dle SoD

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4

153 K 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 2,000 415,41000 830,82 dle SoD

PP Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Typy teploměrů a tlakoměrů budou stanoveny dle standardů dodavatele s přihlédnutím k měřenému médiu a vnitřnímu 

přetlaku).

158 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t -0,056 6 810,00000 -381,36 dle SoD

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické -166 509,04

159 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg -848,000 98,74500 -83 735,76 dle SoD

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

160 K 767995112R1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg -848,000 90,80000 -76 998,40 dle SoD

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů.)

161 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t -0,848 6 810,00000 -5 774,88 dle SoD

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry -46 336,88

162 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 -55,825 150,95500 -8 427,06 dle SoD

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

163 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 -55,825 150,95500 -8 427,06 dle SoD

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

164 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm m -182,000 40,86000 -7 436,52 dle SoD

PP Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující

165 K 783614663 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm m -266,000 71,50500 -19 020,33 dle SoD

PP Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující

166 K 783614671 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 150 mm m -16,000 103,28500 -1 652,56 dle SoD

PP Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní

167 K 783614681 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 200 mm m -11,000 124,85000 -1 373,35 dle SoD

PP Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický standardní

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -36 320,00
171 K HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod -40,000 908,00000 -36 320,00 dle SoD

PP Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Odhad - upřesnit dodavatelem dle projektu a jeho standardů)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -759 126,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -759 126,60 21,00% -159 416,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -918 543,19

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 62 (revize 3) - 021 - D.1.4.5.a -zařízení pro vytápění RTCH - způsobilé náklady - skutečně provedené práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -759 126,60

PSV - Práce a dodávky PSV -759 126,60

    713 - Izolace tepelné -397 664,27

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -251 791,80

    734 - Ústřední vytápění - armatury -28 362,53

    767 - Konstrukce zámečnické -74 401,52

    783 - Dokončovací práce - nátěry -6 906,48

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 62 (revize 3) - 021 - D.1.4.5.a -zařízení pro vytápění RTCH - způsobilé náklady - skutečně provedené práce

Strana 96 z 198



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -759 126,60

D PSV Práce a dodávky PSV -759 126,60

D 713 Izolace tepelné -397 664,27

3 K 713463132 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm m -52,000 177,06000 -9 207,12 dle SoD

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm

5 K 713463132R042

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel 

tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - po

m -38,000 796,77000 -30 277,26 dle SoD

PP

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 

042/36,5

6 K 713463132R060

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel 

tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - po

m -14,000 1 935,17500 -27 092,45 dle SoD

PP

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 

060/39,0

7 K 713463132R076

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel 

tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - po

m -31,000 2 181,47000 -67 625,57 dle SoD

PP

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 

076/40,5

8 K 713463132R089

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel 

tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - po

m -8,000 2 268,86500 -18 150,92 dle SoD

PP

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 

089/41,5

9 K 713463132R108

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a 

s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel 

tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - po

m 5,000 2 398,25500 11 991,28 dle SoD

PP

Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, 

faktor difuzního odporu µ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti ?0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 

108/42,5

4 K 713463133 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm m -34,000 287,15500 -9 763,27 dle SoD

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 50 do 100 mm

10 K 713463140R01 Závěsný systém potrubí chladu - nosníky trubek s izolací tl.32-45 mm. Trubky vnějšího rozměru 22 - 160 kus -34,000 779,74500 -26 511,33 dle SoD

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 62 (revize 3) - 021 - D.1.4.5.a -zařízení pro vytápění RTCH - způsobilé náklady - skutečně provedené práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Závěsný systém potrubí chladu - nosníky trubek s izolací tl.32-45 mm. Trubky vnějšího rozměru 22 - 160

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Počet izolačních závěsů - nosníků bude upřesněn dodavatelem při montáži. Vzdálenost nosníků dle vybraného 

izolačního systému. Orientačně pro trubky 22 - 2 m, pro trubky 054 - 2 m, pro trubky 160 - 3 m.)

13 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m -82,000 155,49500 -12 750,59 dle SoD

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

14 M 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm m -16,000 399,52000 -6 392,32 dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm

15 M 63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm m -2,000 427,89500 -855,79 dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm

16 M 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm m -62,000 537,99000 -33 355,38 dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm

17 M 63154575 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm m -2,000 661,70500 -1 323,41 dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm

18 K 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm m -60,000 258,78000 -15 526,80 dle SoD

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

19 M 63154577 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm m 1,000 732,07500 732,08 dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/40 mm

20 M 63154610 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/50mm m -61,000 1 117,97500 -68 196,48 dle SoD

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/50 mm

22 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m -214,000 195,22000 -41 777,08 dle SoD

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

23 M 28377094 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm m -148,000 149,82000 -22 173,36 dle SoD

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 9 mm

24 M 28377101 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm m -164,000 153,22500 -25 128,90 dle SoD

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 9 mm

25 M 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm m 98,000 158,90000 15 572,20 dle SoD

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm

26 M 283771300 spona na izolace tepelné z pěnového polyetylenu kus -992,000 5,67500 -5 629,60 dle SoD

PP spona na izolace tepelné z pěnového polyetylenu

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Odhad - upřesnit při montáži.)

27 M 283771350 páska samolepící na izolace tepelné z pěnového polyetylenu po 20 m kus -8,000 350,71500 -2 805,72 dle SoD

PP páska samolepící na izolace tepelné z pěnového polyetylenu po 20 m

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Odhad - upřesnit při montáži).

29 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t -0,208 6 810,00000 -1 416,48 dle SoD

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -251 791,80

36 K 733111122 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 10 m -30,000 570,90500 -17 127,15 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 10

37 K 733111123 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 15 m 98,000 589,06500 57 728,37 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 15

38 K 733111124 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 20 m -2,000 634,46500 -1 268,93 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 20

39 K 733111125 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 25 m -2,000 728,67000 -1 457,34 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 733111126 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 32 m -100,000 825,14500 -82 514,50 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 32

41 K 733111128 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 50 m -16,000 1 063,49500 -17 015,92 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 50

45 K 733121162 Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 76x3,2 m -30,000 1 179,26500 -35 377,95 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých O 76/3,2

46 K 733121165 Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 89x3,6 m -8,000 1 391,51000 -11 132,08 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých O 89/3,6

47 K 733121168 Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 108x4,0 m 5,000 1 719,52500 8 597,63 dle SoD

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých O 108/4,0

49 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m -36,000 22,70000 -817,20 dle SoD

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 

40

50 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m -16,000 28,37500 -454,00 dle SoD

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 

do 50

51 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m -38,000 31,78000 -1 207,64 dle SoD

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O přes 

60,3/2,9 do 89/5,0

52 K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 m 5,000 38,59000 192,95 dle SoD

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O přes 

89/5,0 do 133/5,0

53 K 733191902 Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 10 m -4,000 274,67000 -1 098,68 dle SoD

PP Opravy (dopojení) rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených montáž DN do 10

54 K 733191904 Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 20 m -4,000 345,04000 -1 380,16 dle SoD

PP Opravy (dopojení) rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených montáž DN 20

55 K 733191922 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 10 kus -28,000 207,70500 -5 815,74 dle SoD

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 10

56 K 733191923 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 kus 32,000 207,70500 6 646,56 dle SoD

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15

57 K 733191924 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 kus -4,000 227,00000 -908,00 dle SoD

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 20

58 K 733192928 Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 108 m -4,000 740,02000 -2 960,08 dle SoD

PP Opravy - propojení rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých montáž O 108

59 K 733193919 Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 60,3 kus -2,000 280,34500 -560,69 dle SoD

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dýnkem O 60,3

61 K 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm m -148,000 328,01500 -48 546,22 dle SoD

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 15/1

62 K 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm m -164,000 392,71000 -64 404,44 dle SoD

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 18/1

63 K 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm m -20,000 471,02500 -9 420,50 dle SoD

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 22/1

64 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm kus -38,000 186,14000 -7 073,32 dle SoD

PP Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných O 15/1

65 K 733224223 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm kus -34,000 186,14000 -6 328,76 dle SoD

PP Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných O 18/1

66 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m -332,000 22,70000 -7 536,40 dle SoD

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5

68 K 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t -0,081 6 810,00000 -551,61 dle SoD

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 734 Ústřední vytápění - armatury -28 362,53

69 K 734109114 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 50 soubor -1,000 1 183,80500 -1 183,81 dle SoD

PP Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 50

70 K 734109114R1 Ruční regulační a měřicí ventil PN16 DN 50, s měřícími koncovkami, vč. protipřírub a izolačního pouzdra kus -1,000 6 588,67500 -6 588,68 dle SoD

PP Ruční regulační a měřicí ventil PN16 DN 50, s měřícími koncovkami, vč. protipřírub a izolačního pouzdra

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Systém je vyregulován pro vyvažovací armatury LENO MSV-BD a MSV-BD F2. Při jejich případné záměně nutno topný 

systém přepočítat a opětovně vyregulovat.

71 K 734109117 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100 soubor -1,000 1 419,88500 -1 419,89 dle SoD

PP Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 100

76 K 734172225 Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukovaný DN 65/50 soubor -4,000 2 683,14000 -10 732,56 dle SoD

PP Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukované DN 65/ 50

78 K 734192318 Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná soubor -1,000 4 164,31500 -4 164,32 dle SoD

PP Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné mezipřírubové PN 16 do 100°C DN 100

85 K 734209117R Izolační pouzdro pro automatické regulační ventily se 2 závity G 6/4 (DN 40) kus -2,000 1 141,81000 -2 283,62 dle SoD

PP Izolační pouzdro pro automatické regulační ventily se 2 závity G 6/4 (DN 40)

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Automatické regulační ventily s regulací diferenčního tlaku, vč. servopohonu - dodávka M+R. V projektu uvažováno s 

automatickými ventily ABQM ).

90 K 734221536R
Ventily radiátorové závitové termostatické, bez hlavice ovládání, PN 16 do 110°C rohové regulační G 1/2 - 

nízkoodporové (pro samotíž)
kus 19,000 364,33500 6 922,37 dle SoD

PP Ventily radiátorové závitové termostatické, bez hlavice ovládání, PN 16 do 110°C rohové regulační G 1/2 - nízkoodporové (pro samotíž)

91 K 73422153R
Ventily radiátorové závitové termostatické, bez hlavice ovládání, PN 16 do 110°C rohové regulační G 3/8 - 

nízkoodporové (pro samotíž)
kus -18,000 357,52500 -6 435,45 dle SoD

PP Ventily radiátorové závitové termostatické, bez hlavice ovládání, PN 16 do 110°C rohové regulační G 3/8 - nízkoodporové (pro samotíž)

92 K 734221551R
Ventily radiátorové závitové termostatické, bez hlavice ovládání, PN 16 do 110°C přímé regulační G 3/8 - 

nízkoodporové (pro samotíž)
kus -2,000 357,52500 -715,05 dle SoD

PP Ventily radiátorové závitové termostatické, bez hlavice ovládání, PN 16 do 110°C přímé regulační G 3/8 - nízkoodporové (pro samotíž)

94 K 734261416 Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/8 s vypouštěním kus -19,000 230,40500 -4 377,70 dle SoD

PP Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 3/8

95 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 19,000 244,02500 4 636,48 dle SoD

PP Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2

96 K 734261716 Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s vypouštěním kus -1,000 258,78000 -258,78 dle SoD

PP Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 3/8

97 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus -3,000 265,59000 -796,77 dle SoD

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

101 K 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 4,000 433,57000 1 734,28 dle SoD

PP Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Typy teploměrů a tlakoměrů budou stanoveny dle standardů dodavatele s přihlédnutím k měřenému médiu a vnitřnímu 

přetlaku).

102 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus -4,000 533,45000 -2 133,80 dle SoD

PP Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Typy teploměrů a tlakoměrů budou stanoveny dle standardů dodavatele s přihlédnutím k měřenému médiu a vnitřnímu 

přetlaku).

105 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t -0,083 6 810,00000 -565,23 dle SoD

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické -74 401,52

134 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg -272,000 138,47000 -37 663,84 dle SoD

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

135 K 767995112R1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg -272,000 128,25500 -34 885,36 dle SoD

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, (Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů.)

136 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t -0,272 6 810,00000 -1 852,32 dle SoD

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry -6 906,48

137 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 -12,680 170,25000 -2 158,77 dle SoD

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

138 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 -12,680 170,25000 -2 158,77 dle SoD

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

139 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm m -2,000 39,72500 -79,45 dle SoD

PP Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující

140 K 783614663 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm m -33,000 76,04500 -2 509,49 dle SoD

PP Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 780,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 94 780,75 21,00% 19 903,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 684,71

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 63 (revize 2) - SDK čela a stropní desky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 94 780,75

PSV - Práce a dodávky PSV 94 780,75

    763 - Konstrukce suché výstavby 94 780,75

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 63 (revize 2) - SDK čela a stropní desky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 94 780,75

D PSV Práce a dodávky PSV 94 780,75

D 763 Konstrukce suché výstavby 94 780,75

746 K 763121211 SDK stěna předsazena deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce m2 55,197 494,00000 27 267,32 CS ÚRS 2023 02

PP SDK stěna předsazena deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121211

747 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 54,786 669,00000 36 651,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 

12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121411

748 K 763121716 SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem m 33,600 45,80000 1 538,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku 

stěny a podhledu akrylátovým tmelem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121716

749 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 54,786 59,00000 3 232,37 CS ÚRS 2023 02

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121751

750 K 763131731 SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm m 78,390 296,00000 23 203,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) 

tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131731

120 K 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m t 1,253 2 304,00000 2 886,91 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 63 (revize 2) - SDK čela a stropní desky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 919,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 138 919,41 21,00% 29 173,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 168 092,49

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 64 (revize 1) - 001 - Stavební část - způsobilé náklady - uzávěra vlhkosti betonové podlahy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 138 919,41

PSV - Práce a dodávky PSV 138 919,41

    777 - Podlahy lité 138 919,41

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 64 (revize 1) - 001 - Stavební část - způsobilé náklady - uzávěra vlhkosti betonové podlahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 919,41

D PSV Práce a dodávky PSV 138 919,41

D 777 Podlahy lité 138 919,41

755 K nová položka 1 Uzávěr epoxidu pomocí MapelPRIMER MF a křemičitého písku - pouze materiál m2 715,986 194,02531 138 919,41
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Uzávěr epoxidu pomocí MapelPRIMER MF a křemičitého písku - pouze materiál

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 64 (revize 1) - 001 - Stavební část - způsobilé náklady - uzávěra vlhkosti betonové podlahy

Strana 107 z 198



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 070,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 36 070,50 21,00% 7 574,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 645,31

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 65 (revize 2) - 001 - Stavební část- způsobilé náklady - statické zajištění mezi 1.PP a 2. PP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 070,50

HSV - Práce a dodávky HSV 32 963,53

    4 - Vodorovné konstrukce 534,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 554,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 449,29

    997 - Přesun sutě 2 277,22

    998 - Přesun hmot 1 147,78

PSV - Práce a dodávky PSV 3 106,97

    777 - Podlahy lité 3 106,97

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 65 (revize 2) - 001 - Stavební část- způsobilé náklady - statické zajištění mezi 1.PP a 2. PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 070,50

D HSV Práce a dodávky HSV 32 963,53

D 4 Vodorovné konstrukce 534,36

755 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,729 590,00000 430,11 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011

756 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,729 143,00000 104,25 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 554,88

751 K 631311135 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,512 4 990,00000 2 554,88 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311135

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 449,29

752 K 965043421 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2 m3 0,512 4 990,00000 2 554,88 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043421

753 K 977311113 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm m 11,330 332,00000 3 761,56 CS ÚRS 2023 02

PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311113

754 K nová položka 1 D+M carbonových lamel kpl 1,000 20 132,85000 20 132,85
cena v místě a čase 

obvyklá
PP D+M carbonových lamel

D 997 Přesun sutě 2 277,22

98 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 1,126 832,00000 936,83 Dle SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

99 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,126 486,40000 547,69 Dle SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

100 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,126 64,00000 72,06 Dle SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

101 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 1,126 640,00000 720,64 Dle SoD

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 65 (revize 2) - 001 - Stavební část- způsobilé náklady - statické zajištění mezi 1.PP a 2. PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 904

D 998 Přesun hmot 1 147,78

102 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 1,281 896,00000 1 147,78 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 3 106,97

D 777 Podlahy lité 3 106,97

59 K 7772110191R Stěrka epoxidová tl.3mm včetně soklu, včetně vyrovnávací stěrky a penetrace m2 1,622 1 836,80000 2 979,29 Dle SoD

PP Stěrka epoxidová tl.3mm včetně soklu, včetně vyrovnávací stěrky a penetrace

60 K 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m t 0,035 3 648,00000 127,68 Dle SoD

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 263,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 263,12 21,00% 5 515,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 778,38

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 66 (revize 3) - 002 - stavební část - nezpůsobilé náklady - odvod kondenzátu pro zvhčovače a trysky 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 263,12

HSV - Práce a dodávky HSV 1 265,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 190,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 162,05

    8 - Trubní vedení 322,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 268,80

    997 - Přesun sutě 296,75

    998 - Přesun hmot 25,09

PSV - Práce a dodávky PSV 24 997,63

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 952,11

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 045,52

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 66 (revize 3) - 002 - stavební část - nezpůsobilé náklady - odvod kondenzátu pro zvhčovače a trysky 

Strana 113 z 198



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 263,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 265,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 190,80

760 K 310271015
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na 

tenkovrstvou maltu tl 200 mm
m2 0,120 1 590,00000 190,80 CS ÚRS 2023 02

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310271015

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 162,05

6 K 611135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 0,120 198,40000 23,81 dle SoD

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stropů

12 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 0,360 384,00000 138,24 dle SoD

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

D 8 Trubní vedení 322,00

758 K 877310430 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 kus 1,000 322,00000 322,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, 

redukcí nebo navrtávacích sedel DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310430

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 268,80

29 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 268,80000 268,80 dle SoD

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

D 997 Přesun sutě 296,75

40 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 0,138 832,00000 114,82 dle SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,138 486,40000 67,12 dle SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

42 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,138 64,00000 8,83 dle SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

43 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,138 768,00000 105,98 dle SoD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 904

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 66 (revize 3) - 002 - stavební část - nezpůsobilé náklady - odvod kondenzátu pro zvhčovače a trysky 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 25,09

44 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,028 896,00000 25,09 dle SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 24 997,63

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 952,11

21 K 721141101 Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 50 m 5,600 2 829,41789 15 844,74 dle SoD

PP Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 50

10 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 4,200 610,39733 2 563,67 dle SoD

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50

13 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,040 5 002,77355 200,11 dle SoD

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

759 K nová položka 1 Provedení napojení bezhrdlové litiny DN 50 do litiny včetně utěsnění kpl 1,000 4 343,59200 4 343,59
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Provedení napojení bezhrdlové litiny DN 50 do litiny včetně utěsnění

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 045,52

121 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 2,000 1 022,76212 2 045,52 dle SoD

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 911,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 74 911,02 21,00% 15 731,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 642,33

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 67 (revize 2) - 001 - stavební část - způsobilé náklady - likvidace sutí z provedených výkopových  prací pro VZT kan
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 74 911,02

HSV - Práce a dodávky HSV 74 911,02

    1 - Zemní práce 43 846,96

    997 - Přesun sutě 31 064,06

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 67 (revize 2) - 001 - stavební část - způsobilé náklady - likvidace sutí z provedených výkopových  prací pro VZT kan
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 911,02

D HSV Práce a dodávky HSV 74 911,02

D 1 Zemní práce 43 846,96

760 K 129911121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 6,982 6 280,00000 43 846,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911121

D 997 Přesun sutě 31 064,06

98 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 15,360 832,00000 12 779,52 dle SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

99 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 15,360 486,40000 7 471,10 dle SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

100 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 15,360 64,00000 983,04 dle SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

101 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 15,360 640,00000 9 830,40 dle SoD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 904

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 67 (revize 2) - 001 - stavební část - způsobilé náklady - likvidace sutí z provedených výkopových  prací pro VZT kan
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -23 000,00 21,00% -4 830,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -27 830,00

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 68 (revize 1) - 040- Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé náklady - skutečné provedení VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -23 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -23 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště -23 000,00

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 68 (revize 1) - 040- Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé náklady - skutečné provedení VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -23 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -23 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště -23 000,00

5 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl -1,000 23 000,00000 -23 000,00 Dle SoD

PP Informační tabule na staveništi

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 68 (revize 1) - 040- Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé náklady - skutečné provedení VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 69 (revize 2) - 012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady - změna typu svítidel místnosti 1.40b
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

Materiály - Materiály 0,00

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 69 (revize 2) - 012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady - změna typu svítidel místnosti 1.40b
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D Materiály Materiály 0,00
200 K NB Nouzové svítidlo adresné zapuštěné symetrická opt. ks -1,000 7 995,87850 -7 995,88 Dle SoD

PP Nouzové svítidlo adresné zapuštěné symetrická opt.

757 K nová položka 3 zavěšené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 1580x160x55 mm, IP40, 7490 lm, 65W ks 1,000 5 889,30750 5 889,31
cena v místě a čase 

obvyká
PP zavěšené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 1580x160x55 mm, IP40, 7490 lm, 65W

756 K nová položka 1 Nouzové svítidlo adresné přisazené symetrická opt. ks 1,000 7 995,88000 7 995,88
cena v místě a čase 

obvyká
PP Nouzové svítidlo adresné přisazené symetrická opt.

198 K Y přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 1495x250x60 mm, IP40, 6480 lm, 68W ks -1,000 5 889,30750 -5 889,31 Dle SoD

PP přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 1495x250x60 mm, IP40, 6480 lm, 68W

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 69 (revize 2) - 012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady - změna typu svítidel místnosti 1.40b
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -161 684,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -161 684,73 21,00% -33 953,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -195 638,52

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 70 (revize 3) - 015 - VZT nezpůsobilé náklady - skutečně provedené práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -161 684,73

D1 - 6. Dialýza 17 132,82

D10 - 56- Montážní materiál -11 917,50

D11 - 57 - Nátěry -7 661,25

D12 - 58 - Izolace -10 498,75

D13 - 59 -  Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení -51 756,00

D2 - 7. Zákrokový sál 1 888,64

D3 - 10.Endoskopie -40 851,49

D4 - 13. WC -5 618,25

D5 - 37. Sprchy 1.NP -15 716,91

D6 - 38. Sprchy 1.NP -18 137,30

D7 - 39. Sprcha + WC (1.2.4. NP) -8 291,18

D8 - 40. Sprcha + WC (3.a.4 NP) -10 257,56

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 70 (revize 3) - 015 - VZT nezpůsobilé náklady - skutečně provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -161 684,73

D D1 6. Dialýza 17 132,82

8 K Pol137 potrubí do obvodu 4460 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm 1,000 3 075,85000 3 075,85 dle SoD

PP potrubí do obvodu 4460 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

9 K Pol138 potrubí do obvodu 4000 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -1,000 2 502,67500 -2 502,68 dle SoD

PP potrubí do obvodu 4000 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

10 K Pol139 potrubí do obvodu 3500 mm/ 60% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm 5,000 2 145,15000 10 725,75 dle SoD

PP potrubí do obvodu 3500 mm/ 60% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

11 K Pol140 potrubí do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm 4,000 1 458,47500 5 833,90 dle SoD

PP potrubí do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

D D10 56- Montážní materiál -11 917,50
67 K Pol182 Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material kg -21,000 567,50000 -11 917,50 dle SoD

PP Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material

D D11 57 - Nátěry -7 661,25
68 K Pol183 Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži m2 -45,000 170,25000 -7 661,25 dle SoD

PP Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži

D D12 58 - Izolace -10 498,75

69 K Pol184
Tepelná a hluková izolace z miner.vlny  v Al-fólii 4 cm, označeno na výkresech + veškeré potrubí ve strojovně 

VZT
m2 -7,000 624,25000 -4 369,75 dle SoD

PP Tepelná a hluková izolace z miner.vlny v Al-fólii 4 cm, označeno na výkresech + veškeré potrubí ve strojovně VZT

70 K Pol185 Požární izolace z miner.vlny v  Al-fólii (atest EI 30min) viz označení na výkresech m2 -9,000 681,00000 -6 129,00 dle SoD

PP Požární izolace z miner.vlny v Al-fólii (atest EI 30min) viz označení na výkresech

D D13 59 -  Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení -51 756,00
71 K Pol186 Komplexní vyzkoušení hod -68,000 340,50000 -23 154,00 dle SoD

PP Komplexní vyzkoušení

72 K Pol187 Zaregulování  zařízení  (nová + stávající) hod -84,000 340,50000 -28 602,00 dle SoD

PP Zaregulování zařízení (nová + stávající)

D D2 7. Zákrokový sál 1 888,64
13 K Pol142 Regulační klapka těsná 400x500  pro SM ks 1,000 2 297,24000 2 297,24 dle SoD

PP Regulační klapka těsná 400x500 pro SM

20 K Pol149 potrubí do obvodu 2630 mm/ 80% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm 10,500 1 691,15000 17 757,08 dle SoD

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 70 (revize 3) - 015 - VZT nezpůsobilé náklady - skutečně provedené práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP potrubí do obvodu 2630 mm/ 80% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

21 K Pol150 potrubí do obvodu 1890 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -16,500 1 100,95000 -18 165,68 dle SoD

PP potrubí do obvodu 1890 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

D D3 10.Endoskopie -40 851,49
31 K Pol140 potrubí do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -10,500 1 458,47500 -15 313,99 dle SoD

PP potrubí do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

29 K Pol155 potrubí do obvodu 4460 mm/ 80% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -3,000 2 951,00000 -8 853,00 dle SoD

PP potrubí do obvodu 4460 mm/ 80% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

30 K Pol156 potrubí do obvodu 3500 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -7,500 2 224,60000 -16 684,50 dle SoD

PP potrubí do obvodu 3500 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

D D4 13. WC -5 618,25
35 K Pol160 potrubí do obvodu 1500 mm/ 80% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -5,500 1 021,50000 -5 618,25 dle SoD

PP potrubí do obvodu 1500 mm/ 80% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

D D5 37. Sprchy 1.NP -15 716,91
40 K Pol149 potrubí do obvodu 2630 mm/ 80% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -2,000 1 691,15000 -3 382,30 dle SoD

PP potrubí do obvodu 2630 mm/ 80% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

41 K Pol165 potrubí do obvodu 1500 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -13,500 913,67500 -12 334,61 dle SoD

PP potrubí do obvodu 1500 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

D D6 38. Sprchy 1.NP -18 137,30
46 K Pol149 potrubí do obvodu 2630 mm/ 80% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -1,000 1 691,15000 -1 691,15 dle SoD

PP potrubí do obvodu 2630 mm/ 80% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

47 K Pol165 potrubí do obvodu 1500 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -18,000 913,67500 -16 446,15 dle SoD

PP potrubí do obvodu 1500 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

D D7 39. Sprcha + WC (1.2.4. NP) -8 291,18
51 K Pol169 Spiro potrubí pozink  do D=315/20% tvarovek, bm -4,500 1 191,75000 -5 362,88 dle SoD

PP Spiro potrubí pozink do D=315/20% tvarovek,

52 K Pol170 potrubí do obvodu 1050 mm/ 60% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -4,000 732,07500 -2 928,30 dle SoD

PP potrubí do obvodu 1050 mm/ 60% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

D D8 40. Sprcha + WC (3.a.4 NP) -10 257,56
56 K Pol169 Spiro potrubí pozink  do D=315/20% tvarovek, bm -4,000 1 191,75000 -4 767,00 dle SoD

PP Spiro potrubí pozink do D=315/20% tvarovek,

57 K Pol170 potrubí do obvodu 1050 mm/ 60% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -7,500 732,07500 -5 490,56 dle SoD

PP potrubí do obvodu 1050 mm/ 60% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -243 161,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -243 161,93 21,00% -51 064,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -294 225,94

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 71 (revize 4) - 016 - VZT způsobilé náklady - skutečné provedené práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -243 161,93

D1 - 3.A Metabolická JIP- východ -105 229,26

D10 - 58 - Izolace -31 496,25

D11 - 59 -  Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení -64 014,00

D2 - 50. Strojovna VZT S2.PP -7 570,45

D3 - 51. Filtr I - požární větrání -9 534,00

D4 - 52. Filtr IV - požární větrání 1 451,66

D5 - 53. Filtr V - požární větrání -2 184,88

D6 - 54 - Rozvodna -2 736,00

D8 - 56- Montážní materiál -15 890,00

D9 - 57 - Nátěry -5 958,75

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 71 (revize 4) - 016 - VZT způsobilé náklady - skutečné provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -243 161,93

D D1 3.A Metabolická JIP- východ -105 229,26
58 K Pol139 potrubí do obvodu 3500 mm/ 60% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm 4,000 2 145,15000 8 580,60 dle SoD

PP potrubí do obvodu 3500 mm/ 60% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

59 K Pol140 potrubí do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -14,000 1 458,47500 -20 418,65 dle SoD

PP potrubí do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

60 K Pol150 potrubí do obvodu 1890 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -9,000 1 100,95000 -9 908,55 dle SoD

PP potrubí do obvodu 1890 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

39 K Pol225 Regulátor průtoku vzduchu  pro malé rychlosti mechanický D=160mm ks -1,000 1 949,93000 -1 949,93 dle SoD

PP Regulátor průtoku vzduchu pro malé rychlosti mechanický D=160mm

57 K Pol243 potrubí do obvodu 4460 mm/ 90% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm 8,000 3 007,75000 24 062,00 dle SoD

PP potrubí do obvodu 4460 mm/ 90% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

61 K Pol244 potrubí do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm 4,000 868,27500 3 473,10 dle SoD

PP potrubí do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

62 K Pol245 potrubí do obvodu 1050 mm/ 0% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -7,000 624,25000 -4 369,75 dle SoD

PP potrubí do obvodu 1050 mm/ 0% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

63 K Pol246 Spiro potrubí pozink  do D=315/60% tvarovek, těsné letované SAVE bm -4,500 1 532,25000 -6 895,13 dle SoD

PP Spiro potrubí pozink do D=315/60% tvarovek, těsné letované SAVE

64 K Pol247 Spiro potrubí pozink  do D=250/30% tvarovek, těsné letované SAVE bm -7,000 873,95000 -6 117,65 dle SoD

PP Spiro potrubí pozink do D=250/30% tvarovek, těsné letované SAVE

65 K Pol248 Spiro potrubí pozink  do D=200/40% tvarovek, těsné letované SAVE bm -52,000 737,75000 -38 363,00 dle SoD

PP Spiro potrubí pozink do D=200/40% tvarovek, těsné letované SAVE

66 K Pol249 Spiro potrubí pozink  do D=160/40% tvarovek, těsné letované SAVE bm -81,000 658,30000 -53 322,30 dle SoD

PP Spiro potrubí pozink do D=160/40% tvarovek, těsné letované SAVE

D D10 58 - Izolace -31 496,25

105 K Pol184
Tepelná a hluková izolace z miner.vlny  v Al-fólii 4 cm, označeno na výkresech + veškeré potrubí ve strojovně 

VZT
m2 -33,000 624,25000 -20 600,25 dle SoD

PP Tepelná a hluková izolace z miner.vlny v Al-fólii 4 cm, označeno na výkresech + veškeré potrubí ve strojovně VZT

106 K Pol185 Požární izolace z miner.vlny v  Al-fólii (atest EI 30min) viz označení na výkresech m2 -16,000 681,00000 -10 896,00 dle SoD

PP Požární izolace z miner.vlny v Al-fólii (atest EI 30min) viz označení na výkresech

D D11 59 -  Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení -64 014,00
107 K Pol186 Komplexní vyzkoušení hod -68,000 340,50000 -23 154,00 dle SoD

PP Komplexní vyzkoušení

108 K Pol187 Zaregulování  zařízení  (nová + stávající) hod -120,000 340,50000 -40 860,00 dle SoD

PP Zaregulování zařízení (nová + stávající)

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 71 (revize 4) - 016 - VZT způsobilé náklady - skutečné provedené práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D2 50. Strojovna VZT S2.PP -7 570,45
73 K Pol169 Spiro potrubí pozink  do D=315/20% tvarovek, bm -3,000 1 191,75000 -3 575,25 dle SoD

PP Spiro potrubí pozink do D=315/20% tvarovek,

74 K Pol256 potrubí do obvodu 1500 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 bm -4,000 998,80000 -3 995,20 dle SoD

PP potrubí do obvodu 1500 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507

D D3 51. Filtr I - požární větrání -9 534,00
79 K Pol169 Spiro potrubí pozink  do D=315/20% tvarovek, bm -8,000 1 191,75000 -9 534,00 dle SoD

PP Spiro potrubí pozink do D=315/20% tvarovek,

D D4 52. Filtr IV - požární větrání 1 451,66
83 K Pol264 Vířivý anemostat přívodní 400x400mm , s boxem a klapkou , hrdlo horizontální , ks 1,000 4 260,79000 4 260,79 dle SoD

PP Vířivý anemostat přívodní 400x400mm , s boxem a klapkou , hrdlo horizontální ,

84 K Pol265 Spiro potrubí pozink  do D=200/20% tvarovek, bm -4,500 624,25000 -2 809,13 dle SoD

PP Spiro potrubí pozink do D=200/20% tvarovek,

D D5 53. Filtr V - požární větrání -2 184,88
89 K Pol265 Spiro potrubí pozink  do D=200/20% tvarovek, bm -3,500 624,25000 -2 184,88 dle SoD

PP Spiro potrubí pozink do D=200/20% tvarovek,

D D6 54 - Rozvodna -2 736,00

758 K nová položka 1 Konzole pod venkovní klimatizační jednotku ks 1,000 4 414,50000 4 414,50
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Konzole pod venkovní klimatizační jednotku

759 K nová položka 2 Vnitřní kazetová jednotka LG CT09F + kabelový ovladač s češtinou ks 1,000 25 137,98000 25 137,98
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Vnitřní kazetová jednotka LG CT09F + kabelový ovladač s češtinou 

91 K Pol269 Konvertibilní (podstropní) jednotka  + kabelový ovladač  s češtinou ks -1,000 25 137,98000 -25 137,98 dle SoD

PP Konvertibilní (podstropní) jednotka + kabelový ovladač s češtinou

P
Poznámka k položce:

(složení a parametry dle techniky v příloze  D.1.4.4.c TPZ a tab.č.2 a 3  v TZ)

92 K Pol270 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel, chladivo R410A bm -7,000 1 021,50000 -7 150,50 dle SoD

PP Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel, chladivo R410A

D D8 56- Montážní materiál -15 890,00
103 K Pol182 Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material kg -28,000 567,50000 -15 890,00 dle SoD

PP Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material

D D9 57 - Nátěry -5 958,75
104 K Pol183 Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži m2 -35,000 170,25000 -5 958,75 dle SoD

PP Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -149 324,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -149 324,46 21,00% -31 358,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -180 682,60

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 72 (revize 3) - 025 - D.2.2.EPS - způsobilé náklady - skutečně provedené práce 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -149 324,46

D1 - MATERIÁL -63 109,86

    D3 - KABELY - MATERIÁL -7 352,98

    D4 - KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - MATERIÁL -13 336,25

    D5 - KABELOVÉ TRASY BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - MATERIÁL -16 315,63

    D6 - Ostatní materiál -26 105,00

D7 - MONTÁŽE -86 214,60

    D10 - KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - MONTÁŽ -10 669,00

    D11 - KABELOVÉ TRASY BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - MONTÁŽ -13 052,50

    D12 - OSTATNÍ - MONTÁŽ -59 247,00

    D9 - KABELY - MONTÁŽ -3 246,10

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 72 (revize 3) - 025 - D.2.2.EPS - způsobilé náklady - skutečně provedené práce 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -149 324,46

D D1 MATERIÁL -63 109,86

D D3 KABELY - MATERIÁL -7 352,98

10 K KABEL  2x2x0.8
Materiál - Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2ca s1d1 dle PrEN 50399:07, ohniodolný 

dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266
bm -21,000 62,65200 -1 315,69 dle SoD

PP
Materiál - Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2ca s1d1 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 

bezhalogenový dle ČSN 50266

8 K KABEL 2x0.8 Materiál - Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8, B2ca s1d1, bezhalogenový dle ČSN 50266 viz. TZ a výkres b.1 bm -82,000 49,48600 -4 057,85 dle SoD

PP Materiál - Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8, B2ca s1d1, bezhalogenový dle ČSN 50266 viz. TZ a výkres b.1

9 K KABEL 2x0.8.1
Materiál - Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2ca s1d1 dle PrEN 50399:07, ohniodolný 

dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 viz. TZ a výkres b.1
bm -40,000 49,48600 -1 979,44 dle SoD

PP
Materiál - Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2ca s1d1 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 

bezhalogenový dle ČSN 50266 viz. TZ a výkres b.1

D D4 KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - MATERIÁL -13 336,25

11 K Trasa
Materiál - Kabelová trasa na ohniodolných příchytkách (po kotva + příchytka) - pozor cca 2-3ks na 1bm dle 

typu příchytky
bm -94,000 141,87500 -13 336,25 dle SoD

PP Materiál - Kabelová trasa na ohniodolných příchytkách (po kotva + příchytka) - pozor cca 2-3ks na 1bm dle typu příchytky

D D5 KABELOVÉ TRASY BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - MATERIÁL -16 315,63

12 K K.TRASA  bez ZP
Materiál - Kabelová trasa - bezhalogenová pevná trubka, na příchytkách, LV (smyčka hlásičů). viz. TZ a výkres 

b.1
bm -115,000 141,87500 -16 315,63 dle SoD

PP Materiál - Kabelová trasa - bezhalogenová pevná trubka, na příchytkách, LV (smyčka hlásičů). viz. TZ a výkres b.1

D D6 Ostatní materiál -26 105,00

13 K Pol338 Materiál - Požární ucpávka stěnová oboustraná - 1-3 kabely, dle PBŘ 30 mimut viz. TZ ks -10,000 2 610,50000 -26 105,00 dle SoD

PP Materiál - Požární ucpávka stěnová oboustraná - 1-3 kabely, dle PBŘ 30 mimut viz. TZ

D D7 MONTÁŽE -86 214,60

D D10 KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - MONTÁŽ -10 669,00

25 K Trasa.1
Montáž - Kabelová trasa na ohniodolných příchytkách (po kotva + příchytka) - pozor cca 2-3ks na 1bm dle typu 

příchytky viz. TZ a výkres b.1
bm -94,000 113,50000 -10 669,00 dle SoD

PP Montáž - Kabelová trasa na ohniodolných příchytkách (po kotva + příchytka) - pozor cca 2-3ks na 1bm dle typu příchytky viz. TZ a výkres b.1

D D11 KABELOVÉ TRASY BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - MONTÁŽ -13 052,50

26 K
K.TRASA  bez 

ZP.1

Montáž - Kabelová trasa - bezhalogenová pevná trubka, na příchytkách, LV (smyčka hlásičů). viz. TZ a výkres 

b.1
bm -115,000 113,50000 -13 052,50 dle SoD

PP Montáž - Kabelová trasa - bezhalogenová pevná trubka, na příchytkách, LV (smyčka hlásičů). viz. TZ a výkres b.1

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 72 (revize 3) - 025 - D.2.2.EPS - způsobilé náklady - skutečně provedené práce 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D12 OSTATNÍ - MONTÁŽ -59 247,00

29 K Pol349 Průrazy 300 - 450 mm viz.  výkres b.1 ks -12,000 227,00000 -2 724,00 dle SoD

PP Průrazy 300 - 450 mm viz. výkres b.1

31 K Pol351 Rozebrání a složení rastrového podhledu viz. TZ m -24,000 227,00000 -5 448,00 dle SoD

PP Rozebrání a složení rastrového podhledu viz. TZ

34 K Pol354 Montáž - Požární ucpávka stěnová oboustraná - montáž (30 mim odolnost) viz. PBŘ ks -10,000 5 107,50000 -51 075,00 dle SoD

PP Montáž - Požární ucpávka stěnová oboustraná - montáž (30 mim odolnost) viz. PBŘ

D D9 KABELY - MONTÁŽ -3 246,10

24 K
KABEL  

2x2x0.8.1

Montáž - Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2ca s1d1 dle PrEN 50399:07, ohniodolný 

dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266
bm -21,000 22,70000 -476,70 dle SoD

PP
Montáž - Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2ca s1d1 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 

bezhalogenový dle ČSN 50266

22 K KABEL 2x0.8.2 Montáž - Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8, B2ca s1d1, bezhalogenový dle ČSN 50266 viz. TZ a výkres b.1 bm -82,000 22,70000 -1 861,40 dle SoD

PP Montáž - Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8, B2ca s1d1, bezhalogenový dle ČSN 50266 viz. TZ a výkres b.1

23 K KABEL 2x0.8.3
Montáž - Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2ca s1d1 dle PrEN 50399:07, ohniodolný 

dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266  viz. TZ a výkres b.1
bm -40,000 22,70000 -908,00 dle SoD

PP
Montáž - Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2ca s1d1 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 

bezhalogenový dle ČSN 50266 viz. TZ a výkres b.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -83 549,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -83 549,05 21,00% -17 545,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -101 094,35

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 73 (revize2) - 026 - D.2.2. NZS - způsobilé náklady - skutečně provedené práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -83 549,05

D1 - MATERIÁL -12 384,55

    D3 - KABELY - MATERIÁL -2 737,05

    D4 - KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S CERTIFIKACÍ P30-R DLE ZP27/2008 - MATERIÁL -9 647,50

D6 - MONTÁŽE -71 164,50

    D10 - OSTATNÍ - MONTÁŽ -62 652,00

    D8 - KABELY - MONTÁŽ -794,50

    D9 - KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S CERTIFIKACÍ P30-R DLE ZP27/2008 - MONTÁŽ -7 718,00

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 73 (revize2) - 026 - D.2.2. NZS - způsobilé náklady - skutečně provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -83 549,05

D D1 MATERIÁL -12 384,55

D D3 KABELY - MATERIÁL -2 737,05

4 K Pol322 Materiál -   2x2.5 RE - dle ČSN EN 60331, P30-R, B2ca s1 d1 viz. TZ a výkres b.2 bm -35,000 78,20150 -2 737,05 dle SoD

PP Materiál - 2x2.5 RE - dle ČSN EN 60331, P30-R, B2ca s1 d1 viz. TZ a výkres b.2

D D4 KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S CERTIFIKACÍ P30-R DLE ZP27/2008 - MATERIÁL -9 647,50

5 K Pol323
Materiál - Kabelová trasa na ohniodolných příchytkách (po kotva + příchytka) - pozor cca 2-3ks na 1bm dle 

typu příchytky viz. TZ
bm -68,000 141,87500 -9 647,50 dle SoD

PP Materiál - Kabelová trasa na ohniodolných příchytkách (po kotva + příchytka) - pozor cca 2-3ks na 1bm dle typu příchytky viz. TZ

D D6 MONTÁŽE -71 164,50

D D10 OSTATNÍ - MONTÁŽ -62 652,00

17 K Pol211 Rozebrání a složení rastrového podhledu viz TZ m -10,000 227,00000 -2 270,00 dle SoD

PP Rozebrání a složení rastrového podhledu viz TZ

15 K Pol329 Průrazy 300 - 450 mm  viz. TZ a výkres b.2 ks -6,000 227,00000 -1 362,00 dle SoD

PP Průrazy 300 - 450 mm viz. TZ a výkres b.2

18 K Pol331 Montáž - Požární ucpávka stěnová oboustraná - montáž (30 mim odolnost) viz TZ ks -8,000 7 377,50000 -59 020,00 dle SoD

PP Montáž - Požární ucpávka stěnová oboustraná - montáž (30 mim odolnost) viz TZ

D D8 KABELY - MONTÁŽ -794,50

12 K Pol326 Montáž -  2x2.5 RE dle ČSN EN 60331, P30-R, B2ca s1 d1 viz. TZ a výkres b.2 bm -35,000 22,70000 -794,50 dle SoD

PP Montáž - 2x2.5 RE dle ČSN EN 60331, P30-R, B2ca s1 d1 viz. TZ a výkres b.2

D D9 KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S CERTIFIKACÍ P30-R DLE ZP27/2008 - MONTÁŽ -7 718,00

13 K Pol327
Montáž - Kabelová trasa na ohniodolných příchytkách (po kotva + příchytka) - pozor cca 2-3ks na 1bm dle typu 

příchytky viz TZ
bm -68,000 113,50000 -7 718,00 dle SoD

PP Montáž - Kabelová trasa na ohniodolných příchytkách (po kotva + příchytka) - pozor cca 2-3ks na 1bm dle typu příchytky viz TZ

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 73 (revize2) - 026 - D.2.2. NZS - způsobilé náklady - skutečně provedené práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -291 358,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -291 358,63 21,00% -61 185,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -352 543,94

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 74 (revize2) - 024- D.1.4.8 - Zařízení bleskosvodů - nezpůsobilé náklady- skutečně provedené práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -291 358,63

D1 - D.1.4.8. Zařízení bleskosvodů -240 751,66

D2 - Demontáž hromosvodu -104 863,79

M - Práce a dodávky M 64 471,82

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 64 471,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby -10 215,00

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 74 (revize2) - 024- D.1.4.8 - Zařízení bleskosvodů - nezpůsobilé náklady- skutečně provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -291 358,63

D D1 D.1.4.8. Zařízení bleskosvodů -240 751,66
48 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m -269,000 227,00000 -61 063,00 dle SoD

PP Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou

49 M 819136 Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel. Bubnu m -115,000 1 519,08400 -174 694,66 dle SoD

PP Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel. Bubnu

57 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod -8,000 624,25000 -4 994,00 dle SoD

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

D D2 Demontáž hromosvodu -104 863,79
67 K 219000223 autojeřáb AD350 hod -6,000 1 702,50000 -10 215,00 dle SoD

PP autojeřáb AD350

62 K 460030036 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry zalité m2 29,010 68,10000 1 975,58 dle SoD

PP Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry zalité

58 K 460200164 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 m 56,700 681,00000 38 612,70 dle SoD

PP Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4

61 K 460200164.1 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 m -60,000 227,00000 -13 620,00 dle SoD

PP Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4

59 K 460560164 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 m -110,000 79,45000 -8 739,50 dle SoD

PP Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4

63 K 460560164.1 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 m 23,200 227,00000 5 266,40 dle SoD

PP Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4

60 K 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 -25,100 56,75000 -1 424,43 dle SoD

PP Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4

65 K 460650051 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 5 cm m2 21,000 73,77500 1 549,28 dle SoD

PP Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 5 cm

66 K 460650162 Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého m3 18,960 329,15000 6 240,68 dle SoD

PP Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého

69 K 945421112 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy hod -28,000 4 426,50000 -123 942,00 dle SoD

PP Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy

71 K 971033151 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm ks -1,000 567,50000 -567,50 dle SoD

PP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm

D M Práce a dodávky M 64 471,82

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 74 (revize2) - 024- D.1.4.8 - Zařízení bleskosvodů - nezpůsobilé náklady- skutečně provedené práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 64 471,82

758 K 468011132 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm m2 54,178 1 190,00000 64 471,82 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky přes 15 do 30 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468011132

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -10 215,00
74 K HZS2221-1R Hodinová zúčtovací sazba - horolezecké práce na fasádě - montáž hromosvodu hod -12,000 851,25000 -10 215,00 dle SoD

PP Hodinová zúčtovací sazba - horolezecké práce na fasádě - montáž hromosvodu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -92 171,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -92 171,89 21,00% -19 356,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -111 527,99

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 75 (revize 2) - 019 - D.1.4.3 SLP ostatní - způsobilé náklady - skutečnšě provedené práce 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -92 171,89

D1 - MATERIÁL -54 421,78

    D2 - KABELÁŽ PRO ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ - MATERIÁL -15 316,83

    D3 - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA - MATERIÁL -10 655,83

    D4 - DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - MATERIÁL 1 532,25

    D5 - EVIDENCE KONTROLY VSTUPU  - MATERIÁL 5 561,50

    D6 - TRUBKOVÁNÉ PRO OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ - MATERIÁL -9 497,23

    D7 - KAMEROVÝ SYSTÉM IP CCTV  - MATERIÁL -25 517,30

    D8 - KOMERČNÍ OZVUČENÍ ČEKÁRNY - MATERIÁL -528,34

D9 - MONTÁŽE -37 750,11

    D10 - KABELÁŽ PRO ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ - MONTÁŽ -6 072,25

    D11 - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA - MONTÁŽ -12 309,08

    D12 - DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - MONTÁŽ 0,00

    D13 - EVIDENCE VSTUPU A DOCHÁZKY - MATERIÁL 5 561,50

    D14 - TRUBKOVÁNÉ PRO OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ - MONTÁŽ -19 136,10

    D15 - KAMEROVÝ SYSTÉM IP CCTV  - MONTÁŽ -5 561,50

    D16 - KOMERČNÍ OZVUČENÍ ČEKÁRNY - MONTÁŽ -232,68

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 75 (revize 2) - 019 - D.1.4.3 SLP ostatní - způsobilé náklady - skutečnšě provedené práce 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -92 171,89

D D1 MATERIÁL -54 421,78

D D2 KABELÁŽ PRO ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ - MATERIÁL -15 316,83

1 K Pol216 Materiál - Kabel dle referenčního typu JHSTH 3x2x0,8 viz TZ a výkres b.02 bm -210,000 45,28650 -9 510,17 dle SoD

PP Materiál - Kabel dle referenčního typu JHSTH 3x2x0,8 viz TZ a výkres b.02

2 K Pol217 Materiál - Bezhalogenová plastová trubka pod omítku 40 mm viz TZ a výkres b.02 bm -12,000 87,96250 -1 055,55 dle SoD

PP Materiál - Bezhalogenová plastová trubka pod omítku 40 mm viz TZ a výkres b.02

3 K Pol218 Materiál -Tuhá behalogenová plastová trubka na povrch omítky 40 mm včetně svorek viz TZ a výkres b.02 bm -20,000 237,55550 -4 751,11 dle SoD

PP Materiál -Tuhá behalogenová plastová trubka na povrch omítky 40 mm včetně svorek viz TZ a výkres b.02

D D3 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA - MATERIÁL -10 655,83

12 K Pol227 Materiál - Koaxiální kabel STA vnitřní  Bca viz. TZ a výkres b.01 bm -53,000 37,22800 -1 973,08 dle SoD

PP Materiál - Koaxiální kabel STA vnitřní Bca viz. TZ a výkres b.01

13 K Pol228 Materiál - Kabelová trasa bezhalogenová pevná trubka 16mm  trubka na příchytkách viz. TZ a výkres b.01 bm -70,000 39,72500 -2 780,75 dle SoD

PP Materiál - Kabelová trasa bezhalogenová pevná trubka 16mm trubka na příchytkách viz. TZ a výkres b.01

16 K Pol231 Materiál - Požární ucpávka v stoupačce pro 1 kabel odolnost dle PBŘ 30 min viz PBŘ ks -2,000 2 951,00000 -5 902,00 dle SoD

PP Materiál - Požární ucpávka v stoupačce pro 1 kabel odolnost dle PBŘ 30 min viz PBŘ

D D4 DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - MATERIÁL 1 532,25

18 K Pol233 Materiál - Držák videotelefonu na stůl ks 1,000 1 532,25000 1 532,25 dle SoD

PP Materiál - Držák videotelefonu na stůl

D D5 EVIDENCE KONTROLY VSTUPU  - MATERIÁL 5 561,50

29 K Pol236

Materiál - Trasa dat. kabelu mezi páteřní trasou a koncovým bodem (Instalační trubka pr.16 bezhalogenová  

pod omítou, v SDK stěně, bezhalogenová odolná trubka po konstrukci na svorkách apod...) Pro zásuvky viz. 

TZ a výkres b.02

bm 140,000 39,72500 5 561,50 dle SoD

PP
Materiál - Trasa dat. kabelu mezi páteřní trasou a koncovým bodem (Instalační trubka pr.16 bezhalogenová pod omítou, v SDK stěně, 

bezhalogenová odolná trubka po konstrukci na svorkách apod...) Pro zásuvky viz. TZ a výkres b.02

D D6 TRUBKOVÁNÉ PRO OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ - MATERIÁL -9 497,23

30 K Pol244 Materiál - Bezhalogenová plastová trubka  23 mm viz. TZ a výkres b.02 bm -240,000 38,13600 -9 152,64 dle SoD

PP Materiál - Bezhalogenová plastová trubka 23 mm viz. TZ a výkres b.02

31 K Pol245 Materiál - Krabice KU 68 bezhalogenová viz. TZ a výkres b.02 ks -12,000 28,71550 -344,59 dle SoD

PP Materiál - Krabice KU 68 bezhalogenová viz. TZ a výkres b.02

D D7 KAMEROVÝ SYSTÉM IP CCTV  - MATERIÁL -25 517,30

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 75 (revize 2) - 019 - D.1.4.3 SLP ostatní - způsobilé náklady - skutečnšě provedené práce 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K Pol186 Materiál - HDMI zásuvka v panelu 1x HDMI A - HDMI A Female/Female   viz TZ 01 a výkres 01 ks -6,000 1 445,08200 -8 670,49 dle SoD

PP Materiál - HDMI zásuvka v panelu 1x HDMI A - HDMI A Female/Female viz TZ 01 a výkres 01

46 K Pol187 Materiál - Tr. 42 mm bezhalogenová pro HDMI kabel viz výkres b.01 m -18,000 87,96250 -1 583,33 dle SoD

PP Materiál - Tr. 42 mm bezhalogenová pro HDMI kabel viz výkres b.01

40 K Pol253 Materiál - HDMI matrix Switch s audiem,  HDMI matrix switch 4:2 s audiem, rozlišení 4Kx2K.  ks -2,000 3 106,72200 -6 213,44 dle SoD

PP Materiál - HDMI matrix Switch s audiem, HDMI matrix switch 4:2 s audiem, rozlišení 4Kx2K.

43 K Pol255 Materiál - HDMI kabel 2 m High Speed + Ethernet kabel viz výkres b.01 a TZ ks -10,000 427,21400 -4 272,14 dle SoD

PP Materiál - HDMI kabel 2 m High Speed + Ethernet kabel viz výkres b.01 a TZ

45 K Pol257 Materiál - HDMI kabel 25 m se zesilovačem High Speed with Ether.4K@60Hz viz výkres b.01 a TZ ks -2,000 2 388,94800 -4 777,90 dle SoD

PP Materiál - HDMI kabel 25 m se zesilovačem High Speed with Ether.4K@60Hz viz výkres b.01 a TZ

D D8 KOMERČNÍ OZVUČENÍ ČEKÁRNY - MATERIÁL -528,34

50 K Pol261 Materiál - Kabel PH120- R,  2x1.5 RE - dle ČSN EN 60331, P30-R, B2ca s1 d1 viz TZ a výkres b.02 m -10,000 52,21000 -522,10 dle SoD

PP Materiál - Kabel PH120- R, 2x1.5 RE - dle ČSN EN 60331, P30-R, B2ca s1 d1 viz TZ a výkres b.02

52 K Pol263 Materiál - Krabice universální pro montáž přístrojů KO 68 viz. TZ a výkres b.01 ks -1,000 6,24250 -6,24 dle SoD

PP Materiál - Krabice universální pro montáž přístrojů KO 68 viz. TZ a výkres b.01

D D9 MONTÁŽE -37 750,11

D D10 KABELÁŽ PRO ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ - MONTÁŽ -6 072,25

53 K Pol264 Montáž - Kabel  3x2x0,8 viz TZ a výkres b.02 bm -210,000 17,02500 -3 575,25 dle SoD

PP Montáž - Kabel 3x2x0,8 viz TZ a výkres b.02

54 K Pol265 Montáž - Bezhalogenová plastová trubka pod omítku 40 mm viz TZ a výkres b.02 bm -12,000 56,75000 -681,00 dle SoD

PP Montáž - Bezhalogenová plastová trubka pod omítku 40 mm viz TZ a výkres b.02

55 K Pol266 Montáž - Tuhá bezhalogenová plastová trubka na povrch omítky 40 mm včetně svorek viz TZ a výkres b.02 bm -20,000 56,75000 -1 135,00 dle SoD

PP Montáž - Tuhá bezhalogenová plastová trubka na povrch omítky 40 mm včetně svorek viz TZ a výkres b.02

56 K Pol267 Sekání drážky 40x40 mm bm -4,000 170,25000 -681,00 dle SoD

PP Sekání drážky 40x40 mm

D D11 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA - MONTÁŽ -12 309,08

70 K Pol211 Rozebrání a složení rastrového podhledu viz TZ m -15,000 227,00000 -3 405,00 dle SoD

PP Rozebrání a složení rastrového podhledu viz TZ

72 K Pol213 Průrazy 300 - 450 mm viz výkres b.01 ks -4,000 227,00000 -908,00 dle SoD

PP Průrazy 300 - 450 mm viz výkres b.01

66 K Pol277 Uložení - Koaxiální kabel pro vnitřní použití viz. TZ a výkres b.01 bm -53,000 17,02500 -902,33 dle SoD

PP Uložení - Koaxiální kabel pro vnitřní použití viz. TZ a výkres b.01

67 K Pol278 Montáž - Kabelová trasa bezhalogenová pevná trubka 16mm  trubka na příchytkách. viz. TZ a výkres b.01 bm -70,000 17,02500 -1 191,75 dle SoD

PP Montáž - Kabelová trasa bezhalogenová pevná trubka 16mm trubka na příchytkách. viz. TZ a výkres b.01

69 K Pol280 Montáž - Požární ucpávka v stoupačce pro 1 kabel odolnost dle PBŘ 30 min viz PBŘ ks -2,000 2 951,00000 -5 902,00 dle SoD

PP Montáž - Požární ucpávka v stoupačce pro 1 kabel odolnost dle PBŘ 30 min viz PBŘ

D D12 DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - MONTÁŽ 0,00

D D13 EVIDENCE VSTUPU A DOCHÁZKY - MATERIÁL 5 561,50

91 K Pol289.1

Montáž - Trasa dat. kabelu mezi páteřní trasou a koncovým bodem (Instalační trubka pr.16 bezhalogenová  

pod omítou, v SDK stěně, bezhalogenová odolná trubka po konstrukci na svorkách apod...) Pro zásuvky viz. 

TZ a výkres b.02

bm 140,000 39,72500 5 561,50 dle SoD

PP
Montáž - Trasa dat. kabelu mezi páteřní trasou a koncovým bodem (Instalační trubka pr.16 bezhalogenová pod omítou, v SDK stěně, 

bezhalogenová odolná trubka po konstrukci na svorkách apod...) Pro zásuvky viz. TZ a výkres b.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D14 TRUBKOVÁNÉ PRO OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ - MONTÁŽ -19 136,10

94 K Pol300 Montáž - Bezhalogenová plastová trubka 23 mm viz. TZ a výkres b.02 bm -240,000 56,75000 -13 620,00 dle SoD

PP Montáž - Bezhalogenová plastová trubka 23 mm viz. TZ a výkres b.02

95 K Pol301 Montáž - Krabice KU 68 bezhalogenová pod omítku viz. TZ a výkres b.02 ks -12,000 62,42500 -749,10 dle SoD

PP Montáž - Krabice KU 68 bezhalogenová pod omítku viz. TZ a výkres b.02

96 K Pol302 Průrazy do 150mm viz. TZ a výkres b.02 ks -12,000 170,25000 -2 043,00 dle SoD

PP Průrazy do 150mm viz. TZ a výkres b.02

97 K Pol303 Sekání drážky 30x30 mm viz výkres b.02 bm -24,000 113,50000 -2 724,00 dle SoD

PP Sekání drážky 30x30 mm viz výkres b.02

D D15 KAMEROVÝ SYSTÉM IP CCTV  - MONTÁŽ -5 561,50

111 K Pol208 Montáž - Tr. 42 mm bezhalogenová pro HDMI kabel  viz výkres b.01 a TZ m -18,000 56,75000 -1 021,50 dle SoD

PP Montáž - Tr. 42 mm bezhalogenová pro HDMI kabel viz výkres b.01 a TZ

106 K Pol311 Montáž - HDMI matrix Switch s audiem, switch 4:2 s audiem, rozlišení 4Kx2K. Viz výkres b.01 a TZ  ks -2,000 567,50000 -1 135,00 dle SoD

PP Montáž - HDMI matrix Switch s audiem, switch 4:2 s audiem, rozlišení 4Kx2K. Viz výkres b.01 a TZ

108 K Pol313 Montáž - HDMI kabel 2 m  Viz výkres b.01 a TZ ks -10,000 113,50000 -1 135,00 dle SoD

PP Montáž - HDMI kabel 2 m Viz výkres b.01 a TZ

110 K Pol315 Montáž - HDMI kabel 25 m do TR a žlabu Viz výkres b.01 a TZ ks -2,000 1 135,00000 -2 270,00 dle SoD

PP Montáž - HDMI kabel 25 m do TR a žlabu Viz výkres b.01 a TZ

D D16 KOMERČNÍ OZVUČENÍ ČEKÁRNY - MONTÁŽ -232,68

115 K Pol319 Montáž -  2x1.5 RE - dle ČSN EN 60331, P30-R, B2ca s1 d1 viz TZ a výkres b.02 m -10,000 17,02500 -170,25 dle SoD

PP Montáž - 2x1.5 RE - dle ČSN EN 60331, P30-R, B2ca s1 d1 viz TZ a výkres b.02

117 K Pol321 Montáž - Krabice universální pro montáž přístrojů KO 68 viz. TZ a výkres b.01 ks -1,000 62,42500 -62,43 dle SoD

PP Montáž - Krabice universální pro montáž přístrojů KO 68 viz. TZ a výkres b.01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -174 448,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -174 448,24 21,00% -36 634,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -211 082,37

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 76 (revize 2) - 020 - D.1.4.3. SLP LAN - způsobilé náklady skutečně provedené stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -174 448,24

D1 - MATERIÁL -88 040,69

    D2 - ROZVADĚČ RD - MATERIÁL DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE -22 451,21

    D3 - ROZVODY DATOVÁ SÍTĚ - MATERIÁL -55 828,48

    D4 - OSTATNÍ - MATERIÁL -9 761,00

D5 - MONTÁŽE -86 407,55

    D6 - ROZVADĚČ RD - MONTÁŽ  DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE 1 929,50

    D7 - ROZVODY DATOVÁ SÍTĚ - MONTÁŽ -77 582,93

    D8 - OSTATNÍ - ULOŽENÍ MONTÁŽE, LEGISLATIVA -10 754,12

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 76 (revize 2) - 020 - D.1.4.3. SLP LAN - způsobilé náklady skutečně provedené stavební práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -174 448,24

D D1 MATERIÁL -88 040,69

D D2 ROZVADĚČ RD - MATERIÁL DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE -22 451,21

1 K Pol170 Materiál - Vyvazovací háček D3 40x40 mm viz. TZ ks -8,000 43,58400 -348,67 dle SoD

PP Materiál - Vyvazovací háček D3 40x40 mm viz. TZ

2 K Pol171 Materiál - Patch panel Cat. 5e UTP - 24x RJ45 - kompletní   viz. TZ ks 2,000 5 142,91200 10 285,82 dle SoD

PP Materiál - Patch panel Cat. 5e UTP - 24x RJ45 - kompletní viz. TZ

5 K Pol174 Materiál - Switch Wifi 16x Gbit LAN  viz. TZ ks -1,000 9 573,49800 -9 573,50 dle SoD

PP Materiál - Switch Wifi 16x Gbit LAN viz. TZ

6 K Pol175 Materiál - AP Wifi -  viz. TZ ks -7,000 3 259,26600 -22 814,86 dle SoD

PP Materiál - AP Wifi - viz. TZ

D D3 ROZVODY DATOVÁ SÍTĚ - MATERIÁL -55 828,48

9 K Pol178 Materiál - Kab. trasa - kov. žlab FeZn drátěný - 62/50 (komplet včetně a držáků a spojek, ..) viz výkres b.01 bm -165,000 348,67200 -57 530,88 dle SoD

PP Materiál - Kab. trasa - kov. žlab FeZn drátěný - 62/50 (komplet včetně a držáků a spojek, ..) viz výkres b.01

11 K Pol180 Materiál - UTP kabel CAT 5e - bezhalogenový Dca  viz výkres b.01 bm -279,000 9,64750 -2 691,65 dle SoD

PP Materiál - UTP kabel CAT 5e - bezhalogenový Dca viz výkres b.01

13 K Pol182
Materiál - Datová zásuvka Cat 5e. 2xRJ45 UTP - montáž pod omítku - komplet vč. instalační krabičky, modulu 

datového, jednonásobného rámečku a krytu datové zásuvky, do zdravotnických zařízení  viz výkres b.01
ks 14,000 802,78550 11 239,00 dle SoD

PP
Materiál - Datová zásuvka Cat 5e. 2xRJ45 UTP - montáž pod omítku - komplet vč. instalační krabičky, modulu datového, jednonásobného 

rámečku a krytu datové zásuvky, do zdravotnických zařízení viz výkres b.01

14 K Pol183 Materiál -Modul Cat 5e. RJ45 UTP - včetně přísluženství - do rampy nad lůžka a k monitorům CCTV  ks -4,000 412,68600 -1 650,74 dle SoD

PP Materiál -Modul Cat 5e. RJ45 UTP - včetně přísluženství - do rampy nad lůžka a k monitorům CCTV

15 K Pol184

Materiál - Trasa dat. kabelu mezi páteřní trasou a koncovým bodem (Instalační trubka pr.16 bezhalogenová  

pod omítou, v SDK stěně, bezhalogenová odolná trubka po konstrukci na svorkách apod...) Pro zásuvky / 2 

kabely v 1 Tr. viz výkres b.01

bm -58,000 39,72500 -2 304,05 dle SoD

PP
Materiál - Trasa dat. kabelu mezi páteřní trasou a koncovým bodem (Instalační trubka pr.16 bezhalogenová pod omítou, v SDK stěně, 

bezhalogenová odolná trubka po konstrukci na svorkách apod...) Pro zásuvky / 2 kabely v 1 Tr. viz výkres b.01

17 K Pol186 Materiál - HDMI zásuvka zásuvka v panelu 1x HDMI A - HDMI A Female/Female   viz TZ 01 a výkres 01 ks -2,000 1 445,08200 -2 890,16 dle SoD

PP Materiál - HDMI zásuvka zásuvka v panelu 1x HDMI A - HDMI A Female/Female viz TZ 01 a výkres 01

D D4 OSTATNÍ - MATERIÁL -9 761,00

20 K Pol189 Materiál - Požární ucpávka stěnová oboustraná 62x50 odolnost dle PBŘ 30 min viz PBŘ ks -3,000 2 383,50000 -7 150,50 dle SoD

PP Materiál - Požární ucpávka stěnová oboustraná 62x50 odolnost dle PBŘ 30 min viz PBŘ

21 K Pol190 Materiál - Požární ucpávka stěnová oboustraná 125X100 odolnost dle PBŘ 30 min viz PBŘ ks -1,000 2 610,50000 -2 610,50 dle SoD

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 76 (revize 2) - 020 - D.1.4.3. SLP LAN - způsobilé náklady skutečně provedené stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Materiál - Požární ucpávka stěnová oboustraná 125X100 odolnost dle PBŘ 30 min viz PBŘ

D D5 MONTÁŽE -86 407,55

D D6 ROZVADĚČ RD - MONTÁŽ  DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE 1 929,50

22 K Pol191 Montáž - Vyvazovací háček D3 40x40 mm viz. TZ ks -8,000 113,50000 -908,00 dle SoD

PP Montáž - Vyvazovací háček D3 40x40 mm viz. TZ

23 K Pol192 Montáž - Patch panel Cat. 5e UTP - 24x RJ45 - kompletní (osadit, zapojit 18x RJ45, popsat) viz. TZ ks 2,000 1 702,50000 3 405,00 dle SoD

PP Montáž - Patch panel Cat. 5e UTP - 24x RJ45 - kompletní (osadit, zapojit 18x RJ45, popsat) viz. TZ

26 K Pol195 Montáž - Switch pro Wifi  viz. TZ ks -1,000 567,50000 -567,50 dle SoD

PP Montáž - Switch pro Wifi viz. TZ

27 K Pol196 Montáž - AP Wifi na podhled a výkres b.01 ks 2,000 567,50000 1 135,00 dle SoD

PP Montáž - AP Wifi na podhled a výkres b.01

28 K Pol197 Montáž - Switch 48x RJ 45 5e UTP viz. TZ ks -2,000 567,50000 -1 135,00 dle SoD

PP Montáž - Switch 48x RJ 45 5e UTP viz. TZ

D D7 ROZVODY DATOVÁ SÍTĚ - MONTÁŽ -77 582,93

30 K Pol199 Montáž - Kab. trasa - kov. žlab FeZn drátěný - 62/50 (komplet včetně držáků a spojek, ..)  viz výkres b.01 bm -165,000 454,00000 -74 910,00 dle SoD

PP Montáž - Kab. trasa - kov. žlab FeZn drátěný - 62/50 (komplet včetně držáků a spojek, ..) viz výkres b.01

32 K Pol201 Montáž - UTP kabel CAT 5e - bezhalogenový Dca - dle standardu investora  viz výkres b.01 bm -279,000 17,02500 -4 749,98 dle SoD

PP Montáž - UTP kabel CAT 5e - bezhalogenový Dca - dle standardu investora viz výkres b.01

34 K Pol203
Montáž - Datová zásuvka Cat 5e. 2xRJ45 UTP - montáž pod omítku - komplet vč. instalační krabičky, modulu 

datového, jednonásobného rámečku a krytu datové zásuvky  do zdravotnických zařízení,  viz výkres b.01
ks 14,000 283,75000 3 972,50 dle SoD

PP
Montáž - Datová zásuvka Cat 5e. 2xRJ45 UTP - montáž pod omítku - komplet vč. instalační krabičky, modulu datového, jednonásobného 

rámečku a krytu datové zásuvky do zdravotnických zařízení, viz výkres b.01

35 K Pol204
Montáž -Modul Cat 5e. RJ45 UTP - včetně přísluženství - do rampy nad lůžka a monitorům CCTV     viz výkres 

b.01 a TZ
ks -4,000 56,75000 -227,00 dle SoD

PP Montáž -Modul Cat 5e. RJ45 UTP - včetně přísluženství - do rampy nad lůžka a monitorům CCTV viz výkres b.01 a TZ

36 K Pol205 Montáž - Trasa dat. kabelu mezi páteřní trasou a koncovým bodem  viz výkres b.01 bm -58,000 17,02500 -987,45 dle SoD

PP Montáž - Trasa dat. kabelu mezi páteřní trasou a koncovým bodem viz výkres b.01

38 K Pol207 Montáž - předkonektorovaná zásuvka HDMI  viz TZ 01 a výkres 01 ks -2,000 340,50000 -681,00 dle SoD

PP Montáž - předkonektorovaná zásuvka HDMI viz TZ 01 a výkres 01

D D8 OSTATNÍ - ULOŽENÍ MONTÁŽE, LEGISLATIVA -10 754,12

40 K Pol209 Montáž - Požární ucpávka stěnová oboustraná 62x50 odolnost dle PBŘ 30 min viz PBŘ ks -3,000 2 951,00000 -8 853,00 dle SoD

PP Montáž - Požární ucpávka stěnová oboustraná 62x50 odolnost dle PBŘ 30 min viz PBŘ

41 K Pol210 Montáž - Požární ucpávka stěnová oboustraná 125X100 odolnost dle PBŘ 30 min viz PBŘ ks -1,000 2 951,00000 -2 951,00 dle SoD

PP Montáž - Požární ucpávka stěnová oboustraná 125X100 odolnost dle PBŘ 30 min viz PBŘ

44 K Pol213 Průrazy 300 - 450 mm viz výkres b.01 ks -4,000 227,00000 -908,00 dle SoD

PP Průrazy 300 - 450 mm viz výkres b.01

46 K Pol215 Certifikační měření metalického kabelu  cat 5e UTP viz TZ ks 23,000 85,12500 1 957,88 dle SoD

PP Certifikační měření metalického kabelu cat 5e UTP viz TZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 207,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 167 207,04 21,00% 35 113,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 320,52

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 77 (revize 3) - 011 - Elektroinstalace  - nezpůsobilé náklady - skutečně provedené práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 167 207,04

D1 - C21M - Elektromontáže 20 401,40

D4 - Rozvaděče dle specifikace 490,32

    D5 - Montáže rozvaděčů 217,92

    D6 - Materiál rozvaděčů 272,40

    D7 - Rozvaděče - ostatní 0,00

Materiály - Materiály 146 315,32

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 77 (revize 3) - 011 - Elektroinstalace  - nezpůsobilé náklady - skutečně provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 167 207,04

D D1 C21M - Elektromontáže 20 401,40
1 K 210010452 krab.panc.z PH vč.svorky a zapoj. vodičů ks -2,000 283,75000 -567,50 Dle SoD

PP krab.panc.z PH vč.svorky a zapoj. vodičů

2 K 210020131c trasa jednotlivých kabelů nebo svazků s požární odolností m 40,000 85,12500 3 405,00 Dle SoD

PP trasa jednotlivých kabelů nebo svazků s požární odolností

3 K 210020522m kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů m -55,000 283,75000 -15 606,25 Dle SoD

PP kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů

8 K 210110001 spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 ks 1,000 170,25000 170,25 Dle SoD

PP spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1

9 K 210110001b ovladač tlač.prost.vlhké ks -1,000 170,25000 -170,25 Dle SoD

PP ovladač tlač.prost.vlhké

11 K 210111002b zásuvka nástěnná, IP54 ks 2,000 170,25000 340,50 Dle SoD

PP zásuvka nástěnná, IP54

12 K 210120451 jistič 3-pólový bez krytu ks -1,000 567,50000 -567,50 Dle SoD

PP jistič 3-pólový bez krytu

15 K 210190002 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg ks 3,000 2 837,50000 8 512,50 Dle SoD

PP mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg

17 K 210810001 kabel PVC, O 2x1,5 mm2 750V (VU) m -52,000 17,02500 -885,30 Dle SoD

PP kabel PVC, O 2x1,5 mm2 750V (VU)

18 K 210810002 kabel PVC, O 3x1,5 mm2 750V (VU) m -7,000 17,02500 -119,18 Dle SoD

PP kabel PVC, O 3x1,5 mm2 750V (VU)

22 K 210810027 kabel PVC, J 4x25 mm2 1kV (VU) m 11,000 113,50000 1 248,50 Dle SoD

PP kabel PVC, J 4x25 mm2 1kV (VU)

23 K 210810045 kabel s funkční schopností při požáru, J 3x1,5 m 20,000 22,70000 454,00 Dle SoD

PP kabel s funkční schopností při požáru, J 3x1,5

24 K 210810046 kabel s funkční schopností při požáru, J 3x2,5 m 20,000 22,70000 454,00 Dle SoD

PP kabel s funkční schopností při požáru, J 3x2,5

25 K 210810055 kabel PVC, J 5x10 mm2 750V (VU) m 30,000 45,40000 1 362,00 Dle SoD

PP kabel PVC, J 5x10 mm2 750V (VU)

27 K 210810056 kabel PVC, J 5x16 mm2 750V (VU) m -10,000 56,75000 -567,50 Dle SoD

PP kabel PVC, J 5x16 mm2 750V (VU)

26 K 210810057 kabel PVC, J 5x25 mm2 750V (VU) m 25,000 85,12500 2 128,13 Dle SoD

PP kabel PVC, J 5x25 mm2 750V (VU)

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 77 (revize 3) - 011 - Elektroinstalace  - nezpůsobilé náklady - skutečně provedené práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

788 K 210813063
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

pevně
m 40,000 56,90000 2 276,00 ÚRS 2023/II

PP Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně

789 K 741122623 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 75,000 58,00000 4 350,00 ÚRS 2023/II

PP Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)

797 K 741310562 Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 160 A bez zapojení vodičů ks 1,000 341,00000 341,00 ÚRS 2023/II

PP Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 160 A bez zapojení vodičů

790 K 741320104 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů ks 1,000 108,00000 108,00 ÚRS 2023/II

PP Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů

792 K 741320104 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů ks 1,000 108,00000 108,00 ÚRS 2023/II

PP Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů

794 K 741320104 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů ks 3,000 108,00000 324,00 ÚRS 2023/II

PP Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů

791 K 741320174 Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů ks 1,000 355,00000 355,00 ÚRS 2023/II

PP Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů

793 K 741320174 Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů ks 2,000 355,00000 710,00 ÚRS 2023/II

PP Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů

795 K 741320174 Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů ks 1,000 355,00000 355,00 ÚRS 2023/II

PP Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů

796 K 741320174 Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů ks 1,000 355,00000 355,00 ÚRS 2023/II

PP Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů

28 K 743414111m krabicová rozvodka s prodlouženou funkčností při požáru ks -6,000 227,00000 -1 362,00 Dle SoD

PP krabicová rozvodka s prodlouženou funkčností při požáru

31 K A0173 plastová nástěnná rozvodnice 8 modulů ks -1,000 1 135,00000 -1 135,00 Dle SoD

PP plastová nástěnná rozvodnice 8 modulů

798 K nová položka 27 Montáž - Svítidlo PALAS-LED-M5-CB, 6,8W, 576lm, 4000K, IP65 ks 5,000 550,00000 2 750,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž - Svítidlo PALAS-LED-M5-CB, 6,8W, 576lm, 4000K, IP65

799 K nová položka 28 Montáž - Kabelový žlab drátěný 50x100 včetně spojek, podpěr a závěsů m 32,000 275,00000 8 800,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž - Kabelový žlab drátěný 50x100 včetně spojek, podpěr a závěsů

800 K nová položka 29 Montáž - Kabelový žlab drátěný 100x200 včetně spojek, podpěr a závěsů m 9,000 275,00000 2 475,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž - Kabelový žlab drátěný 100x200 včetně spojek, podpěr a závěsů

D D4 Rozvaděče dle specifikace 490,32

D D5 Montáže rozvaděčů 217,92

79 K A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 2,000 108,96000 217,92 Dle SoD

PP jistič jednopólový 16 A, char. B

D D6 Materiál rozvaděčů 272,40

108 K A1408.1 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 2,000 136,20000 272,40 Dle SoD

PP jistič jednopólový 16 A, char. B

D D7 Rozvaděče - ostatní 0,00

D Materiály Materiály 146 315,32
32 K 00380d upevň. prvky pro požárně odolnou trasu svazku do 3 kabelů m 40,000 222,57350 8 902,94 Dle SoD

PP upevň. prvky pro požárně odolnou trasu svazku do 3 kabelů

33 K 00405 krabice z PH 8111 - vč. svorek ks -2,000 235,28550 -470,57 Dle SoD

PP krabice z PH 8111 - vč. svorek
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34 K 02900 kabel PVC, O 2x1,5mm2 m -52,000 14,30100 -743,65 Dle SoD

PP kabel PVC, O 2x1,5mm2

35 K 02902 kabel PVC, O 3x1,5mm2 m -7,000 19,52200 -136,65 Dle SoD

PP kabel PVC, O 3x1,5mm2

39 K 03037 kabel PVC, J 4x25mm2 m 11,000 405,19500 4 457,15 Dle SoD

PP kabel PVC, J 4x25mm2

40 K 03045 kabel PVC, J 5x10mm2 m 43,000 196,35500 8 443,27 Dle SoD

PP kabel PVC, J 5x10mm2

41 K 03046 kabel PVC, J 5x16mm2 m -10,000 318,93500 -3 189,35 Dle SoD

PP kabel PVC, J 5x16mm2

46 K A2008 jistič třípolový 16 A, char.C ks -1,000 860,10300 -860,10 Dle SoD

PP jistič třípolový 16 A, char.C

772 K nová položka 1 Materiál - kabel CYKY 5x4 m 40,000 154,62700 6 185,08
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - kabel CYKY 5x4

781 K nová položka 10 Materiál - Vypínač výkonový 3p 32A 250V/440V AC MSO ks 1,000 1 268,05000 1 268,05
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Vypínač výkonový 3p 32A 250V/440V AC MSO

782 K nová položka 11 Materiál - Svítidlo PALAS-LED-M5-CB, 6,8W, 576lm, 4000K, IP65 ks 5,000 3 323,10000 16 615,50
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Svítidlo PALAS-LED-M5-CB, 6,8W, 576lm, 4000K, IP65

783 K nová položka 12 Materiál - Kabelový žlab drátěný 50x100 včetně spojek, podpěr a závěsů m 32,000 376,20000 12 038,40
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Kabelový žlab drátěný 50x100 včetně spojek, podpěr a závěsů

784 K nová položka 13 Materiál - Kabelový žlab drátěný 100x200 včetně spojek, podpěr a závěsů m 9,000 487,30000 4 385,70
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Kabelový žlab drátěný 100x200 včetně spojek, podpěr a závěsů

785 K nová položka 14 Materiál - Rozvaděč RA 21 - Zámečnická dílna 2.PP ks 1,000 39 403,10000 39 403,10
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Rozvaděč RA 21 - Zámečnická dílna 2.PP

786 K nová položka 15 Materiál - Rozvaděč RA 22 - bývalá strojovna chlazení 2.PP ks 1,000 18 499,80000 18 499,80
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Rozvaděč RA 22 - bývalá strojovna chlazení 2.PP

787 K nová položka 16 Materiál - Rozvaděč RA 501 - prostory za strojovnou (dílna, chodba, strojovna výtahu) 5.NP ks 1,000 21 743,70000 21 743,70
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Rozvaděč RA 501 - prostory za strojovnou (dílna, chodba, strojovna výtahu) 5.NP

773 K nová položka 2 Materiál - kabel CYKY 4x10 m 75,000 288,69500 21 652,13
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - kabel CYKY 4x10

774 K nová položka 3 Materiál - Jistič 1p B 6A 10kA PL7 ks 1,000 300,47000 300,47
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Jistič 1p B 6A 10kA PL7

775 K nová položka 4 Materiál - Jistič 3p B 25A 10kA PL7 ks 1,000 986,30000 986,30
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Jistič 3p B 25A 10kA PL7

776 K nová položka 5 Materiál - Jistič 1p B 16A 10kA PL7 ks 1,000 200,66000 200,66
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Jistič 1p B 16A 10kA PL7

777 K nová položka 6 Materiál - Jistič 3p B 32A 10kA PL7 ks 2,000 1 225,52100 2 451,04
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Jistič 3p B 32A 10kA PL7

778 K nová položka 7 Materiál - Jistič 1p B 10A 10kA LTN ks 3,000 221,59500 664,79
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Jistič 1p B 10A 10kA LTN
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779 K nová položka 8 Materiál - Jistič 3p B 16A 10kA LTN ks 1,000 865,92000 865,92
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Jistič 3p B 16A 10kA LTN

780 K nová položka 9 Materiál - Jistič 3p C 40A 10kA LTN ks 1,000 1 891,03000 1 891,03
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Jistič 3p C 40A 10kA LTN

43 K Pol1 kabel s funkční schopností při požáru J  3x1,5 RE  FE180/P60-R  B2s1d0 m 20,000 30,07750 601,55 Dle SoD

PP kabel s funkční schopností při požáru J 3x1,5 RE FE180/P60-R B2s1d0

44 K Pol2 kabel s funkční schopností při požáru J 3x2,5 RE   FE180/P60-R  B2s1d0 m 20,000 39,95200 799,04 Dle SoD

PP kabel s funkční schopností při požáru J 3x2,5 RE FE180/P60-R B2s1d0

48 K Pol3 spínač jednopól., IP54, šedý ks 1,000 184,89150 184,89 Dle SoD

PP spínač jednopól., IP54, šedý

50 K Pol5 ovladač zapínací, IP54, šedý ks -1,000 192,38250 -192,38 Dle SoD

PP ovladač zapínací, IP54, šedý

51 K Pol6 zásuvka, IP54, šedá ks -1,000 190,79350 -190,79 Dle SoD

PP zásuvka, IP54, šedá

52 K Pol7 krabic.rozvodka IP65 s prodlouž.funkčností ks -6,000 825,03150 -4 950,19 Dle SoD

PP krabic.rozvodka IP65 s prodlouž.funkčností

53 K Pol8 Kabelový žlab drátěný DZ60X60 včetně spojek, podpěr a závěsů m -55,000 266,27100 -14 644,91 Dle SoD

PP Kabelový žlab drátěný DZ60X60 včetně spojek, podpěr a závěsů

54 K Pol9 plast.rozv.nástěnná 8 modulů ks -1,000 846,59650 -846,60 Dle SoD

PP plast.rozv.nástěnná 8 modulů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -428 449,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -428 449,86 21,00% -89 974,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -518 424,33

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 78 (revize 3) - 012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady - skutečné provedení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -428 449,86

C21M - Elektromontáž - C21M - Elektromontáže -175 693,17

D2 - Rozvaděče dle specifikace 22 176,37

    D3 - Montáže rozvaděčů 2 967,84

    D4 - Materiál rozvaděčů 19 208,53

    D5 - Rozvaděče - ostatní 0,00

D6 - Přístroje pro izolovanou soustavu a její monitoring 0,00

D7 - Ostatní 0,00

Materiály - Materiály -274 933,06

Práce v HZS - Práce v HZS 0,00

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 78 (revize 3) - 012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady - skutečné provedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -428 449,86

D C21M - ElektromontážC21M - Elektromontáže -175 693,17
1 K 210010003a trubka ohebná UV stabilní KF 09040 UVBA m -5,000 57,25000 -286,25 Dle SoD

PP trubka ohebná UV stabilní KF 09040 UVBA

3 K 210010052 trubka inst.ocel.závit. typ 6016 R=16mm (VU+PO) m -660,000 57,25000 -37 785,00 Dle SoD

PP trubka inst.ocel.závit. typ 6016 R=16mm (VU+PO)

4 K 210010301 krab.přístrojová bez zapojení ks 31,000 85,87500 2 662,13 Dle SoD

PP krab.přístrojová bez zapojení

84 K 210010301k krabice nástěnná dvojnásobná pro zásuvku ve zdravotnictví ks 5,000 171,75000 858,75 Dle SoD

PP krabice nástěnná dvojnásobná pro zásuvku ve zdravotnictví

5 K 210010311 krab.odbočná s víčkem kruh. bez zap. ks -20,000 85,87500 -1 717,50 Dle SoD

PP krab.odbočná s víčkem kruh. bez zap.

6 K 210010321 krab. odboč.s víčkem a  svor. kruh. vč. zap. ks -50,000 114,50000 -5 725,00 Dle SoD

PP krab. odboč.s víčkem a svor. kruh. vč. zap.

9 K 210020522m kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů m -320,000 286,25000 -91 600,00 Dle SoD

PP kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů

10 K 210020522m kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů m -60,000 286,25000 -17 175,00 Dle SoD

PP kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů

11 K 210020522m kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů m -100,000 286,25000 -28 625,00 Dle SoD

PP kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů

12 K 210020522m kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů m 30,000 286,25000 8 587,50 Dle SoD

PP kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů

17 K 210110001 spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 ks 1,000 171,75000 171,75 Dle SoD

PP spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1

18 K 210111002b zásuvka nástěnná, IP54 ks 12,000 171,75000 2 061,00 Dle SoD

PP zásuvka nástěnná, IP54

26 K 210190001 mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg ks 1,000 1 717,50000 1 717,50 Dle SoD

PP mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg

28 K 210220321 svorka na potrubí  vč.pásku (bez vodič.) ks 6,000 114,50000 687,00 Dle SoD

PP svorka na potrubí vč.pásku (bez vodič.)

34 K 210810041 kabel bezhalogenový, O 2x1,5 m -47,000 22,90000 -1 076,30 Dle SoD

PP kabel bezhalogenový, O 2x1,5

85 K 210810042 kabel bezhalogenový, O 2x2,5 m -10,000 22,90000 -229,00 Dle SoD

PP kabel bezhalogenový, O 2x2,5

36 K 210810043 kabel bezhalogenový, O 2x4 m -13,000 22,90000 -297,70 Dle SoD

PP kabel bezhalogenový, O 2x4

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 78 (revize 3) - 012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady - skutečné provedení
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37 K 210810045 kabel bezhalogenový, O 3x1,5 m -10,000 22,90000 -229,00 Dle SoD

PP kabel bezhalogenový, O 3x1,5

39 K 210810045.2 kabel s funkční schopností při požáru, J 3x1,5 m -19,000 22,90000 -435,10 Dle SoD

PP kabel s funkční schopností při požáru, J 3x1,5

41 K 210810046.1 kabel s funkční schopností při požáru, J 3x2,5 m -25,000 22,90000 -572,50 Dle SoD

PP kabel s funkční schopností při požáru, J 3x2,5

42 K 210810047 kabel bezhalogenový, J 3x4 m -13,000 28,62500 -372,13 Dle SoD

PP kabel bezhalogenový, J 3x4

44 K 210810048 kabel bezhalogenový, J 3x6 m -36,000 28,62500 -1 030,50 Dle SoD

PP kabel bezhalogenový, J 3x6

51 K 743414111a krabicová rozvodka s víčkem (5 pól. svork.) ks -45,000 114,50000 -5 152,50 Dle SoD

PP krabicová rozvodka s víčkem (5 pól. svork.)

52 K 743414111m krabicová rozvodka s prodlouženou funkčností při požáru ks -52,000 229,00000 -11 908,00 Dle SoD

PP krabicová rozvodka s prodlouženou funkčností při požáru

54 K 7442411011 kabel sdělovací s funkční schopností při požáru 1x2x1,12 m -8,000 28,62500 -229,00 Dle SoD

PP kabel sdělovací s funkční schopností při požáru 1x2x1,12

55 K 7444430003 kabel sdělovací bezhalogenový 1x2x0,8/o/-/ m -37,000 28,62500 -1 059,13 Dle SoD

PP kabel sdělovací bezhalogenový 1x2x0,8/o/-/

86 K 747112451c přep. střídavý (ř.6) pro zdrav., s popis. polem ks -5,000 114,50000 -572,50 Dle SoD

PP přep. střídavý (ř.6) pro zdrav., s popis. polem

61 K 747112451g tlačítkový ovladač (řaz.1/0) pro zdrav., bílý ks 4,000 114,50000 458,00 Dle SoD

PP tlačítkový ovladač (řaz.1/0) pro zdrav., bílý

63 K 747161230 zásuvka zapuštěná pro rentgen ks -8,000 171,75000 -1 374,00 Dle SoD

PP zásuvka zapuštěná pro rentgen

67 K 747161230m zásuvka pro zdravotnictví, bílá ks 27,000 143,12500 3 864,38 Dle SoD

PP zásuvka pro zdravotnictví, bílá

69 K 747161230p zásuvka pro zdravotnictví, zelená ks 1,000 143,12500 143,13 Dle SoD

PP zásuvka pro zdravotnictví, zelená

72 K 747162422a zásuvka nástěnná 5 pól. 16A, 400V, IP44 ks -1,000 171,75000 -171,75 Dle SoD

PP zásuvka nástěnná 5 pól. 16A, 400V, IP44

77 K 747411421b.1 ovladač meziskelních žaluzií standard FN Plzeň ks 17,000 286,25000 4 866,25 Dle SoD

PP ovladač meziskelních žaluzií standard FN Plzeň

78 K 748121213 svítidlo nouzové ks 1,000 458,00000 458,00 Dle SoD

PP svítidlo nouzové

79 K A0173 oceloplechová zapuštěná rozvodnice 14 modulů ks -8,000 1 145,00000 -9 160,00 Dle SoD

PP oceloplechová zapuštěná rozvodnice 14 modulů

804 K nová položka 1 Montáž - rámeček s popis. polem trojnásobný m 19,000 66,00000 1 254,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž - rámeček s popis. polem trojnásobný

805 K nová položka 2 Montáž - kabelová vývodka IP55 m 2,000 22,00000 44,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž - kabelová vývodka IP55

806 K nová položka 3 Montáž - záslepka reflex SI ks 57,000 22,00000 1 254,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž - záslepka reflex SI

807 K nová položka 4 Montáž - rovodnice ochranné pospojení DX, pod omítku, atypická výroba ks 8,000 1 100,00000 8 800,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž - rovodnice ochranné pospojení DX, pod omítku, atypická výroba

808 K nová položka 5 Montáž - jistič jednopólový B20/3 ks 2,000 316,80000 633,60
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž - jistič jednopólový B20/3

Strana 162 z 198



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

809 K nová položka 6 Montáž - Zdroj napájecí UNZ-10T-X024 24VAC/DC 10VA ks 1,000 316,80000 316,80
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž - Zdroj napájecí UNZ-10T-X024 24VAC/DC 10VA

810 K nová položka 7 Monzáž - stykač instalační 25A 230V~ RSI-25-40-A230 4xNO ks 3,000 316,80000 950,40
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Monzáž - stykač instalační 25A 230V~ RSI-25-40-A230 4xNO

811 K nová položka 8 Montáž - jistič 1p B 6A 10kA LTN ks 1,000 105,60000 105,60
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž - jistič 1p B 6A 10kA LTN

812 K nová položka 9 Montáž - chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA A 10kA OLI ks 1,000 211,20000 211,20
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Montáž - chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA A 10kA OLI

80 K rz6 rámeček jednonásobný s popisovým polem ks -9,000 22,90000 -206,10 Dle SoD

PP rámeček jednonásobný s popisovým polem

82 K rz9 rámeček čtyřnásobný s popisovým polem ks 13,000 91,60000 1 190,80 Dle SoD

PP rámeček čtyřnásobný s popisovým polem

D D2 Rozvaděče dle specifikace 22 176,37

D D3 Montáže rozvaděčů 2 967,84

226 K A1001 instalační relé 8 A, 2x přep. kontakt, 230 V, zelená sign. ks 1,000 219,84000 219,84 Dle SoD

PP instalační relé 8 A, 2x přep. kontakt, 230 V, zelená sign.

270 K A1066 proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16 A, char. B, 30 mA, typ A ks 3,000 219,84000 659,52 Dle SoD

PP proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16 A, char. B, 30 mA, typ A

294 K A1066 proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16 A, char. B, 30 mA, typ A ks 3,000 219,84000 659,52 Dle SoD

PP proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16 A, char. B, 30 mA, typ A

214 K A1402 jistič jednopólový 2 A, char. C ks 1,000 109,92000 109,92 Dle SoD

PP jistič jednopólový 2 A, char. C

266 K A1407 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 2,000 109,92000 219,84 Dle SoD

PP jistič jednopólový 10 A, char. B

290 K A1407 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 5,000 109,92000 549,60 Dle SoD

PP jistič jednopólový 10 A, char. B

217 K A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 1,000 109,92000 109,92 Dle SoD

PP jistič jednopólový 16 A, char. B

291 K A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 1,000 109,92000 109,92 Dle SoD

PP jistič jednopólový 16 A, char. B

246 K A1708 jistič dvoupólový 16 A, char. B ks 1,000 219,84000 219,84 Dle SoD

PP jistič dvoupólový 16 A, char. B

295 K A2306 pomocný spínač k jističi nebo vypínači, kontakty 1/1, 230 V ks 1,000 109,92000 109,92 Dle SoD

PP pomocný spínač k jističi nebo vypínači, kontakty 1/1, 230 V

D D4 Materiál rozvaděčů 19 208,53

373 K A1065 proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16 A, char. B, 30 mA, typ A ks 3,000 2 388,01200 7 164,04 Dle SoD

PP proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16 A, char. B, 30 mA, typ A

397 K A1065 proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16 A, char. B, 30 mA, typ A ks 3,000 2 388,01200 7 164,04 Dle SoD

PP proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16 A, char. B, 30 mA, typ A

369 K A1406.1.1 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 2,000 173,12400 346,25 Dle SoD

PP jistič jednopólový 10 A, char. B

393 K A1406.1.1 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 5,000 173,12400 865,62 Dle SoD

PP jistič jednopólový 10 A, char. B

320 K A1408.1 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 1,000 151,14000 151,14 Dle SoD
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PP jistič jednopólový 16 A, char. B

394 K A1408.1 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 1,000 151,14000 151,14 Dle SoD

PP jistič jednopólový 16 A, char. B

349 K A1708.1 jistič dvoupólový 16 A, char. B ks 3,000 509,75400 1 529,26 Dle SoD

PP jistič dvoupólový 16 A, char. B

398 K A2306.1 pomocný spínač k jističi nebo vypínači, kontakty 1/1, 230 V ks 1,000 736,46400 736,46 Dle SoD

PP pomocný spínač k jističi nebo vypínači, kontakty 1/1, 230 V

317 K Pol77 jistič jednopólový 2 A, char. C ks 1,000 325,63800 325,64 Dle SoD

PP jistič jednopólový 2 A, char. C

329 K Pol81 instalační relé 8 A, 2x přep. kontakt, 230 V, zelená sign. ks 1,000 774,93600 774,94 Dle SoD

PP instalační relé 8 A, 2x přep. kontakt, 230 V, zelená sign.

D D5 Rozvaděče - ostatní 0,00

D D6 Přístroje pro izolovanou soustavu a její monitoring 0,00

D D7 Ostatní 0,00

D Materiály Materiály -274 933,06
88 K 00102 krabice přístrojová KP 67/2 pro vícenásobnou montáž ks 31,000 16,14450 500,48 dle SoD

PP krabice přístrojová KP 67/2 pro vícenásobnou montáž

89 K 00123 krabice odbočná KU 68-1902 ks -20,000 14,77050 -295,41 dle SoD

PP krabice odbočná KU 68-1902

90 K 00124 krabice odbočná KU 68-1903 ks -50,000 63,08950 -3 154,48 dle SoD

PP krabice odbočná KU 68-1903

91 K 00128 krabice rozvodná KR 97/5 (5 pól.svork.) ks -45,000 37,78500 -1 700,33 dle SoD

PP krabice rozvodná KR 97/5 (5 pól.svork.)

92 K 00225 trubka ocelová závitová 6016 R=16mm m -660,000 214,34400 -141 467,04 dle SoD

PP trubka ocelová závitová 6016 R=16mm

95 K 01487 svorka na potrubí "Bernard" + pásek ks 6,000 106,82850 640,97 dle SoD

PP svorka na potrubí "Bernard" + pásek

119 K 60517 zásuvka pro rentgen 230 V, 16 A ks -8,000 230,94650 -1 847,57 dle SoD

PP zásuvka pro rentgen 230 V, 16 A

121 K 60559 zásuvka pro zdravotnictví bílá ks 27,000 143,12500 3 864,38 dle SoD

PP zásuvka pro zdravotnictví bílá

125 K 60563 zásuvka pro zdravotnictví zelená ks 1,000 174,15450 174,15 dle SoD

PP zásuvka pro zdravotnictví zelená

128 K 60566 rámeček s popis. polem jednonásobný ks -9,000 129,61400 -1 166,53 dle SoD

PP rámeček s popis. polem jednonásobný

130 K 60569 rámeček s popis. polem čtyřnásobný ks 13,000 574,33200 7 466,32 dle SoD

PP rámeček s popis. polem čtyřnásobný

208 K 60571.1 přepínač střídavý, přístroj ks -5,000 117,70600 -588,53 dle SoD

PP přepínač střídavý, přístroj

136 K 60576 ovladač zapínací, přístroj ks 4,000 121,82800 487,31 dle SoD

PP ovladač zapínací, přístroj

140 K 60591 kryt jednoduchý pro řaz.1,6,7,1/0,6/0 ks 11,000 93,20300 1 025,23 dle SoD

PP kryt jednoduchý pro řaz.1,6,7,1/0,6/0

142 K 60591 kryt jednoduchý pro řaz.1,6,7,1/0,6/0 ks 4,000 93,20300 372,81 dle SoD

PP kryt jednoduchý pro řaz.1,6,7,1/0,6/0
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147 K 60758a kladívko  k pož.tlačítku ks -3,000 230,71750 -692,15 dle SoD

PP kladívko k pož.tlačítku

199 K NA Nouzové svítidlo adresné zapuštěné asymetrická opt. ks 1,000 7 995,87850 7 995,88 dle SoD

PP Nouzové svítidlo adresné zapuštěné asymetrická opt.

823 K nová položa 21 Materiál - rozvaděč zatmění skel GS102 ks 1,000 13 750,44000 13 750,44
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - rozvaděč zatmění skel GS102

813 K nová položka 10 Materiál - rámeček s popis. polem trojnásobný ks 19,000 613,92100 11 664,50
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - rámeček s popis. polem trojnásobný

814 K nová položka 11 Materál - kabelová vývodka IP55 ks 2,000 199,08900 398,18
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materál - kabelová vývodka IP55

815 K nová položka 13 Materiál - záslepka reflex SI m 57,000 356,36700 20 312,92
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - záslepka reflex SI

816 K nová položka 14 Materiál - rovodnice ochranné pospojení DX, pod omítku, atypická výroba ks 8,000 477,07000 3 816,56
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - rovodnice ochranné pospojení DX, pod omítku, atypická výroba

817 K nová položka 15 Materiál - jistič jednopólový B20/3 ks 2,000 972,41100 1 944,82
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - jistič jednopólový B20/3

818 K nová položka 16 Materiál - zdroj napájecí UNZ-10T-X024 24VAC/DC 10VA ks 1,000 1 977,64600 1 977,65
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - zdroj napájecí UNZ-10T-X024 24VAC/DC 10VA

819 K nová položka 17 Materiál - stykač instalační 25A 230V~ RSI-25-40-A230 4xNO m 3,000 971,33300 2 914,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - stykač instalační 25A 230V~ RSI-25-40-A230 4xNO

820 K nová položka 18 Materiál - jistič 1p B 6A 10kA LTN m 1,000 280,75300 280,75
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - jistič 1p B 6A 10kA LTN

821 K nová položka 19 Materiál - chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA A 10kA OLI ks 1,000 2 745,83100 2 745,83
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA A 10kA OLI

822 K nová položka 20 Materiál - Jistič 2p C 6A 10kA LTS ks 8,000 787,73200 6 301,86
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Materiál - Jistič 2p C 6A 10kA LTS

103 K Pol1 kabel s funkční schopností při požáru J  3x1,5 RE  FE180/P60-R  B2s1d0 m -19,000 35,83850 -680,93 dle SoD

PP kabel s funkční schopností při požáru J 3x1,5 RE FE180/P60-R B2s1d0

105 K Pol2 kabel s funkční schopností při požáru J 3x2,5 RE   FE180/P60-R  B2s1d0 m -25,000 38,81550 -970,39 dle SoD

PP kabel s funkční schopností při požáru J 3x2,5 RE FE180/P60-R B2s1d0

152 K Pol3 spínač jednopól., IP54, šedý ks 1,000 186,52050 186,52 dle SoD

PP spínač jednopól., IP54, šedý

98 K Pol35 kabel bezhalogenový O 2x1,5  B2s1d0 m -47,000 20,83900 -979,43 dle SoD

PP kabel bezhalogenový O 2x1,5 B2s1d0

100 K Pol37 kabel bezhalogenový O 2x4  B2s1d0 m -13,000 69,61600 -905,01 dle SoD

PP kabel bezhalogenový O 2x4 B2s1d0

101 K Pol38 kabel bezhalogenový O 3x1,5 RE   B2s1d0 m -10,000 21,64050 -216,41 dle SoD

PP kabel bezhalogenový O 3x1,5 RE B2s1d0

106 K Pol41 kabel bezhalogenový J 3x4 RE   B2s1d0 m -13,000 69,61600 -905,01 dle SoD

PP kabel bezhalogenový J 3x4 RE B2s1d0

109 K Pol43 kabel bezhalogenový, J 3x6 RE  B2s1d0 m -36,000 97,32500 -3 503,70 dle SoD

PP kabel bezhalogenový, J 3x6 RE B2s1d0
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154 K Pol50 zásuvka nástěnná 400 V, 16A, 5P, IP44 ks -1,000 151,02550 -151,03 dle SoD

PP zásuvka nástěnná 400 V, 16A, 5P, IP44

157 K Pol52 trubka ohebná UV stabilní světlost 32 mm m -5,000 78,08900 -390,45 dle SoD

PP trubka ohebná UV stabilní světlost 32 mm

158 K Pol53 kabel sdělovací bezhalogenový 1x2x0,8/o/-/ bm -37,000 23,35800 -864,25 dle SoD

PP kabel sdělovací bezhalogenový 1x2x0,8/o/-/

159 K Pol54 kabel sdělovací s funkční schopností při požáru 1x2x1,12 m -8,000 26,22050 -209,76 dle SoD

PP kabel sdělovací s funkční schopností při požáru 1x2x1,12

160 K Pol55 kabelový žlab drátěny DZ 60x100 včetně spojek, tvarovek a podpěr bm -60,000 403,38350 -24 203,01 dle SoD

PP kabelový žlab drátěny DZ 60x100 včetně spojek, tvarovek a podpěr

162 K Pol56 kabelový  žlab DZ 60x200 bm -100,000 519,71550 -51 971,55 dle SoD

PP kabelový žlab DZ 60x200

163 K Pol57 kabelový  žlab DZ 110x300 bm 30,000 765,43250 22 962,98 dle SoD

PP kabelový žlab DZ 110x300

164 K Pol58 ocep.rozv.zapuštěná 14 modulů ks -8,000 1 641,58650 -13 132,69 dle SoD

PP ocep.rozv.zapuštěná 14 modulů

153 K Pol6 zásuvka, IP54, šedá ks 12,000 192,47450 2 309,69 dle SoD

PP zásuvka, IP54, šedá

172 K Pol65 ovladač otočný ks 17,000 736,57850 12 521,83 dle SoD

PP ovladač otočný

173 K Pol66 kryt ovladače otočného ks 17,000 172,09350 2 925,59 dle SoD

PP kryt ovladače otočného

174 K Pol67 rámeček ks -17,000 129,61400 -2 203,44 dle SoD

PP rámeček

156 K Pol7 krabic.rozvodka IP65 s prodlouž.funkčností ks -52,000 800,24050 -41 612,51 dle SoD

PP krabic.rozvodka IP65 s prodlouž.funkčností

205 K Pol72 krabice nástěnná dvojnásobná pro zásuvku ve zdravotnictví 1702-214 ks 5,000 466,47300 2 332,37 dle SoD

PP krabice nástěnná dvojnásobná pro zásuvku ve zdravotnictví 1702-214

207 K Pol74 kabel bezhalogenový (O) 2x2,5  B2s1d0 m -10,000 36,41100 -364,11 dle SoD

PP kabel bezhalogenový (O) 2x2,5 B2s1d0

161 K Pol8 Kabelový žlab drátěný DZ60X60 včetně spojek, podpěr a závěsů m -320,000 351,97300 -112 631,36 dle SoD

PP Kabelový žlab drátěný DZ60X60 včetně spojek, podpěr a závěsů

D Práce v HZS Práce v HZS 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -175 305,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -175 305,31 21,00% -36 814,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -212 119,43

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 79 (revize 3) - 014 – MaR - způsobilé náklady skutečně provedené stavební práce, dodávky a služby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -175 305,31

D1 - Měření a regulace -175 305,31

    D2 - 1. Rozvaděč MR6 62 485,38

      D3 - 1.1. Řídící systém -13 995,69

      D4 - 1.2. Přístroje 70 630,15

      D5 - 1.3. Rozvaděč 0,00

      D6 - 1.4. Kabely 5 850,92

      D7 - 1.5. Ostatní 0,00

    D8 - 2. Rozvaděč MR3 -237 790,69

      D10 - 2.2. Přístroje -70 630,14

      D11 - 2.3. Rozvaděč 0,00

      D12 - 2.4. Kabely -65 507,67

      D13 - 2.5. Ostatní 0,00

      D9 - 2.1. Řídící systém -101 652,88

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 79 (revize 3) - 014 – MaR - způsobilé náklady skutečně provedené stavební práce, dodávky a služby

Strana 168 z 198



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -175 305,31

D D1 Měření a regulace -175 305,31

D D2 1. Rozvaděč MR6 62 485,38

D D3 1.1. Řídící systém -13 995,69

11 K - 101.MaR Software - I/O moduly ks -19,000 736,61500 -13 995,69 dle SoD

PP Software - I/O moduly

D D4 1.2. Přístroje 70 630,15

804 K nová položka 1 Tlakově nezávislý vyvažovací ventil AB-QM Plus DN40, průtok 6,1 se servopohonem 24VAC ks 2,000 35 315,06789 70 630,14
cena v místě a čase 

obvyklá

PP
Tlakově nezávislý vyvažovací ventil AB-QM Plus DN40, průtok 6,1 se servopohonem 24VAC - úprava chybného popisu položky v soupisu prací 

k SOD

805 K nová položka 2 Tlakově nezávislý vyvažovací ventil AB-QM Plus DN32, průtok 6,4 se servopohonem 24VAC ks 3,000 15 828,48282 47 485,45
cena v místě a čase 

obvyklá

PP
Tlakově nezávislý vyvažovací ventil AB-QM Plus DN32, průtok 6,4 se servopohonem 24VAC - úprava chybného popis položky v soupisu prací k 

SOD

71 K
Y10.2 

551380800R24

Trojcestný regulační ventil rozdělovací ABQM Plus DN32 nast. průtok 6,4 m3/h - 60% se servopohonem 

24Vac analogové ovládání 0-10V
ks -1,000 15 828,48300 -15 828,48 dle SoD

PP Trojcestný regulační ventil rozdělovací ABQM Plus DN32 nast. průtok 6,4 m3/h - 60% se servopohonem 24Vac analogové ovládání 0-10V

61 K
Y6.2 

551380800R24

Trojcestný regulační ventil rozdělovací ABQM Plus DN32 nast. průtok 6,4 m3/h - 60% se servopohonem 

24Vac analogové ovládání 0-10V
ks -1,000 15 828,48300 -15 828,48 dle SoD

PP Trojcestný regulační ventil rozdělovací ABQM Plus DN32 nast. průtok 6,4 m3/h - 60% se servopohonem 24Vac analogové ovládání 0-10V

66 K
Y7.2 

551380800R24

Trojcestný regulační ventil rozdělovací ABQM Plus DN32 nast. průtok 2,6 m3/h - 60% se servopohonem 

24Vac analogové ovládání 0-10V
ks -1,000 15 828,48300 -15 828,48 dle SoD

PP Trojcestný regulační ventil rozdělovací ABQM Plus DN32 nast. průtok 2,6 m3/h - 60% se servopohonem 24Vac analogové ovládání 0-10V

D D5 1.3. Rozvaděč 0,00

D D6 1.4. Kabely 5 850,92

82 K - 210020921R00 Požární ucpávka do velikosti 100 x 100 mm ks -1,000 2 951,00000 -2 951,00 dle SoD

PP Požární ucpávka do velikosti 100 x 100 mm

77 K - 210850104R00 Kabel UTP5 2*2*0,8 - cca m -50,000 23,72150 -1 186,08 dle SoD

PP Kabel UTP5 2*2*0,8 - cca

76 K - 210860202R00 Kabely (JYTY, CYKY, JXFE-R…) - cca m 698,000 31,21250 21 786,33 dle SoD

PP Kabely (JYTY, CYKY, JXFE-R…) - cca

81 K - 220301022R00 Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství m -350,000 68,66750 -24 033,63 dle SoD

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 79 (revize 3) - 014 – MaR - způsobilé náklady skutečně provedené stavební práce, dodávky a služby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství

80 K - 764351201R00 Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství m 35,000 349,58000 12 235,30 dle SoD

PP Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství

D D7 1.5. Ostatní 0,00

D D8 2. Rozvaděč MR3 -237 790,69

D D10 2.2. Přístroje -70 630,14

153 K
Y3A.2 

551380800R25

Trojcestný regulační ventil rozdělovací ABQM Plus DN40 nast. průtok 6,1 m3/h - 52% se servopohonem 

24Vac analogové ovládání 0-10V
ks -1,000 35 315,07100 -35 315,07 dle SoD

PP Trojcestný regulační ventil rozdělovací ABQM Plus DN40 nast. průtok 6,1 m3/h - 52% se servopohonem 24Vac analogové ovládání 0-10V

158 K
Y3B.2 

551380800R25

Trojcestný regulační ventil rozdělovací ABQM Plus DN40 nast. průtok 6,1 m3/h - 53% se servopohonem 

24Vac analogové ovládání 0-10V
ks -1,000 35 315,07100 -35 315,07 dle SoD

PP Trojcestný regulační ventil rozdělovací ABQM Plus DN40 nast. průtok 6,1 m3/h - 53% se servopohonem 24Vac analogové ovládání 0-10V

D D11 2.3. Rozvaděč 0,00

D D12 2.4. Kabely -65 507,67

175 K
- 

210020921R00.1
Požární ucpávka do velikosti 100 x 100 mm ks -1,000 2 383,50000 -2 383,50 dle SoD

PP Požární ucpávka do velikosti 100 x 100 mm

170 K - 210850104R00 Kabel UTP5 2*2*0,8 - cca m -450,000 23,72150 -10 674,68 dle SoD

PP Kabel UTP5 2*2*0,8 - cca

174 K - 220301022R00 Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství m -550,000 68,66750 -37 767,13 dle SoD

PP Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství

173 K - 764351201R00 Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství m -42,000 349,58000 -14 682,36 dle SoD

PP Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství

D D13 2.5. Ostatní 0,00

D D9 2.1. Řídící systém -101 652,88

101 K - 101.MaR Software - I/O moduly ks -11,000 736,61500 -8 102,77 dle SoD

PP Software - I/O moduly

102 K - 101a.MaR Software - RS485 regulátory průtoku ks -80,000 736,61500 -58 929,20 dle SoD

PP Software - RS485 regulátory průtoku

103 K - 101b.MaR Software - RS485 prostorové regulátory ks -47,000 736,61500 -34 620,91 dle SoD

PP Software - RS485 prostorové regulátory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -22 860,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -22 860,05 21,00% -4 800,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -27 660,66

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 80 (revize 1) - 013 - MaR - nezpůsobilé náklady - skutečné provedení 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -22 860,05

D1 - Měření a regulace -22 860,05

    D3 - 3. Rozvaděč MR-chl -22 860,05

      D4 - 3.1. Řídící systém -21 361,84

      D7 - 3.4. Kabely -1 498,21

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 80 (revize 1) - 013 - MaR - nezpůsobilé náklady - skutečné provedení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -22 860,05

D D1 Měření a regulace -22 860,05

D D3 3. Rozvaděč MR-chl -22 860,05

D D4 3.1. Řídící systém -21 361,84

10 K - 101.MaR Software - I/O moduly ks -15,000 736,61500 -11 049,23 dle SoD

PP Software - I/O moduly

11 K - 101c.MaR Software - RS485 řídící jednotky čerpadel ks -14,000 736,61500 -10 312,61 dle SoD

PP Software - RS485 řídící jednotky čerpadel

D D7 3.4. Kabely -1 498,21

16 K - 210850104R00 Kabel UTP5 2*2*0,8 - cca m -50,000 23,72150 -1 186,08 dle SoD

PP Kabel UTP5 2*2*0,8 - cca

20 K - 220301022R00 Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství m -30,000 68,66750 -2 060,03 dle SoD

PP Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství

19 K - 764351201R00 Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství m 5,000 349,58000 1 747,90 dle SoD

PP Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 80 (revize 1) - 013 - MaR - nezpůsobilé náklady - skutečné provedení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 861,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 861,45 21,00% -390,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 252,35

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 81 (revize 1) - 016 - VZT - způsobilé náklady - skutečné provedení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 861,45

D1 - 3.A Metabolická JIP- východ -1 861,45

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 81 (revize 1) - 016 - VZT - způsobilé náklady - skutečné provedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 861,45

D D1 3.A Metabolická JIP- východ -1 861,45

803 K nová položka 1 Protidešťová žaluzie pevná 1400x1400 mm ks 1,000 13 200,00000 13 200,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Protidešťová žaluzie pevná 1400x1400 mm

7 K Pol193 Protidešťová žaluzie 1400x1400 mm + PR ( 1ks s otevíráním jako dveře) ks -1,000 14 947,95000 -14 947,95 dle SoD

PP Protidešťová žaluzie 1400x1400 mm + PR ( 1ks s otevíráním jako dveře)

44 K Pol230 Tal.ventil.kov.odvodní D=160mm + montáž.kroužek ks 2,000 308,72000 617,44 dle SoD

PP Tal.ventil.kov.odvodní D=160mm + montáž.kroužek

52 K Pol238 Tal.ventil.kov.odvodní D=200mm + montáž.kroužek ks -2,000 365,47000 -730,94 dle SoD

PP Tal.ventil.kov.odvodní D=200mm + montáž.kroužek

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 81 (revize 1) - 016 - VZT - způsobilé náklady - skutečné provedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -185 263,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -185 263,59 21,00% -38 905,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -224 168,94

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 82 (revize 2) - 017 - D.1.4.1a - Zařízení zdravotně technických instalací - skutečné provedení požární ucpávky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -185 263,59

PSV - Práce a dodávky PSV -185 263,59

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 836,36

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana -191 099,95

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 82 (revize 2) - 017 - D.1.4.1a - Zařízení zdravotně technických instalací - skutečné provedení požární ucpávky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -185 263,59

D PSV Práce a dodávky PSV -185 263,59

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 836,36

35 K 721211624R
Liniový žlab hygienický celonerezový, zápachová uzávěrka, vyjímatelný koš, Q=1,5 l/s, stavební délka 2,03 m, 

šířka 200 mm, třída zatížení L15
kus -1,000 34 475,88798 -34 475,89 dle SoD

PP Liniový žlab hygienický celonerezový, zápachová uzávěrka, vyjímatelný koš, Q=1,5 l/s, stavební délka 2,03 m, šířka 200 mm, třída zatížení L15

801 K nová položka 1 ACO Schowe Drain C W84 L2030/1980 D 75V, rošt Slot, ACO sifon ks 1,000 40 312,25000 40 312,25
cena v místě a čase 

obvyklá
PP ACO Schowe Drain C W84 L2030/1980 D 75V, rošt Slot, ACO sifon

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -191 099,95

129 K 727111112 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 kus -2,000 556,15000 -1 112,30 dle SoD

PP Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 25

130 K 727111202 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120 kus -24,000 635,60000 -15 254,40 dle SoD

PP Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 25

131 K 727111204 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 33 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120 kus -36,000 715,05000 -25 741,80 dle SoD

PP Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 33

132 K 727111543 Prostup kovového potrubí D 33 mm stropem tl 15cm bez izolace požární odolnost EI 120 kus -3,000 783,15000 -2 349,45 dle SoD

PP Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 33

133 K 727121103 Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 5,000 2 951,00000 14 755,00 dle SoD

PP Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 50

134 K 727121105 Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus -18,000 3 405,00000 -61 290,00 dle SoD

PP Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 75

135 K 727121107 Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus -28,000 3 575,25000 -100 107,00 dle SoD

PP Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 82 (revize 2) - 017 - D.1.4.1a - Zařízení zdravotně technických instalací - skutečné provedení požární ucpávky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -27 503,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -27 503,61 21,00% -5 775,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -33 279,37

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 83 (revize 2) - 012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady skutečně provedené stavební práce, dodávky a služby 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -27 503,61

C21M - Elektromontáž - C21M - Elektromontáže -37 212,50

Materiály - Materiály 9 708,89

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 83 (revize 2) - 012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady skutečně provedené stavební práce, dodávky a služby 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -27 503,61

D C21M - ElektromontážC21M - Elektromontáže -37 212,50
13 K 210020922 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 -1,300 28 625,00000 -37 212,50 dle SoD

PP protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm

D Materiály Materiály 9 708,89
146 K 60615 materiál pro protipožární ucpávku (desky, malta, tmel) m3 -0,450 85 875,00000 -38 643,75 dle SoD

PP materiál pro protipožární ucpávku (desky, malta, tmel)

804 K nová položka 1 Požární ucpávky pro elektroinstalace kpl 1,000 48 352,64400 48 352,64
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Požární ucpávky pro elektroinstalace 

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 83 (revize 2) - 012 - Elektroinstalace - způsobilé náklady skutečně provedené stavební práce, dodávky a služby 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 84 (revize 1) - 023 - D.1. 4.6 Rozvody mediciálních plynů - způsobilé náklady - signalizační skříně
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D2 - Signalizace 0,00

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 84 (revize 1) - 023 - D.1. 4.6 Rozvody mediciálních plynů - způsobilé náklady - signalizační skříně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D2 Signalizace 0,00
35 K Pol1159 Vyhodnocovací skříň  signalizace pro 3 čidla kus 2,000 20 450,43000 40 900,86 dle SoD

PP Vyhodnocovací skříň signalizace pro 3 čidla

36 K Pol1160 Vyhodnocovací skříň  signalizace 6 čidel kus -1,000 40 900,86000 -40 900,86 dle SoD

PP Vyhodnocovací skříň signalizace 6 čidel

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 84 (revize 1) - 023 - D.1. 4.6 Rozvody mediciálních plynů - způsobilé náklady - signalizační skříně
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 247,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 247,00 21,00% 8 031,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 278,87

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 85 (revize 1) - 001- Stavební část - způsobilé náklady - pákové ovladače a sítě proti hmyzu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 247,00

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 85 (revize 1) - 001- Stavební část - způsobilé náklady - pákové ovladače a sítě proti hmyzu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 247,00

824 K nová položka 1 D+M pákového ovladače bovdenového pro sklopná okna ks 5,000 5 728,80000 28 644,00
cena v čase a místě 

obvyklá
PP D+M pákového ovladače bovdenového pro sklopná okna místnost 1.20 a 1.21 a1.22

825 K nová položka 2 D+M sítí proti hmyzu do oken v místnosti 1.35 a 1.36 ks 3,000 3 201,00000 9 603,00
cena v čase a místě 

obvyklá
PP D+M sítí proti hmyzu do oken v místnosti 1.35 a 1.36

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 85 (revize 1) - 001- Stavební část - způsobilé náklady - pákové ovladače a sítě proti hmyzu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -57 789,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -57 789,44 21,00% -12 135,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -69 925,22

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 86 (revize 1) - 002 - Stavební část - nezpůsobilé náklady - skutečné prvedení 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -57 789,44

PSV - Práce a dodávky PSV -57 789,44

    766 - Konstrukce truhlářské -57 789,44

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 86 (revize 1) - 002 - Stavební část - nezpůsobilé náklady - skutečné prvedení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -57 789,44

D PSV Práce a dodávky PSV -57 789,44

D 766 Konstrukce truhlářské -57 789,44

51 K 7666600101aR Montáž a dodávka vnitřních dveří včetně doplňků ozn D1 600/1800 kus -2,000 28 894,72000 -57 789,44 dle SoD

PP Montáž a dodávka vnitřních dveří včetně doplňků ozn D1 600/1800

P
Poznámka k položce:

v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně ocelové rámové zárubněí

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 86 (revize 1) - 002 - Stavební část - nezpůsobilé náklady - skutečné prvedení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00669806

Fakultní nemocnice Plzeň DIČ: CZ00669806

Zhotovitel: IČ: 24257311

IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice DIČ: 24257311

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miloslav Šoltys DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 922,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 78 922,20 21,00% 16 573,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 495,86

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 87 (revize 1) - 001 - Stavební část - způsobilé náklady - dveře sociální zázemí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 78 922,20

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 87 (revize 1) - 001 - Stavební část - způsobilé náklady - dveře sociální zázemí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň, alej Svobody 993/80, Plzeň Datum: 19. 11. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Projektant:  

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice Zpracovatel: Miloslav Šoltys

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 922,20

826 K nová položka 1 D+M skládací dveře Sapelli ks 3,000 26 307,40000 78 922,20
cena v místě a čase 

obvyklá
PP D+M skládací dveře Sapelli 

Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II - rozpočtová část dodatku č.4.

ZL 87 (revize 1) - 001 - Stavební část - způsobilé náklady - dveře sociální zázemí
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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