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DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a VZT v 
budově C – opakované zadání“ č. S23/037F (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 24. 4. 2023 

mezi smluvními stranami 
 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8, 
jejímž jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZÚ. 
IČO: 68378271 
DIČ: CZ68378271 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 
(dále jen „Objednatel”) 
 
a 
 
SSK - stavby s.r.o., 
se sídlem: U Trati 3134/36a, 100 00 Praha 10, 
jejímž jménem jedná: Pavel Kolář, jednatel, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 247926. 
IČO: 04453450 
DIČ: CZ04453450 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
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1. Změna Smlouvy

Tímto dodatkem se mění 
• předmět plnění a
• cena Díla.

2. Předmět plnění

2.1. V důsledku změn nastalých v průběhu realizace Smlouvy vyvolaných zejména aktualizací 
provozních potřeb Objednatele vyvstala nezbytnost jak navýšení rozsahu prací, tak i 
redukce některých prací (vícepráce a méněpráce). 

2.2. Změny předmětu plnění (vícepráce a méněpráce) jsou specifikované v Příloze č. 1 tohoto 
dodatku. 

3. Cena Díla

3.1. Cena Díla se snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 275 821,03 Kč bez DPH a zvyšuje 
o cenu víceprací ve výši 408 514,61 Kč bez DPH.

3.2. Cena Díla dle odst. 5.1 Smlouvy činí 6 444 861,93 Kč bez DPH. 

4. Závěrečná ujednání

4.1. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku změn uvedených v tomto dodatku nevzniká 
žádné z nich újma. 

4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
4.3. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnové listy se specifikací neprovedených prací a víceprací 

       V Praze, dne 27. 10. 2023    V Praze, dne 27. 10. 2023 

_____________________________ _____________________________ 
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel Pavel Kolář, jednatel 

   Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.   SSK - stavby s.r.o. 
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