
C,íslo  jednaď  Prováděcí  smlouvy:  NV/2023/462502

ČÍSIO  jednací  dodatku  Prováděď  smlouvy:  ENV/2023/542767

DODATEK  Č. I

PROV  ÁDĚCÍ  SMLOU\/Y  O DÍLO

Číslo smlouvy  Zhotovitele:  D800/52000/00159/23/00

MZP-OG-39/23/SDD

k Rámcové  smlouvě  -  část  I ze  dne  24.  3. 2020,  CES:  190  070

SMLuVNÍ  STRANY

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

Česká  republika  -  Mínisterstvo  životního  prostředí
se sídlem  : Vršovická  "I 442/65,  I OO10  Praha  4 0
zastoupená:  RNDr.  Martinem  Holým,  ředitelem  odboru  geologie  a zástupcem  vrchního

ředitele  sekce  ochrany  přírody  a krajiny
IČO: 00164801

ČNB  Praha  1, Na Přikopě  28, ČÍSIO účtu:  7628001/0710
Ing. Petr  Uldrych,  vedoucí  oddělení  nerostných  zdrojů,

tel.: +420  267122  667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz
(dále  jen,,Objednatel")  na straně  jedné

a

Společnost,,Likvidace  SDD  -  PKÚ  + GIS  -  Oblast  1"

vedoucí  účastník:

se sídlem:

zapsaný:

Týká  se:

IČO:

DIC:

zastoupený:

bankovní  spojení:

a

účastník:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní  spojení:

zapsaný

Kontaktní  osoba:

DIAMO,  státm  podnik

Máchova  201,  471 27 Stráž  pod Ralskem

obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Ústí nad Labem,
oddíl  AXVIII,  vložka  520

DIAMO,  státrí  podnik

odštěpný  závod  PKÚ

Hrbovická  2, Hrbovice,  403  39 Chlumec

00002739

CZ00002739

Ing. Petrou  Šilhánovou,  vedoucí  odštěpného  závodu
Raiffeisenbank  a.s.,  Ústí  nad  Labem,  ČÍSIO účtu:  75 3612  30 00/5500

GIS-GEOINDUSTRY,  s.r.o.

Tleskačova  '1 329ň  6, 323  00 Plzeň

49196375

CZ49196375  plátce  DPH

Ing. Pavlem  Rusnokem,  jednatelem

Raiffeisenbank  im Stiftland  eG, Plzeň,  číslo  účtu:  505930/8030
obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Plzni,  sp. zn. C 4319

dále  jen,,Zhotovitel"  na straně  druhé



uzavřeli  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a roku  tento

dodatek  č. 1

(dále  jen,,Dodatek  č. "l")

Prováděcí  smlouvy  o ďlo  č. MZP-OG-39/23/SDD

(dále  jen,,Prováděcí  smlouva")

k Rámcové  dohodě  -  část  I ze dne  24. 3. 2020,  CES:  190  070

(dále  jen,,Rámcová  dohoda").

Tímto  Dodatkem  č. I se předmětná  Prováděcí  smlouva  mění  a doplňuje  takto:

I. Změny  Prováděcí  smlouvy

Smluvní  strany  se dohodly,  že účinností  tohoto  Dodatku  Č. I se znění  čl. 3 Prováděcí  smlouvy
měnÍ  a nově  znÍ:

CI.  3

Doba,  místo  a podmínky  plnění

1.  Zhotovitel  je povinen  provést  dílo,  tj. dokončit  ho a předat  Objednateli  nejpozději
do 30. 6. 2024  (dodací  Ihůta).

II. Ostatní  ujednání

II. 1 0statní  ujednání  Prováděcí  smlouvy  nedotčená  tímto  Dodatkem  č. 1 se nemění.

lll.  Závěrečná  ujednání

llli  L  Nedílnou  součástí  tohoto  Dodatku  č. 1 je  jeho  příloha:

a)  Žádost  Zhotovitele  o uzavření  dodatku;

lll. 2.  Dodatek  č. "l je  vyhotoven  ve  třech  vyhotoveních,  s platností  originálu,  přičemž  Zhotovitel  obdrzí
4 vyhotovení  a Objednatel  obdrží  2 vyhotovení.

lll  3. Tento  Dodatek  č. č nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  Smluvními  stranami  a účinnosti
dnem  uveřejněni  v Informačním  systému  Registr  smluv  v souladu  se zákonem  č. 340/20a15  sb.,
o zvláštních  podminkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru
smluv  (zákon  o registru  smluv).  Podle  dohody  Smluvních  stran  uveřejnění  tohoto  dodatku
Prováděcí  smlouvy  provede  Objednatel.
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho  obsahem  souhlasí  a nadůkaz  toho  k němu  připojují  svoje  podpisy.

Objednatel

V Praze, dne  -""  a "  ' "'  21

Česká republika  -  MirHst o životrího

RNDr.  Holý

ředitel odboru geologie a zástupce vrchního ředitele sekce
ochrany přírody a krajiny

Zhotovitel

V Chlumci, dne ? 3. 'li  2[123

Ing. Petra Šilhánová

vedouď  odštěpného  závodu

DIAMO, státní podnik

odštěpný  závod PKÚ

vedoucí  společník  Sdružení

,,Likvidace SDD -  PKÚ +GIS -  Oblast 1"
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!l

Vaše  značka/ze  dne

DIAMO,  slátní  podnik

odštěpný  závod  PKÚ

Hrbovická  2, Hrbovice

403  39 Chlumec

»ný závod  PKÚ

čká  2, Hrbovice

5 Chlumec

»nýzávod  PKú Ministerstvo  životního  prostředí
ká 2, Hrbovice  RNDr.  Maíin  HOlý

5Ch1'J"-C  ředitel  odboru  geologíe

Čmo j*dnaď:

Libušín

2023-11-13.:pcoo}csn4Joz:3

Věc:  Žádost  o uzavření  Dodatku  č. 1

ZBZS  Líbušín

Dovolujeme  sí Vás požádat  o uzavření  Dodatku  č. 1 k prováděcí  smlouvě  o dílo
MŽP-OG-39/23/SDD ze dne 9. 5. 2023, jejímž  předmětem  je Zabezpečení  SDD
,,Komín  K-3" (č. o. 2906) a průzkum  souvisejících  důlních děl v k. ú. Kladné-
Dobrkovice  (dále  jen Smlouva)  s termínem  plnění  do 15. 11. 2023.

Zabezpečení  SDD probíhá  od data  schválení  plánu na MŽP.

Při zabezpečení  obou  SDD byl do současnosti  proveden  a dokončen  průzkum
souvisejících  důlních  děl. Do prostoru  zavaleného  ústí SDD ,,komín  K-3" bylo
instalováno  KG potrubí  vyplněné  drceným  kamenivem,  pro možnost  následné  kontroly
případného  poklesu  zásypu  v důlním  díle

K dokončení  realízace  zbývá  provederí  zpevněného  zásypu  litou cementovou
pěnou  a terénní  úpravy  pozemku.  Z důvodu  situování  SDD ve značné  vzdáleností  od
zpevněné  komunikace  na trvale  zatravněné  ploše,  která  je dlouhodobě  neprůjezdná
pro nákladní  techniku,  nebylo možné  dokončení  zabezpečovacích  prací  na SDD
,,komín  K-3" v dohodnutém  termínu  do 15. 11. 2023.

Dovolujeme  si Vás proto  požádat  o uzavření  Dodatku  č. 5 Smlouvy,  jehož
předmětem  by bylo prodloužení  dodací  Ihůty uvedené  v článku  3, odst. 1, a to do 30.
6. 2024.

Věříme,  že žádostí  budete  moci  vyhovět.

Za Společnost
,,Líkvidace  SDD -  PKÚ + GI -  Oblast  1 "

Za GEOtest,  a. s.

Přílohy: 1. Podepsaný návrh dodatku ve K:filttWnícH:"")
[)IAMO,  síéíru  poďnik

Múchova  201, 47127  Stráí  pod Ralskem
DIAMO,  síáíni  podnik,  odííěpný  iávod  PKÚ

Híbovicka  2, Híboviee,  403 3'1 Chlumec

ů0002739

CZCD)02739

+420  4 7S 671111

pku@diamo  čZ

Obchodrí  íejsííík

BankovnÍ  ipolenÍ'

Kralský  soud  l:lsFl nad Labem
Oddil  AXVIII,  vloika  520

ČSOB,a  i

č u. 217301.'13/03(í[)
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