
Protokol o změně díla
Změnový list č. 1

Předmětem ZL1 je:  

Změnu vyvolal:
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ocenění změny předložil: Zhotovitel

-1,18%

sazba: 21%

TDS: Kotrc Karel 13.11.2023 xxxxxxxxx
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Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1,

Objednatel (statutární zástupce):                                

Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
16.11.2023 xxxxxxxxx

11/2023

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

13.11.2023 xxxxxxxxx
Zhotovitel (statutární zástupce):                            

Vladimír Maruš

datum podpis

355 488,77 Kč

Méněpráce celkem bez DPH -24 226,79 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 20 718,78 Kč

Hodnota změny celkem 44 945,57 Kč
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Cenový nárůst dle dodatku č. 1 bez DPH 

náklady na změnu bez DPH -3 508,02 Kč

Výše DPH -736,68 Kč

náklady na změnu vč. DPH -4 244,70 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 297 300,39 Kč

Cena díla dle dodatku bez DPH  293 792,37 Kč

Cena díla dle dodatku s DPH  

dokumentace skut.provedení
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Skutečné výměry položek

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: SILBA s.r.o., IČO:26397242, Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň

TDS: IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň; 

Projektant: Ing. Ondřej Vohradský, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň

1 - změna množství položek dle skutečně provedených prací  - Odůvodnění: MÉNĚPRÁCE - Jedná se o odpočet 

neprovedené výměry sanací aktivní zóny na základě výsledků kontrolních zkoušek a souvisejících položek, dále 

skutečné množství provedení silničních obrubníků a souvisejících položek. VÍCEPRÁCE - změna se týká skutečného 

množství provedení sadových obrubníků a související položky, dále skutečná výměra provedení živičné plochy podél 

parkovacích stání v komunikaci

Předmět díla: Parkovací stání v Tachovské ulici 47 - 49

Objekt: SO 101

Objednatel:
statutární město Plzeň - městský obvod Plzeň 1,  IČO: 00075370, alej Svobody 60, 323 00 

Plzeň;


