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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  1 Smlouvy  o dí lo  n a  zhotovení  projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-538/23-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-0-5543-135499/23
C. zakázky: 21100723

| .  Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a .s .
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č .  2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: 

IČO: 46356991
' DIČ: ' CZ46356991

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel; Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se  sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov,  1 5 0  00 Praha 5
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném z Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka Č. 1930

Zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitel divize 02

Manažer projektu: 
Hlavní inženýr projektu: 
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovite|") n a  straně  druhé

II. Základní ustanovení ' _ * ;;; ji'-

1. Účelem Dodatku č.1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouVy o dílo pro akci:

„Kladno — Libušín, obnova přivaděče K“

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy s e  smluvní strany dohodly na změně níže
uvedených článků smlouvy o dílo ze  dne 20.03.2023.
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akciová spolecnost Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

III. Předmět plnění

1.  S ohledem na složitá majetkoprávní jednání v rámci projednání obnovy přivaděče a lhůty
kvyjádření dotčených orgánů a organizací se strany dohodly na změně termínu plnění
smlouvy o dílo změnou článku VI. Doba plnění, ve kterém se  nahrazuje tabulka s termíny
plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DPS: 30.11.2023

2. Zajištění IČ: 29.02.2024

IV. Závěrečná ustanovení

. 1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo.
Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve
smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel
' a zhotovitel obdrží po '1 stejnopise. ' '

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své podpisy.

v Kladně dne: 27. 10_ 2025 V Praze dne: 27. 10. 2023

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
zástupce objednatele zástupce zhotovitele
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Plná moc

Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se  sídlem U vodojemu 3085 ,  272  01 Kladno
IČO 46356991 „
zastoupené Ing. Josefem Zivnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s .
se  sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 1 5 0  0 0  Praha 5
IČO 47116901
zastoupené Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitel divize 0 2

k zastupování ve věci stavby

„Kladno— Libušín, obnova př ivaděče K“

č. smlouvy P-538/23 č. zakázky 21100723,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená svypracováním návrhu stavby
ajejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek
a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků,
stavebních povolení včetně  zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech
souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či
jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech
a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena do 30.03.2024

vKIadnědne 2 7  2025

Ing. Josef Živnustek reditel

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  i o u - v - u q

Ing. Rostislav Kasal Ph. D., ředitel divize 02




