
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2021 
 

 

Na základě dodatečného technického požadavku na přípravu podkladu pod PVC krytiny v prostoru 

příjem a chodba-přízemí se cena realizace zakázky navyšuje o 34.350,-Kč bez DPH (41.563,50,-Kč 

vč.DPH 21%) na 394.016,30Kč bez DPH (476.759,72Kč vč.DPH 21%). 

 

Důvodem změny je zajištění nezbytně nutných parametrů pro montáž automatických posuvných  

dveří. 

 

V Rokycanech dne 02.02.2022 

 

 

 

…………………………………………….      …………………………………………… 

Léčebna tuberkulózy a respiračních                                                                 JAMA PROFI s.r.o. Rokycany 

               nemocí Janov 

 


