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Dodatek č .  1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Mělník - Vehlovice,  obnova vodovodu při tlakové kanalizaci“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č .  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-607/23-D1
Číslo zakázky: 21102421
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s .

s e  sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojeni: 

Číslo účtu: 100

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: _; „ ZEPRIS s.r.o.
se sídlem ' ' Mezi Vodami 639/27, 14320 Praha 4
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,

- _ vložka 51188
IČO: . * . 25117947
DIČ: CZ25117947
Zastoupený: . ._ _lng. Alexanderem Strádalem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: . _ _ _ _ ,
Číslo účtu: .,.-.1.'-.- W l  _ „t,—7 " “* '

Dále jen zhotovitel na straně druhé “i
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. '

Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí
změnového listu č .  1/2023, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 9 848 363,56 Kč

Změna ceny dodatkem č .  1 ;; 719 725,32 Kč
Celková cena bez DPH 7 128 638,24 Kč

DPH 21 % 1 497 014,03 Kč
Cena ce lkem včetně DPH 8 625 652,27 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-607/23 (Mělník - Vehlovice, obnova vodovodu př i  tlakové

kanalizaci), uzavřené dne 29.3.2023 s e  nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R—607/23 (Mělník — Vehlovice, obnova vodovodu př i  tlakové
kanalizaci), uzavřené dne 29.3.2023, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním
v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-607/23 (Mělník — Vehlovice, obnova
vodovodu př i  tlakové kanalizaci), uzavřené dne 29.3.2023.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

VKIadně dne 1 2  10. 2023 VPraze dne 1 2  10. 2025
OBJEDNATEL ZHOTOV

/
Vodárny Kladno -% a.s. ZEPRIS s.r.o.
Ing. Josef Živnůste , ředitel společnosti lng. Alexander Strádal, jednatel společnosti
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