Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 2023-790
„Dopojení nové serverovny ÚMG v Praze - Krč“ 
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. IV. odst. 6 písm. b) a c) a čl. XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo
O b j e d n a t e l:
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkuných institucí vedeném MŠMT České republiky


Se sídlem:
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ:
683 78 050
DIČ:                                      CZ68378050 

Zastoupený:
RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- 
technických:
xxx
mobil: xxx
e-mail: xxx
 (dále jen „objednatel“)
Z h o t o v i t e l:                 JR Tech, a.s.


Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15858
Se sídlem:
Nesvačily č.p. 37, 267 27 Nesvačily
IČ:
290 19 605
DIČ:
CZ29019605
Jednající:
xxx, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.

č.ú.: 234106721/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- technických:                     xxx
                                              mobil: xxx
                                              email: xxx
(dále jen „dodavatel“)
(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2023:
I. Předmět dodatku
1. Dne 10. 7. 2023 uzavřel objednatel s dodavatelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je připojení nové serverovny v suterénu budovy sídla objednatele do soustavy chlazení v objektu objednatele, provedení elektroinstalačních prací (silnoproud) pro ovládání nové serverovny a její napojení a další související práce spojené s měřením a regulací (MaR). Rozsah díla byl blíže specifikován a dále podrobněji stanoven na základě nabídky dodavatele předložené do zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dopojení nové serverovny ÚMG v Praze - Krč“, ev. č. VZ 23/706 ÚMG (dále jen „veřejná zakázka“, nebo „zadávací řízení“), na podkladě kterého byla tato Smlouva uzavřena. Bližší rozsah a obsah předmětu plnění je v podrobnostech uveden v příloze č. 1 této Smlouvy – Technická zpráva včetně příloh. Předmět díla musí být zhotoven za ceny dle Výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, a za celkovou cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo.
2. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních ustanoveních Smlouvy o dílo, neboť v době podpisu této smlouvy o dílo je nebylo možné předpokládat. V průběhu realizace předmětu plnění vznikla potřeba a nutnost změny v rozsahu dodavatelem prováděných prací. Nad rámec původně sjednaného budou dodavatelem provedeny nové práce a dodávky, přičemž podrobný rozsah a obsah nově prováděných prací a dodávek je v podrobnostech popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, kde je v podrobnostech rozepsána i cena jednotlivých tam uváděných položek částí díla. Zároveň v průběhu provádění prací bylo zjištěno, že některé původně plánované práce nebude nutné a potřebné provést. Rozsah těchto méněprací je v podrobnostech popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku, kde je v podrobnostech rozepsána i cena jednotlivých položek částí díla, které nebudou realizovány.
3. Změny provedené na základě tohoto dodatku č. 1 v rozsahu předmětného díla jsou realizovány z důvodu a takovým způsobem, aby byl zcela naplněn účel, pro který je dílo prováděno, a tak aby výše uvedené prostory objednatele mohly v plném rozsahu sloužit stanovenému účelu.
II. Změna ceny díla a termínu realizace
1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla vymezený ve Smlouvě o dílo a v příloze č. 1 Smlouvy o dílo navyšuje o vícepráce a ponižuje o méněpráce specifikované v tomto dodatku č. 1 a jeho příloze č. 1.
2. Úprava ceny za provedení díla se týká dodatečných prací a dodávek, které jsou nutné pro řádné provedení předmětu díla a tomu odpovídající navýšení celkové ceny za provedené dílo.

3. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění a odpovídá rozsahu ponížení ceny v důsledku méněprací a rozsahu nově prováděných prací a změnám v původně sjednaném plnění dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1. Fakturováno bude podle skutečně provedených prací, dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. Další podmínky fakturace a platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.
4. Celková cena za provedení díla se na základě tohoto dodatku č. 1 navyšuje o částku ve výši 784 262 Kč bez DPH, tj. 948 957,02 Kč vč. DPH. Ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo se proto mění a nahrazuje se následujícím zněním:
1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	
	Cena celkem v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Cena celkem v Kč vč. DPH

	Celkem
	4 380 387,-
	919 881,27,-
	5 300 268,27,-


      Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají beze změn.  
5. Na základě tohoto dodatku č. 1 dochází ke změně v rozsahu prováděních prací na předmětu díla a tomu odpovídající navýšení ceny za dílo. Součástí smluvní dokumentace tak je i níže uvedená příloha tohoto dodatku č. 1, která se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo:
1. Příloha č. 1 – Změnové listy
6. Z důvodu změn v rozsahu díla se smluvní strany dále dohodly na změně termínu dokončení a předání díly upraveného v čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo, a proto se toto ustanovení Smlouvy o dílo mění a nahrazuje se následujícím zněním:
1. Práce na díle v místě plnění budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací na díle, která bude doručena oprávněné osobě dodavatele dle čl. XIII. této smlouvy. Dodavatel se zavazuje převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do jednoho týdne (do 7 kalendářních dnů) od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na díle a dokončit a předat celé dílo objednateli nejpozději do 19. 12. 2023. O předání a převzetí staveniště vyhotoví oprávněné osoby obou smluvních stran písemný zápis (protokol).

Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají beze změn.
III. Závěrečná ustanovení
1. Na uzavření tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany vzájemně dohodly, přečetly si ho a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn a nadále v platnosti.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:
· Příloha č. 1 – Změnové listy
4. Tento dodatek č. 1 je platný dnem, kdy je podepíše poslední ze smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, a to včetně všech údajů v dodatku č. 1 uvedených. Zákonné důvody pro případné neuveřejnění některého údaje z tohoto dodatku č. 1 se druhá smluvní strana zavazuje prokázat objednateli nejpozději při uzavření tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) v sekci příslušné veřejné zakázky.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel, a to do 5 pracovních dnů od jeho podpisu. V případě, že dodatek č. 1 nebude podepsán smluvní stranami současně, zavazuje se každá ze stran odeslat podepsaný dodatek č. 1 druhé smluvní straně bezodkladně po svém podpisu.

7. Smluvní strany předpokládají, že dodatek č. 1 bude podepsán v elektronické podobě. Pro případ, že bude podepisován v listinné podobě, dohodly se smluvní strany, že bude sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, každý  s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

Praha, dne ..........................


                     Nesvačily, dne .........................
	
	

	……………………….……………..

za objednatele
RNDr. Petr Dráber, DrSc.
ředitel
	……………………………………….
za dodavatele
xxx
místopředseda představenstva


