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DODATEK Č. 1  SMLOUVY O DÍLO 

"III/1846 průtah Buková, rekonstrukce" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001088 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500008082 

číslo smlouvy zhotovitele:   006/23/DSS 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:   72053119  

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále 

jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

BERGER BOHEMIA a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 

zastoupen/á:  Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva 

    Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva 

IČO: 45357269  DIČ: CZ45357269  

e-mail:     

telefon:    

datová schránka: npxnk7i 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 30.08.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/1846 průtah Buková, rekonstrukce (dále jen „SOD“). 
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III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu 

ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají zejména dodatečně požadované úpravy vtokových objektů, doplnění 

odvodňovacích prvků (uliční vpusti, odvodňovací žlab), úpravy sjezdů a sklepních schodů. 

Měněpráce pak zahrnují vypuštění provedení spojovacího postřiku pod ložnou vrstvu a 

vodorovného značení bílým plastem.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 276 213,24 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 108 694,02 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               4 676 290,54 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 167 519,22 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  4 843 809,76 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
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4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.  

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  BERGER BOHEMIA a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Pilík 

generální ředitel      předseda představenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

        ___________________________ 

        BERGER BOHEMIA a.s. 

        Ing. Ladislav Provod 

        člen představenstva 

        podepsáno elektronicky 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 21.11.2023 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

Přílohy

Jedná se o změnu:

4 676 290,54 Kč

Předmět díla: III/1846 průtah Buková, rekonstrukce

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, IČ 45357269

TDS: Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, IČ 28057198

Popis změny:

Méněpráce:

- pol. č. 18 - nerealizovaná položka dle skutečného provedení stavby 

- pol. č. 33 - nerealizovaná položka dle rozhodnutí objednatele

Vícepráce:

- pol. č. 10, 12, 21 - navýšení výměr u položek souvisejících s dodatečně požadovanou úpravou vtokových objektů  

- pol. č. 18, 19, 20 - navýšení výměr ploch ložné a obrusné vrstvy dle zaměření skutečného provedení stavby 

- pol. č. 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31 - navýšení množství u položek souvisejících s provedením uličních vpustí (přidání 2 uličních vpustí)

- pol. č. 43 - navýšení výměry u položky zahrnující dopravu suti z vybouraných sjezdů 

- pol. č. 44 - navýšení výměry u položky zahrnující dopravu suti z vybouraných schodů u sklepů

- pol. č. 52 - nová položka související s vybouráním stávajíích schodů u sklepů

- pol. č. 53 - nová položka zahrnující úpravu silničních příkopů dle dodatečného požadavku objednatele

- pol. č. 54, 55 - nové položky související s vybouráním stávajících sjezdů vč. likvidace suti    

- pol. č. 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63 - nové položky související s dodatečně požadovanou úpravou vtokových objektů

- pol. č. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 - nové položky související s provedením odvodňovacího žlabu před č.p. 11 v km 0,420  

- pol. č. 77, 78, 79 - nové položky související s ručně provedených sond plynovodu a el. kabelu   

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě dle skutečného stavu na stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 35 179,04 Kč

náklady na změnu vč. DPH 202 698,26 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 676 290,54 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

5 861 009,81 Kč

167 519,22 Kč

4 843 809,76 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Z
m

ě
n

y
 

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-108 694,02 Kč

276 213,24 Kč

167 519,22 Kč

Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: 

Objednatel: 

TDS: 

O
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: 



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

18 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2
m2 3 517,800 0,000 -3 517,800 14,90 52 415,22 0,00 -52 415,22

33 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní
m 1 158,000 0,000 -1 158,000 48,60 56 278,80 0,00 -56 278,80

-108 694,02

-108 694,02

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

10 vlastní1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se 

zákonem o odpadech

m3 458,800 466,800 8,000 197,92 90 805,70 92 389,06 1 583,36

12 452312161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30
m3 12,000 19,000 7,000 3 937,90 47 254,80 74 820,10 27 565,30

17 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2
m2 3 198,000 3 323,000 125,000 12,60 40 294,80 41 869,80 1 575,00

19 577144131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

m2 3 198,000 3 323,000 125,000 200,55 641 358,90 666 427,65 25 068,75

20 577145132

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

m2 3 517,800 3 655,300 137,500 179,71 632 183,84 656 893,96 24 710,13

21 597661112
Rigol dlážděný  do lože z betonu prostého tl. 200 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých
m2 440,000 443,000 3,000 799,24 351 665,60 354 063,32 2 397,72

22 871315221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 

160

m 4,000 8,000 4,000 610,89 2 443,56 4 887,12 2 443,56

23 895941211 Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký kus 2,000 4,000 2,000 6 595,02 13 190,04 26 380,08 13 190,04

26 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 

450x350x50mm
kus 2,000 4,000 2,000 1 219,00 2 438,00 4 876,00 2 438,00

28 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 2,000 5,000 3,000 476,00 952,00 2 380,00 1 428,00

29 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 

zatížení D400, E600
kus 2,000 4,000 2,000 1 188,71 2 377,42 4 754,84 2 377,42

30 55242323 mříž D 400 - prohnutá 500x500mm kus 2,000 4,000 2,000 4 863,00 9 726,00 19 452,00 9 726,00

31 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 2,000 4,000 2,000 566,00 1 132,00 2 264,00 1 132,00

43 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
t 128,000 147,456 19,456 79,17 10 133,76 11 674,09 1 540,33

44 997211511vl

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se 

zákonem o odpadech 185/2001 Sb.

t 42,100 49,600 7,500 389,00 16 376,90 19 294,40 2 917,50

52 113107133 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm ručně m2 0,000 7,500 7,500 1 430,00 0,00 10 725,00 10 725,00

53 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

strojně
m2 0,000 500,000 500,000 80,70 0,00 40 350,00 40 350,00

54 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 

m2
m2 0,000 76,000 76,000 84,60 0,00 6 429,60 6 429,60

55 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,000 19,456 19,456 515,00 0,00 10 019,84 10 019,84

56 131151100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

objem do 20 m3 strojně
m3 0,000 8,000 8,000 412,00 0,00 3 296,00 3 296,00

57 939191011 Zřízení bednění konstrukcí pozemních komunikací m2 0,000 9,000 9,000 803,00 0,00 7 227,00 7 227,00

58 939191021 Odstranění bednění konstrukcí pozemních komunikací m2 0,000 9,000 9,000 349,00 0,00 3 141,00 3 141,00

59 894410311
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska 

přechodová
kus 0,000 3,000 3,000 1 660,00 0,00 4 980,00 4 980,00

60 59224130a deska betonová přechodová  62,5-100/20T kus 0,000 3,000 3,000 5 880,00 0,00 17 640,00 17 640,00

0,000 0,00 0,00 0,00

62 28610587

poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým 

rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro 

liniové stavby

kus 0,000 3,000 3,000 4 370,00 0,00 13 110,00 13 110,00

63 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 0,000 3,000 3,000 549,00 0,00 1 647,00 1 647,00

64 59227113
žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z 

polymerbetonu š 100mm
m 0,000 5,000 5,000 3 230,00 0,00 16 150,00 16 150,00

65 59223180
vpusť odtoková polymerbetonová včetně kalového koše a můstkového 

roštu litinového š 100mm
m 0,000 1,000 1,000 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00

66 59227027
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 

100mm
kus 0,000 2,000 2,000 269,00 0,00 538,00 538,00

67 OSM.220200 KGB koleno DN 110/15st SN8 kus 0,000 2,000 2,000 52,92 0,00 105,84 105,84

68 OSM.220210 KGB koleno DN 110/30st SN8 kus 0,000 2,000 2,000 61,01 0,00 122,02 122,02

69 OSM.220300 KGEA 45st odbočka DN 110/110 SN8 kus 0,000 1,000 1,000 138,31 0,00 138,31 138,31

70 OSM.222700 KGR redukce dlouhá DN 160/110 SN8 kus 0,000 1,000 1,000 94,72 0,00 94,72 94,72

71 28611114 trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4 m 0,000 16,000 16,000 141,00 0,00 2 256,00 2 256,00

72 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem 

šířky do 200 mm
m 0,000 5,000 5,000 586,00 0,00 2 930,00 2 930,00

73 935923216
Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový 

s krycím roštem šířky do 200 mm
kus 0,000 1,000 1,000 892,00 0,00 892,00 892,00

74 877260310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 

hladkých plnostěnných DN 100
kus 0,000 5,000 5,000 228,00 0,00 1 140,00 1 140,00

75 877260320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 

hladkých plnostěnných DN 100
kus 0,000 1,000 1,000 394,00 0,00 394,00 394,00

76 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 110
m 0,000 16,000 16,000 91,30 0,00 1 460,80 1 460,80

77 132112131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně
m3 0,000 2,000 2,000 906,00 0,00 1 812,00 1 812,00

78 166111101
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 ručně
m3 0,000 5,000 5,000 328,00 0,00 1 640,00 1 640,00

79 131112531
Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně
m3 0,000 3,000 3,000 627,00 0,00 1 881,00 1 881,00

276 213,24

276 213,24

167 519,22

VÍCEPRÁCE

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1846 průtah Buková, rekonstrukce

MÉNĚPRÁCE

Méněpráce celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Vícepráce celkem Kč:

Rozdíl oproti SOD celkem 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  
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