
SLP-KS/93223-23/DUJ 
ev. č. 0216/2023

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

Rozšíření hřbitova - kolumbárium

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník1)

mezi:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma: 
Zastoupení:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 
Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

(„objednatel")

město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
00282651
CZ00282651
801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Mgr. Michaela Tměná, starostka 
Komerční banka a.s.
23122641/0100

Mgr. Michaela Tměná, starostka

..........................., investiční referent

a
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma: 
Zápis ve veřejném 
rejstříku:

Zastoupení:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků:

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

(„zhotovitel")

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
43005560
CZ43005560
Akciová společnost

OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1006

Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek Dopravních staveb 
PORR a.s., Oblast Morava

Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních 
staveb PORR a.s., Oblast Morava 

(společně na základě plných mocí)
Raiffeisenbank a.s.
1091107720/5500
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek Dopravních staveb 

PORR a.s., Oblast Morava
Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních 

staveb PORR a.s., Oblast Morava 
(společně na základě plných mocí)

Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních 
staveb PORR a.s., Oblast Morava



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo -  „Rozšíření hřbitova - kolumbárium

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany" uzavřeli dne 
5.7.2023 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, Smlouvu o dílo ev. č. 0216/2023 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je 
dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření hřbitova - kolumbárium“.

1.2. Smluvní strany se v souladu s odst. 5.4 a s odst. 15.2. Smlouvy dohodly uzavřít tento 
Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o 
provedení dodatečných prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které jsou 
nutné pro jeho provedení a bezvadné dokončení. Změny v rozsahu díla, včetně 
ocenění jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 15.11.2023.

1.3. V dodatku je rovněž uvedena změna osoby oprávněného zástupce zhotovitele ve 
věcech obchodních a smluvních dodatků a ve věcech technických, kde ............. 
........... vedoucí provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s. pro oblast Morava, 
je nyní zastoupen Ing. Lukášem Hruškou. Změna je uvedena na úvodní a poslední 
(podpisové) straně tohoto dodatku.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:

5. CENA DÍLA
- odstavec 5.1. se mění a nadále zní:

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. 2. Smlouvy a 
v rozsahu změn podle změnového listu č. 1, se Smluvní strany v souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.
Cena díla celkem bez DPH (původní)
Vícepráce podle změnového listu č. 1 
Méněpráce podle změnového listu č. 1 
Cena díla celkem po ZL 
DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH

Součástí ceny díla je i cena za povýsadbovou péči

3 277 595,00 Kč 
678 922,08 Kč 
-60 000,00 Kč

3 896 517,08 Kč 
818.268,59 Kč

4 714 785,67 Kč

str. 2 z 3



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo -  „Rozšíření hřbitova - kolumbárium'

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Dodatek č,1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.1 
Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č.1 Smlouvy podléhá uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění 
smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými 
elektronickými podpisy.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:
Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění, schválen na 38. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 22.11.2023.

Přílohy:
Změnový list č. 1, včetně položkového rozpočtu změn

Ve Šlapanicích dne V Brně dne

MVDr. Radek 
Růžička

Digitálně podepsal 
MVDr. Radek Růžička 
Datum: 2023.11.23 
14:16:00 +01W

Jan
Bezrouk

Digitálně podepsal 
Jan Bezrouk 
Datum: 2023.11.24 
08:57:55 +01'00'

Mgr. Michaela Trněná,
starostka
objednatel

Ing. Jan Bezrouk,
ekonom provozu Brno, úsek Dopravních 
staveb PORR a. s., Oblast Morava 
zhotovitel

pověřen zastoupením 
MVDr. Radek Růžička, 
místostarosta

Lukáš
Hruška

Digitálně podepsal 
Lukáš Hruška 
Datum: 2023.11.24 
09:12:05 +0T00'

Ing. Lukáš Hruška,
vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních 
staveb PORR a. s., Oblast Morava 
zhotovitel
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Management dokumentace
AA 07-3 Příloha 2 Návrh ocenění změny díla

STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice-KOLUMBARIA

NÁVRH OCENĚN! ZMĚNY DÍLA číslo návrhu: 1 ze dne

č ís lo  re v iz e :  ze dne

Komu:
Město Štapanice

Od:
PORR a.s.

Datum:

Odesláno: Poštou: Kurýr: Fax: Osobně: X E-mail

Předmět změny: Změna stavby ■ vicepráce/méněpráce

Dotčené místo: hřbitov Šlapanice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Text: sjednoceni obrub se stavbou rozšíření hřbitova, větrací otvory, doplnění ochranné izolační vrstvy, doplnění
podezdívky z lícových cihel, úprava základu dle skutečnosti

Položka Popis Cena celkem
bez DPH

1. Název ZL: ZL1 - Vicepráce -Stavební část
1. Název ZL: ZL1 - Ménépráce -Stavební část

678 922,08 
-60 000,00

Celková cena v Kč bez DPH 618 922,08

Verze/Dalum: 
A /19.09.2018

Název souboru: 21] - KOLUM8ARIA 
Odpovědný za objaf\/ed'Lor; QM/5t6Hner

Datum tisku: 
16.31.2023

Strana:
lzl



Stavba:Rozšíření hřbitova - Šlapanice
Název ZL: ZLÍ - Vícepráce -Stavební část
VÍCEPRÁCE MJ M n o žs tv í JC Celkem

1 Osazení ocelových obrubníků svislých, bez opěry a lože m 100,00000 250,00 25 000,00

2
Ocel. obrubník pozink. se svislými a vodor. klíny, výška 20 cm, 11. plechu 
pozink. 3.0 mm

m
100,00000

543,00 54 300,00

3 Kamenivo drcené 16/32 t 30,00000 648,00 19 440,00
4 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutněni m3 16,70000 95,50 1 594,85
5 Bandáž skelná, pertinka s oky 6,5 x 6,5 mm, 50 m2 m2 7,00000 29,60 207,20

6 Řezání cihelného zdivá hl, řezu 100 mm m 70,50000 350,00 24 675,00
7 Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m m3 12,69000 2 090,00 26 522,10
8 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 12,69000 145,50 1 846,40
9 Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý m3 1,76000 3 585,00 6 309,60

10
Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, KH 20, drát d 6,0 mm, 
oko 150 x 150 mm

t 0,03640 40 920,00 1 489,49

11
Vlepeni výztuže D 8 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou 
hmotou

m 70,50000 500,00 35 250,00

12 Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x m2 21,15000 724,00 15 312,60
13 Nátěr penetrační gumoasfaltový DenBit Disper AS kg 1,26900 107,00 135,78
14 Fólie nopová DEKDREN T20, výška nopů 20 mm rr>2 28,20000 185,00 5 217,00

15 Zdivo z cihel lícovaných plných, včetně spárováni, včetně šikmé hlavy 
zídky

m2 53,49410 6 600,00 353 061,06

16
Beton základových pasů prostý třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; 
C 20/25; prostředí: X0; cement; CEM I; Dmax = 22 mm; S 3

m3 19,62000 4 800,00
94 176,00

17 Bednění stén základových pasů zřízeni m2 13.70000 750,00 10 275,00
18 Bednění stěn základových pasů odstraněni m2 13,70000 300,00 4 110,00

Celkem  vícepráce 678 922,08

[CELKEM ViCE/MÉNÉ PRÁCE Kč bez DPH~ 678 922,08 j



Stavba:Rozšírení hřbitova - Šlapanice
Název ZL: ZLÍ - Méněpráce -Stavební část
VÍCEPRÁCE MJ M nožstv í JC Celkem

1
Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 
1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční operou z 
betonu prostého

m -100,00000 600,00 -60 000,00

Celkem  vícepráce -60 000,00

jCELKEM VÍCE/MÉn E PftÁCE Kč bez PPM


