
DODATEK Č. 4/2023 KE SMLOUVĚ 
ZE DNE 21.3.2022

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004896 
Číslo smlouvy konzultanta: 2464-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: Dl km 342-354 dodatečná protihluková opatření -  DUSP, IČ

DUSP, VD-ZDS, AD

1. Objednatel Ředitelství silnic a dálnic
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

CR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 

CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Konzultant Morava -  RD malé zakázky BIM 2021

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:

zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku

právní forma: 
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská 
Ostrava

1022147761/0100
42767377
CZ42767377
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 
10727
akciová společnost
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VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

SHB, akciová společnost 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

METROPROJEKT Praha as. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

a

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

a

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

a

Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

a

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

a

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418

a

Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
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Objednatel a Konzultant dále společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku č. 4/2023.

Článek I.
Úvodní ustanovení Dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.3.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele 
03PT-004896, č. konzultanta 2464-01 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení 
projektové dokumentace DUSP, výkon inženýrské činnosti k DUSP, výkon majetkoprávní 
přípravy, vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS a zajištění výkonu autorského 
dozoru projektanta, to vše ke stavbě „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření“.

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu plnění Smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu 
plnění spočívající ve změně specifikace projektu ve stupni VD-ZDS:
- v lokalitě P0, byla doplněna nová PHS, na základě aktualizace hlukové studie
- v lokalitě P1,2 u mostů ev. č. D1-427.1.2, byly vynechány PHS z důvodů nevyhovující stávající 

nosné konstrukce mostu na účinky smykové síly dle aktuálních norem
- lokalita P6 nebude realizována, z důvodů provedení individuálních protihlukových opatření.
V návaznosti na výše popsanou změnu rozsahu plnění je třeba odpovídajícím způsobem upravit 
Cenu za poskytování služeb

1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami 
nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“).

Článek II.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku a s odkazem na Pod- 
článek 5.1.3 Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem -  obecné 
podmínky ve znění zvláštních podmínek pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody) 
dohodly na následujících úpravách Smlouvy:

2.2. Rozsah plnění je specifikován v příloze č. 1 tohoto Dodatku, který nahrazuje Přílohu č. 1 
Smlouvy.

2.3. Cena za poskytování služeb uvedená v článku II. odst. 1 Smlouvy se snižuje o částku 360 000,- Kč 
bez DPH odpovídající množství 450 hod. z části VD-ZDS a činí:

Celková cena plnění v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena plnění 

v Kč včetně DPH

7 607 000,- 1 597 470,- 9 204 470,-
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Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1,2,3, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.4 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za 
určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1. Celková součtová tabulka č.l, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku, nahrazuje příslušný list 

Soupisu prací který je součástí Smlouvy
2. Tabulka č. 6, VD-ZDS, která je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku, nahrazuje příslušný list Přílohy 

Soupisu prací, který je součástí Smlouvy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za společnost „Morava -  RD malé zakázky BIM 2021"

Digitálně
podepsal

uaium:
2 02 3.1 1.1 3  

1 0:43:29  + 0 1 '0 0 '

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a s.

Digitálně podepsal:
Datum: 14.11.2023 14:26:09 +01



Příloha č .l

D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření - DUSP, IČ DUSP, VD-ZDS, AD (BEZ
BIM)

žlutě - vyplní uchazeč
Tabulka č. 1

pozn. cena za majetkoprávní činnost snížena vzhledem k 
umístění PHS převážně na pozemcích ŘSD

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v 
Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v 
Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných 
stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové 
smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Diqitálně podepsal

Datum: 2023.11.13 
10:42:50+01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 14.11.2023 14:20:49 +01:00

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové dohodě - 

část DUSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové dohodě- 

část Výkon IČ k 
společnému 

povolení včetně 
majetkopr. 

projednání*) 
pozn.

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové dohdoě - 

část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli / výkon 
autorského dozoru 

(v Kč bez 
DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

209 181 250

BIM NE X NE X

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

4 643 824 1 278 561 2 426 503 478 400 8 827 287

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 7 607 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 86,18%



Tabulka č. 6 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření - DUSP, IC DUSP, VD-ZDS, AD (BEZ BIM)
Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

A. Souhrnné řešení stavby

O značení
stavebního objektu

SO řady Oxx

SO řady 1 xx

SO řady 2xx

SO řady 3xx

SO řady 4xx

Předp. výše SN 
bez DPH*

Popis prací Zadavatelem
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno"!

0. Průvodní zpráva

1. Přehledná situace

2. Koordinační situace

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)

4. Bilance zemních prací

5. Zásady organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení

B. Stavební část

Příprava staveniště

Pozemní komunikace

Mostní objekty, zdi

Vodohospodářské objekty

Elektro a sdělovací objekty

TSO řady 5xx Objekty trubních vedení

SO řady 6xx Pozemní objekty (vč. PHS)

SO řady 7xx Objekty úpravy území | Neobsazeno |

SO řady 8xx Objekty zařízení staveniště

D. Doklady

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)

F. Kontrolní rozpočet

G. Souvisící dokumentace

Rešerše geotechnického průzkumu

Reprografie v počtu dle VOP

Celkem VD-ZDS bez přirážky na BIM v Kč bez DPH 1 664 600

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.13 
10:42:2 9+01’00'

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Digitálně podepsal
Datum: 14.11.2023 14:20:16+01:00


