
DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006615 
Číslo smlouvy Poskytovatele: MGR200117 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: Koordinátor BOZP v přípravě staveb na období 2020 a 2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​....​.........​.........................
.......​............​................​.............​..........​..............
.......... ​. . ....​. . ....​. . ..
.......​............​................​.............​..........​..............
.......... ​. . ....​. . ....​. . ..
...................................​...
... ​.......​.......​.......​......
.......​.......... ​......
............................
... ​.......​.......​.......​......

2. MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
263 48 764
CZ263 48 764
u Ks v Plzni, C 14551
společnost s ručením omezeným
178812727/0300
.......​................​..............​.................
....... ​.........
...............................
.......​.......​......
....... ​.........
...............................
.......​.......​......
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http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

1) Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o poskytování služeb č. 02PT-006615 
ze dne 10.7.2020, (dále jen „Smlouva“), v části čl. III. Doba a místo plnění, na základě čl. 16.5 
Smlouvy, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2.

2) Důvodem uzavření Dodatku č. 2 a prodloužení doby plnění je posunutí realizací plánovaných 
staveb pro tuto Smlouvu.

3) Nové znění čl. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
Článek III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
Odst. 3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nej později do 
31. 12. 2025.
(dále jen „ Doba plnění“).

Poskytovatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením doby plnění v rozsahu dle odst. 3.2 
nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 02PT-006615 ze dne 10.7.2020, která nejsou 
dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
22.11.2023 09:10:41

Datum: 2023.11.02 
11:40:03+01'00'
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