
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 17. července 2023
Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,

ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, Bc. Antonínem Šilhavým nebo DiS. Lenkou Vítkovou

Zhotovitel:
CONTENT, s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 63492164, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899, 
zastoupený jednatelem Vratislavem Čamkem
II.

Předmět dodatku

1. 
Smluvní strany shodně potvrzují, že dne 17. července 2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Čechova ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

2. 
Tímto dodatkem smluvní strany upravují předmět plnění specifikovaný čl. II odst. 1 smlouvy dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. 
Tímto dodatkem se rovněž mění čl. III odst. 1 a 2 smlouvy, jejichž nová znění jsou následující:

„(1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy ve znění dodatku č. 1 cenu, která je stanovena takto:


[image: image1.emf]Cena dle smlouvy bez DPH 2 394 402,82 Kč

Úprava ceny dle dodatku č. 1 288 645,74 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 2 683 048,56 Kč

DPH 563 440,20 Kč

Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH

3 246 488,76 Kč



(2) Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí smlouvy a rozpočet, který je přílohou dodatku č. 1“.

III. 
Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5.
O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření Radou města Velké Meziříčí usnesení č. 582/20/RM/2023 ze dne 21. 6. 2023 

Ve Velkém Meziříčí dne 24. října 2023
………………………………………………                 
..…………………………………..

                 Město Velké Meziříčí                               

  CONTENT, s.r.o.

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města
Vratislav Čamek, jednatel     


         objednatel





         zhotovitel        
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy bez DPH		2,394,402.82 Kč

		Úprava ceny dle dodatku č. 1		288,645.74 Kč

		Cena dle dodatku č. 1 bez DPH		2,683,048.56 Kč

		DPH		563,440.20 Kč

		Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH		3,246,488.76 Kč






