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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
Č. D/K/2023/003 

uzavřený dle *1724-1788,  §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to rekonstrukce horkovodní předávací stanice 
tepla objektu Klubu Kultury č.p. 1198, ul. Hradební, Uherské Hradiště. 

I. Smluvní strany 

1. Město Uherské Hradiště 
se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené Ing. Stanislavem 
Blahou — starostou 
IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: 168714891/0300 

zastoupené společností EDUHA, s.r.o. 
se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupenou Ing. Liborem 
Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy ze 
dne 30.11.2021, v platném znění, ve věcech technických zastupuje Ing. Michal Habarta, 
technický ředitel, tel: 734596865, e-mail: michal.habarta@eduha.Qz 
IČ:27680657,DIČ:CZ27680657 

(dále jen „Objednatel") 

a 

2.Společnost: Aleš Rygulski 
se sídlem Javorovec 423, 687 12 Mistřice 
IČO: 62808940 DIČ: CZ7510214591 
bankovní spojení: 5216032514/0600 
zastoupená: Aleš Rygulski 

(dále jen jako „Zhotovitel") 

II. Prohlášení stran 
1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 09.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem 

je provedení rekonstrukce horkovodní předávací stanice tepla objektu Klubu Kultury 

Č.p. 1198, ul. Hradební, Uherské Hradiště (dále jen „Dílo", „Smlouva o dílo"). 

2.Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby 
vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. 

III. Předmět dodatku 
1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku dodatečně vyžádaných a 

odsouhlasených víceprací, doložené položkovými rozpočty zhotovitele. Jedná se zejména o 
doplnění potrubních zkratů řešených kombinací vyvažovacích ventilů a zpětných klapek, a 
doplnění redukčního ventilu na doplňovací potrubí s teplou vodou. 

2.Cena těchto víceprací činí 21 408,45 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc čtyři sta osm korun 
českých, čtyřicet pět haléřů) bez DPH. DPH činí 21% tohoto základu, tj. 4 495,77 Kč (slovy 
čtyři tisíce čtyři sta devadesát pět korun českých, sedmdesát sedm haléřů) 
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Za Objednatele 

_ r , 
Ing. Stanislav Ii Iaha  

3. Na základě výše uvedeného se mění Smlouva následovně: 
a) Původní znění dle Smlouvy: 

- čl. VII, odst. 1 
Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na 
základě rozpočtu Zhotovitele a činí 2 960 863,09 Kč (slovy: dva miliony devět set šedesát 
tisíc osm set šedesát tři korun českých, devět haléřů) bez DPH. 
- čl. VII, odst. 3 
DPH činí 21 % ze základu 2 960 863,09 Kč, tj. 621 781,25 Kč (slovy: šest set dvacet 
jedna tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých, dvacet pět haléřů). 
- čl. VIII, odst. 1 
Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní 
cenu za řádné provedení Díla ve výši 3 582 644,34 Kč, včetně DPH. 

b) Znění dle dodatku č. 1 Smlouvy: 
- čl. VII, odst. 1 
Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na 
základě rozpočtu Zhotovitele a činí 2 982 271,54 Kč (slovy: dva miliony devět set 
osmdesát dva tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun českých, padesát čtyři haléřů) bez DPH. 
- čl. VII, odst. 3 
DPH činí 21 % ze základu 2 982 271,54 Kč, tj. 626 277,02 Kč (slovy: šest set dvacet šest 
tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých, dva haléře). 
- čl. VIII, odst. 1 
Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní 
cenu za řádné provedení Díla ve výši 3 608 548,56 Kč, včetně DPH. 

IV. Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel 

obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení. 
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací 

V Uherském Hradišti dne 24 -11- 29 3 V Mistňcích dne  
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HSV 0,00 

PSV 19 953,45 

MON 1 455,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 21 408,45 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 21 408,45 CZK 

Základní DPH 4495,77 CZK 21 % 

S Položkový rozpočet stavby 

Stavba: RN2303-1 Rekonstrukce HPST UH - Klub kultury, Hradební 1198, dodatek Č.1 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

IČO: 

DIČ: 

Objekt: 

Rozpočet: 

01 Rekonstrukce HPST 

0.1.4.4 D.1.4.4 - Vytápění 

Vypracoval: 

Rozois cen Celkem 

Rekapitulace daní 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 25 904,22 CZK 

v dne 

Aleš RPTTLSSI 
Jav 3 

687 MS E 
te /'05 9 99.. 

tčo: 62' ' , 51O214591 
   

hotovitele 

24 -11- 27:3 

Za objednatele 

F` ~FS t. 

1. 
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Rekapitulace dílů 
       

Čtwlo - 
 

Typ dllu 
  

Celkem 
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783 1,0 PSv Nátěry 221,10 

900 HZS MON 1 455,00 6,8 

733 Rozvod potrubí PSv 8 446,03 3,5 

734 Armatury PSv 11 286,32 52,7 
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Celkem 21 408,45 

~e 

Položkový rozpočet 

RN2303-1 Rekonstrukce HPST UH - Klub kultury, Hradební 1198, dodatek č.1 S: 

01 Rekonstrukce HPST O: 

D.1.4.4 - Vytápění R: D.1.4.4 

 

( 03 Díl: 733 

 

4 495,5( Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 15 1,00001

 

2,0000' 54 

1 733111113 m 

Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 20 1 090,0( 2 733111114 m 

4,00 12 4 908,0( 3 733111116 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 

1 604,0( Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 kus 4 733191924 

3,0000 31,5( Tlaková zkouška potrubí DN 32 5 733190106 m 

% 81,2900 317,0: Přesun hmot pro rozvody potrubí Přesun hmot pro rozvody potru 6 998733201 
v objektech výšky do 6 m 

11 288,32 Díl: 734 Armatury 
943,0( 1,0000 Montáž ventilů redukčních PN 16, DN 15 soubor 734149111 7 

2 066,0 kus 1,0000 Membránový redukční ventil HONEYWELL D06F 1/2B DN15, 70 8 PC-DOD. 01 
C, závitově provedení, kv=2,4 

2,0000 911,0( kus Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20 9 734245122 
2,0000' Y'C?di 243,0C Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 10 734209114 

2,0000' 6470,0( 

2,0000 u'i 266,0( 

2,0000' št-'!.,.i 339,0( 

112,3800 / 48,32 

Ručnl vyva₹ovaci ventil s vypouštěním IMI, STAD DN 20 kus 11 PC-DOD. 02 
Šroubení Ve 4300 přlmé, G 1/2 12 734261223 kus 

Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4 kus 13 734261224 

Přesun hmot pro armatury Přesun hmot pro armatury v objektecl % 998734201 14 

výšky do 6 m 
4. 221,10 Nátěry Díl: 783 

221,1( Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x 783425150 15 m 

1 455,00 HZS Díl: 900 
485,0( hod 1,0000 Demontáž části rozvodů, armatur a zařízení stávajíc( VS PC-MONT. 01 16 

1,0000 485,0( hod Vypuštění topného systému PC-MONT. 02 17 

485,0( hod 1,0000 Napuštění topného systému, odvzdušněni 18 PC-MONT. 03 
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„Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

Prohlašuji, že uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. Č. 
2023/0813/KŠS/D1 mezi městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo 
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471 a 
Alešem Rygulskim, se sídlem Javorovec 423, 687 12 Mistřice, IČ 62808940, 
DIČ CZ7510214591, bylo schváleno usnesením Rady města Uherské 
Hradiště č. 323/24/RM/2023 dne 21.9.2023. 

 

podpis starosty 
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