	
                                                                                                    

Smlouva o dílo – dodatek č.1
Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace
Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupená  Ing. Lucií Blahutovou, ředitelkou

IČO:			08238359 
DIČ:			CZ08238359 (neplátce DPH)
Peněžní ústav:	KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu:			123-72340207/0100
KS:
VS:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 5334

dále jen objednatel

a

JVAgro Morava s.r.o.
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupený Jaroslavem Bolckem - jednatelem

IČO:			26826411
DIČ:			CZ26826411
Peněžní ústav:	Raiffeisen Bank a.s.	

Č. účtu:			3408877002/5500
KS:
VS:
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
 vložka 27768
(doplní účastník)

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku č. 1

čl. I. 
Smluvní strany se na základě vzájemné dohody a cenové nabídky dle přiložených rozpočtů dohodly uzavřít dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo. 
čl. II. 
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo 
1. [bookmark: _GoBack]V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně: 

	Stavební úpravy bytových jednotek odlehčovací služby
	Cena bez DPH [Kč]
	DPH 21%
[Kč]
	Cena s DPH 
[Kč]

	
	Neprováděné práce
	Dodatečné a nové práce
	Celkem
	
	

	Původní cena stavby 
dle  dle SOD
	 
	 
	2.411.564,79
	361.734,72
	2.773.299,51

	Dodatek č. 1
	-134 513,83
	952 303,68
	817 789,85
	122 668,48
	940 458,33

	Cena díla celkem vč. dodatku č. 1
	
	
	3 229 354,64
	484 403,20
	   3 713 757,84



Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.


čl. III. Závěreční ujednání 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem   přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkové rozpočty změny nákladů stavby – Vícepráce a Méněpráce

Za objednatele	Za zhotovitele
			
Datum:                                                                      		Datum:                                        
Místo: Ostrava - Hrabůvka                                 	Místo:   Ostrava - Hrabůvka



			
	Ing. Lucie Blahutová
	   Jaroslav Bolcek 

	ředitelka

	   jednatel



1/2       Stavební úpravy bytových jednotek odlehčovací služby

