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Dodatek 6. 1. ke Smlouvé o dilo é. 125/2023

,,Elektropfipojka NN pro éerpaci stanici na Letné“
uzavfené dne 15.9.2023 (déle jen “smlouva”)

mezi smluvnl’mi stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy
se sidlem: Prééské 1885, 106 00 Praha 10, Za’béhlice
IC: 45247650 DIC: 0245247650
Bankovnl’ spojeni: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropské 2690/17
éislo I'Jétu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondfejem Paliékou, feditelem organizace
(déle jen ,,objednatel“)

2. SPEEDDRILL, s.r.o.
se sidlem: Okruim’ 690, Osnice, 252 42 Jesenice
IC: 26745704 DIC: C226745704
bankovni spojeni:
él’slo flétu:
zastoupené:
zapsané v obchodnim retrI u ve enem es s ym sou em v Praze pod sp. zn.
091087 (déle jen ,,zhotovitel“)

Smluvnl' strany se dohodly na uzavf'em’ tohoto dodatku 6. 1, jehoi pfedmétem je prodlouieni
term/nu a vypoFédénI' vicepraci, které vyplynuly ze zmén v trase kabelu. Objednatel v
souladu s ustanovenim § 122 odst. 6 zékona 6. 134/2016 3b., 0 zadévém’ vefejnych
zakézek, v platném zném’, prohlaéuje, 2e vyée uvedené fakta a zjiétém’, které vznikla a2 pfi
realizaci zakézky, nemohl pfedvidat, Upravy neménl' celkovou povahu vefejné zaka’zky a
hodnota téchto zmén nepfekroél’ 50% pflvodm' hodnoty zévazku. Pfilohu <':. 1 tvofi zépis ze
stavebniho deniku a ocenéné vicepréce.



1. V élénku IV. odstavce 2. se méni termin pfedéni dI’la a stanovuje se na 15.11.2023.
Dl‘Jvodem prodlouieni terminu je deléi dodaci Ihflta rozvadéée do éerpaci stanice. Tyto
skuteénosti jsou zaznamenény ve stavebnl'm deniku.

2. V (”:lénku V. smlouvy (Cenové ujedna'nl' a platebni podminky) a' nové odstavec takto:

"Objednatel zaplatl’ zhotoviteli dohodnutou smluvnl' cenu dila, véetné ocenénych
vicepraci, které tvofl' nedl'lnou souéést tohoto dodatku. Celkové ééstka za provedenl' dI’Ia
je stanovena jako maximélné pfl’pustné v celkové vyéi 1 219 738.10 S DPH (slovy: jeden
milion dvé sté devatenéct tisic sedm set tFicet osm korun éeskych jeden haléf).

Cena ze smlouvy s DPH 1 186 995,48 Ké

Cena ze smlouvy bez DPH 980 988,00 Ké

Cena vicepraci bez DPH 27 060,00 Kc“:

Cena celkem bez DPH 1 008 048,00 Ké

Cena celkem bez DPH slovy
jeden milion osm tisic (“:tyficet osm korun
éeskych

DPH 21% 211 690,08 Kt":

Cena celkem s DPH 1 219 738.10 Kc":

Dochézi tedy k navy§eni ptlvodnl' ceny dl'la o 32 742,60 Ké vé. DPH, a to z dflvodu
vyvolanych zmén v trase vedem’ kabelu.

1. Véechna ostatnl’ ujednéni smlouvy, nejsou-li v rozporu s tl'mto dodatkem, zflsta’vajl’ nadéle
v platnosti.

2. Tento dodatek nabyvé platnosti dnem podpisu obéma smluvm’mi stranami a Uéinnost
dodatku nastéva’ uvefejnénim v registru smluv.

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzl' objednatel a jeden
zhotovitel.
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Seznam pfi'loh:

Pfiloha 6. 1 — za’pis ze stavebm’ho deniku

Pfiloha 5. 2 - ocenéni vicepraci
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Zédost o dodatek ke smlouvé o dilo ve véci navfieni cenv a prodlouieni terminu dokonéeni
na akci:.. Elektropfipoika NN pro éerpaci stanici na Letné"

1) Zména trasy a jejl' prodlouienl’

V zépisu ve SD 2 14.9.2023 bylo konstatovéno, 2e vzhledem ke kolizi se stévajicim podzemni
vedenim v prostoru napojovaciho bodu dojde ke zméné trasy. Nové trasa povede p0
pfekfiieni béieckého ovélu rovnobéiné s nim a déle na kolmo k pfipojovacimu bodu. Na
zékladé geodetického zaméfeni realizované trasy vychézi nové délka kabelové trasy 331m. (
de’lka kabelové trasy v SOD je 319m ). Délka dodaného kabelu véetné rezerv v pfipojovacim a
koncovém misté p0 zohlednéni obloukfi a prfihybu v protlacich a pfekopech je 345m ( v SOD
je délka dodaného kabelu 319m)

Vyéisleni cenového navfieni:

pol.2.3 Kabel l-AYKY 3x240+120 mm2

pol.2.6 Vykop kabelové ty

Celkové navyéem’ ceny bez DPH 27 060,- KE

2) Zména terminu dokonéeni

Vzhledem k prodleni dodévek rozvadééfi ze strany jejich vyrobcfi Vés iédéme o posun
terminu dokonéeni stavby na 15.11.2023






