
‚‚ Y
MC22P004JYYU

Agendové č.: MC22-SD-0SM00039/2023/2
Evidenční č.: MC22-SD-0SM00047/2023

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 10.2023
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2110/2023

(dále jen „Dodatek")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem
odborem správy

bankovní spojen

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915
a

Zhotovitel: Stavební společnost Slehofer, s.r.o.

Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

zastoupený: Františkem Slehoferem, jednatelem a Mgr. Veronikou
Hajnovičovou Smetanovou, jednatelkou
ve věcech smluvních a technickýc
t

IČ:27146324

DIČ: CZ27146324

Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 143091

(oba společně jako „Smluvní strany")

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Opravy defektů živičných povrchů komunikací, Praha 22"

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2023 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy Zhotovitele:
2110/2023 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem jsou „Opravy defektů živičných
povrchů komunikací, Praha 22" v rozsahu dle oceněného položkového rozpočtu
poptávaných prací, který byl zpracovaný na základě poptávky VZMR a je nedílnou součástí
této smlouvy jako příloha č. 1 (dále také jen „Dílo").



Smluvní strany se dohodly na následujících změnách, a proto si přejí uzavřít tento Dodatek ke 
Smlouvě. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je 
úprava ceny Díla z důvodu změny rozsahu Díla, resp. změny skutečně provedených prací, a to 
dle soupisu k tomuto Dodatku, který tvoří jeho přílohu a nedílnou součást. Potřeba změny 
rozsahu Díla byla vyvolána nově zjištěnými skutečnostmi, které nebyly v době podpisu 
Smlouvy o dílo známy, Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat. 
Tímto dodatkem jsou sjednány tzv. vícepráce v celkové výši s DPH 26 659,93 Kč, kterými se 
zvyšuje cena Díla dle Smlouvy, k jejichž vzniku došlo vlivem klimatických změn, sesedáním 
podloží krytu komunikace nebo zvýšením zátěže v daných místech degradujícího povrchu 
komunikace. 

Vícepráce zahrnují realizaci neodkladných oprav před zimním období: 

- propad komunikace ul. Merkurova čp. 1148 v místě umístění armatury vodovodní přípojky—
nejedná se o defekt na vodovodním řadu, ale o problém v podloží komunikace 

- propad komunikace ul. Venušina čp. 1156 v místě umístění armatury vodovodní přípojky —
nejedná se o defekt na vodovodním řadu, ale o problém v podloží komunikace 

- propad komunikace ul. Venušina před čp. 1157 při křižovatce s ul. Saturnova - ložiska 
povrchových vod rozstřikovaných na přilehlý chodník 

- propad komunikace ul. Jupiterova před čp. 1194 - ložiska povrchových vod rozstřikovaných 
na přilehlý chodník 

- oprava zpětné úpravy povrchu kynety po realizaci vodovodní přípojky pro Polyfunkční dům 
Pitkovice - přerušená stavba - ul. Kozáková. 

Tímto Dodatkem č. 1 se sjednává nepodstatná změna v rozsahu závazku ze smlouvy v 
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, která zahrnuje výše uvedené vícepráce, které jsou uvedeny v příloze Dodatku a 
které jsou odsouhlaseny před uzavřením tohoto Dodatku oprávněnými osobami obou 
Smluvních stran. Jedná se o nepodstatné změny, které objednatel nemohl předvídat, a které 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

II. Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly že se tímto Dodatkem mění část čl. IV. odst. 1. Smlouvy ve 
. zněni: 

„Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a 
civí: 

Cena díla bez DPH: 295 624,00 Kč 

DPH 21 %: 62 081,04 Kč 

Cena díla vč. DPH: 357 705,04 Kč 

(dále jen „Cena Díla")." 



a tato část čl. IV. odst. 1. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
r

a „Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a
činí:

Cena díla bez DPH: 317 657 Kč

DPH 21%: 66 707,97 Kč

Cena díla vč. DPH: 384 364,97 Kč

(dále jen „Cena Díla")."

2. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále beze změny a v
platnosti a účinnosti.

III. Závěrečná ustanovení

I. Tento Dodatek se řídí právem České republiky.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
4. Tento Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních splatností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Doložka dle §43 odst.l zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
potvrzující spinění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření
této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 22, a to usnesením č.
UR-639-30/2023 ze dne 22. 11.2023.

7. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tato příloha č. 1 — soupis oprav nad rámec.

V Praze dne 27 11- 2023 V Praze dne

za objednatele: za

Tomáš Kaněra, starosta

Městská část Praha 22

22 9,"2 t3

František Šlehofer, jtěďňá`ťě`l ‚J5
~

Stavební společnost Slehofer, s.r.o.

Smetanová, jednatelka'

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
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