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Dodatek č. 2 
ke Kupní smlouvě uzavřené dne 15. 11. 2016

evidenční číslo smlouvy u Kupujícího: 16SMN00108 / 17SMN101
evidenční číslo smlouvy u Prodávajícího: -------------
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1.1 KUPUJÍCÍ:

Obchodní název:                 
Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Sídlo:                                   
Husinec-Řež 130, 250 68 Řež

Jednající:                          
Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA, jednatel

                                             
Ing. Jiří Richter, jednatel

IČO:    



267 22 445

DIČ: 



CZ267 22 445

Zapsaná:


v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 


oddíl C, vložka 89598

jednající: 

Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA, Ing. Jaroslava Klimasová a 
Ing.   Jiří Richter
kontaktní osoba: 

Michal Kordač
1.2 PRODÁVAJÍCÍ:               

Obchodní název:

ŠKODA JS a.s.
Sídlo:                                  
Orlík 266/15, 316 00 Plzeň
IČO:    



252 35 753
DIČ: 



CZ252 35 753
Zapsaná:



v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,




oddíl B, vložka 811
jednající:                                Peter Luptáčik

     

kontaktní osoba:                    Ing. Miroslav Šiška  
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě (dále jen „Smlouva“) ze dne 15.11. 2016, evidenční číslo Smlouvy u Kupujícího 16SMN0108, (dále jen „Dodatek č. 2“), uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „SUSEN – Koncentrovaná solární energie“.
II.

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 2
a)  V průběhu projektových prací byla odhalena nezbytnost úprav stávající infrastruktury, které nebylo možné identifikovat dříve, než bude hotový finální design smyčky koncentrované solární energie (dále jen „Smyčky“). Rozmanitost těchto úprav by vyžadovala vypsání několika různých výběrových řízení a hledání dodavatelů disponujících příslušnou kvalifikací. Kompatibilita jednotlivých dodávek by navíc musela být neustále konzultována se stávajícím dodavatelem, což by samo o sobě způsobilo navýšení původního rozpočtu. Rozdělení níže uvedených víceprací na více subdodávek několika dodavatelů by nepřineslo úspory, které by vykompenzovaly navýšení původního rozpočtu stávajícího dodavatele a značně prodloužilo dobu realizace minimálně o dobu trvání výběrových řízení.  

b)  Technické podmínky jako podklad pro zadávací nadlimitní řízení byly vypracovány v únoru 2016 na základě koncepčního designu, kdy bylo možné specifikovat základní parametry Smyčky tak, aby byly naplněny hlavní cíle projektu. V této době bylo předpokládáno umístění Smyčky ve vhodném místě experimentální technologické haly (objekt 213) na úrovni podlahy.

c)  V průběhu prací na finálním designu Smyčky byly podstatným způsobem upřesněny nároky Smyčky na napojení energií (elektro, chladící voda, technické plyny), detaily její funkce i celkové finální rozměry zařízení. Zároveň došlo v experimentální technologické hale k podstatným změnám v instalovaných technologiích:

i) umístění Smyčky pro superkritické CO2; 

ii) rozšíření potřeb laboratoře HLM; 

iii) přesun Smyčky SCWL mimo experimentální technologickou halu.

d)  V návaznosti na výše uvedené změny a upřesněné požadavky Smyčky došlo k upřesnění požadavků na umístění Smyčky a definování požadavků na připojení zařízení ke stávající infrastruktuře. 

i)  Účelem tohoto Dodatku č.2 je vytvořit podmínky pro dodatečné dodávky rozšiřující plnění Smlouvy, aby smyčka byla schopna plnit požadované funkce. Smluvní strany se proto vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dohodly na změně Smlouvy
spočívající v:

ii) rozšíření předmětu Smlouvy o dodatečné dodávky

iii) posunu termínu plnění Smlouvy, 

iv) zvýšení ceny předmětu Smlouvy o cenu za dodatečné dodávky. 

III.
Předmět Dodatku č. 2 a změny Smlouvy
a) 
Předmětem tohoto Dodatku č.2 je rozšíření  rozsahu dodávky Smyčky o dodávky a práce specifikované v příloze č.1 tohoto Dodatku č.2.
b) Kupní cena za dodávky a práce specifikované v příloze č.1 tohoto Dodatku č.2 byla stranami  sjednána výši 948 000,- Kč bez DPH ( slovy: devět set čtyřicet osm tisíc korun českých ).
c) Text  článku 4.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Kupní cena je stanovena na základě nabídky Prodávajícího předložené v rámci zadávacího řízení jako cena pevná, maximální a nepřekročitelná pro Dodávku vymezenou v čl. 3 Smlouvy, nebude-li v souladu s ustanoveními této Smlouvy písemně sjednána její změna. Kupní cena je uvedena v české měně (Kč) a je strukturována takto:

            cena (bez DPH):
7 228 000,- Kč

                    výše DPH:
1 517 880,- Kč

                 cena s DPH:
8 745 880,- Kč
d) Znění článku 5.1 písm.b) Smlouvy se mění tak, že poslední věta tohoto ustanovení je nahrazena následujícím textem :

Termín dodání plnění dle odst. 5.1, písm. b) do 28.6.2017.

e) Znění článku 5.1 písm.c) Smlouvy se mění tak, že poslední věta tohoto ustanovení je nahrazena následujícím textem :

Prodávající  se zavazuje předat Dodávku a všechny dokumenty dle výše uvedeného článku písm.c) do 28.6.2017.
f) Text odstavce 6.4 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Prodávající  se zavazuje celou Dodávku řádně zhotovit, obstarat, vyzkoušet a předat Kupujícímu nejpozději do 28.6.2017.

IV.

Závěrečná ustanovení
a) Veškerá ustanovení Smlouvy a jejího Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změn.

b) Tento Dodatek č.2  nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

c) Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá    smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
d)  Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 jsou jeho přílohy:

· Příloha č.1 – Technické  podmínky Dodatku č.2
· Příloha č.2 –  Položkový rozpočet  
Smluvní strany prohlašují, že se s tímto Dodatkem č.2, a to v celém jeho rozsahu, podrobně seznámily, a že tento Dodatek č.2 odpovídá jejich skutečné vůli, což stvrzují svými níže uvedenými podpisy.
Za Kupujícího:                                                
Za Prodávajícího:

V Řeži, dne: 20.6.2017
V Plzni, dne: 14.6.2017
-----------------------------------------                                   -----------------------------------------

Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA                                  
   
          
Peter Luptáčik 
                    jednatel                                            

           obchodní ředitel
        
    Centrum výzkumu Řež s.r.o.                                               
ŠKODA JS a.s.
-----------------------------------------     
                               
             Ing. Jiří Richter 

     
      

                    jednatel  






     

    Centrum výzkumu Řež s.r.o. 
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