
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Rada Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

___________________________________________________________________________

O d s t o u p e n í o d S m l o u v y o z p r a c o v á n í a p r o j e d n á n í
p r o j e k t o v é d o k u m e n t a c e n a z h o t o v e n í s t a v b y

„ K o m u n i t n í d o m o v p r o o s o b y s e z d r a v o t n í m
p o s t i ž e n í m P r š t i c e “

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) mezi uvedenými smluvními stranami dne 05. 09. 2022 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:
Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Název: build&build s.r.o.
Zastoupený: Ing. arch. Martin Kulštejn, jednatele
Sídlo: Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 06097529
DIČ: CZ06097529
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C, č. vl. 276061
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

Váš dopis zn.:

build&build s.r.o.
Chudenická 1059/30
102 00 Praha – Hostivař

Ze dne:
Č. j.: JMK /2023
Sp. zn.: S - JMK 86525/2023 OINV
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů: 3
Počet příloh 0
Datum: 10.10.2023
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I. Relevantní ustanovení smlouvy  

1. Čl. XIV. Ukončení smluvního vztahu odst. 7 smlouvy:  

„Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení 
ve věci zhotovitele jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro 
zjevnou bezdůvodnost.“ 

2. Čl. XIV. Ukončení smluvního vztahu odst. 9 smlouvy:  

„Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu 
skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, 
účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.“ 

3. Čl. XIV. Ukončení smluvního vztahu odst. 10 smlouvy:  

„V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od 
této smlouvy s účinky do budoucna, jsou povinnosti obou smluvních stran následující: 

 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle 
této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných způsobem dle této smlouvy (dále jen 
„soupis“); 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu; 

 objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu.“ 

4. Čl. XIV. Ukončení smluvního vztahu odst. 11 smlouvy:  

„Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po 
ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně 
odpovědnosti za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.“ 

5. Čl. XIV. Ukončení smluvního vztahu odst. 12 smlouvy:  

„V případě zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené 
části díla ke zpracování navazujících stupňů PD jinou odborně způsobilou osobou, s čímž 
zhotovitel výslovně souhlasí.“ 

 

 

II. Relevantní skutečnosti 

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.09.2022 Smlouvu o zpracování a projednání projektové 
dokumentace na zhotovení stavby „Komunitní domov pro osoby se zdravotním postižením 
Prštice“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro 
objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je komplexní zpracování projektové 
dokumentace pro rekonstrukci stávajícího objektu na bezbariérový objekt s nízkou energetickou 
spotřebou a vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování komunitní sociální služby domova pro 
osoby se zdravotním postižením, včetně provedení odborných činností. 

2. Objednatel se z veřejně dostupných zdrojů dozvěděl, že dne 11.08.2023 Městský soud v Praze 
svým usnesením č. MSPH 96 INS 307/2023 rozhodl o insolvenčním návrhu takto „Zjišťuje se 
úpadek dlužnice build&build s.r.o., IČO: 06097529, sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 
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Praha 10. Účinky rozhodnutí o úpadku dlužnice nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení
v insolvenčním rejstříku.“ Tato skutečnost nastala dne 11.08.2023. Insolvenční správkyní se
ustanovuje JUDr. Milena Bódiová, IČO: 66251737, se sídlem Jurečkova 1860/4, 702 00 Ostrava.

3. Na základě zjištěných shora uvedených skutečností a zároveň i nečinnosti zhotovitele při plnění
Smlouvy, nastala objednateli objektivně možnost odstoupit od Smlouvy.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel v souladu s čl. XIV. Ukončení smluvního vztahu odst. 7 Smlouvy odstupuje od
Smlouvy o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Komunitní
domov pro osoby se zdravotním postižením Prštice“ uzavřené dne 5.9.2022 mezi Jihomoravským
krajem jako objednatelem a společností build&build s.r.o. jako zhotovitelem z důvodu zahájení
insolvenčního řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka a v souladu s usnesením Městského soudu
v Praze č.j. MSPH 96 INS 307/2023-A-148, kterým se zjišťuje úpadek zhotovitele jako dlužníka.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto dokumentu zhotoviteli.

3. Objednatel odvolává Plnou moc ze dne 14.09.2022 udělenou zhotoviteli k zastupování
objednatele v průběhu správních řízení vedených místně příslušnými správními orgány ve všech
věcech souvisejících s vyhotovením projektové dokumentace stavby a názvem „Komunitní domov
pro osoby se zdravotním postižením Prštice“.

4. Odvolání plné moci je účinné dnem doručení tohoto dokumentu zhotoviteli.

5. V souladu s čl. XIV. Ukončení smluvního vztahu odst. 10 Smlouvy objednatel vyzývá zhotovitele
k provedení soupisu všech jim vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků ze smlouvy,
k provedení vyúčtování plnění dle soupisu a vystavení závěrečné faktury. Zároveň upozorňuje
zhotovitele na skutečnost, že nebyly řádně ukončeny výkonová fáze 3 a výkonová fáze 4 dle
Přílohy č. 1 Smlouvy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Toto odstoupení od smlouvy a odvolání plné moci bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje dne
26. 09. 2023 na 111. schůzi usnesením č. 7840/23/R111.

V Brně dne 12.10.2023

_ ______
za Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich
hejtman


