Příloha č. 1 b


[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]                                                    Dodatek č. 1                             7723361023E
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 09.10.2023
(dále jen jako „dodatek“)
uzavřený mezi
1. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 00842001
DIČ: CZ00842001
zastoupená: XXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446
bankovní spojení: XXXX
č.účtu: XXXX
tel. XXXX, fax: XXXX
(dále jen „objednatel“)
2. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SANOTECH.cz s.r.o.
se sídlem: Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota
IČ: 28819390, DIČ: CZ28819390
zastoupená: XXXX
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29332
bankovní spojení: XXXX., č.účtu: XXXX
tel.: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany se v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 14 odst. 2 Smlouvy o dílo pro realizaci díla „Oprava izolace suterénu pavilonu ODN1“, uzavřené dne 09.10.2023 na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce pod ev. č. VZ/23/14 (dále jen „smlouva“), oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]I.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Úvodní ustanovení
Během provádění díla specifikovaného v či. 1 smlouvy vznikla potřeba víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č.l (položkové rozpočty změn), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]II.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran ohledně změny článku 6 odst. 1 smlouvy týkající se ceny díla.
2. S ohledem na vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla se mění cena díla uvedená v čl. 6 odst. 1 smlouvy dle přiložených položkových rozpočtů (příloha č. 1) následovně:

Smluvní cena díla ve výši 778.622.20 Kč bez DPH se navyšuje o částku 30.150,Kč bez DPH a současně snižuje o částku 33.000 Kč bez DPH.
Celková cena díla je tedy následující:
Cena díla bez DPH:	775.772.20 Kč
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]III.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 1 provedení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu a včetně všech případných dodatků, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy, včetně jejích dodatků, dle tohoto odstavce se rozumí vložení jejich elektronického obrazu textového obsahu v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb.
7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a měněprací
V Novém Městě na Moravě, dne 27.11.2023 V Chrudimi, dne 27.11.2023
Za objednatele: XXXX	Za zhotovitele: XXXX
XXXX
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XXXX

XXXX
	Položkový rozpočet stavby - VÍCEPRÁCE

	Stavba:	2021061 fqemocnjce NOV© Město na Moravě
Objekt:	SO08	ODN1 - Pavilon č.07
Rozpočet:	003	Odizolování zdivá + Oprava omítek suterén

	Nemocnice Nove Město na Moravě,	'
Objednatel:	„ .	.	IČO: 00842001
DriSDevkova oraanizace
Žďárská 610	DIČ: CZ00842001
59231	Nové Město na Moravě

	Zhotovitel:	SANOTECH.CZ S.r.O.	IČO:
Rabštejnská Lhota 147	DIČ:
53701	Rabštejnská Lhota
	28819390
CZ28819390

	Vypracoval:	SANOTECH.cz s.r.o., XXXX
Rozpis ceny	Celkem

	HSV
	
	
	XXXX

	PSV
	
	
	XXXX

	MON
	
	
	XXXX

	Vedlejší náklady
	
	
	XXXX

	Ostatní náklady
	
	
	XXXX

	Celkem
	
	
	XXXX

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	XXXX

	Základ pro základní DPH
	21 %
	XXXX

	XXXX

	Cena celkem bez DPH	30150,00 CZK

	v Chrudimi 27.11.2023	dne	20.11.2023
XXXX	Za objednatele



Příloha č.1a

Příloha č.1a

Rekapitulace dílů
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	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	HSV
	
	
	XXXX
	XXXX

	Cena celkem
	
	
	
	
	30 150,00
	100,0
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	S:
	20210610
	Nemocníce Nové Město na Moravě

	O:
	S008
	ODN 1 - Pavilon č.07

	R:
	003
	Odizolování zdivá + Oprava omítek suterén- vícepráce



Položkový rozpočet
	P.č
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Cen. soustava / platnost
	Cenová úroveň

	Díl 6
	Úpravy povrchu, podlahy -
	
	
	
	30 150,00
	
	

	12
	622434224
	Omítkový sanační systém materiál ve <;nprifikari
	m2
	8.00000
	XXXX
	XXXX
	RTS 23/1
	Kalkul

	13
	585B41514
	Omítka sušicí Kemasan 590 pro vlhké zdivo <; nřirlavkem rnmán«;kéha rpmpntu
	kg
	210,00000
	XXXX
	XXXX
	Vlastní
	Indiv



spotřeba 26 kg/m2, vrstva 2cm : 30’26	780,00000
spotřeba závislá na skutečné výměře :
| 14 (58591558 |Kemasan 59OF odvlhčovacl štuková omítka | kg | 30,00000!	XXXX|	XXXXVlastni	|Indiv"
spotřeba 3kg/m2, spotřeba závislá na finální	90,00000
vvm£řf» ■ 3*.in
I Celkem	I 30 150.00	I
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	Položkový rozpočet stavby - MÉNĚPRÁCE

	Stavba:	2021061 Nemocnjce Nové Město na Moravě
Objekt:	SO08	ODN 1 - Pavilon č.07
Rozpočet:	003	Odizolování zdivá + Oprava omítek suterén

	Nemocnice Nove Město na Moravě,	Z
Objednatel:		 .	ICO: 00842001
DriSDevkova oraanizace
Žďárská 610	DIČ: CZ00842001
59231	Nové Město na Moravě

	Zhotovitel:	SANOTECH.CZ s.r.o.	IČO: 28819390
Rabštejnská Lhota 147	Dič: CZ28819390
53701	Rabštejnská Lhota

	Vypracoval:	SANOTECH.cz s.r.o., XXXX
Rozpis ceny	Celkem

	HSV
	
	
	XXXX

	PSV
	
	
	XXXX

	MON
	
	
	XXXX

	Vedlejší náklady
	
	
	XXXX

	Ostatní náklady
	
	
	XXXX

	Celkem
	
	
	XXXX

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	XXXX

	Základ pro základní DPH
	21 %
	XXXX

	Zaokrouhlení	XXXX

	Cena celkem bez DPH	-33000,00 CZK

	v Chrudimi	dne	20.11.2023

	[bookmark: _GoBack]XXXX27.11.2023
Za zhotovitele	Za objednatele




Položkový rozpočet - méněpráce
	S:
	20210610
	Nemocnice Nové Město na Moravě

	O:
	SO08
	ODN 1 - Pavilon č.07

	R:
	003
	Odizolování zdivá + Oprava omítek suterén




	P.č
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Cen. soustava / platnost
	Cenová úroveň

	Díl 4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	-33 000.00
	
	

	18|430320100
	Schodiště ze železobetonu přímočaré
	movč
	3,30000
	-10 000,00
	-33 000,00|RTS 23/I
	RTS 23/1

	
	
	dle uváženi investora, výpočet délka vvstunní řárv • fi 6
Začátek provozního součtu
	
	3,30000
	
	
	
	

	
	
	odhad m3 : 12*0,8*0,3*0,25
	
	0,72000
	
	
	
	

	
	
	2,1*0,8*0,25
	
	0,42000
	
	
	
	

	
	
	0,9*0.8*0,25
Konec provozního součtu
	
	0,18000
	
	
	
	



I Celkem	-33 000.001	I	I
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