

Číslo smlouvy objednatele: 28
Číslo smlouvy zhotovitele: 564


	
Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„Gymnázium Kroměříž – sanace šaten“
 uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
1.1. Objednatel	:	Gymnázium Kroměříž
Sídlo	: Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž
Zástupce	:	Mgr. Josef Havela - ředitel
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Josef Havela - ředitel
b) ve věcech technických	:	Mgr. Josef Havela - ředitel
	
IČO	:	70843309
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _Hlk119879754]Číslo účtu	:	xxxxxxxxxxxxxx
Tel. 	:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	havela@gymkrom.cz
ID datové schránky	:	hrwvau5


1.2. Zhotovitel	:	PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Sídlo	:	Podvalí 629, Kojetín I – město, PSČ 752 01
[bookmark: _Hlk151636915]Statutární orgán	:	ing. Leoš Ptáček – jednatel
		Michal Peterka, MBA - jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 24882
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	ing. Leoš Ptáček – jednatel
Michal Peterka, MBA - jednatel 
b) ve věcech technických	:	Ing. Richard Pavlík, MBA		
IČO	:	25896873
DIČ	:	CZ25896873
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxxx
Tel. 	:	xxxxxxxxxxx
E-mail	:	ptacek@ptacekps.cz
ID datové schránky	:	ig9vpq7
2. PREAMBULE
2.1. [bookmark: _Ref133644893]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.09.2023 na akci:
        „Gymnázium Kroměříž – sanace šaten“
(dále jen „Smlouva“)
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:
provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1. Změnový list č. 1se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.
Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:
1,078.306,53 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionsedmdesátosmtisíctřistašestkorunčeskýchpadesáttřihaléře)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
3.1    Čl. 2.2 se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.3., který zní:
2.2.3. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří   
          nedílnou součást této Smlouvy.
4. CENA DÍLA
4.1. Čl. 5, odst. 5.2 se mění a po změně zní:
5.2 Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy, která činí:
12,828.200,93 Kč bez DPH
(slovy: dvanáctmilionůosmsetdvacetosmtisícdvěstěkorunčeskýchdevadesáttřihaléře)
2,693.922,20 Kč DPH 21 %
15,522.123,13 Kč včetně DPH
(slovy: patnáctmilionůpětsetdvacetdvatisícestodvacettřikorunčeskýchtřinácthaléřú)
5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
5.1   	Čl. 22, odst. 22.8. se doplňuje o text:
	Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č.1.
6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.


V Kroměříži, dne: 28.11.2023                                               V Kojetíně, dne: 28.11.2023
Objednatel: Mg. Josef Havela                                   Zhotovitel: Michal Peterka, MBA - jednatel
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